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   Výtisk č. ...

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. S/ŘVC/146/P/SoD/2022

(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 06-0-5482-13333/22
     
(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

(dle ust.  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Ověření možných variant řešení návrhu kompenzačních opatření 
pro stanoviště 3270 soustavy Natura 2000
 v rámci záměru Plavební stupeň Děčín
Uzavřené mezi smluvními stranami:

objednatel:


Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:
67981801

Peněžní ústav:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
  (dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel

Obchodní firma:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
Sídlo:





Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel divize 06, 








na základě plné moci představenstva
IČ:






47116901
DIČ:





CZ47116901
Peněžní ústav:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:



xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/146/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 6.1.2023 z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 1 upravuje takto:
V článku II. Smlouvy o dílo se mění pozice člena týmu Specialista ochrany přírody a krajiny na osobu:

xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx (Specialista ochrany přírody a krajiny)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/146/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele ze dne 6.1.2023 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
V Praze dne ................







                   
V Praze dne 18.5.2023
Za objednatele             











Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel

ředitel divize 06
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
SoD č. S/ŘVC/146/P/SoD/2022

(ev. číslo smlouvy objednatele)
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