	Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:                    Ověření možných variant řešení návrhu kompenzačních opatření pro stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 
                                         v rámci záměru Plavební stupeň Děčín
Projekt/stavba:	studie

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření    ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	VRV a.s., Nábřežní 4, Praha 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel divize 06

	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Doplnění předmětu díla o: "Porovnání morfologických vlivů v dotčeném vodním útvaru
povrchových vod stávajícího stavu a ve stavu po realizaci posuzovaných opatření. Porovnání bude provedeno v souladu s pracovním postupem určení významných vlivů na morfologii a hydrologický režim, xxxxxxxxxxxxxx et. ale, VÚV TGM, v.v.i."

	

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	

S/ŘVC/146/P/SoD/2022

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	
29.5.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny    pro dokončení předmětu původní zakázky: Na základě meziresortního projednání akce vzešel požadavek na doplnění předmětu díla o: "Porovnání morfologických vlivů v dotčeném vodním útvaru povrchových vod stávajícího stavu a ve stavu po realizaci posuzovaných opatření. Porovnání bude provedeno v souladu s pracovním postupem určení významných vlivů na morfologii a hydrologický režim, xxxxxxxxxxx et. ale, VÚV TGM, v.v.i."

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice  
č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní    hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v
původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit    změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní
hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).	Ano

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna
v osobě dodavatele:

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -     Není relevantní

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není   relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ano

	b) nemění celkovou povahu zakázky - ano

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ano



	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným   položkám - Není relevantní

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -
Není relevantní

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a   srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není  relevantní

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:



prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce

	Cena SoD před změnou	2.540.000,- Kč
Cena SoD po změně	2.595.000,- Kč
	

	jedná se o změnu o	2 %
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
Není relevantní

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel zajistí zpracování požadovaného posouzení.

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY   APOD.)

Není relevantní

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Tímto souhlasím se změnou výše ceny dílčích bodů plnění.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/146/P/SoD/2022
	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu: II
	3.139.950,- Kč
	09/2023

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis:  ……………………………………..



