
NPU-450/45024/2023 

Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo 

č. smlouvy objednatele: NPÚ- 450/45878/2022 
 

NKP Důl Michal – Statické zabezpečení a zpřístupnění objektu Třídírny – zpracování 
projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti mezi: 

 

Název: Národní památkový ústav 

Sídlo: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 

IČO: 75032333 

DIČ: CZ75032333 

Zastoupen: 
Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži se 
sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu: 500005-60039011/0710 

Oprávněný zástupce pro 
věcná jednání: 

Oprávněný zástupce ve 
věcech technických 
(kontaktní osoba): 

 

 
(„objednatel“) 
 
a 

Název: Společnost „SHP+Studio acht-Důl Michal“ 

 Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti) 

Sídlo: Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno 

IČO: 188 27 527 

DIČ: CZ 188 27 527 

Zápis ve veřejném rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558 

Zastoupen: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Oprávněný zástupce ve 
věcech obchodních a 
smluvních dodatků: 

, e-mail: (obchodní) 
smluvní) 

Název: Studio acht, spol. s r.o. (společník společnosti) 

Sídlo: Za zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 251 19 966 

DIČ: CZ 251 19 966 

Zápis ve veřejném rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51346 

 
(„zhotovitel“) 
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I. 

Smluvní strany dne 6.6.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace 
NKP Důl Michal – Statické zabezpečení a zpřístupnění objektu Třídírny. 

II. 

V průběhu provádění díla, a to studie proveditelnosti pro umístění výtahové šachty, střešní vyhlídkové plošiny a 
požárně bezpečnostního řešení, se ukázalo, že jediné možné umístění únikového schodiště je před budovou, 
směrem do areálu. Hmota schodišťové přístavby musí být, kvůli zachování architektonických proporcí památkově 
chráněného objektu Třídírny, ukončena pod střešní římsou.  

Smluvní strany se tedy dohodly na změně řešení vyhlídkové plošiny a to tak, že nebude umístěna na střeše, ale 
v posledním 4. podlaží pod střechou. Z toho vyplývá nutnost nového řešení, rozšíření a zúžení předmětu díla. 
Zhotovitel doplní projektovou dokumentaci o statické zajištění stropní konstrukce 4 podlaží, výměnu nebo sanaci 
hlavních nosných prvků a opravy pochozích ploch, zábradlí a návrh na zadělání otvorů v železobetonových 
konstrukcích a nové osvětlení prostoru včetně doplnění elektroinstalace a nasvětlení venkovního osvětlení 
související s únikovým schodištěm. Zhotovitel tak nebude realizovat v projektové dokumentaci vyhlídkovou 
plošinu nad střechou. Zároveň se zhotovitel a objednatel dohodli na změně projektu tak, že zhotovitel nebude 
realizovat WC v budově Třídírny pro návštěvníky a s tím související rozvody ZTI. 

Na zpracování doplnění nové projektové dokumentace řešení 4 podlaží v rozsahu přístupu pro návštěvníky a na 
méně práce související s nerealizací projektu vyhlídkové plošiny terasy nad střechou, WC a souvisejících rozvodů 
ZTI předložil zhotovitel objednateli rozpočet, který objednatel akceptoval.  

Cena za novou část PD podle tohoto článku včetně související činnosti činí bez DPH 300.000,- Kč a je cena 
stanovena takto: 

Za zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (DUSP) 

215.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 45.150,00 Kč, 260.150,00 Kč včetně DPH 

Za zhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS 

85.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 17.850,00 Kč, 102.850,00 Kč včetně DPH 

Za nerealizaci terasy nad střechou, WC a souvisejících rozvodů ZTI činí bez DPH - 125.000,- Kč a je stanovena 
takto: 

Za nezhotovení projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (DUSP) 

85.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 17.850,00 Kč, 102.850,00 Kč včetně DPH 

Za nezhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS 

40.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 8.400,00 Kč, 48.400,00 Kč včetně DPH 

Předmětné vícepráce a méně práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy, cíl projektové dokumentace se nemění a 
práce vyplynuly při projednávání konkrétních řešení jednotlivých prvků. 
Hodnota změny dle § 222 odst. 4 je 8,16 % původní hodnoty zakázky.  
 

III. 

V průběhu provádění díla byl proveden geologický průzkum, který prokázal výskyt kuřavky (tekutých písků) 
v podloží pod Třídírnou. Tato skutečnost bude mít vliv na způsob založení nového únikového schodiště, proto se 
smluvní strany dohodly, že je nezbytně nutné udělat další rozšířený inženýrsko - geologický průzkum. Zhotovitel 
předložil objednateli rozpočet, který objednatel akceptoval. 

Cena za rozšířený inženýrsko geologickým průzkum dle tohoto článku činí bez DPH 90.000,- Kč, samostatně DPH 
18.900,00 Kč, 108.900,00 Kč včetně DPH. 

Vzhledem k tomu, že ke dni podpisu tohoto dodatku již uplynula lhůta, podle které měl zhotovitel objednateli 
předat všechny průzkumy, smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá dodavateli tento dodatečný průzkum 
zároveň s předáním dokumentace ve stupni DUSP. 
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IV. 

Ložiska kuřavky (tekutých písků) se v místě založení schodiště nachází a schodiště bude nutné založit na 
mikropilotách, jejichž skutečnou velikost stanoví až výše popsaný průzkum. O ložiskách kuřavky však objednatel 
do provedení průzkumů nevěděl, a proto nemohl předvídat dodatečné statické založení schodiště 
na mikropilotách. Zhotovitel na tuto část projektové dokumentace předložil objednateli rozpočet, který 
objednatel akceptoval. 

Cena za nový statický návrh včetně souvisejících činností činí bez DPH 60.000 Kč a je cena stanovena takto: 

Za zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (DUSP)  
40.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 10.000,00 Kč, 50.000,00 Kč včetně DPH 

Za zhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS  

20.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 4.200,00 Kč, 24.200,00 Kč včetně DPH. 

 
V.  

Předmětné vícepráce popsané v článku III a IV nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy, cíl projektové dokumentace se 
nemění a práce vyplynuly z již provedených průzkumů v rámci realizace díla. 

Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota navýšení 
ceny díla veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 je 2,88 % původní hodnoty zakázky. 

 

Celková cena díla po zahrnutí všech změn popsaných v tomto dodatku se zvyšuje o částku 325.000 Kč bez DPH, 
samostatně DPH 70.250 Kč a 393.250,00 Kč včetně DPH. 

Celková cena díla bez autorského dozoru, jehož cena se nemění je tak podle tohoto dodatku 4.560.000,00 Kč bez 
DPH, samostatně DPH 957.600,00 Kč a 5.517.600,00 Kč s DPH.  

Celková cena díla včetně autorského dozoru činí 5.534.500,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 1.162.245,00 Kč a 
6.696.745,00 Kč s DPH.  

 

VI. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., které zajistí objednatel. 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. 

Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 

Národní památkový ústav 
Ing. Petr Šubík 
 

 

 
 
 
 

Rutschova
dne 2. 6. 2023
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