Číslo smlouvy objednatele: D/010/2022

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo
Zpracování návrhu odkanalizování a zásobování vodou pro územní studii Technologický park 

kterou podle ustanovení § 2631 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany 
[bookmark: _Ref47015148]Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
	Sídlo:
	Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

	IČO:
	05128820

	DIČ:
	CZ05128820

	Údaj o zápisu do veřejného rejstříku:
	příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr1951 vedenou u Krajského soudu v Brně

	Zástupce:
	Ing. arch. Jan Tesárek

	Číslo účtu:
	2001018746/2010

	Kontaktní osoba:
	Ing. Kryštof Chmelina

	Tel.:
	XXXXX

	E-mail:
	XXXXX


(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: _Ref47015061]1.2	JV PROJEKT VH s.r.o.
	Sídlo:
	Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno

	IČO:
	26917581

	DIČ:
	CZ26917581

	Údaj o zápisu do veřejného rejstříku:
	Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod. sp. zn. C45356 vedenou u Krajského soudu v Brně.

	Zástupce:
	Ing. Jiří Vítek

	Kontaktní osoba:
	Miloslav Jílek

	E-mail:
	XXXXX

	Tel.:
	XXXXX


(dále jen „Zhotovitel“)

Základní skutečnosti
Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2022 Smlouvu o zpracování návrhu odkanalizování a zásobování vodou pro územní studii „Technologický park“ (dále také „Smlouva“). 
Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí projektovou dokumentaci, která spočívá ve zpracování návrhu odkanalizování a zásobování vodou pro územní studii „Technologický park“.
Řešené území se rozkládá podél ulice Purkyňova, v blízkosti stávající točny MHD Technologický park. Jižní část území je vymezena komunikací Podnikatelská, severní část pak hraničí se Zámeckým parkem Medlánky a stávající zástavbou RD a zahrádek. Východní i západní vymezení řešeného území je definováno stávající zástavbou podnikatelského parku. Výměra řešeného území je cca 29,4 ha. 
Porada vedení města Brna odsouhlasila dne 3. 5. 2023 úpravu zadání územní studie Technologický park. V návaznosti na úpravu se Zhotovitel s Objednatelem dohodli na posunu termínu pro předání díla. Změna termínu nebude mít vliv na konečnou cenu díla dle Smlouvy.

Předmět dodatku
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou písemného dodatku č. 1 následujícím způsobem:
· Článek 3. Smlouvy „Cena a platební podmínky“ se mění tak, že:
Stávající text článku 3, odst. 3.2.1 Smlouvy se nahrazuje tímto ujednáním: 
„Fakturace ve výši 90 % z celkové ceny předmětného díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem, jakmile Zhotovitel dokončí dílo, a to po oboustranném podepsání předávacího protokolu.“ 
· Článek 5. Smlouvy „Termín plnění“ se mění tak, že:
Stávající text článku 5, odst. 5.1 Smlouvy se nahrazuje následovně:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli celé dílo nejpozději do 14. 11. 2023“.

Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy o zpracování návrhu odkanalizování a zásobování vodou pro územní studii Technologicky park zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
Smluvní strany se zavazují podepsat tento Dodatek č. 1 platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu *.pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
Strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.



	V Brně dle data elektronického podpisu
2023.05.31
	V Brně dle data elektronického podpisu
2023.06.05

	


____________________________
	____________________________

	
za Kancelář architekta města Brna, p. o.
 za Objednatele
Ing. arch. Jan Tesárek
pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele
	
za JV PROJEKT VH s.r.o.
za Zhotovitele
 Ing. Jiří Vítek
jednatel společnosti
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