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Dodatek Č. 7

ke smlouvě o dílo Dům Chopin - rekonstrukce objektu - 2. etapa (C.
smlouvy objednatele: S40/22) uzavřené dne 15.2.2022

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S40/22-7

l Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Martinern Hurajčíkem
IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, as., č.ú.: 72033 1/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Martin Hurajčík, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

1.2 Zhotovitel:

Stavební společnost VARO, s.r.o.
Cheb, Hviezdoslavovo nám. 534/5, PSČ 35002
IČ: 263 56 503, DIČ : CZ26356503
Bankovní spoj.: ČSOB, č.ú.: 262401752/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Ing. Rostislav Filip
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

2 Předmět dodatku Č.7
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 15.2.2022. Smlouvu o dílo, jejímž předlněteln je zhotovení díla ,,Dům
Chopin - rekonstrukce objektu - 2. etapa" (dále jen Smlouva o dílo). Sniluvní strany se dohodly na níže
uvedených změnách smlouvy. Ke smlouvě o dílo bylo dále uzavřeno 6 dodatků. V dodatcích Č.5 a Č.6 se
vyskytla písařská chyba, kdy byla chybně uvedena celková cena.

2.2 Opravuje se písařská chyba, která se vyskytla v dodatku Č.5 a v dodatku č. 6. V dodatku Č.5 byla chybně
přičtena částka 30.000,00 KČ bez DPH a v dodatku Č.6 byla chybně odečtena částka 4.935,00 KČ bez DPH.
Celkově je tedy chybně přičtená částka 25.065,00 KČ bez DPH. Písařská chyba v součtech je reflektována a
opravena níže v odst. 3.1.

2.3 Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
a v souladu s ČI. 3.4 a 3.5 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách snilouvy.

2.4 Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové
skutečnosti, které jsou nepodstatné nebo jsou nezbytné nebo je nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je
upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních
prací a dále vypuštění některých nadbytečných. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty ziněnových
listů ZL64, ZL65, ZL66, ZL67, ZL68, ZL69, ZL70, ZL71, ZL72, ZL73, ZL74. Tyto dokuinenty jsou připojeny
jako Příloha Č.1 k tomuto dodatku.

Článek 3. odst. 3.1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:
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3 Cena di7a
3.1 Původní celková cena ::a provádění díla dle smlouvy o dílo ::e dne 15.2.2022, dodatku č.l ::e dne
/.3.2022, dodatku Č.2 ::e dne 28. 7.2022, dodatku Č.3 ::e dne 5.12.2022, dodatku č.-l ::e dne 30.1.2023, dle
dodatku Č.5 ::e dne 4.4.2023 a dodatku Č.6 ::e dne 14.4.2023:

Cena celkem bé:: DPH 55. 036. 588,03 KČ
Sa::ba DPH 21 %
výše dph 11.557. 683,49 kč
Cena celkem včetněDPH 66. 594.271,52 KČ

Cenyjsou platné po celou dobu realimce předmětu díla.

Cena díla se snižuje o chybněpřičtenou hodnotu v dodatku Č.5 a Č.6.'

Chybněpřičtená hodnota k odečtení celkem bé:: DPH -25.065,00 KČ
Sa::ba DPH 21 %
výše dph -5.263,65 kč

Chybněpřičtená hodnota k odečtení celkem včetněDPH -30.328,65 KČ

Cena díla se navyšuje takto (ví:: ř'ři>OČtové :i'něnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bé:: DPH 219.546,48 KČ
Sa::ba DPH 21 %
výše dph 46.104, 76 kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetněDPH 265. 651,24 KČ

Cena díla se snižuje takto (ví:: O&očtové :i'něnové listy):

Cena neprovedených stavebních prací celkem bé:: DPH -743.880,89 KČ
Sa::ba DPH 21 %
výše dph - 156.214,99 kč
Cena neprovedených stavebních prací celkem včetněDPH - 900. 095,88 KČ

Nová celková cena ::a provádění dílaje.'

Cena celkem bé:: DPH 54.487.188,62 KČ
Sa::ba DPH 21 %
výše dph 11.442.309,61 kč
Cena celkem včetněDPH 65.929.498,23 KČ

Zhotovitel potvmuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním
provedením díla.

3 Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okalnžikeln, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez píseinného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace
k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku Č.5 ke smlouvě.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. §
5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění
dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření
tohoto dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze slliluvních stran obdrží dva. Součástí
této dodatku je níže uvedená příloha:
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3.6 Přílohy:

Příloha Č.1 - Rozpočty ziněnových listů:

ZL 64 Úpravy elektroinstalace pro vybavení interiéru v budově A

ZL 65 Dodatečná úprava rozsahu opěrných zdí a oplocení

ZL 66 Doplnění požárního nátěru v 5.NP v budově A

ZL 67 Doplnění parapetů k výlohám infocentra

ZL 68 Doplnění ker. obkladu v 111.č. A.3.06 v budově A

ZL 69 Podhled v prostoru mezipatra u schodiště do 4.NP - budova A

ZL 70 Vybourání a znovuosazení dveří DC/04B mezi mč.-1.10 a -1.07 - budova C

ZL 71 Neprovádění skleněných dveří v průjezdu

ZL 72 soubor neprováděných prací v SO 01

ZL 73 soubor neprováděných prací v SO 02

ZL 74 soubor neprováděných prací v SO 03

3.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým
obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak
jednostranně llevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 5.6.2023 Cheb dne 2.6.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

Město Mariánské Lázně Stavební společnost VARO, s.r.o.
Martin Hurajčík Ing. Rostislav Filip
starosta jednatel


