
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-634 444,64CZK

ZL
Dodatek č.7 - 1

-524 334,41

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% -524 334,41 -110 110,23

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-435 600,00-360 000,00

-524 334,41 -634 444,64

-4 478,80

43 200,00

25. 4. 2023

 
 

-5 419,35
-147 049,79

72 336,60

-312 026,74

Cena s DPH [CZK]

31 145,40

52 272,00

9 378,15

2 338,51

72 060,88

26 119,70

-121 528,75
-257 873,34

Cena bez DPH [CZK]

21 586,53

59 554,45

7 750,54

25 740,00

1 932,65

59 782,31

Dodatek č.7 - 1

ZL71-B Odpočet skleněných dveří v průjezdu

ZL72-B
ZL73-B
ZL74-B

ZL70-A

Popis

Ostatní neprováděné práce - SO.01
Ostatní neprováděné práce - SO.02

Podhled v prostoru mezipatra u schodiště do 
4.NP - objekt A

Doplnění ker. obkladu v m.č. A.3.06 - objekt A

Venkovní parapety výloh infocentra - objekt A

Protipožární nátěry 5.NP - objekt A

Vybourání a znovuosazení dveří DC/04B mezi mč.-
1.10 a -1.07 - objekt C

Ostatní neprováděné práce - SO.03

Doplnění plotu a doplnění opěrných zdí  - SO 03

Úpravy elektrointslace pro vybavení interiéru

Kód

ZL67-A

ZL68-A

ZL64-A

ZL69-A

ZL66-A

ZL65-A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 554,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 59 554,45 21,00% 12 506,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 060,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.7 - 1

ZL64-A - Úpravy elektrointslace pro vybavení interiéru
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 59 554,45

M - Práce a dodávky M 59 554,45

    21-M - Elektromontáže 59 554,45

ZL64-A - Úpravy elektrointslace pro vybavení interiéru

Dodatek č.7 - 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 554,45

D M Práce a dodávky M 59 554,45

D 21-M Elektromontáže 59 554,45
1 K Pol1 CYKY 3 x 2,5 mb 15,000 57,89 868,35

PP CYKY 3 x 2,5

6 K Pol2 CYKY 3x1,5 mb 10,000 47,95 479,50
PP CYKY 3x1,5

7 K Pol3 krabice KU 68-1901 ks 10,000 73,47 734,70
PP krabice KU 68-1901

8 K Pol4 kabel UTP 4x2x0,5 5E ks 30,000 30,23 906,90
PP kabel UTP 4x2x0,5 5E

9 K Pol5 trubka pr. 23 mb 20,000 32,55 651,00
PP trubka pr. 23

2 K Pol10 podružný materiál kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
PP podružný materiál

3 K Pol11 Deomntáž stáv. elinst - silno a aslabo hod 36,000 418,50 15 066,00
PP Deomntáž stáv. elinst - silno a aslabo

4 K Pol12 Úprav a přemístění elektroinstalace - silno a slabo hod 48,000 418,50 20 088,00

PP Přemístě, nastavení a montáž nových tras

5 K Pol13 Stavební přípomoce hod 24,000 390,00 9 360,00
PP Stavební přípomoce

10 K Pol14 Úprava PD - technické řešení přemístění a napojování hod 12,000 450,00 5 400,00

PP Úprava PD a koordinace na stavbě

Dodatek č.7 - 1

ZL64-A - Úpravy elektrointslace pro vybavení interiéru
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 782,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 59 782,31 21,00% 12 554,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 336,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.7 - 1

ZL65-A - Doplnění plotu a doplnění opěrných zdí  - SO 03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 59 782,31

HSV - Práce a dodávky HSV 49 782,31

    2 - Zakládání 44 772,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 164,84

    998 - Přesun hmot 1 845,07

PSV - Práce a dodávky PSV 10 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 10 000,00

ZL65-A - Doplnění plotu a doplnění opěrných zdí  - SO 03

Dodatek č.7 - 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 782,31

D HSV Práce a dodávky HSV 49 782,31

D 2 Zakládání 44 772,40

1 K 311213211

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných 
kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 
m3, šířka spáry do 4 mm

m3 2,588 17 300,00 44 772,40

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně 
vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu 
kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm

VV "kamenná nadezdívka "OP 04 - upravená"
VV (5,5+2+9,5)*0,25*0,15 0,638
VV "kamenná nadezdívka - schodiště do svahu
VV 6,5*0,75*0,4 1,950
VV Součet 2,588

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 164,84

2 K 311213121

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných 
kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka 
spáry do 4 mm

m3 0,356 8 890,00 3 164,84

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně 
vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene 
přes 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm

VV "SKL/X 07 - OPĚRNÁ STĚNY - TERASA II
VV "kamenná přizdívka schodiště do svahu
VV 9,5*0,25*0,15 0,356
VV Součet 0,356

D 998 Přesun hmot 1 845,07

5 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 8,542 216,00 1 845,07

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 10 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 10 000,00

3 K 767 04
D+M oplocení  do parku, nové (doplnění) oplocení 
včetně kotvících sloupků, délka 5500 mm, výška 1 500 
mm, ocelové sloupky a paždíky, dřevěné plaňky

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

D+M oplocení vč. branky do parku, nové oplocení včetně kotvících 
sloupků a branky, délka 34500 mm, výška 1 500 mm, branka: 
1300x1500 mm, ocelové sloupky a paždíky, dřevěné plaňky, ocel 
žárový zinek, dřevo matný transparentní lak, ozn. Z/X 05

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Dodatek č.7 - 1

ZL65-A - Doplnění plotu a doplnění opěrných zdí  - SO 03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 586,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 586,53 21,00% 4 533,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 119,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.7 - 1

ZL66-A - Protipožární nátěry 5.NP - objekt A

 

Strana 9 z 35



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 586,53

PSV - Práce a dodávky PSV 21 586,53

    783 - Dokončovací práce - nátěry 21 586,53

ZL66-A - Protipožární nátěry 5.NP - objekt A

Dodatek č.7 - 1

Strana 10 z 35



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 586,53

D PSV Práce a dodávky PSV 21 586,53

D 783 Dokončovací práce - nátěry 21 586,53

2 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 18,978 100,20 1 901,60

PP
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 
broušení

3 K 783222101
Lokální tmelení tesařských kcí do 10 % pl akrylátovým 
tmelem

m2 18,978 110,80 2 102,76

PP
Tmelení tesařských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených 
míst rozsahu do 10% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo 
latexovým

4 K 783226191R
Protipožární nátěr tesařských konstrukcí - bílá barva - 
odolnost R30

m2 18,978 765,00 14 518,17

PP Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní

VV 5.NP
VV (0,16+0,16+0,16+0,16)*2,95*6 11,328
VV (0,14+0,115+0,14+0,115)*1,5*10 7,650
VV Součet 18,978

1 K HZS1292
HZS stavební dělník - odhřebíkování krovu pod požární 
nátěr

hod 8,000 383,00 3 064,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
stavební dělník

Dodatek č.7 - 1

ZL66-A - Protipožární nátěry 5.NP - objekt A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 200,00 21,00% 9 072,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 272,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.7 - 1

ZL67-A - Venkovní parapety výloh infocentra - objekt A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 43 200,00

    766 - Konstrukce truhlářské 43 200,00

ZL67-A - Venkovní parapety výloh infocentra - objekt A

Dodatek č.7 - 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 43 200,00

D 766 Konstrukce truhlářské 43 200,00
1 K 766901 Nastavení venkovních výkladců, úprava napojení kpl 4,000 10 800,00 43 200,00

PP Nastavení venkovních výkladců, úprava napojení

Dodatek č.7 - 1

ZL67-A - Venkovní parapety výloh infocentra - objekt A

Strana 14 z 35



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 932,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 932,65 21,00% 405,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 338,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.7 - 1

ZL68-A - Doplnění ker. obkladu v m.č. A.3.06 - objekt A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 932,65

PSV - Práce a dodávky PSV 1 932,65

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 932,65

ZL68-A - Doplnění ker. obkladu v m.č. A.3.06 - objekt A

Dodatek č.7 - 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 932,65

D PSV Práce a dodávky PSV 1 932,65

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 932,65

1 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 1,350 54,30 73,31

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

VV obklad keramický m.č.3.06
VV 0,9*1,5 1,350

2 K 781474230
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
reliéfních nebo z dekorů přes 50 do 85 ks/m2

m2 1,350 696,00 939,60

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 50 
do 85 ks/m2

3 M 59761000.R keramický obklad rozměru 200x100 mm, bílý m2 1,377 250,00 344,25

PP keramický obklad rozměru 200x100 mm, bílý

VV 1,35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,377
VV Součet 1,377

4 K 781477111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 1,350 78,60 106,11

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám 
za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV 1,35 1,350

5 K 781495117
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
akrylem

m 4,800 46,20 221,76

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem

VV (0,9+1,5)*2 4,800

6 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 69,950 3,54 247,62

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

Dodatek č.7 - 1

ZL68-A - Doplnění ker. obkladu v m.č. A.3.06 - objekt A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 750,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 750,54 21,00% 1 627,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 378,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.7 - 1

ZL69-A - Podhled v prostoru mezipatra u schodiště do 4.NP - objekt A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 750,54

PSV - Práce a dodávky PSV 7 750,54

    763 - Konstrukce suché výstavby 7 516,22

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 234,32

ZL69-A - Podhled v prostoru mezipatra u schodiště do 4.NP - objekt A

Dodatek č.7 - 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 750,54

D PSV Práce a dodávky PSV 7 750,54

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 516,22

5 K 763131533
SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD EI 30

m2 5,800 1 260,00 7 308,00

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
protipožární DF, tl. 15 mm, s izolací, EI 30

VV místnous v mezipatře do 4.NP
VV 2,9*2 5,800

2 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 5,800 35,90 208,22

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV 2,9*2 5,800

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 234,32

4 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 5,800 40,40 234,32

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV 2,9*2 5,800

Dodatek č.7 - 1

ZL69-A - Podhled v prostoru mezipatra u schodiště do 4.NP - objekt A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 740,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 740,00 21,00% 5 405,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 145,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.7 - 1

ZL70-A - Vybourání a znovuosazení dveří DC/04B mezi mč.-1.10 a -1.07 - 
objekt C
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 740,00

HSV - Práce a dodávky HSV 25 740,00

ZL70-A - Vybourání a znovuosazení dveří DC/04B mezi mč.-1.10 a -1.07 - 
objekt C

Dodatek č.7 - 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 740,00

D HSV Práce a dodávky HSV 25 740,00
1 K 900001R

Vysazení dveří, vybourání zárubní (vysekání z podlahy 
a ze stěn), odvoz a likvidace suti

hod 16,000 380,00 6 080,00

PP Vysazení dveří, vybourání zárubní (vysekání z podlahy a ze stěn)

2 K 900002R osazení zárubní - obetonování hod 16,000 380,00 6 080,00
PP Vysazení dveří, vybourání zárubní (vysekání z podlahy a ze stěn)

3 K 900003R Oprava omítek - hrubé zahození, štukování, malba hod 16,000 380,00 6 080,00

PP Vysazení dveří, vybourání zárubní (vysekání z podlahy a ze stěn)

4 K 900004R
Oprava podlahy - zabetonování, vyrovnávka, stěrka, 
nátěr

kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

PP Vysazení dveří, vybourání zárubní (vysekání z podlahy a ze stěn)

Dodatek č.7 - 1

ZL70-A - Vybourání a znovuosazení dveří DC/04B mezi mč.-1.10 a -1.07 - 
objekt C
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -257 873,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -257 873,34 21,00% -54 153,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -312 026,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.7 - 1

ZL72-B - Ostatní neprováděné práce - SO.01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -257 873,34

SO 01.01 - -182 680,98

SO 01.02 - -69 750,00

SO 01.05 - -5 442,36

ZL72-B - Ostatní neprováděné práce - SO.01

Dodatek č.7 - 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -257 873,34

D SO 01.01 -182 680,98
1 K 632451103

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí 
tloušťky přes 5 do 10 mm

m2 -217,840 564,00 -122 861,76

PP
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 
10 mm

2 K 634911113
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár  v čerstvé 
betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 20 do 50 mm

m -99,245 456,00 -45 255,72

PP
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár  v čerstvé betonové 
mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm

3 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové

m -83,220 175,00 -14 563,50

PP
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem rohové

D SO 01.02 -69 750,00
4 K P210202021 VZT ventilátor s doběhem "V" ks -15,000 1 506,60 -22 599,00

PP VZT ventilátor s doběhem "V"

5 K P-27S
LED pásek 15-17W/m v zapuštěné liště, pod omítkou/v 
nábytku "27S" včetně napájecích zdrojů

m -18,000 604,50 -10 881,00

PP
LED pásek 15-17W/m v zapuštěné liště, pod omítkou/v nábytku "27S" 
včetně napájecích zdrojů

6 K P-29S
LED pásek 9-12W/m v zapuštěné liště, montáž na 
světelnou lištu 10cS, svítí na strop "29S"

ks -65,000 558,00 -36 270,00

PP
LED pásek 9-12W/m v zapuštěné liště, montáž na světelnou lištu 10cS, 
svítí na strop "29S"

D SO 01.05 -5 442,36
7 K 721273200RT3

Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací 
hlavice PP HL810  D 110 mm

kus -3,000 663,09 -1 989,27

PP
Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810  D 
110 mm

8 K 722224211R00 Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI plus DN 15 kus -1,000 3 453,09 -3 453,09

PP Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI plus DN 15

Dodatek č.7 - 1

ZL72-B - Ostatní neprováděné práce - SO.01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -121 528,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -121 528,75 21,00% -25 521,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -147 049,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.7 - 1

ZL73-B - Ostatní neprováděné práce - SO.02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -121 528,75

SO 02.01 - -78 063,34

SO 02.02 - -37 023,30

SO 02.05 - -6 442,11

ZL73-B - Ostatní neprováděné práce - SO.02

Dodatek č.7 - 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -121 528,75

D SO 02.01 -78 063,34
2 K 944511111

Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 -348,300 23,88 -8 317,40

PP
Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

3 K 944511211
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 -31 347,000 0,46 -14 419,62

PP
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den použití sítě 
k ceně -1111

4 K 944511811
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 -348,300 16,08 -5 600,66

PP
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

1 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 -156,370 318,00 -49 725,66

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

D SO 02.02 -37 023,30
7 K 460620013P provizorní položení dlažby m2 -48,400 511,50 -24 756,60

PP provizorní položení dlažby

5 K P210202021 VZT ventilátor s doběhem "V" ks -7,000 1 506,60 -10 546,20
PP VZT ventilátor s doběhem "V"

6 K P210202022 VZT ventilátor s hydrospínačem a doběhem "VH" ks -1,000 1 720,50 -1 720,50
PP VZT ventilátor s hydrospínačem a doběhem "VH"

D SO 02.05 -6 442,11
9 K 721273200RT3

Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací 
hlavice PP HL810  D 110 mm

kus -1,000 663,09 -663,09

PP
Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810  D 
110 mm

10 K 721273200RTa
Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací 
hlavice PP  D 125 mm

kus -1,000 1 168,08 -1 168,08

PP
Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP  D 125 
mm

8 K 722224211R00 Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI plus DN 15 kus -1,000 3 453,09 -3 453,09

PP Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI plus DN 15

11 K 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin kus -1,000 1 041,60 -1 041,60

PP Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin

12 K 953171002R00 Osazování poklopů litinových, ocelových do 100 kg kus -1,000 116,25 -116,25

PP Osazování poklopů litinových, ocelových do 100 kg

Dodatek č.7 - 1

ZL73-B - Ostatní neprováděné práce - SO.02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -4 478,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -4 478,80 21,00% -940,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -5 419,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.7 - 1

ZL74-B - Ostatní neprováděné práce - SO.03

 

Strana 30 z 35



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -4 478,80

SO 03.01 - -4 478,80

ZL74-B - Ostatní neprováděné práce - SO.03

Dodatek č.7 - 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -4 478,80

D SO 03.01 -4 478,80

2 K 783827127
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

m2 -53,300 78,50 -4 184,05

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek 
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 
vápenný

1 K 783827129

Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 Příplatek k cenám -
7121 až -7127 za biocidní přísadu

m2 -53,300 5,53 -294,75

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek 
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 
Příplatek k cenám -7121 až -7127 za biocidní přísadu

Dodatek č.7 - 1

ZL74-B - Ostatní neprováděné práce - SO.03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -360 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -360 000,00 21,00% -75 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -435 600,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek č.7 - 1

ZL71-B - Odpočet skleněných dveří v průjezdu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -360 000,00

OST - Ostatní -360 000,00

ZL71-B - Odpočet skleněných dveří v průjezdu

Dodatek č.7 - 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -360 000,00

D OST Ostatní -360 000,00

1 K OST 02

D+M prosklená stěna 3500/3420 mm vč. dvoukřídlých 
dveří 2500/2400 mm, 3x fixní panel, křídlo - čiré sklo, 
kalené, bezpečnostní, zárubeň - plech, atypická, 
bezrámová, segmentov., nerez, kování - klika nerez 
paniková, panty - nerez čepy v podlaze a nadpraží

ks -1,000 180 000,00 -180 000,00

PP

D+M prosklená stěna 3500/3420 mm vč. dvoukřídlých dveří 2500/2400 
mm, 3x fixní panel, křídlo - čiré sklo, kalené, bezpečnostní, zárubeň - 
plech, atypická, bezrámová, segmentov., nerez, kování - klika nerez 
paniková, panty - nerez čepy v podlaze a nadpraží, bez zámku, stavěč, 
ozn. PS/A 01a

2 K OST 03

D+M prosklená stěna 3500/3230 mm vč. dvoukřídlých 
dveří 2500/2400 mm, 3x fixní panel, křídlo - čiré sklo, 
kalené, bezpečnostní, zárubeň - atypická, bezrámová, 
segmentov., nerez, kování - klika nerez paniková, panty 
- nerez čepy v podlaze a nadpraží, bez z

ks -1,000 180 000,00 -180 000,00

PP

D+M prosklená stěna 3500/3230 mm vč. dvoukřídlých dveří 2500/2400 
mm, 3x fixní panel, křídlo - čiré sklo, kalené, bezpečnostní, zárubeň - 
atypická, bezrámová, segmentov., nerez, kování - klika nerez paniková, 
panty - nerez čepy v podlaze a nadpraží, bez zámku, stavěč, ozn. PS/A 
01b

Dodatek č.7 - 1

ZL71-B - Odpočet skleněných dveří v průjezdu

Strana 35 z 35


