Vypracování projektové dokumentace 11/360 Bobrová - most ev.č. 360-035, odvodnění komunikace u domu č. p. 99
[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace II/360 Bobrová - most ev. č. 360-035,
[bookmark: bookmark2]odvodnění komunikace u domu č. p. 99
ze dne 10.10. 2022
[bookmark: bookmark3]Článek I.
[bookmark: bookmark4]Smluvní strany
[bookmark: bookmark5]Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
[bookmark: bookmark6]zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel") a
[bookmark: bookmark7]Zhotovitel:	Mostní projekce s.r.o.
se sídlem:	Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612	00 Brno
zastoupený:	Ing. Františkem Pokorným, jednatelem	společnosti
zapsán v obchodním rejstříku spis. zn. C104090 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:	06754449
DIČ:	CZ06754449
(dále jen jako „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana") se dohodly na následujících ustanoveních:
[bookmark: bookmark8]Článek II.
[bookmark: bookmark9]Změna smluvních podmínek
 (
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-42-2022
) (
Vypracování projektové dokumentace II/360 Bobrová - most ev.č.
360-035, odvodnění komunikace u domu č. p. 99
)
 (
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-42-2022
)
2.1. Po složitých jednáních s vlastníky pozemků a náročném technickém řešení projektu se Smluvní strany vzájemně dohodly na změně termínu odevzdání dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) uvedeném v Příloze A1 stávající smlouvy z důvodu zpracování variantního způsobu odvodnění v řešeném úseku.
 (
Stránka 
#
 z 3
)
 (
Stránka 
#
 z 3
)
2.1. Lhůta plnění stávající smlouvy dle přílohy A1 Technických podmínek v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání, které zní:
a) Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) : do 90 dnů od předání konceptu DUSP
b) Dokumentace PDPS (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem): do 30 dnů od vydání ÚSP
[bookmark: bookmark10]se ruší a nahrazuje ujednáním:
a) Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) : do 180 dnů od předání konceptu DUSP
b) Dokumentace PDPS (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) :
do 30 dnů od vydání pravomocného ÚSP
Článek III.
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
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3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.









Ing. František Pokorný, jednatel společnosti
Mostní projekce s.r.o.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
