Číslo objednatele: NJ/213/2016/No  
                   Číslo zhotovitele: 25/2016
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci
ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
	
	organizace

	Se sídlem:
IČO :

DIČ :
	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711 

	Zapsán v obch. rejstříku :
Středisko :
	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Nový Jičín

Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín

	Zastoupeno :
	Ing. Zbyňkem Kubalou - vedoucím střediska 

	Telefon :
	555 531 367

	FAX :
	556 710 139

	Bankovní spojení :       
	Komerční banka a.s., Karviná,

číslo účtu 43-16732791/0100

	Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: 
	1) Ing. Lumír Zrník – vedoucí TSÚ

	
	2) p. Ladislav Novický – mostní technik střediska

	
	


(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:      
	
	Rušar mosty, s.r.o.

	Se sídlem:
	Majdalenky 19, 638 00 Brno

	Tel :
	545 222 037

	Fax :
	-----

	Zastoupen :
	Ing. Jaromírem Rušarem, jednatelem

	IČO :
	29362393

	DIČ :
	CZ29362393

	Zapsán v obch. rejstříku :
	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395

	Bankovní spojení :       
	GE Money Bank, a.s., č.ú.: 206825358/0600

	Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: 
	Ing. Jaromír Rušar, jednatel

	
	

	
	


 (dále jen  v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)
II.

Základní ustanovení

1. Důvodem Dodatku č. 1 smlouvy je: aktuálně začíná Povodí Odry zpracovávat protipovodňové úpravy, jsou zahájeny projekční práce. Vzhledem k těmto úpravám bude uzpůsobeno technické řešení rekonstrukce mostu, aby netvořil bodové zúžení toku – průtočného profilu. Nemůže zůstat stávající nosná konstrukce. Pro provedení navrhovaného průtoku je nutno stávající most demolovat a postavit nový most s vyšší spodní hranou nosné konstrukce. Z těchto důvodů byla vedena dlouhá a složitá jednání mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje a Povodím Odry, ze kterých vyšlo výše uvedené technické řešení. Závěrečné rozhodnutí bylo vyřčeno a dohodnuto v únoru 2017.

„Silnice III/0489 – rekonstrukce mostu ev.č. 0489-1 přes potok Luha v obci Jeseník nad Odrou“
ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace
IV.

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
	Části díla
	termíny dle SOD
	termíny dle dodatku č. 1

	Zaměření, průzkumy a diagnostika
	do 2.8.2016
	splněno

	PD  k vydání ÚR
	do 15.11.2016
	20.7.2017

	PD k vydání SP
	do 18.7.2017
	20.10.2017

	PD pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby
	do 31.10.2017
	31.1.2018



2.
Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.
VII.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Části díla
	Cena díla

	
	smlouva
	dodatek
	Celkem bez DPH
	DPH
21 %
	Celkem s DPH

	PD pro územní rozhodnutí
	50 000,-
	26 250,-
	76 250,-
	16 012,50
	92 262,50

	celkem
	50 000,-
	26 250,-
	76 250,-
	16 012,50
	92 262,50


ČÁST C

Výkon inženýrské činnosti

XIV.

Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy  a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
	Části díla
	termíny dle SOD
	termíny dle dodatku č. 1

	Žádost o vydání ÚR
	do 15.11.2016
	20.7.2017

	Předání ÚR
	do 04.04.2017
	15.10.2017

	Žádost o vydání SP
	do 18.07.2017
	20.10.2017

	Předání SP
	do 26.09.2017
	31.12.2017


ČÁST D

Společná ustanovení

XXI.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek číslo 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu  smlouvy dojde druhé smluvní straně.

2. Dodatek číslo 1 je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek číslo 1 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1  přezkoumal ve vztahu k Výběrovému řízení

         …………………………………

                Ing. Lumír Zrník

	V Novém Jičíně dne: 27.3.2017

	
	V Brně dne: 20.3.2017


	
	
	


Ing. Zbyněk Kubala




Ing. Jaromír Rušar

  vedoucí střediska Nový Jičín


jednatel      
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