
Export Komplet

  Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke SoD č. 041/OPI/2022  

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: IČ: 41197518
VZP ČR s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Kontroloval:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1

Kód: ZL1

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01.11 Střecha nad vstupem -53 391,19 0,00

-669 389,51 -745 357,97

-29 642,58-24 498,0001.6 ZTI
01.7 Vyvolávací systém
01.9 VZT

Důvod změny: Jedná se o ponížení díla o stavební úpravy, na základě požadavku objednatele, které nastaly zejména z 
organizačních a provozních změn v rámci RP Ústí nad Labem. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 

Technický 
popis změny:

Jedná se zejména o ponížení dodávek zejména vyvolávacího systému a klimatizažních jednotek ve III. NP. Dále o 
změnu dodávky podhledových akustických panelů, které budou mimo klientskou halu nahrazeny klasickými panely, o 
změnu v rámci ZTI - náhrada automatických pisoárů a úpravu skladby střešní konstrukce nad vstupem do objektu. 

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

21,00% -669 389,51 -140 571,79

ZL1
Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

-669 389,51

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-215 210,99-177 860,32Podhledy01.4

20.03.2023

 

-337 337,35
-163 167,05-134 848,80

-278 791,20

-809 961,30CZK

0,0015,00% 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: IČ: 41197518
VZP ČR s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Kontroloval:

Poznámka:

Cena bez DPH -177 860,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -177 860,32 21,00% -37 350,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -215 210,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -177 860,32

VCP - VÍCEPRÁCE 63 353,74

MNP - MÉNĚPRÁCE -241 214,06

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -177 860,32

D VCP VÍCEPRÁCE 63 353,74

D VCP1 Akustický podhled jen v klientské zóně 63 353,74
20N M RGS.KB515687 Casoprano CASOBIANCA  8 x 600 x 600 hr.A m2 264,128 239,86 63 353,74 ZL1 CS ÚRS 2022 02

VV 9,12"chodba 1.NP 9,120
VV 92,89"kanceláře 1:NP 92,890
VV 74,77"2.NP 74,770
VV 74,77"3.NP 74,770
VV Součet 251,550
VV 251,55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 264,128
VV Součet 264,128

D MNP MÉNĚPRÁCE -241 214,06

D MNP1 Akustický podhled jen v klientské zóně -241 214,06

98 M 59036010
panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá 
rastr š 24mm tl 20mm

m2 -246,290 979,39 -241 214,06 SoD

VV "skutečnost čekárna bez SDK"
VV 42,82-(6,075*(1,5+0,5)) 30,670
VV "skutečnost klientská hala bez SDK"
VV 7,25*2*6,995-(7,25*2*(1,5+0,5)) 72,428
VV "Odpočet SOD"
VV -86,11"hala -86,110
VV -9,12"chodba 1.NP -9,120
VV -92,89"kanceláře 1:NP -92,890
VV -74,77"2.NP -74,770
VV -74,77"3.NP -74,770
VV Součet -337,660
VV -337,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -354,543
VV Součet -234,562
VV 234,562*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -246,290
VV Součet -246,290

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.4 - Podhledy

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.4 - Podhledy

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.4 - Podhledy
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: IČ: 41197518
VZP ČR s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Kontroloval:

Poznámka:

Cena bez DPH -24 498,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -24 498,00 21,00% -5 144,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -29 642,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -24 498,00

VCP - VÍCEPRÁCE 75 690,00

MNP - MÉNĚPRÁCE -100 188,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -24 498,00

D VCP VÍCEPRÁCE 75 690,00

32N K 725121512
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 
s odsáváním a se svislým přívodem vody

soubor 9,000 4 540,00 40 860,00 ZL1 CS ÚRS 2022 02

33N K 725811301
Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 
6 l/min G 1/2"

kus 9,000 3 490,00 31 410,00 ZL1 CS ÚRS 2022 02

59N M 64211034 kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý kus 2,000 1 710,00 3 420,00 ZL1 CS ÚRS 2022 02

D MNP MÉNĚPRÁCE -100 188,00
58 K 725129101

Pisoárové záchodky montáž ostatních typů 
keramických

kus -9,000 897,00 -8 073,00 SoD

59 M 64251328 pisoár automatický kapacitní kus -9,000 10 235,00 -92 115,00 SoD

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.6 - ZTI

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.6 - ZTI

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.6 - ZTI
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: IČ: 41197518
VZP ČR s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Kontroloval:

Poznámka:

Cena bez DPH -134 848,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -134 848,80 21,00% -28 318,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -163 167,05

Projektant Zpracovatel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -134 848,80

MNP - MÉNĚPRÁCE -134 848,80

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -134 848,80

D MNP MÉNĚPRÁCE -134 848,80
84 M R00000001

Vyvolávací systém, server, tiskárna lístků, 2x LCD 
vyvolávací systém, 5x LCD přepážka

kpl -1,000 134 848,80 -134 848,80 SoD

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.7 - Vyvolávací systém

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.7 - Vyvolávací systém

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.7 - Vyvolávací systém
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: IČ: 41197518
VZP ČR s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Kontroloval:

Poznámka:

Cena bez DPH -278 791,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -278 791,20 21,00% -58 546,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -337 337,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -278 791,20

MNP - MÉNĚPRÁCE -278 791,20

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -278 791,20

D MNP MÉNĚPRÁCE -278 791,20

1 K Pol1

Multisplit systém - venkovní jednotka; Qchl=5,2 kW; 
Qvyt=6,8 kW; hmotnost 57 kg; U=230V; jištění 5,3A; vč 
příslušenství chladiva a prokabelování mezi vnitřními a 
venkovní jednotkou 4-žilovým kabelem

kpl -1,000 33 983,28 -33 983,28 SoD

2 K Pol3

Multisplit systém - venkovní jednotka; Qchl=8 kW; 
Qvyt=9,6 kW; hmotnost 67 kg; U=230V; jištění 11,5 A; 
vč příslušenství chladiva a prokabelování mezi 
vnitřními a venkovní jednotkou 4-žilovým kabelem

kpl -1,000 53 611,20 -53 611,20 SoD

3 K Pol4
Vnitřní kazetová jednotka; Qchl=2,8 kW; vč 
příslušenství a dálkového infra ovladače

kpl -1,000 19 087,92 -19 087,92 SoD

4 K Pol5
Vnitřní nástěnná jednotka; Qchl=1,5 kW; vč 
příslušenství a dálkového infra ovladače

kpl -5,000 4 419,36 -22 096,80 SoD

5 K Pol6
Izolované chladivového potrubí pro každou vnitřní 
jednotku samostatně; 6,35x9,5; 6,35x15,9mm

m -209,000 648,00 -135 432,00 SoD

6 K Pol7
Nosná konzole pro venkovní jednotku vč. dalšího 
kotevního materiálu

kpl -2,000 4 860,00 -9 720,00 SoD

7 K Pol8 Kotevní systém pro vnitřní jednotky kpl -5,000 594,00 -2 970,00 SoD

8 K Pol9
Kotevní materiál pro chladivové rozvody vč. 
prokabelování

kpl -5,000 378,00 -1 890,00 SoD

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.9 - VZT

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.9 - VZT

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.9 - VZT
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: IČ: 41197518
VZP ČR s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Kontroloval:

Poznámka:

Cena bez DPH -53 391,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -53 391,19 21,00% -11 212,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -64 603,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -53 391,19

MNP - MÉNĚPRÁCE -53 391,19

    MN1 - Střecha nad vstupem -53 391,19

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky Cenová soustava
Oficiální / neoficiální 

dodatek

Náklady soupisu celkem -53 391,19

D MNP MÉNĚPRÁCE -53 391,19

D MNP1 Střecha nad vstupem -53 391,19

131 K 636311132
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče 
z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce 
terče přes 25 do 70 mm

m2 -9,360 746,98 -6 991,73 SOD N

132 M 59246004
dlažba plošná betonová terasová hladká 
600x600x60mm

m2 -9,547 2 702,96 -25 805,16 SOD N

124 K 713143922
Oprava střešního tepelně-hydroizolačního systému 
PUR obnova UV vrsty nátěrem silikonovým 
dvojnásobným

m2 -31,860 646,40 -20 594,30 SOD N

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.11 - Střecha nad vstupem

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.11 - Střecha nad vstupem

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.11 - Střecha nad vstupem
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Export Komplet
         

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: IČ: 41197518
VZP ČR s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Kontroloval:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.  2
Kód: ZL2

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01.11 Střecha nad vstupem 82 197,00 82 197,00

Důvod změny:

Technický popis
změny:

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejíž potřeba vznikla v průběhu probíhající rekonstrukce v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.  

Během realizace bylo při demontáži stávajích podlah zjištěno, že podkladní beton není v předpokládaném stavu a je 
nutné jeho vyrovnání samonivelační stěrkou.V rámci prováděných prací - opravy svislých povrchů byla zjištěna 
potřeba větších úprav zdí před montáží obkladů a provedení maleb. Dále vznikla potřeba dodávky a montáže 
keramických soklíků a kování zámků a úprava rozsahu prováděných prací na střeše nad vstupem do objektu. Tyto 
stavební práce, dodávky a služby byly obsaženy ve výkazu výměr v  předpokládaném rozsahu, který neodpovídal 
skutečnosti a mohl být zjištěn až v rámci probíhající rekonstrukce.      

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

0,0015,00% 0,00

17.02.2023

 

11 221,1201.1
01.2 361 938,55

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

299 122,77
9 273,65Dveře

659 771,98 698 865,73

Úpravy povrchů
Podlahy 269 178,5601.3 325 706,06

ZL2
Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

659 771,98

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 659 771,98 138 552,13

798 324,11CZK
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: IČ: 41197518
VZP ČR s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Kontroloval:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 273,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 273,65 21,00% 1 947,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 221,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2
Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 273,65

VCP - VÍCEPRÁCE 9 273,65

    VCP3 - Dveřní kování - chybělo ve VV 9 273,65

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 273,65

D VCP VÍCEPRÁCE 9 273,65

D VCP Dveřní kování - chybělo ve VV 9 273,65

35N K 766660717
Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou 
zárubeň

kus 3,000 263,00 789,00 ZL 1 CS ÚRS 2022 02

36N M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 3,000 1 200,00 3 600,00 ZL 1 CS ÚRS 2022 02

2N K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 5,000 187,37 936,85 ZL 1 CS ÚRS 2022 02

VV "ke dveřím š. 800x1970 mm"
VV 2 2,000
VV "k protipožárním dveřím"
VV 3 3,000
VV Součet 5,000

3N M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 2,000 670,00 1 340,00 ZL 1 CS ÚRS 2022 02

37N M 54914124 kování rozetové koule/klika kus 3,000 670,00 2 010,00 ZL 1 CS ÚRS 2022 02

4N K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 2,000 116,90 233,80 ZL 1 CS ÚRS 2022 02
VV "ke dveřím š. 800x1970 mm"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5N M 54924012 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm kus 2,000 182,00 364,00 ZL 1 CS ÚRS 2022 02

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.1 - Dveře

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.1 - Dveře

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.1 - Dveře
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: IČ: 41197518
VZP ČR s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Kontroloval:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 122,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 299 122,77 21,00% 62 815,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 361 938,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2
Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 299 122,77

VCP - VÍCEPRÁCE 299 122,77

    VCP1 - m. č. 107 - WC zaměstnanci 18 789,33

    VCP2 - m. č. 114 - sklad 11 848,41

    VCP3 - m. č. 115-119 - sociální zařízení 1.NP 98 742,18

    VCP4 - keramické soklíky - chybělo ve VV 38 770,44

    VCP6 - Srovnání stěn pod obklad - 2.NP a 3.NP 130 972,41

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 299 122,77

D VCP VÍCEPRÁCE 299 122,77

D VCP1 m. č. 107 - WC zaměstnanci 18 789,33

6N K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 
4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm

m2 1,800 1 010,00 1 818,00 ZL1 CS ÚRS 2022 02

7N K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 7,200 70,70 509,04 ZL1 CS ÚRS 2022 02

8N K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 3,600 259,00 932,40 ZL1 CS ÚRS 2022 02

9N K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 3,600 270,00 972,00 ZL1 CS ÚRS 2022 02

10N K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,000 242,00 242,00 ZL1 CS ÚRS 2022 02

106 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,216 1 035,08 223,58 SoD

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.2 - Úpravy povrchů

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.2 - Úpravy povrchů

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.2 - Úpravy povrchů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky Cenová soustava

17 K 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

kus 1,000 27,03 27,03 SoD

152 K 781
Dokončovací práce-obklady-ostatní práce v rozpočtu 
neuvedené a drobný montážní materiál (2% ze 
stavebního oddílu)

kpl 1,000 139,31 139,31 SoD

42 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 
(ometení) stěny

m2 11,240 5,98 67,22 SoD

43 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 11,240 36,10 405,76 SoD

45 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 11,240 452,17 5 082,39 SoD

46 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 12,364 653,25 8 076,78 SoD

47 K 781477113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za spárování cement bílý

m2 11,240 14,45 162,42 SoD

48 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,226 581,40 131,40 SoD

D VCP2 m. č. 114 - sklad 11 848,41

11N K R004
M+D keramické výlevky stojící, vč. flexi dopojení 
odpadu

kpl 1,000 10 158,41 10 158,41 ZL1

HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér   hod 2,50 494,00 1235,00
HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný   hod 2,50 559,00 1397,50

55166611
manžeta připojovací WC s těsnícími lamelami DN 110 
excentrická   

kus 1,00 321,00 321,00

55166635 růžice krycí pružná pro připojení WC DN 110   kus 1,00 124,00 124,00
LFN.H8510460000001 Výlevka MIRA bílá   kus 1,00 5080,91 5080,91
spotrmat Spotřební materiál   kpl 1,00 2000,00 2000,00

Součet 10158,41

12N K R005 M+D nástěnné baterie k výlevce, délka raménka 30 cm kpl 1,000 1 690,00 1 690,00 ZL1

HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér   hod 0,50 494,00 247,00
HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný   hod 0,50 559,00 279,50
24611201 fermež napouštěcí   kg 0,02 190,00 3,80
55117164 prodloužení se závit nátrubkem a čepem 1/2"x20mm   kus 2,00 47,10 94,20
55143169 baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm   kus 1,00 1061,50 1061,50
67221001 instalatérský len   kg 0,02 209,00 4,00

Součet 1690,00

D VCP3 m. č. 115-119 - sociální zařízení 1.NP 98 742,18

104 K 612315401
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky 
do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 48,832 60,29 2 944,08 SoD

7N K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 101,763 70,70 7 194,64 ZL1 CS ÚRS 2022 02

9N.R K 612325413
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 %

m2 96,880 297,00 28 773,36 ZL1 CS ÚRS 2022 02

11N.R K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 96,880 188,00 18 213,44 ZL1 CS ÚRS 2022 02

106 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 3,254 1 035,08 3 368,15 SoD

14N K R006
Vypuštění a demontáž stáv. litinových radiátorů, vč. 
zazátkování potrubí a zpětné montáže

kpl 2,000 1 300,00 2 600,00 ZL1

HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér   hod 1 494,00 494,00
HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný   hod 1 559,00 559,00
m10 topenářské zátky a spotřební materiál   kpl kpl 1,00 247,00

Součet 1300,00

15N K 771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 28,010 47,70 1 336,08 ZL1 CS ÚRS 2022 02

40 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,014 581,40 8,14 SoD

16N K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 33,580 190,00 6 380,20 ZL1 CS ÚRS 2022 02

17N K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 211,000 132,00 27 852,00 ZL1 CS ÚRS 2022 02

48 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,124 581,40 72,09 SoD

D VCP4 keramické soklíky - chybělo ve VV 38 770,44

18N K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

m 119,054 123,00 14 643,64 ZL1 CS ÚRS 2022 02

23 M 59761008
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2

m2 13,248 1 135,99 15 049,60 SoD

25 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 13,365 653,25 8 730,69 SoD

40 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,596 581,40 346,51 SoD

D VCP6 Srovnání stěn pod obklad - 2.NP a 3.NP 130 972,41

104 K 612315401
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky 
do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 96,224 60,29 5 801,34 SoD

Mezisoučet 48,112
Mezisoučet 48,112
Součet 96,224

7N K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 202,982 70,70 14 350,83 ZL1 CS ÚRS 2022 02

9N.R K 612325413
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 %

m2 193,360 297,00 57 427,92 ZL1 CS ÚRS 2022 02

Mezisoučet 96,680
Mezisoučet 96,680

11N.R K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 193,360 188,00 36 351,68 ZL1 CS ÚRS 2022 02

106 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 6,489 1 035,08 6 716,63 SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky Cenová soustava

15N K 771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 58,850 47,70 2 807,15 ZL1 CS ÚRS 2022 02

40 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,029 581,40 16,86 SoD

69N K R020 Protipožární ucpávky v 1.NP ks 3,000 2 500,00 7 500,00 ZL1

Strana 5 z 7



KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: IČ: 41197518
VZP ČR s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Kontroloval:

Poznámka:

Cena bez DPH 269 178,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 269 178,56 21,00% 56 527,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 706,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2
Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 269 178,56

VCP - VÍCEPRÁCE 269 178,56

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 269 178,56

D VCP VÍCEPRÁCE 269 178,56

19N K R77614111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 846,360 315,90 267 365,12 ZL1

VV "1.NP -pod nový koberec"
VV 52,32+16,53+16,6+17,27+16,01 118,730
VV "1.NP - pod nové PVC"
VV 8,29 8,290
VV "2.NP - pod nové PVC" 20%

VV
74,77+18,3+20,51+19,98+20,49+40,05+20,37+20,17+13,31+1
9,31+19,94+20+20,41+39,78+20,36+20+47,61

455,360 91,072 28 769,64                          

VV "3.NP - pod nové PVC"

VV
74,77+18,3+20,51+19,98+20,49+40,05+20,37+20,17+13,31+2
0,62+19,31+19,94+20+20,41+39,78+20,36+20+47,2

475,570 95,114 30 046,51                          

VV Součet 1 057,950
VV 1057,95*0,8 846,360 58 816,16                          
VV Součet 846,360

10 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 3,851 470,90 1 813,44 SoD

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.3 - Podlahy

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.3 - Podlahy

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.3 - Podlahy

Strana 6 z 7



KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: IČ: 41197518
VZP ČR s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Kontroloval:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 197,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 82 197,00 21,00% 17 261,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 458,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2
Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 197,00

VCP - VÍCEPRÁCE 82 197,00

    VCP1 - Střecha nad vstupem 82 197,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17.02.2023

Zadavatel: VZP ČR s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 197,00

D VCP VÍCEPRÁCE 82 197,00

D VCP1 Střecha nad vstupem 82 197,00

104N K R104 D+M PVC folie tl. 1,5 mm - vodorovná plocha m2 41,000 577,00 23 657,00 ZL

105N K R105 D+M PVC folie tl. 1,5 mm - svislá plocha a atika bm 23,000 610,00 14 030,00 ZL

106N K R106 D+M kotvy pro PVC folii ks 180,000 18,50 3 330,00 ZL

107N K R107 D+M detailový prvek rohu a koutu ks 9,000 225,00 2 025,00 ZL

108N K R108 D+M kout plech pro PVC Viplanyl bm 57,000 345,00 19 665,00 ZL

109N K R109 D+M roh plech pro PVC Viplanyl bm 23,000 345,00 7 935,00 ZL

110N K R110 D+M tmelící lišta plech pro PVC Viplanyl bm 13,000 335,00 4 355,00 ZL

112N K R112 D+M vpusť s integrovanou manžetou ks 1,000 7 200,00 7 200,00 ZL

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.11 - Střecha nad vstupem

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.11 - Střecha nad vstupem

Chomutov - rekonstrukce klientské haly a I. až III.NP - stavba

01.11 - Střecha nad vstupem
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