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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
DIČ:     CZ 70889546
IČO:  708 89 546
Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                             
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel PS-STAV Náchod s.r.o.

se sídlem:   Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

zastoupený:   Pavlem Sedláčkem, jednatelem společnosti

IČO:   288 58 531
DIČ:  CZ28858531
zapsaná v OR vedeném   Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31554
Bankovní spojení:                         
Číslo účtu:                 

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze

dne 14. 9. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným

dodavatelem veřejné zakázky: „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín – stavební

práce“.

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 17 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)
v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn z důvodů

dle změnových listů č. 7 až č. 12. Změny závazků jsou provedeny dle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6
zákona následovně:

a) Dle změnových listů č. 8 a 11 dochází na základě požadavku provozovatele ke změně krytiny
v koupelnách za dlažbu a v obytných prostorách bytů ke změně vinylu za vhodnější pro budoucí

údržbu. A dále, z důvodu úspory plochy chodby, bude schodišťová plošina doplněna o možnost

parkovat plošinu pod pravým úhlem dojezdu. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty

závazku veřejné zakázky:

Vícepráce:  + 255 449,82 Kč bez DPH

Méněpráce:  - 374 952,74 Kč bez DPH
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b) Dle změnových listů č. 7 a 9 dochází ke změně v prostoru půdy, kdy se dělící SDK příčka vystaví 

až na celkovou výšku místnosti, a to z důvodu požární ochrany konstrukcí, a dále v místnostech 
č. 110, 203, 205, 207 a 306 projektová dokumentace řeší radiátory 11VKM-600x600 v počtu 8 
ks, výkaz výměr je však neobsahoval. Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly 

zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, 

spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou 

realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce a jejichž hodnota nepřekročí 50% 

původní ceny veřejné zakázky  

Vícepráce:  71 744,58 Kč bez DPH 

Méněpráce:          -  5 677,09 Kč bez DPH 

c) Dle změnových listů č. 10 a 12 byly v prostorách 1.PP objektu provedeny sanační omítky ve větší 

tloušťce, než předpokládala projektová dokumentace, důvodem je nerovnost původního zdiva, 

které nebylo možné předvídat. Dále při provádění stavebních prací v prostorách zahrady byla 
zjištěna vysoká hladina spodní vody, která pronikala do vnitřních prostor budovy, zahradu je proto 
nutné odvodnit za pomoci drenážního potrubí do šachty a přebytečnou vodu odčerpávat., tento 
stav rovněž nebylo možné předvídat. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle § 

222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími 

dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, 

a které proto zadavatel, jednající z náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku podle § 222 odst. 
6 zákona: 

Vícepráce:  + 280 004,69 Kč bez DPH 

Méněpráce: - 0           Kč bez DPH 

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 a 6 zákona podle odst. 1 tohoto 
článku nepřesáhne 30% původní ceny závazku. 

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 7 – č. 12, které jsou nedílnou součástí 

tohoto dodatku. 

4. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:  

vícepráce:  + 607 199,09 Kč bez DPH  

méněpráce:            - 380 629,83 Kč bez DPH 

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o: 

226 569,26 Kč bez DPH. 

II. 
Vymezení rozsahu změn 

 
1. Článek 7, odstavec 7.2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:  
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Cena celkem v Kč bez DPH 23 054 757,56

DPH v Kč samostatně 3 458 213,63

Cena celkem v Kč včetně DPH 26 512 971,19

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti

dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění

dodatku zajistí objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh

a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně,

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují

svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve

znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/6/345/2023
hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změnové listy č.7 – č. 12
Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:                                                                                Zhotovitel:
V Hradci Králové dne  V Náchodě dne

               
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

             
Pavel Sedláček, jednatel
PS-STAV Náchod s.r.o.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Souhlasí

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 07
Název projektu: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín
Zhotovitel: PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK 

IČO 70889546
Změnový list vystavil: Sedláček Pavel
Datum: 24.4.2023

Předmět změny:
V prostoru půdy se dělící SDK příčka vystaví až na celkovou výšku místnosti a to z důvodu 
požární ochrany konstrukcí.

Přílohy změnového listu:

X

Důvodem vícepráce / méněpráce
Záměr objednatele Q chyba v PD | chyba zhotovitele Q vyšší moc EZJ 

jiné okolnosti 0

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Cena víceprací bez DPH:

11.826,75

Výsledná cena změny bez DPH:

11.826,75

Níže podepsané osoby potvrzuji uvedenou
Za technický dozor stavebníka:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se

změnu rozsahu díla:
Za zhotovitele

Souhlasí

Polsl
IČO: 04

Datum:
Za autorský
Souhlasí

Datum:

Datum:_______
Za objednatele: 
Souhlasí

)
Datum: 2.3 .S •
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JUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb - chráněné bydleni v lokalitě Jičín

Objekt:
ZL07 - podkroví příčka

Místo:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 2. 2022

Energy Benefit
Centre a s.

W "pokr sklaba s14-navýšeni do hřebene střechy" (1,54*7,3)/2 5,621

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem *11 826,75

d HSV Práce a dodávky HSV 1 604,40

□ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 604,40

5 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatíženi do 
150 kg/m2

m2 20,000 80,22 1 604.40 SOD

W 5*4 20,000

d PSV Práce a dodávky PSV 10 222,35

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 736,13

2 K 763111717 SDK příčka základní penetračni nátěr (oboustranně) m2 5,621 70,60 396,84 SOD

1 K 763113321
SDK příčka tl 1 55 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 
50 desky 2xDF 12,5 El 90 Rw do 54 dB

m2 5,621 1 661,50 9 339,29 SOD

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 486.22

3 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 5,621 16,20 91,06 SOD

4 K 784211101
Dvojnásobné bilé malby ze směsí za mokra výborně 
odéruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 5,621 70,30 395,16 SOD
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MINISTERSTVO
pro místní
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro reg onálni rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 08
Název projektu: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín
Zhotovitel: PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531
Objednatel: Královéhradecký kraj, 

IČO 70889546
Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK

Změnový list vystavil: Sedláček Pavel
Datum: 24.4.2023

Předmět změny:
Dle požadavku provozovatele byla změněna krytina v koupelnách za dlažbu a v obytných 
prostorách bytů byl zaměněn vinyl za vhodnější pro budoucí údržbu provozovatele.

Přílohy změnového listu:

X

Důvodem vícepráce / méněpráce 
Záměr objednatele M chyba v PD chyba zhotovitele [j| vyšší moc □ 

jiné okolnosti Kl

Cena méněprací bez DPH:

-374.952,74 Kč

Cena víceprací bez DPH:

238.949,82

Výsledná cena změny bez DPH:

-136.002,92

Níže podepsané osoby potvrzuji uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se 

změnu rozsahu díla:
Za technický 
Souhlasí

Polí
IČO:0

Datum:

®žau«hníka- /' Za zhotovitele: 
Souhlasí

Datum:
Za autorský d 
Souhlasí

K
Datum:

Za objednatel 
Souhlasí

Datum:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb - chráněné bydlení v lokalitě Jičín

Objekt:
ZL08 - změna podlahovin v koupelnách a na chodbách

Místo: Datum: 28. 2. 2022

Projektant:Královehradecky kraj

PS-STAV Náchod s.r.o.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Energy Benefit
Centre a s

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -136 002,92

d PSV Práce a dodávky PSV -136 002,92

D 771 Podlahy z dlaždic 45 258,98

1 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatíženi 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2

m2 43,480 584,25 25 403,19 SOD

W "1pp"3,38+3,21 6,590
W Mezisoučet 6.590
W "1np"7,29+6.1 13.390
W "2np"4,79+6,76 11.550
w Mezisoučet 24.940
W "3np"4,79+7.16 11.950
W Součet 43.480

2 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do 
12ks/m2

m2 47,828 415,15 19 855,79 SOD

W "přesný typ podlahové krytiny bude upřesněn investorem"
W pdl2k -6,590
W pdl4k -24.940
W pdl6k -11,950
W Součel -43,480
W 43,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 47,828

D 776 Podlahy povlakové -181261,90

3 K 776231111.1
Montáž podlahovin z vinylu včetně montáže a dodávky 
sokliků

m2 202,650 352,00 71 332,80 SOD

W "1np"12,01 + 12,01+18,04 42,060
W "2np"23,79+18 19+18,31 + 18,15 78,440
W Mezisoučet 120,500
W "3np"24,10+1,0*0,42+19,32+19,11 +19,20 82,150
W Mezisoučet 82,150
W Součet 202,650

4 M 28411151

PVC vinyl heterogenní zátěžová ti 2. OOmrn náálapná 
vrstva 0 70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, 
útlum 4dB, bodová zátěž S 0.10mm, protiskluznost 
R10

m2 222.915 548.90 122 358.04 SOD

w 202,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 222,915

5 K 776232111
Montáž podlahovin z vinylu lepenim 2-složkovým 
lepidlem (do vlhkých prostor)

m2 -43,480 385 00 -16 739,80 SOD

W pdl2k "1pp"(3.38+3.21)*-1 -6,590
W Mezisoučet -6.590
W "1np"(7,29+6,1 )•-! -13,390
W "2np”(4.79+6,76)‘-1 -11,550
W pdl4k Mezisoučet -24,940
w pdl6k -3np"(4.79+7.16r-1 -11,950
w Součet -43,480

6 M 28411143

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 
výztuž, vrstvou, s nopy tl 2. OOmrn nášlapná vrstva 
2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 
7dB, bodová zátěž s 0.10mm, protiskluznost R10

m2 -47,828 731,50 -34 986,18 SOD

W "přesný typ podlahové krytiny bude upřesněn investorem“
W pdl2k -6.590
\N pdl4k -24,940
W pdl6k -11,950
W Součet -43,480
W 43,48*-1,1 "Přepočtené koeficientem množství -47,828

7 K 776241111 1
Lepeni hladkých (bez vzoru) pásu ze sametového 
vinylu včetně montáže a dodávky sokliků m2 -202,650 324,50 -65 759,93 SOD

W "1np"(12,01+12,01 + 18,04)*-1 -42,060
W "2np*’(23,79+18.19+18,31+18.15)*-1 -78,440
W pdl4p Mezisoučet -120,500
W "3np"(24,10+1,0*0,42+19,32+19,11+ 19,20)*-1 82,150
W pdl6p Mezisoučet -82,150
W Součel -202,650

8 M 28411080
vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl
4,3mm. nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33. 
R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB

m2 -222,915 1 155,00 -257 466,83 SOD

W "přesný typ podlahové krytiny bude upřesněn investorem"
W pdl4p -120,500
W pdl6p 82,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 
w

Součet 202,650
202,65M,1 “Přepočtené koeficientem množství -222,915
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 09
Název projektu: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín
Zhotovitel: PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK 

IČO 70889546
Změnový list vystavil: Sedláček Pavel
Datum: 24.4.2023

Předmět změny:

Projektová dokumentace řeší radiátory 11VKM-600x600 v počtu 8 ks, ale výkaz výměr je 
neobsahoval. Jedná se o místnosti č. 110, 203, 205, 207 a 306.

Přílohy změnového listu:

• X

Důvodem vícepráce / méněpráce 
Záměr objednatele □ chyba v PD O chyba zhotovitele □ vyšší moc □ 

jiné okolnosti Kl

Cena méněprací bez DPH:

-5.677,09 Kč

Cena víceprací bez DPH:

59.917,83 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:
54.240,74 Kč 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se

změnu rozsahu díla:
Za technick 
Souhlasí

p 
IČO

Datum: 
Za autorský 
Souhlasí

Datum:

ý dozor stavebníka: i,^. t

)

Za zhotovitele: 
Souhlasí

Datum:
Za objednatele: 
Souhlasí

>. 
4 
d
1

rei.: +^zu z/u uuj juu



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb - chráněné bydleni v lokalitě Jičin

Objekt:
ZL09 - doplnění UT

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 28. 2. 2022

Energy Benefit 
Centre a s.Královéhradecký kraj

PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 240,74

d PSV Práce a dodávky PSV 44 422,35

D 734 Ústřední vytápění - armatury 50 099,44

1 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 8,000 259,72 2 077,76 SOD

2 M
KRD 110600606
OOO1O

RADIK VK 11-0600/0600 kus 8.000 5 708.18 45 665,44 CS ÚRS 2023 01*0,92

3 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěci G 1/2 PN 10 do 9O’C 
závitový

kus 8,000 294,53 2 356,24 SOD

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -5 677,09

4 K 735152274R

Ocelová desková tělesa se spodním středovým 
připojením a s integrovaným ventilem (Kvs= 1,43 
m3/h), včetně upevňovacích prvků, výšky 600mm: 11 - 
600x700, výkon 685 W při 75/65/20 “C

kus -1,000 5 677,09 -5 677,09 SOD

w -1 -1,000

d OST Ostatní 9 818,39

5 K OST 12
Deskové otopné těleso ze svislých ocelových profilů se 
spodním středovým připojením- výška 1800mm 
K11VM-1800x366, výkon 903 W při 75/65/20 "C

kus 1,000 9 818,39 9 818,39 SOD
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 10
Název projektu: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín
Zhotovitel: PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK 

IČO 70889546
Změnový list vystavil: Sedláček Pavel
Datum: 24.4.2023

Předmět změny:
V prostorách 1.PP byly provedeny sanační omítky ve větší tloušťce než předpokládala 
projektová dokumentace. Důvodovém je nerovnost původního zdivá, které nebylo možné 
předvídat.

Přílohy změnového listu:

• X

Důvodem vícepráce / méněpráce 
Záměr objednatele EU chyba v PD I I chyba zhotovitele EZI vyšší moc EU 

jiné okolnosti [X]

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Cena víceprací bez DPH:

159.665,38 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Níže podepsané osoby potvrzuji uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se 

změnu rozsahu díla:
Za technicky ’ ‘ ‘ '
Souhlasí 

p 
IČO

Datum: _
Za autorský 
Souhlasí

Datum:

Za zhotovíte 
Souhlasí

Datum:
Za objednatť 
Souhlasí

Datum: 2.3

■

—



^OUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb - chráněné bydlení v lokalitě Jičín

Objekt:
ZL10 - doplněni sanačních omítek

Místo: Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Energy Benefit
Centre a s.

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel:

"průměrná tloušťka navýšeni na 4 cm - navýšeni o 
4*5mm"383,811*4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

159 665,38

159 665,38

159 665,38

1 K 612325191
Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně

m2 1 535,244 104,00 159 665,38 SOD
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 11
Název projektu: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín
Zhotovitel: PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK 

IČO 70889546
Změnový list vystavil: Sedláček Pavel
Datum: 24.4.2023

Předmět změny:
Schodišťová plošina byla doplněna o možnost parkovat plošinu pod pravým úhlem dojezdu. 
Důvod změny je úspora plochy chodby.

Přílohy změnového listu:

• X

Důvodem vícepráce / méněpráce
Záměr objednatele [X] chyba v PD |_ | chyba zhotovitele O vyšší moc □

jiné okolnosti [X]

Cena méněpraci bez DPH:

0 Kč

Cena víceprací bez DPH:

16.500,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

16.500,- Kč 

Níže podepsané osoby potvrzuji uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se 

změnu rozsahu díla:
Za technick, 
Souhlasí

IČ<

Datum:

/ dozor stavebníka: Iz , 4 Za zhotovitele 
Souhlasí

Datum:
Za autorský 
Souhlasí

Datum:

)

Za objednateli 
Souhlasí

Datum: 23.5.'řoZZ
tel.. ŤHZU Z/U UUJ Jiiu



jUPIS prací
Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb - chráněné bydlení v lokalitě Jičín

Objekt:
ZL11 - doplněni parkovacího mista plošiny

Místo: Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Centre a^n6^

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 500,00

d M Práce a dodávky M 16 500,00

D 33-M Montáže ciapr.zařízeni 16 500,00

1 K 33001.R
Montáž a dodávka schodišťové plošiny pro osoby se 
sníženou pohyblivosti s úpravou u zábradlí - viz TZ - 
doplněni parkování v I.PP - pravý úhel

soubor 1,000 16 500,00 16 500,00 R
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ALTECH PŘEKONÁVAT BARIÉRY

PS-STAV Náchod s.r.o. 
Na Hamrech 1444 
547 01 Náchod

V Uherském Hradišti, dne 13.3. 2023

Řešení schodišťové bariéry na akci: CHB Jičín - změna

Cenová návrh byl zpracován na základě zaslané dokumentace.
Dolní zastávka byla počítána přímá pod schodištěm.

Vzhledem k úspoře místa a parkování mimo komunikační zónu doporučujememe spodní zastávku umístit za 
zatáčku 180° vedle schodiště.

Cenové navýšení je 16.500,-Kč bez DPH.

Za firmu ALTECH: VLADIMÍR HAMPL 
obchodní technik

web: www.altech.cz
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 12
Název projektu: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín
Zhotovitel: PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK 

IČO 70889546
Změnový list vystavil: Sedláček Pavel
Datum: 24.4.2023

Předmět změny:
Při provádění stavebních prací v prostorách zahrady byla zjištěna vysoká hladina spodní vody 
která pronikala do vnitřních prostor budovy. Zahradu je nutné odvodnit za pomoci drenážního 
potrubí do šachty a přebytečnou vodu odčerpávat. Tento stav nebylo možné předvídat.

Přílohy změnového listu:

• X

Důvodem vícepráce / méněpráce
Záměr objednatele [X] chyba v PD I | chyba zhotovitele □ vyšší moc □

jiné okolnosti [X]

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Cena víceprací bez DPH:

120.339,31

Výsledná cena změny bez DPH:
120.339,31

Níže podepsané osobv potvrzují uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se 

změnu rozsahu díla:
Za technici 
Souhlasí

Datum:

d^žor stavětmíka: Za zhotovíte 
Souhlasí

Datum:

le:

3 S'. 2oz3

?

Za autorsk 
Souhlasí

Datum:

Za objednat 
Souhlasí
5)

Datum:



ÚPIS PRACÍ
avba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb - chráněné bydlení v lokalitě Jičín

Objekt:
ZL12 - odstraněni tlakové vody ze dvora

Místo: Datum: 28. 2. 2022

„ , j . . . „ ,. . Energy Benefit
Zadavatel: Královehradecky kraj Projektant: _centre 3 s.
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 339,31

d HSV Práce a dodávky HSV 109 866,93

D 1 Zemni práce 36 413,72

2 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 6,197 1 459,50 9 044,52 SOD

W "šachta" 1,6*1,2*1.2 2,304
W " drenáž"16.22*0,4*0,6 3,893
w Součet 6,197

9 K 162211201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,917 241,96 1 189,72 CS ÚRS 2023 01*0.92

W "šachta" 1,6*0,8*0,8 1.024
W " drenáž"16,22*0.4*0.6 3.893
W Součet 4,917

10 K 162211209
Příplatek k vodorovnému přemístěni nošením za 
každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 14,751 219,88 3 243,45 CS ÚRS 2023 01*0,92

W 4,917*3 14,751

3 K 162751117
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4,917 289,06 1 421,31 SOD

W 4,917 4,917

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 44 253 22,31 987,28 SOD

W 4.917*9 44,253

5 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 8,851 1 290,10 11 418.68 SOD

W 4.917*1.8 8,851

6 K 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,917 20,08 98,73 SOL

W 4.917 4,917

12 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru 
zhutněni bez prohození sypaniny

m3 4,838 559,54 2 707,05 SOD

W "šachta" 0.6*3,15*0,5 0.945
W " drenáž"16,22*0,4*0.6 3.893
w Součet 4.838

13 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 < 8,851 667.00 5 903 62 CS ÚRS 2023 01*0,92

W 4.917*1.8 8,851

7 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně

m2 8,488 47,05 399,36 SOD

W 16,22*0,4+2 8.488

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 624,81

21 K 310239211
Zazdivka otvoru pí přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 0,576 6 293,07 3 624,81 SOD

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni ______ _________________________________ 1 479,24

30 K 612326121
Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 2,400 616,35 1 479,24 SOD

D 8 Trubní vedení 47 434,05

20 K 894812332
Revizní a čisticí Šachta z PP DN 600 šachtová roura 
kcrugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 1 .000 4 728,80 4 728 80 CS ÚRS 2023 01*0,92

18 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 120,52 120,52 CS ÚRS 2023 01*0,92

19 K 894812356
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem

kus 1,000 9 660,00 9 660,00 CS ÚRS 2023 01*0,92

11 K 895270012
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 
průměr 315 mm pro drenáže budov bez lapače pisku 
užitné výšky 650 mm

kus 1,000 1 370,80 1 370,80 CS ÚRS 2023 01*0,92
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

K 212750102
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360" včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy 
plocha pro vtékáni vody min, 80 cm2/m

m 16,220 380,88 6 177,87 CS ÚRS 2023 01*0,92

W 16,22 16,220
15 K |632481215 Separačni (ochranná) vrstva z geotextilie | m2 39,000 43.94 1 713,66 SOD

w "šachta" (3.14*0,6*1,6)*1,1 3.316
w " drenáž"(16,22*0,4*2+16,22*0,6*2)*1,1 35.684
W Součet 39,000

36 K 899922121
Čerpadlo pro čerpáni závlahové vody ze studny nebo 
jimky spouštěné H 55 m Q 75 l/min bez příslušenství kus 1,000 14 076,00 14 076,00 CS ÚRS 2023 01*0,92

38 K 899922311 Presscontrol pro ovládáni čerpadla napojeni 1" kus 1,000 1 812,40 1 812,40 CS ÚRS 2023 01*0,92

39 K 899922331 Tlakový spínač pro čerpadla 230/400 V do 4 bar kus 1,000 929,20 929,20 CS ÚRS 2023 01*0,92

35 K 899922335 Plovákový hladinový spínač kabel délky 10 m kus 1,000 1 076,40 1 076,40 CS ÚRS 2023 01*0,92

37 K 899922341
Ovládací skříň Čerpadla ochrana proti chodu na sucho 
příkon 2 W zatížení 8 A kus 1,000 1 674,40 1 674,40 CS ÚRS 2023 01*0,92

40 K 899922342
Ovládací skříň čerpadla ochrana proti chodu na sucho 
příkon 9 W zatížení kont. 400 V/4kW

kus 1,000 2 474,80 2 474,80 CS ÚRS 2023 01*0,92

41 K 899922362
Ponorná sonda pro snímáni min a max hladiny kabel 
délky 20 + 5 m

kus 1,000 1 619,20 1 619,20 CS ÚRS 2023 01*0,92

□ 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 2 184,41

22 K 971033641
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

m3 0,576 1 193,10 687,23 SOD

W 0,8*1,2*0,3*2 0,576

23 K 978015391
Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 2,400 82.16 197,18 SOD

W ______________ 01*1,2*2_______________________________________ _______ _________2,400

24 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební délník hod 5,000 260,00 1 300,00 SOD

Přesun sutě 3 834,59D 997

25 K 997013155
Vmtrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 1 5 do 1 8 m s omezením mechanizace

t 1,178 1 351,00 1 591,48 SOD

26 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,178 271,70 320,06 SOD

27 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 22,382 12,13 271,49 SOD

W ______________ 1,178*19____________________________________________ ________ _________ 22,382

29 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 1,178 1 402,00 1 651,56 SOD

o 998 Přesun hmot 14 896,11

16 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 14,203 1 048,80 14 896 1 1 CS ÚRS 2023 01*0,92

d M21 Elektromontáže 6 762,27
42 K 11.IR Úprava rozvaděče pro venkovní odvodněni ks 1,000 4 205,00 4 205,00 R

45 K 210 01-0002 RT1
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně 
dodávky trubky PVC 16mm

m 25,000 43,71 1 092,75 SOD

44 K 210 01-0301 RT1
Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení 
vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub

kus 1,000 44,74 44,74 SOD

47 K 210 10-0001.R00 Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojeni do 2,5 mm2 kus 1,000 21,43 21,43 SOD

46 K 210 80-0105 RT1
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 3Ax1,5 m 25,000 45,03 1 125,75 SOD

43 K 28 Zásuvka televizní IP20 vč. dovádky zásuvky ks 1,000 272,60 272,60 SOD

d PSV Práce a dodávky PSV 3 710,11

D 713 Izolace tepelné 884,56

34 M 28377049
pouzdro izolatnl potrubní z pěnového polyetylénu 
28/25mm

m 8,000 110,57 884.56 SOD

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 825,55

31 K 722174073
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na 
potrubí (PPR) D 25 x 4,2

kus 8,000 262,71 2 101,68 SOD

W___________________ 2+2,5+1,5+2_________________________________________ _______ _________ 6,000

32 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedeni a upevněni 
výpustek do DN 25 kus 2,000 228,69 457,38 SOD

33 K 722230101 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2" kus 1,000 266,49 266,49 SOD
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<?sXov» CS.TOP s.r.o.
Koutníkova 272/39
50301 Hradec Králové

IČ 25930800
DIČ CZ25930800 www estop cz

Technický kontakt:
Obchodní kontakt: Hugo Macek

CENOVÁ NABÍDKA:

AKCE:
POPTAL:

ZPRACOVAL:
DNE:
PLATNOST:

230312

Jičín - komunitní dům, úprava elektro rozvaděče
PS-STAV Náchod s r o , Pavel Vršek, 725867262

Ing Jáchym Macek
12,03.2023
12 04 2023

SÍKAPnUkACE CELKOVÁ MATERIÁL MONTÁŽ LCELKEM
ELEKTRO SILNOPROUD-úprava 
rozvaděče pro odvodnění 3 365,00 Kč 840,00 Kč 4 205,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH_____________ 3 365,00 Kč 840,00 Kč 4 205,00 Kff

POZNÁMKY: L

Elektronické systémy a Informační technologie



CS TOP 8 ro VlCeprdcfi

čKTRO SILNOPROUD-úprava rozvaděče pro odvodněni

elkem bez DPH
Druh dodávek a montáží MJ počet JC mat.

Celkem materiál

3 366,00 Kč
JC ment materiál

Celkem montáž

840,00 Kč 
montáž

Celkem mat.+mont

4 206,00 Kč 
Celken

ISILNO
|c$irava rovadéče elektro pro připojeni technologie pro odvodněni kplt [ 1 3 365,00 840,00 3 365,00 040,00 4 205,0(

Elektronické systémy e Informační technologie



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 686 924 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 3,08 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,35 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 5 677,09Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 71 744,58

Méněpráce (k odst. 5) − 5 677,09

Smluvní cena 22 297 654,32

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 255 449,82

Méněpráce (k odst. 4) − 374 952,74

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 288 251,34
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín - stavební práce

Název veřejné zakázky:

22 297 654,32

77 421,67 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 32 801,52

− 23 719,50

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 71 744,58

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 398 672,24

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

686 923,58
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 641 091,80

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 280 004,69

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 119 639,84

− 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 921 096,49 Kč bez DPH

− 119 639,84 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

22 297 654,32

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 4,67 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 3,89 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

236 498 Kč ≥ 236 498 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

1 040 736,33 Kč bez DPH

− 0,00

867 524,14

Výpočet provedl/a: Iva Javůrková

23 054 757,56Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

22 297 654,32

22 297 654,32

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

souvisejících s vícepracemi

236 497,98

Dodatek č. 1
POSUDEK 

OK
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 5 677,09
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 119 639,84

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 236 497,98

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 71 744,58

Kč bez DPH

− 119 639,84

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

+ 921 096,49

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

22 828 188,30

23 054 757,56

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 380 629,83 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 607 199,09 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 226 569,26

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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