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Projekt:	Modernizace přístaviště Purkarec

Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 xxxxxxxxxxxxxxxxx

	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	
Posun dílčího termínů bodu plnění C-2

	

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	

S/ŘVC/174/P/SoD/2021

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	
18.05.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává na základě smlouvy o dílo naše číslo 12-1231-0100, vaše č. smlouvy S/ŘVC/174/P/SoD/2021, ze dne 3. 11. 2021 (datum zveřejní v registru smluv) ve znění dodatku č.4 ze dne 5. 12. 2022 projektovou dokumentaci pro akci “Modernizace přístaviště Purkarec, Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností. Na základě dodatku č.4 bylo přepracováno technické a dispoziční řešení tak, aby nedošlo k dotčení pozemku soukromého  vlastníka.
V současné době se projekční práce nacházejí v bodě plnění dle SoD C-2) – zajištění stanovisek DOSS, inženýrská činnost. Během inženýrské činnosti byla zajištěna všechna stanoviska DOSS kromě stanovisek ve vztahu k vypořádání majetkových poměrů pro pozemky Města Hluboká nad Vlatvou a Povodí Vltavy, státní podnik. Státnímu podniku byl zaslán návrh smlouvy o vypořádání, jež zůstává zatím bez reakce. Obec Hluboká nad Vlatvou majetkové vypořádání řeší přímo s investorem, k dohodě však zatím nedošlo. Na majetkový souhlas Povodí Vltavy, státní podnik váže vlastní vyjádření správce toku, na které je navázán souhlas vodoprávního úřadu dle §17 a vyjímka ze stavební uzávěry KÚ Jihočeského kraje na který se váže stanovisko k souladu s ÚP magistrátu města České Budějovice.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice 
č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je úprava dílčích termínů plnění z důvodu neočekávaných prodlení při zajišťování vstupních podkladů.

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní



	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez	ANO	NE
DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:

	
	

Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu C - 2). Celkový termín se nemění.

	Cena SoD před změnou
Cena SoD po změně
	1.249.750,00 Kč
	

	
	1.249.750,00 Kč
	

	jedná se o změnu o 0 %	0,00 Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
Nebyl sjednán

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu a současně dochází k posunu dílčích termínů plnění předmětu díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/147/P/SoD/2021
	předpokládaný výdaj v Kč
	Předpokládaný termín úhrady

	
týká se bodu: C - 2)
	
114.000,00 Kč
	
11/2023

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis:  ……………………………………..



