
DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 43/2022/I/Usv

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Martin Holub, starosta města

odbor investic a údržby majetku

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
27-1761833319/0800
00297755
CZ00297755

2. Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

Vladimír Malých - Hydroizoniat 
Dr. Clementisa 53,909 01 Skalica
Vladimír Malých 
Vladimír Malých 
Tatra banka a.s.
2626750646/1100 
1034123761 
41208838 
^ ■

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném v ZR SR ObÚ Skalica. 
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. 43/2022/I/Usv uzavřené dne 13.09.2022 na realizaci díla -  akce s označením 
„Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu na ul. Ostravská č.p. 363 v Bílovci“
(dále jen Smlouva o dílo).

t o h o t o  o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. 

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. sc doplňuje:
Položkový rozpočet se upravuje o méněpráce a vícepráce, které jsou uvedeny 
v samostatné příloze tohoto dodatku.



Článek II. Cena díla. bod 1. se ruší a nahrazuje textem nuvvm takto:

Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to 
ve výši:
_______________________ Cena díla bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo 3 288 771,09 Kč 690 641,93 Kč 3 979 413,02 Kč
Dodatek č.3 vícepráce 1 195 660,09 Kč 251 088,61 Kč 1 446 748,70 Kč
__________ ménépráce - 688 250.22 Kč - 144 532.55 Kč - 832 782.77 Kč
Nová celková cena SOD
dle dodatku č. 3 3 796 180,96 Kč 797 198,00 Kč 4 593 378,96 Kč
(slovy: čtyřimilionypěttsetdevadesáttřitisicetřistasedmdesátosmkorun českých a 96 haléřů s 
DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek 
ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.
5) Tento dodatek byl schválen na 13. schůzi Rady města Bílovec dne 16.05.2023 usnesením 
č. RM/364/13/2023

Martin Holub Vladimír Malých
starosta města



Kód: 2023_S_238
Stavba: Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci

REKAPITULÁCIA STAVBY

JKSO: KS:
Miesto: Dátum 25. 4. 2023

ObjednávateP: ICO: 
iC DPH:

ZhotoviteP: ICO: 41208838
Vladimír Malých - Hydroizomat IC DPH: 1034123761

Projektant: ICO: 11193841
........................ IČ DPH: CZ5409272198

SpracovateP: ICO:
Vladimír Malých IC DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 796 180,96

Sadzba dané Základ dané Výška dané
DPH základná 21,00% 3 796 180,96 797 198,00

znižená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 593 378,96

Projektant SpracovateP

Dátum a podpis Pečíatka Dátum a podpis: Pečíatka

ObjednávateP

♦ i

Dátum a podpis Pečiatka

ZhotoviteP

Dátum a podpis:_________________________ Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 2023 S 238

Stavba: Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci

Miesto: Dátum: 25.4 2023

Objednávatel Projektant:
Zhotovitel1: Vladimír Malých - Hydroizomat Spracovatef: Vladimír Malých

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtov 3 796 180,96 4 593 378,96

1 stavební část 3 288 771,09 3 979 413,02
3 Méněpráce -688 250,22 -832 782,77
4 Vícepráce 907 899,45 1 098 558,33
5 Vicepráce 287 760,64 348 190,37
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci 
Objekt:

1 - stavební část

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 25. 4. 2023

Objednávatel’: ICO:
IČ DPH:

Zhotovitel’: ICO: 41208838
Vladimír Malých - Hydroizomat IČ DPH: 1034123761

Projektant: IČO: 11193841
^ ■ IČ DPH: CZ5409272198

Spracovatel’: IČO:
Vladimír Malých IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 288 771,09

DPH základná 
znížená

Základ dané Sadzba dané Výška dané
3 288 771,09 21,00% 690 641.93

0.00 15,00% 0 00

Cena s DPH v CZK 3 979 413,02

Projektant Spracovater

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávatel' Zhotovitel’
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba

Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci
Objekt:

1 - stavební část
Míesto: Dátum: 25.4.2023

Objednávatel': Projektant:
Zhotovitel': Vladimír Malých - Hydroizomat Spracovatel’: Vladimír Malých

Kód dielu - Popis Cena celkom [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchu podlahy a osazováni výplni

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

3 288 771,09

2 519 144,07
695 635,09 

221 305,52 

533 741,50

155 770,07

156 376,56 

8 168.24

50 239,00 

256 238 99 

362 677,65 

78 991,45

PSV - Práce a dodávky PSV 661 485,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 868,26

715 - Izolace proti chemickým vlivům 12 209,06

764 - Konstrukce klempířské 8 166,23

767 - Konstrukce zámečnické 327 029,50

773 - Podlahy z litého teraca 512,60

776 - Podlahy povlakové 18 123,30

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 227 926,54

783 - Dokončovací práce - nátěry 23 650,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 108 141,41
VRN3 - Zařízení staveniště 76 335,11

VRN7 - Provozní vlivy 31 806,30
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ROZPOČET
Stavba

Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci
Objekt:

1 - stavební část
Miesto:

Objednávatel’
Zhotovitel’:

Dátum: 25. 4. 2023

Vladimír Malých - Hydroizomat
Projektant:
Spracovatel’: Vladimír Malých

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena [CZK] Cena celkom [CZK]

Náklady z rozpočtu 3 288 771,09

d HSV Práce a dodávky HSV 2 519 144,07
D 1 Zem ní práce 695 635,09

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 188,083 69,40 13 052.96

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
W 
w
w
w
w
w

w
w

3 K 122311101

w
w
w

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w

pro další použití, do suti počítáno 10% 
dlažba terasy:
25,1*1,9 
3,7*2,37 
1,8*3,63 
2,3*0,7
zámková dlažba rampy
27,3*4,315
-5,2*1,2
-5*0,5
-&.45‘Oe5-
rozebrání krycích desek okrajů terasy a zídek
25.1*0,45
(5,45+0,4)*0,5
(5,45+0,4)*0,5
Součet

47,690
8,769
6,534
1,610

117,800
-6,240
-2,500
-272S

11,295
2.925
2.925 

188,083

K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm m 44,000 364,00

ochrana vodovodu, plynovodu a cetinu 
8+8+28 44,000
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 ručně
100% do suti
násyp terasy do hl 60 cm před podepřením:
23,3*1,9*0,6
hloubená vykopávka pro nové základy zídek a izolaci základů 
budovy:
boční schodiště:
4*8,35*1,5
1,9*3,63*0,6
pod stávajícími širokými schody 
8,35*1,2*1.4/2
pod stříškou podél základů domu.
22.1*1,4*(1,5-0,6)
výkop po provedeném zajištění sloupů 
z 50% nízký výkop:
22,1*0,6*0,6*0,5 
z 50% vysoký výkop 
22,1*0,6*0,9*0,5
výkop z vnější strany zdi - mimo stříšku:
1,2*1,2*27,3
pro nový základ pod kamennou zdí:
0,9*0,6*27,3

ostatní potřebné vykopávky na základě zjištěné skutečnosti 

10
přední zídky:
(5,5+1 )*1,6*2

m3 210,459 1 310,00

16 016.00

275 701,29

26,562

50,100
4,138

7,014

27,846

3,978

5,967

39,312

14,742

10,000

20,800

4 K 161111512 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II. 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením m3 210 459 673,00 141 638,91

5 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 210,459 117,00 24 623,70

6 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 210,459 151,00 31 779,31

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena [CZKJ Cena celkom [CZK]

7 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 210,459 298,00 62 716,78

8 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně m3 179,888 597.00 107 393,14

w zásyp s hutněním po vrstvách max 20cm, ručně:

w pod zastřešenou terasou až do rohu terasy k nové vytvořeným 
zdem na obou stranách:

w 26*1,9*1,4 69,160
w 6*4,5*1,4 37,800
w 2,73*1,9*0,5 2,594
w venkovní výkop kolem nové kamenné zdi:
w (27+2,33+0,8*2)*1,2*1,2 44,539
w kolem kamenných zídek:
w (5,5+1)*(0,8*2)*2 20,800
w pod základy širokého schodiště:
w 5,55*(1,2*1,5/2) 4,995
w ostatní zásyp na základě zjištěné skutečnosti:
w 10 10,000
w odpočet části zásypu štěrkopískem:
w -10 -10,000
w Součet 179 688

9 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 20,100 554 00 11 135,40

w obsyp potrubí dešťové kanalizace vhodným materiálem
w 64*0,5*0,3 9,600
w obsyp drenáže:
w 70*0,5*0,3 10,500

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 40,200 288,00 11 577.60
w 20,1*2 "Přepočtené koeficientem množství 40,200

D 2 Zakládání 221 305.52
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN

11 K 212752111 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 70.000 319 00 22 330,00

w 70 70 noo

12 | K ,,213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 210,000 21 20 4 452,00

w Kolem drenáže:
w 70*3 210 000

13 M 69311199 geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, 
drenážní PE.S(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 241,500 22,50 5 433,75

w 210*1 15 "Přepočtené koeficientem množství 241 500
14 k  ;,274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 24,300 3 280,00 79 704,00

w podkladní beton pod základové konstrukce:
w 2,33*0,7 1,631
w (1.4+1+2,7+1+2,8+1+2,7+1+2,8+1+2,8+1+6,2)*0,7 19,180
w (2,8+1,2+5,5)*0,7 6,650
w (3,3+2)*0,7 3,710
w 2,5*0,4*2 2,000
w 5,5*0,4*2 4,400
w zídky u cesty:
w (5,5+0,2)*2*0,7 7,980
w 45,551*0,05 2,278
w Součet 47,829
w 47.829*0,05 2,391
w pásy pod kamenné zídky:
w mezi sloupy:
w (2,33+1,4)*0,6 2,238
w 2,7*(0,8+0,6)/2*0,6 1,134
w 2,8*(0,8+0,6)/2*0,6 1,176
w 2,7*0,8*0,6 1,296
w 2,8*0,8*0,6 1,344
w 2,8*0,8*0,6 1,344
w (6,2+2,76+1,2)*0,8*0,6 4,877
w boční zídka schodiště:
w 2*0,6*0,9 1.080
w pod schodiště:
w 5,5*0,7*0,4 1,540
w 2,5*0,6*0,4 0,600
w zídky u cesty:
w 5,5*0,6*0.8*2 5,280
w Součet 24.300

15 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř C 20/25 m3 4,255 3 310,00 14 084,05

w podbetonávka schodiště:
w 1,8*5,5*0,3 2.970
w 1,4*2,5*0,3 1,050
w obetonávka táhel:
w 0,14*0,14*2*6 0,235
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [CZK] Cena celkom [CZK]

w Součet 4,255
16 K 274351121 Zřízeni bednění základových pasu rovného m2 68.620 364 00 24 977 68

w z vnitřní strany pásů:
w 1,9*0,8 1,520
w (1,9+0,8)*0,8 2,160
w oboustranné:
w 1,4*0,8*2 2,240
w 2,7*(0,8+0,6)/2*2 3,780
w 2,8*(0,8+0,6)/2*2 3,920
w 2,7*0,8*2 4,320
w 2,8*0,8*2 4,480
w 2,8*0,8*2 4,480
w 5,5*0,6*2 6,600
w 2*0,9*2 3,600
w 2,8*0,6*2 3,360
w z venkovní strany:
w 6,2*0,8 4,960
w (2,8+1,2+0,6)*0,8 3,680
w zídky u cesty:
w (5,5+0,6)*2*2*0,8 19,520
w Součet 68,620

17 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 68,620 73,20 5 022,98

18 K 274352111 Bednění základových pasů rovné ztracené 
(neodbednéné)

m2 7,880 545,00 4 294,60
w u schodišťových stupňů
w 2,33*1 2,330
w 5,55*1 5,550
vv 7J&D

19 K 274361321 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 11 373 
(EZ) t 0,407 66 100,00 26 902,70

w kruhové tyče pr 40mm:
w {27*2,0+1 8a/1000*3 3 0207-.
w trmínky, vázací dráty a ostatní:
w 0,2 0,200
w Součet 0,407

*oCM 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,045' 3 280,00 147,60
w patky pro zábradlí bočního schodiště:
w 0,15*0 3*0 5*2 0,045

21 K
r
275321411 Základové patky ze ZB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25 m3 2.880 3 310,00 9 532,80
w patky sloupů:
w r0.8*0 6“6 2.860

22 K 275351121 Zřízení bedněni základových patek m2 19,200, 411,00 7 891,20
w 0 0*(V4)*Q 19,200

23 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 19,200 79,80 1 532,16
Dodávka, svaření a montáž ocelových táhel od sloupů

24 K OCT k základům budovy - obetonávka v pol. základové pásy 
ŽB, pr. táhel 20 mm

kpl 6,000 2 500,00 15 000,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 533 741 50

25 K 01 Příplatek za obezdění sloupů z tvárnic ztraceného 
bednění, ztížená betonáž m3 3,894 1 550,00 6 035,70

26 K 311213212 Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho 
kamene do 0,02m3, šířka spáry do 10 mm m3 15,792 17 100,00 270 043,20

w zdi u terasy:
w 2,33*0,615 1,433
w 5*0,615 3,075
w 0,3*0,37 0,111
w 3*0,4 1,200
w 0,3*0,2 0,060
w 1,4*0,4 0,560
w 1,7*0,63 1,071
w 0,3*0,63 0,189
w 1,4*0,84 1,176
w 1.7*1,14 1,938
w 6,5*1,14 7,410
w 2,8*1,14 3,192
w 1.2*1,14 1,368
w 1,9*1 1,900
w zdi u cesty:
w (5,5+0,3)*0,78 4,524
w (5,5+0,3)*1,015 5,887
w Součet 35,094
w 35.094*0,45 15.792

27 K 311213911 Příplatek k cenám zdění zdivá z kamene na maltu za 
jednostranné lícováni zdivá m3 15,792 1 220,00 19 266,24

28 M 58380757 kámen lomový soklový (10 t = 6,2 m3) t 12,735 967,00 12 314,75
w 10t= 6,2m3, dodávka nového z 50% plochy:

_  w 15,792/6,2*10*0,5 12,735
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [CZK] Cena celkom [CZK]

29 K 311213921 Příplatek k cenám zdání zdivá z kamene na maltu za 
vytvoření hrany rohu m 8,662 1 690,00 14 638,78

w 0,545 0,545
w 1,07 1,070
w 0,99 0,990
w 0,661*2 1,322
w 0,975*2 1,950
w 0,77 0,770
w 0,705 0,705
w 0,655*2 1,310
w Součet 8,662

30 K 317941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U. UE nebo L č 24 a vyšší I - 0 828 9 860.00 8 164,08

w S1 - S6:
w 4,105 4,105
w 3,86 3,860
w 3,65 3,650
w 3,65 3,650
w 4,105 4,105
w 4,63 4,630
w Součet 24,000
w 24*34,5/1000 0,828
w 34,5 kg/bm

31 M 13010974 ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 0,994 43 600,00 43 338,40
Pozfidmka h položte

p Poznámka k položce: 
Hmotnost 34,50 kg/m

w 0.028*1.2 0 994

i 32 K 319201321 Vyrovnáni nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm 
maltou m2 65,560 344,00 22 552,64

Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi
: 33 K 327265031 krycí deskou přírodní (šedou) vč. spárování a 

nyaroíoDizace
m 30.890 429,00 13 251,81

w 2 33*274-2,76+1,2+1,3-3,7 30.890

34 M KD
Krycí deska šedé teraco - horní hrany kamenných zdi 
plochá nebo tvaru stříšky

m 30,890 628,00 19 398,92

35 K 331273013 Pilíř z tvárnic betonových rozměru přes 300x300 mm 
do 400x400 mm m3 3,894 6 010.00 23 402,94

w 0.4*D,4*(4.155+3 91+3.71+3,71+4 17+4.68) 3.894

36 K 331351125 Zřízení bednění čtyřůhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,36 m2

m2 40,883 635 00 25 960.71

w 0 42‘4*[A 155+3 91+3 71+3.71+4.17+4 flBj 40 883

37 K 331351126 Odstranění bednění čtyřůhelníkových sloupů v do 4 m 
Druřezu do 0.36 m2

m2 40,883 151,00 6 173,33

38 K KP1 Dodávka a montáž kotevních prvku sloupů HEB vč 
dodávky materiálů detail A kpl 6,000 3 500,00 21 000.00

w dle detailu A - napojení sloupu a betonové základové patky 
v.č.D 11 - 14:

w provedení dle popisu v TZ:
w výpis pro 1 kpl:
w matice M24 2x

w plech 50x50x8 s otvorem pr 25mm 2x navařit na plech P12 2x

w plech P12 navařit ke sloupu, otvor pr 30 mm 2x
w plech P4 s otvorem pr 25 mm 2x
w matice M24 nastavitelná 2x
w závitová tyč M24 2x
w ostatní podružný materiál - chem kotva, malta atp
w celkový počet kpl:
w 6 8 000

39 K KP2 Dodávka a montáž kotevních prvků sloupů HEB vč. 
dodávky materiálu detail B kpl 6,000 3 500 00 21 000,00

w dle výkresu D 1 1-15 detail B napojení sloupu a žb pruvlaku 
stříšky:

w celkem kpl:
w 6 6,000

40 K KP3 Podlití ocelových patek rychletuhnouci betonovou 
směsí kpl 6,000 1 200,00 7 200,00

D 4 Vodorovné konstrukce 155 770,07

41 K 413352115 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 88,550 712,00 63 047,60!
I

w (2Q+1,5*2)*(2,35+1.5) 88.550

42 K 413352116 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 88.550 134,00 11 865,70

43 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari t 0,027 49 900.00 1 347,30

w 2.5*5,3 13,250
w 2*3,7 7,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [CZK] Cena celkom [CZK]

w Součet 20,650
w 20.65/1000*1,3 J.027

44 K 434121431 Osazeni ŽB schodišťových stupňů broušených nebo 
leštěných oboustranně zazděných současně při zdění m 38,770 61 i 00 23 688.47

w 2.73*4 10,920
w 5,57*5 27,850
w Součet 38 770

45 M 59373757-1 stupeň schodišťový nosný ŽB 300/190 m 27,750 1 500,00 41 625,00
w 5,55*5 27 750

46 K 59373757-2 stupeň schodišťový nosný ŽB 300/170 m 10,920 1 300,00 14 196,00
w 2,73*4 10,920

D 5 Komunikace pozemní 156 376,56
47 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 174,425 51,40 8 965,45

48 K 564750012 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
160 mm m2 173,250 215,00 37 248,75

w kladecí vrstva z drceného kameniva pod dlažby:
w 26*1,9 49,400
w 3,65*2,87 10,476
w 1,75*3,13 5,478
w 0,7*2,73 1,911
w zámková dlažba:
w 27*4,35 117,450
w -5.2*1.2 -6,240
w -5,45*0,5 -2,725
w -5*0.5 =2.503
w Součet 173,250

49 K 577133111 Asfaltový beton tl 40 mm š do 3 m m2 5,340 284,00 1 516.56
w zapraveni plochy u zídky:
w 2,33*0,5 1 1(35
w opravy plochy u širokého schodiště:
w (5,55+2,8)*0,5 4,175
w Součet 5,340

50 K 596211111 Kláaem zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm 
iskupiny A pl do 100 m2 m2 105.985 314,00 33 279,29

w s použitím stávající zámkové dlažby:
w 27*4,35 117,450
w -5,2*1,2 -6,240
w -5,45*0,5 -2,725
w -5*0,5 -2,500
w Součet 105 985

51 M 59245032 dlažba zámková dle stávající slažby přírodní m2 21,197 365,00 7 736,91
Posnámka k potoike

p Poznámka k položce:

w
Spotřeba: 38 kus/m2
předpoklad nové dlažby jako náhrady co se poškodí, popř pro 
doplnění: - 20%:

w 105,985*0,2 21 197

52 K 596811311 KÍadení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0.5 m2 ol do 300 m2

m2 67,265 476,00 32 018,14

w kladecí vrstva z drceného kameniva pod dlažby:
w 26*1,9 49,400
w 3,65*2,87 10,476
w 1,75*3,13 5,478
w 0,7*2,73 1,911
w Součet 67,265

53 M 59246002 dlažba plošná betonová terasová hladká 
400x400x40mm

m2 69,283 514,00 35 611,46

w 67,285*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 69,283

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 168,24
54 K 621385202 Oprava tenkovrstvé minerální omítky podhledů v 

rozsahu do 30%
m2 63,067 84,00 5 297,63

w (19+2,35+2,35)*(0,38*2+0,45) 28,677
w 18,1*1,9 34,390
w Součet 83.067

55 K 622631011 Spárováni spárovací maltou vnějších pohledových 
ploch stěn z tvárnic nebo kamene m2 35,093 81,80 2 870,61

w úprava spár zdivá kamenných zdi:
w 15,792/0,45 35,093

D 8 Trubní vedeni 50 239,U0
56 K 830311811 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150 m 43,000 117,00 5 031,00

w 30+3+3+7 43.000

57 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 110

m 64,000 238,00 15 232,00

w  napojení odvod novacích žlabu do šachtic:
W  3+6+8+7 24,000
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w dešťové svody
w 10+15+15 40,000
w Součet 64.000

58 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC- 
systém KG DN 110 kus 1,000 206,00 206.00

59 M 55244101 lapač střešních splavenin do DN 125 kus 1.000 3 970,00 3 970,00

60 K 899914111 Montáž chráničky m 10.000 1 450,00 14 500,00
w ochrana stávající přípojky:
w 10 10.000

6 t M 14011098 Chránička pro vodovod a déšť. kanalizaci m 10,000; 1 130,00 11 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání 256 238,99
62 K 935932121 Odvodňovací plastový žlab vnitřní š 140 mm s roštem 

dérovaným z plastu
m 26,200 2 240,00 58 688,00

w 2+3,3+B, 1+2+0 8+5+5 26 200

63 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 20 mm

m2
----------------------[

0,300 211,00 63,30

w Q.3‘0.5'2 0.300
64 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 7,006 6 370,00 44 628,22

w
w

w

stávající patky sloupů:
1,5*0,6*1*6
stávající základy širokého schodiště a menšího bočního 
schodiště:

5,400

w 0,3*8,35*0,5 1,253
w 0,3*2,35*0,5 0,353
w Součet 7,006

Bouráni zdivá nadzákladového kamenného na MC do 
1 m365 K 962022490 m3 19,689 2 800,00 55 129,20

w do suti 50%:
w 25,1*1,07*0,5 13,429
w [5 45+0 4 P  07*0.5 3 13U
w (5,45+0,4)*1,07*0,5 3,130
w Součet 19,689
w předpoklad dalšího použili stavajlaích kamenů 50%

66 K 962052211 Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 4,204 4 900,00 20 599,60
w sloupy:
w 0,45*0,45*3,460 *6 4.204;

67 K 963014949 Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic m 56,620 227,00 12 852,74
w 2,35*2 4,700
w 8,35*4 33,400
w 3.63+3,33+3.03+2.73 12,720
w 1,9+1,6+1,3+1 5,800
w Součet 56.620

68 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m 2,350 246 00 578,10__
w 2,35 2,350

69 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 1,000 413,00 413,00

70 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 37,368 150,00 5 605,20

w sloupy:
w 045*4*3,46*6 37.368

71 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 50,660 132,00 6 687,12'

w očištění stávajícího zdivá před prováděním hydroizolace 
budovy:

w 1,7*(8 4+0.7+5 4+0 7+0 4+6,2) 50,660

72 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3 19,689 2 590,00 50 994,51

w třídění vybouraného kamene pro další použití:
w 19,689 19,689

D 997 Přesun suté 362 677,65
73 K 997013111 .Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

¡budovy v do 6 m s použitím mechanizace
« 258,153 605.00 156 182,57

74 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 258,153 286,00 73 831,76

75 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 4 904,907 12.50 61 311.34

w 258 153*19 "Přepočtené koeficientem množství 4 904 907

! 76 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 , 8,968 200,00 1 793,60

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
77 K 997013602 stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01
t 31,202 490,00 15 288,98

78 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 15,195 490.00 7 445,55

Strana 8 z 10



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [CZK] Cena celkom [CZK]

79 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,141 1 530,00 215,73

80 K 997013655 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 l 202,644 230,00 46 608,12

D 998 Přesun hmot 78 991 45
81 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 234,396 337,00 78 991,45

D PSV Práce a dodávky PSV 661 485,61
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 868,26

82
i

K 711412011 Provedení izolace proti tlakové vodé svislé za studená 
suspenzí asfaltovou

m2 50,660 31.30 1 585,66

83 M 11163153 emulze asfaltová penetračni litr 35,000 40,40 1 414,00

w 31818,1818181818*0,0011 "Přepočtené koeficientem 
množství 35,000

84 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 
pásu NAIP m2 50,660 146,00 7 396,36

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4t0mm s
85 M 62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 79,030 164.00 12 960,92

w 50,66*1,3 65,858
w 65 858* 1.2 "Přepočtené koeficientem množství 79,030

86 K 711492383 Provedení dvojitého hydroizolačního systému spodní 
stavby na ploše svislé z drenážní rohože m2 50,660 85,50 4 331,43

87 M 69331044 rohož drenážní nopová folie 8mm s nakaširovanou 
geotextilií m2 72,444 159,00 11 518,60

w 50,66*1,3 65,858
w 65.858*1 1 ''Přepočtené koeficientem množství

; 88 K 711494002 Ukončeni textilie nebo izolace na svislé stěně m 29,800 60,50 1 802,90
w 8 4+0,7+5.4+0 7+0.4+6,2 29 800

89 M 55344004 lišta stěnová vyhnutá z poplastované plechu (PVC-P) 
rš 7Qmm m 32,184 69,50 2 236,79

w 29,8*1,08 Přepočtené koeficientem množství 32.184

' 90 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodé, vlhkosti a 
plynům v obiektech výšky do 6 m t 0,560 1 110,00 621,60

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 12 209,06
: 91 K 715101816 Odstraněni izolací přizdívek plochy přes 1 m2 m2 50,660 241,00 12 209,06

w pokud se u stáv základů budovy nebudou nacházet, položka 
se odečte:

w 50,66 50,660

D 764 Konstrukce klempířské 8 166,23
92 K 764004861 Demontáž svodu do sutí m 10,000 73,50 735,00

w 2*5 10.000

93 K ■764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru do 90 mm

m 10,000 739,00 7 390,00!

94 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 0.019 2 170,00 41,23

D 767 Konstrukce zámečnické 327 029,50
95 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 20,000 51,30 1 026,00,
w čistící mříž u vstupu:
w 8 8,000
w kovový plech pro zakrytí čistící mřížky v dlažbě:
SAJ 12 12,000
W Součet 20,000

96 K M Z1 Z2 Z3 Montáž nerezového zábradlí Z1 Z2 a Z3 bm 19,815 1 500,00 29 722,50
w 3.5+3 245*2+9 825 19,815

97 K M Z4 Z5 Z6 Montáž nerezového zábradlí schodiště Z4 Z5 a Z6 bm 4,230 1 500,00 6 345,00
w a 9+1 85+1 48 4,230

98 K M Z8 Montáž držáku dopravní značky na zeď kus 1,000 1 000,00 1 000,00

99 K Z1 Nerezové zábradlí 3500 x 900 mm vč. kotvících prvků kpl 1,000 42 000,00; 42 000,00

100 K Z2 Nerezové zábradlí 3245 x 900 mm vč. kotvících prvků kpl 2,000 39 000,00 78 000,00

101 K Z3 Nerezové zábradlí 9825 x 900 mm vč kotvících prvků kpl 1.000 118 000.00 118 000.00

102 K Z4 Nerezově zábradlí schodišté 900 mm vč. kotvících 
prvků kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

103 K Z5 Nerezové zábradlí schodiště 1850 mm vč. kotvících 
prvků kpl 1,000 19 000,00 19 000,00
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104 K Z6 Nerezové zábradlí schodiště upevněné za zeď 1480 
mm vč kotvících prvku kpl 1,000 15 000,00 15 000.00

105 K Z7 Dodávka a montáž čistící mřížky kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

106 K Z8 Držák dopravní značky pro kotvení na zeď vč objímek, 
vička a kotvícího materiálu kus 1,000 1 100,00 1 100,00

107 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,240 1 400,00 336,00

D 773 Podlahy z litého teraca 512,60

108 K 773200940 Oprava schodišťového stupně - usazení do správné 
polohy: kus 1,000 500,00' 500,00

109 K 998773101 Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v 
objektech v do 6 m t 0,020 630,00 12,60

D 776 Podlahy povlakové 18 123,30
110 K 776111211 Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm m 49,030 i 52,30 2 564,27

w schodiště u hlavního vstupu
w 3.7 3,700
w 3.8 3,800
w 3.9 3,900
w 4,6+0,3+0,23 5,130
w 5,3+0,6+0,6 6,500
w schodiště u zídek:
w 5,2*5 26,000
w Součet 49.030

111 K 776111221 Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm m 49.030 58,50 2 868,26

112 K 596992122 Impregnační nátěr hydrofobní dvojnásobný m2 24,515 223,00 5 466.85
w 49,0370,3+0.2} 24 515

113 K DL Očištění, impregnace a zpětné uložení dlažby mezi m2 1 650 375.50 619 58
sloupy 33 a 34

w 3,3*0,5 1,650
114 K SP Vyčištění spár schodiště, doplnění bm 49,030 134,70 6 604.34

w 49,03 49,030

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 227 926 54
115 K 782331112 Montáž obkladu sloupů z pravoúhlých desek z tvrdého 

kamene do malty tl do 30 mm
'I

m2 36,120 1 910,00 68 989,20

w f0 43*4J'3,5*6 36,120

116 M 58382199 deska obkladová umělý kámen tl 30mm do 0,48m2 vč. 
řádkováni pemrlovánl

m2 37,926 2 570,00 97 469,82 ]

w 36,12*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 37,926

117 K 782391111 Příplatek k montáži obkladu sloupu z kamene za 
plochu do 10 m2

m2 36,120 122.00 4 406,64

118 K 782391141 Příplatek k montáži obkladu sloupů z kamene za 
použití kovových kotev k uchycení obkladu

m2 36,120 1 150,00 41 538,00

119 K 782991111 Penetrace podkladu obkladu z kamene - hydrofobizace m2 36,120 65,30 2 358,64

120 K 782991115 Spárování kamenných obkladů m 36,120 148,00 5 345,76

121 K 782991421 Základní čištění nových kamenných obkladů včetně 
jednovrstvého impregnačního nátěru

m2 36,120 126,00 4551,12

122 K 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 
v do 6 m t 4,661 701,00 3 267,36

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 650,12
123 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 63,067 78,30 4 938,15 i
124 K 783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebu štukových omítek
m2 63,067 44.70 2 819,09

125 K 783826313 Mikroarmovací silikátový nátěr omítek m2 63,067 252,00 15 892,88

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 108 141,41

D VRN3 Zařízení staveniště 76 335,11
126 K 030001000 Zařízeni staveniště soubor 1,000 76 335,11 76 335,11

D VRN7 Provozní vlivy 31 806.30
127 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soubor 1,000 31 806,30 31 806,30
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci 
Objekt:

3 - Méněpráce

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 25. 4. 2023

Objednávatel': ICO:
IČ DPH:

Zhotovitel': ICO: 41208838
Vladimír Malých - Hydroizomat IČ DPH: 1034123761

Projektant: IČO: 11193841
.......................... IČ DPH: CZ5409272198

Spracovatel’: IČO:
Vladimír Malých IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základná 
znížená

Cena s DPH

-688 250,22

Základ dané Sadzba dané Výška dané
-688 250,22 21,00% -144 532,55

0.00 15.00% 0,00

v CZK -832 782,77

Projektant Spracovatel’

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

Objednávatel' Zhotovitel'

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci
Objekt:

3 - Méněpráce
Miesto:

Objednávatel’:
Zhotovíter: Vladimír Malých - Hydroizomat 

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Dátum:

Projektant:
Spracovatel’:

25. 4. 2023

.......................... 
Vladimír Malých

Cena celkom [CZK]

-688 250,22

-348 736,08
1 - Zemni práce -67 979,30

2 - Zakládáni -70 656,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce -96 674,64

4 - Vodorovné konstrukce -42 972,30

5 - Komunikace pozemní -550,83
fi - Gnravv nnvrchú nnrilahv a nsaznvání wnlní ^  V34 1J' 7 r r 7 1 9
8 - Trubní vedení -25 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -20 944 00

998 - Přesun hmot -20 024,88

PSV - Práce a dodávky PSV -339 514,14
715 - Izolace proti chemickým vlivům -12 209,06

767 - Konstrukce zámečnické -317 403,50

776 - Podlahy povlakové -9 901.58
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ROZPOČET
Stavba

Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci
Objekt:

3 - Méněpráce
Miesto: Dátum: 25. 4. 2023

Objednávatel’: Projektant:
Zhotovitel’: Vladimír Malých - Hydroizomat Spracovatel’: Vladimír Malých

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [CZK] Cena celkom [CZK]

Náklady z rozpočtu -688 250,22

d HSV Práce a dodávky HSV -348 736,08
D 1 Zemní práce -67 979.30

3 K 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 ručně m3 -20,800 1 310,00 -27 248,00

w přední zídky:
w -(5,5+1 )*1,6*2 -20,800
w Součet -20 800

4 K 161111512 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením m3 -20,800 673.00 -13 998,40

Příalatek k vodorovnému nremísténí vvkooku ? horninv
5 K ,162211319

___I______________
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 -20,800 117.00 -2 433,60

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy
6

I t - _______
íeznemosií ii, skupiny 4 a s stavebnmi Kolečkem o o io  
m

m3 -20.B0U 151,uu -ó 14ü.tíü

7 K 162751117
___L

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -20,800 298,00’ -6 198,40

8 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně m3 -20,800 597,00; -12 417,60

w kolem kamenných zídek:
w -(5,5+1 )*(0,8*2)*2 -20,800
w Součet -20 800

9 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m m3 -2,250 554.00 -1 246,50

w obsyp drenáže:
w -15*0,5*0,3 -2 250
w Součet -2.250

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -4,500 288,00 -1 296,00
w -2,25*2 "Přepočtené koeficientem množství -4 500
w Súčet -4,500

D 2 Zakládání -70 656,02
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN

11 K 212752111 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m -15.000 319,00 -4 785.00

w -15 -15.000
w Súčet •15.000

12 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 -45,000 21.20 -954,00

w Kolem drenáže:
w -15*3 -<15,000
w Súčet -45,000

13 M 69311199 geotextihe netkaná separační. ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 -.51,750 22,50 -1 164,38

w -45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -51 750
w Súčet -51,750

14 ; K 274313711 Základové pásy z betonu tř C 20/25 m3 -8,899 3 280,00 -29 188.72
w podkladní beton
w zídky u cesty:
w -(5,5+0,2)*2*0,7*0,05 -0,399
w pásy pod kamenné zídky a schodiště:
w boční zídka schodiště:
w -2*0,6*0,9 •1,080
w pod schodiště
w -5,5*0,7*0,4 -1,540
w -2,5*0,6*0,4 -0,600
w zídky u cesty:
w -5,5*0,6*0,8*2 -5,280
w Součet -8,899

Strana 3 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena [CZK] Cena celkom [CZK]

15 K 27432141 t Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároku na 
prostředí tř C 20/25 m3 -4,020 3 310 00 -13 306,20

w podbetonávka schodiště:
w -1,8*5,5*0,3 -2,970
w -1,4*2,5*0,3 -1,050
w Součet 4.020

16 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 -30,600 364,00 -11 138,40
w u schodiště:
s a j -2,8*0,8*2 -4,480
w -5,5*0,6*2 -6,600
w zídky u cesty:
w -(5,5+0,6)*2*2*0,8 -19,520
w Součet -30,600

17 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 -30,600 73,20 -2 239,92

18 K 274352111 Bednění základových pasů rovné ztracené 
(neodbednéné)

m2 -7,880 545,00 -4 294,60

w u schodišťových stupňů
w -2,33*1 -2,330
w -5,55*1 -5,550
w Součet -7.880

19 K 274361321 výztuž základových pásů betonářskou oceii 11 373 
(EZ)

t -0,052 66 100,00 -3 437,20

w kruhové tyče pr 12mm:
w -(5,6*2)*4*0,89/1000*1,3 -0 052
w Součet -0 052

20 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 -0,045 3 280,00 -147,60
w patky pro zábradlí bočního schodiště:
w -0.15*0,3*0 5*2 •0,045
w Súčet -0,045

D 3 Svislé a kom pletní konstrukce -96 674.64

26 K 311213212 Zdivo z pravidelných kamenu na maltu, objem jednoho 
kamene do 0.02rn3, šířka spáry do 10 mm

i----------- 1
m3

l-----------------------
-3,990 17 100,00 -68 229,00

w odpočet původní výměry:
w -15,792 -15,792
w Součet -15,792
SAJ nova výměra:
SAJ 2,33*0,66*0,45 0,692
W 9,4*0,66*0,45 2,792
w 8,1*0,66*0,45 2,406
w 6,2*0,99*0,45 2,762
w 2,76*0,99*0,45 1,230
SAJ 1,33*0.99*0,45 0,593
SAJ 2*0.88*0,45 0,792
SAJ 2*0.66*0.9*0.45 0,535
SAJ Součet 11,802
SAJ -15,792+11,802 -3,990
W Súčet -3,990

27 K 311213911 Příplatek k cenám zdění zdivá z kamene na maltu za 
jednostranné lícování zdivá m3 -3,990 1 220,00 -4 867.80

28 M 58380757 kámen lomový soklový (1 0 1 = 6,2 m3) t -3,217 967,00 -3 110,84
SAJ 10t= 6,2m3, dodávka nového z 50% plochy:
SAJ -15,792/6,2*10*0,5 -12,735
SAJ 11,802/6,2*10*0,5 9,518
SAJ Součet -3.217

29 K 311213921 Příplatek k cenám zdění zdivá z kamene na maltu za 
vytvoření hrany rohu

m -0,632 1 690,00 -1 068,08

w odpočet původní výméy:
w -8,662 -8,662
SAJ nova výměra
SAJ 0,66*5 3,300
SAJ 0,99*3 2,970
SAJ 0,88*2 1,760
SAJ Součet -0,632

34 M KD
Krycí deska šedé teraco - horní hrany kamenných zdí 
plochá nebo tvaru stříšky

m -30,890 628.00 -19 398 92

D 4 Vodorovné konstrukce -42 972.30

43 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari i -0,027 49 900,00 -1 347,30

SAJ 2,5*5,3 13,250
SAJ 2*3,7 7,400
SAJ Součet 20,650
SAJ -20,65/1000*1,3 -0,027
SAJ Súčet -0.027

45 M 59373757-1 stupeň schodišťový nosný ŽB 300/190 m -27,750 1 500,00 -41 625,00

D 5 Kom unikace pozemní -550,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena [CZK] Cena celkom [CZK]

47 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 -0,665 51,40 -34,18

w roždí původní a nové výměry, oprava špatné původní výměry 
v původním rozpočtu:

w 173,76-174,425 -0.665
w Súčet -0.685

50 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A dI do 100 m2

m2 -1,335 314,00 -419,19
w s použitím stávající zámkové dlažby:
w 27*4.35 117,450
w -5,2*1.2 -6.240
w -5,45*0,5 -2,725
w -5*0.5 -2,500
w Součet 105.985
w rozdíl nová výměra a odečtení původní výměry:
w 104.65-105.985 -1.335
w Súčet -1.335

51 M 59245032 dlažba zámková dle stávající slažby přírodní m2 -0,267 365,00 ■■ -97,46

w předpoklad nové dlažby jako náhrady co se poškodí, popř pro 
doplnění: - 20%:

w -105,985*0,2 -21,197
w 104,65*0,2 20,930
w Součet -0,267

D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování vyplní -3 134,11
54 K 621365202 Oprava tenkovrstvé minerální omítky podhledů v 

rozsahu do 30% m2 -28 677 84,00 -2 408,87

w prúvlak stříšky
w -(19+2 35+2,35]*(0 38*2*0,45} -28 87/
w Součet -28,677

55 K 622631011 Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 
pjoch stěn z tvárnic nebo kamene m2 -8,866 81,80 -725,24

w odpočet ouvodni výměry:
w úprava spár zdivá kamenných zdí
w -15,792/0.45 -35,093
w nová výměra:
w 11.802/0,45 26,227
w Součet -8,866

D 8 Trubní vedení -25 800,00
60 K 899914111 Montáž chráničky m -10,000 1 450,00 -14 500,00

61 M 14011098 Chránička pro vodovod a déšť. kanalizaci m -10,000 1 130,00 -11 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání -20 944,00
62 * 935932121 Odvodňovaci plastový žlab vnitřní š 140 mm s roštem 

děrovaným z plastu m -9,350 2 240,00 -20 944,00

w neprovedeno:
w -2*5 -10,000
w nové:
w 0 65 0,650
w Součet -9,350

D 998 Přesun hmot -20 024,88
81 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -59,421 337,00 -20 024,88

D PSV Práce a dodávky PSV -339 514,14
D 715 Izolace proti chemickým vlivům -12 209,06

91 K 715101816 Odstranění izolací přizdívek plochy přes 1 m2 m2 -50,660 241,00 -12 209,06

D 767 Konstrukce zámečnické -317 403.50
107 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m t -0,240 1 400,00 -336,00

96 K M Z1 Z2 Z3 Montáž nerezového zábradlí Z1 Z2 a Z3 bm -19,815 1 500,00 -29 722,50
w -(3,5+3.245*2+9.825) -19,815
w Súčet -19.815

97 K M Z4 Z5 Z6 Montáž nerezového zábradlí schodiště Z5 Z6 a 77 bm -4,230 1 500,00 -6 345,00

w zábradlí Z5.Z6 a 71 - chyba v popisu položky, místo Z4 má být 
Z7:

w -(0.9+1,85+1.48) -4,230
w Súčet -4,230

99 K Z1 Nerezové zábradlí 3500 x 900 mm vč. kotvících prvků kpl -1,000 42 000,00 ! -42 000,00

100 K Z2 Nerezové zábradlí 3245 x 900 mm vč. kotvících prvků
— 1—

kpl -2,000 39 000,00 -78 000,00

101 K Z3 Nerezové zábradlí 9825 x 900 mm vč. kotvících prvků kpl -1,000 118 000,00 -118 000,00

102 K 7.1 Nerezové zábradlí schodiště 900 mm vč kotvicích
Drvků kpl -1 000 9 000.00 -9 000,00

Strana 5 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [CZK] Cena celkom [CZK]

w oprava v popisu položky ze Z4 na Z7:
w -1 -1,000
w Súčet -1,000

103 K Z5 Nerezové zábradlí schodiště 1850 mm vč. kotvících 
prvků kpl -1,000 19 000,00 -19 000,00

104 K Z6 Nerezové zábradlí schodiště upevněné za zeď 1480 
mm vč. kotvících prvků kpl -1,000 15 000,00 -15 000,00

D 776 Podlahy povlakové -9 901.58
112 K 596992122 Impregnační nátěr hydrofobní dvojnásobný m2 -13,000 223,00 -2 899,00

w -26*(0,3+0,2) -13,000
w Súčet -13.0.00

110 K 776111211 Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm m -26,000 52,30 -1 359,80
w schodiště u zídek:
W -5,2*5 -26,000
W Součet -26,000

111 K 776111221 Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm m -26,000 58,50 -1 521,00

113 K DL Očištění, impregnace a zpětné uložení dlažby mezi 
sloupy S3 a S4 m2 -1,650 375,50 -619,58

114 K SP Vyčištění spár schodiště, doplnění bm -26,000 134,70 -3 502,20
w -26 -26,000
w Súčet -26,000

Strana 6 z 6



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci 
Objekt:

4 - Vícepráce

JKSO: KS:
Miesto Dátum: 25. 4. 2023

Objednávatel': ICO:
IČ DPH:

Zhotovitel': ICO: 41208838
Vladimír Malých - Hydroizomat IČ DPH 1034123761

Projektant: ICO: 11193841
.......................... IČ DPH: CZ5409272198

Spracovatel’: ICO:
Vladimír Malých IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 907 899,45

Základ dané Sadzba dané Výška dané
dph základná 907 899,45 21,00% 190 658,88

znížená 0.00 15.00% 0 00

Cena s DPH v CZK 1 098 558,33

Projektant Spracovatel'

Dátum a podpis Pečlatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávatel' Zhotovitel’

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci
Objekt:

4 - Vícepráce
Míesto:

Objednávatel’:
Zhotovitel’: Vladimír Malých - Hydroizomat 

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Dátum:

Projektant:
Spracovatel’:

25. 4. 2023

Vladimír Malých 

Cena celkom [CZK]

907 899y45

520 228,14
2 - Zakládání 75 715,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce 129 682,85

4 - Vodorovné konstrukce 311 174,23

5 - Komunikace pozemní 1 964,47

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 1 690,78

^R7 R71r o v  - Mrač© a □OuavKy r o v

764 - Konstrukce klempířské 1 630,00
700 1/ rinrtniLr tn iMAAoi/A 1 nn

767 - Konstrukce zámečnické 383 755,87

783 - Dokončovací práce - nátěry 830,44
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ROZPOČET
Stavba:

Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci
Objekt:

4 - Vícepráce
Miesto: Dátum: 25. 4. 2023

Objednávatel': Projektant: ..........................
Zhotovitel*: Vladimír Malých - Hydroizomat Spracovatel’: Vladimír Malých

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena [CZK] Cena celkom [CZK]

Náklady z rozpočtu 907 899,45

D HSV Práce a dodávky HSV 520 228,14
D 2 Zakládání 75 715,81

14 K 274313711 Základové pásy z betonu t r  C 20/25 m3 0,404 3 280,00 1 325,12
w pásy pod schodnice ze ztraceného bednění
W přímé schodiště vepředu:
W 0,3*0,87*4 1,044
W pod boční zeď:
W 0,5*0,87*2 0,870
W široké schodiště:
W 0,3*1,85*7 3,885
w u bočního vstupu
w 0,3*1,9*4 2,280
w Součet 8,079
w 8,079*0,05 0,404
w SUCB! D 404

15 K ’274321411 Základová pasy ze 2B bez zvýšených nároku na 
prostředí tr C 20/25 m3 1,607 3 310,00 5 319,17

w boční strany schodišť:
w přímé vepředu:
w 0,87*0,45*0,98*2 0,767
w boční vstup:
w 0,6*2*0,7 0,840
w Součet 1 607*oCM 275313711 Základové patky z betonu tr. C 20/25 m3 0,081 3 280,00 265,68
w pro zábradlí u nového přímého schodiště:
w 0,25*0.25*0.65*2 0,081
w Súčet 0 081

22 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 1,300 411,00 534,30
w 0,25*4*0,65*2 1 300
w Súčet 1 300

23 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 1,300 79,80 103,74

1 K 279113144 ¡Základová zeď tl pres 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř C 20/25

m2 37,871 1 800,00 68 167,80

w pod přímé schody vepředu:
w 0,87*1 0,870
w 0,56*0,51 0,286
w 0,5*0,175 0,088
w 0,2*0,175 0,035
w Součet 1,279
w 1,279*4 5,116
w pod široké schody z boku:
w 1,85*1,1*7 14,245
w (1,85*0,842/2)*7 5,452
w Součet 24,813
w pod schody boční vstup:
w 1,9*0,79*4 6,004
w 1,9*0,51/2*4 1,938
w Součet 7,942
w 5,116+24,813+7,942 37,871
w Súčet 37,871

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 129 682.85
2 K 311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 

na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 0,910 2 220,00 2 020,20

w 1.3*0,7 0,910
w Súčet 0910

32 K 319201321 Vyrovnáni nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm 
maltou m2 3,050 344,00 1 049,20

Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi
33 K 327265031 krycí deskou přírodní (šedou) vč. spárování a 

hydrofobizace
m 1,050 429,00 450.45

W  odpočet původní vyméry:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [CZK] Cena celkom [CZK]

w -(2,33+27+2.76+1,2+1,3-3,7) -30,890
w nová výměra:
w 2,33+27+2,76+1,85+1,9+0,9+0,9-3,3-6*0.4 31,940
w Součet 1,050

- 34 ' M KD
Krycí deska prirodný kameň žula - horní hrany 
kamenných zdi ploché nebo tvaru stříšky

m 31,940 3 950,00 126 163,00

w Výměra
w 30,890+1,05 31 940
w Súčet 31 940

D 4 Vodorovné konstrukce 311 174,23

44 K 434121431 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo 
leštěných oboustranné zazděných současné při zdéní

m 20,370 611.00 12 446.07

w odpočet původní výměry:
w -2,73*4 -10,920
w -5,57*5 -27,850
w nova výměra:
w (2.73*4+5.57*6+3,7*4) 59,140
w Součet 20.370

3 M 59373752 schodiskový stupeň z prirodného kameňa, řezaná žula m 61.870 4 828,32 298 728,16

w 2,73*4+2,73 13,650
w 5,57*6 33,420
w 3,7*4 14,800
w Součet 61,870

D 5 Komunikace pozemní 1 964,47
Prt/lLlarf 7 tamarmo li r i jl"ióhn rirranňh^ ltciI 1 C i>um + 1

48 K 564750012 160 mm m2 0,510 zi5 ,ůu i 109,55

w kladecí vrstva z drceného kameniva pod dlažby:
w 26*1,9 49,400
W 3 ,M *2 f l7 'Í0;47B
w 1,75*3,13 5,478
w 0,7*2,73 1,911
w zámková dlažba:
w 27*4,35 117,450
w -5.2*1,2 -6,240
w -5,45*0.5 -2.725
w -5*0,5 -2,500
w Součet 173,250
w rozdíl původní a nové výměry:
w -173,25+173,76 0,510
w Súčet 0.510

52 K 596811311 Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0 5 m2 pi do 300 m2

m2 1,845 476,00 878,22

w kladecí vrstva z drceného kameniva pod dlažby:
w 26*1.9 49,400
w 3,65*2,87 10,476
w 1,75*3,13 5,478
w 0,7*2,73 1,911
w Součet 67,265
w rozdíl původní a nové výměry:
w -67,265+69,11 1,845
w Súčet 1 845

53 M 59246002
dlažba plošná betonová terasová hladká 
400x400x40mm

m2 1 900 514,00 976,60

w 1,845*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 1,900
w Súčet 1,900

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 1 690 78
4 K 622324111 Škrábaná omítka vápenocementová (břízolitová) 

¡vnějších stěn nanášená ručně
m2 1,820 929,00 1 690,78

w 1,3*0.7*2 1,820
w Súčet 1,820

D PSV Práce a dodávky PSV 387 671,31

D 764 Konstrukce klempířské 1 630,00

5 K 764214406
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 440 mm

m 2,000 815.00 1 630,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 455,00
6 K 766311111 Montáž, výroba a doplnění dřevěného zábradlí kpl 1,000 1 455,00 1 455,00

w Demontáž, dodávka a montáž nového madla
w 1 1,000
w Súčet 1 000

D 767 Konstrukce zámečnické 383 755.87
7 K 767163121 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 

rovině m 26 840 1 500,00' 40 260,00
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w 2,1+1,4 3,500
w 3,2*4 12,800
w 6,3+2,54+1,7 10,540
w Součet 26.840

8 K 767163221 Montáž přimóho kovového zábradlí z dílců do betonu 
konstrukce na schodišti m 7,150 1 500,00 10 725,00

w 1,575*2 3,150
w (0,99+1,06+0,15) 2,200
w 1,8 1,800
w Součet 7 150

9 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madla z trubek, dřeva nebo 
tenkosténných profilů šroubovaného

m 2,570 191,00 490 ,87

10 M Z8 Madlo ocelové trubkové d. 2570 mm pr. 40 mm vč. 
povrchové úpravy a kotevního materiálu kus 2,000 4 700,00 9 400,00

11 M 11 Ocelové zábradlí d, 1400+2100 mm vč povrchové 
úpravy a kotevního materiálu kus 1,000 33 250,00 33 250,00

12 M 12 Ocelové zábradlí d. 3200 mm vč. povrchové úpravy a 
kotevního materiálu kus 4,000 30 400,00 121 600,00

13 M 13 Ocelové zábradlí d. 6 300+ 2540+ 1700 mm vč. 
povrchové úpravy a kotevního materiálu

kus 1,000 100 130,00 100 130,00

14 M 15 Ocelové schodišťové zábradlí d. 1575 mm vč. 
povrchové úpravy a kotevního materiálu kus 2,000 14 950,00 29 900,00

15 M 16 Ocelové schodišťové zábradlí d. 2200 mm vč. 
povrchové úpravy a kotevního materiálu kus 1,000 20 900,00 20 900,00

16 M 17 Ocelové schodišťové zábradlí d. 1800 mm vč 
povrchové úpravy a kotevního materiálu kus 1,000 17 100,00 17 100,00

i } 783 D o ko n čo v a c í p rá c e  - n á le ty B 3 0 M

i 17 K 783401313 Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem před provedením nátěru

m2 0,840 72,70 61,07

w 2*0,42 0,840
vv SÚČH TJ aso

18 K 783414201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr 
klempířských konstrukcí m2 0,840 126,00 105,84

19 K 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukci m2 0,840 115,00 96,60

20 K 783826313 Mikroarmovací silikátový nátěr omítek m2 1 820 238,00 433,16

21 K 783833153
Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových 
povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek m2 1,820 73,50 133,77

w 0,7*1,3*2 i 820
w Súčet i 820
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci 
Objekt:

5 - Vícepráce

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 25. 4. 2023

Objednávatel1: ICO:
IČ DPH:

Zhotovitel1: ICO: 41208838
Vladimír Malých - Hydroizomat IČ DPH: 1034123761

Projektant: IČO: 11193841
.......................... IČ DPH. CZ5409272198

Spracovatel1: IČO:
Vladimír Malých IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH 287 760,64

Základ dané Sadzba dané Výška dané
dph základná 287 760,64 21,00% 60 429,73

znížená 0.00 15,00% 0.0Q

Cena s DPH v CZK 348 190,37

Projektant Spracovatel’

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávatel’ Zhotovitel’

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci
Objekt:

5 - Vícepráce
Miesto: Dátum: 25.4.2023

Objednávatel': Projektant:
Zhotovitel1: Vladimír Malých - Hydroizomat 

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Spracovateí: Vladimír Malých

Cena celkom [CZK]

287 760,64

273 702,80

1 - Zemné práce 3 214,82

2 - Zakladanie 225 760,55

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 6 055,81

4 - Vodorovné konštrukcie 3 453,30

5 - Komunikácie 8 280,22

R - LJnrav/v nnvrrhú nndlahv a osazováni \n/nlnl 9 988 32r » r 1 r * •r
8 - Rúrové vedeníe 8 041,78

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání 8 908,00

PSV - Práce a dodávky PSV 14 057,84

721 - Vnútorná/vonkajšia kanalizácia 14 057,84
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:

Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu v Bílovci

5 - Vícepráce

Objednávatel’:
Zhotovitel’: Vladimír Malých - Hydroizomat

Dátum:

Projektant:
Spracovatel’:

25. 4. 2023 

Vladimír Malých

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [CZK] Cena celkom [CZK]

Náklady z rozpočtu 287 760,64

D HSV Práce a dodávky HSV 273 702,80

D 1 Zemné práce 3 214,82

1 K 132211101 S Hlbenie rýh šířky do 600 mm v hornině tr.3 súdržných - 
ručným nářadím m3 1,280 2 093,16 2 679,24

w Výměra
w 4*0,8*0,4 1,280
w Súčet 1,280

2 K 132211119 S Príplatok za lepivost pri hibení rýh š do 600 mm 
ručným nářadím v hornině tr. 3 m3 1,280 418,42 535,58

0 2 Zakladanie 225 760.55
3 K 264611511 S Vrty nezapažené, zvislé, priemeru nad 650 do 850 mm, 

v hlbke od 0 do 5 m v hornině III
m 1.000 2 598,71 2 598,71

4 K 271533001 S Násyp z kameniva hrubého lomového fr 16-32 mm m3 132,000 1 690,62 223 161,84

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 6 055,81

5 K 341321315 S
Betón stlen a priečok železový (bez výstuže) tr C 
20/25 m3 0,601 3 274,08 1 967,72

w Výměra
w 4,55*0,66*0,2 0,601
w Súčet 0,601

6 K 341351101 S Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie- 
dielce

m2 5,460 51540 2 814,08

w Výměra
w 4,55*1,2 5,460
w Súčet 5,460

7 K 341351102.S Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie- 
dielce m2 5,460 173,37 946,60

8 K 341361821.S Výstuž stien a priečok B500 (10505) t 0,008 40 926,38 327,41
w Výměra
w 6*1,36/1000 0,008
w Súčet 0,008

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 453,30

9 K 451573111.R Lóžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku m3 3,245 1 064,19 3 453,30

w Výměra
w (10,5+5,22+9)*0,25*0,5*1,05 3,245
w Súčet 3,245

D 5 Komunikácie 8 280.22
10 K 5771643.S Montáž a dodávka - asfaltový betón m2 16,800 492,87 8 280,22

D 6 Úpravy povrchu podlahy a osazování výplni 9 988.32
11 K 621385 Oprava tenkovrstvé minerální omítky lemu v rozsahu 

do 100%
m2 28,677 280,00 8 029,56

w průvlak stříšky
w (19+2,35+2,35)*(0,38*2+0,45) 28,677
w Součet 28.677

12 K 622460121.S Příprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 
základnou

m2 3,000 73,38 220,14

13 K 622461032.S Vonkajšla omietka stien pastovitá silikátová roztieraná 
hr. 1 5 mm

m2 3,000 372,09 1 116,27

14 K 622491310.S Fasádny nátěr silikátový, dvojnásobný m2 3,000 207,45 622,35

D 8 Rúrové vedenie 8 041,78
15 K 899101111.S Osadenie poklopu liatinového a ocefového vrátane 

rámu hmotn. do 50 kq
ks 1,000 292,17 292,17

16 M 552410002. S Poklop liatinový ks 1,000 3 956,60 3 956,60

17 K 899721132.S Označenie kanalizačního potrubia hnědou výstražnou 
fóliou m 163,000 23,27 3 793.01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [CZK

64 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 1,300 6 370,00 8 ¿.u i ,uu

18 K 971045802.S Vrty priklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo 
smerom dole do betónu -0.000011

cm 300,000 2,09 627,00

w Výměra
w 10*30 300,000
w Súčet 300,000

D PSV Práce a dodávky PSV 14 057,84

D 721 Vnútorná/vonkaišia kanalizácia 14 057.84
19 K 721172015.S Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 160 m 10,500 855,69 8 984,75

20 K 721172043.S Potrubie odpadové HT z PP, dažďové DN 110 m 5,220 421,30 2 199,19

21 K 721172300.S Montáž kolena HT potrubia DN 150 ks 2,000 285,85 571,70

22 M 286540003200 Koleno HT DN 150/30°. ks 2,000 285,58 571,16

23 K 721172339.S Montáž redukcie HT potrubia ks 2,000 285,82 571,64

24 M 2865400058. S
Redukcia HT DN 150/100, PP systém pře beztlakový 
rozvod vnútomého odpadu, PIPELIFE

ks 1.000 104,99 104,99

25 M 2865400058. R Redukcia HT DN 250/150 ks 1,000 202,16 202,16

26 K 721999 S Vybúranie a zarezanie starého potrubia kpl 1,000 852,25 852,25
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