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Smlouva o dílo 
KRPJ-44700-13/ČJ-2023-1600VZ 

 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:      
 
 
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, 
se sídlem:   Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava         
zastoupená:  plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele  

pro ekonomiku 
IČO:   72052147 
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno   
číslo účtu:         27033881/0710    
pověřený pracovník:

 
 
dále jen jako “objednatel“ na straně jedné 
 
 
 
2. Zhotovitel:      
 
H-FLOOR s.r.o. 
se sídlem:  Svitavská 500/7, 678 01 Blansko  
zastoupená:  Jiřím Holíkem jednatelem společnosti 
IČO:   26948494 
DIČ:   CZ26948494 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  35-3003750257/0100 
pověřený pracovník  
zhotovitele:   
   
 
 
zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47676. 
 
 
dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé 
 
 
 

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
tuto smlouvu o dílo. 

 
 
 
 
 



 
I. Předmět díla 

 

2.1. Název veřejné zakázky – ÚO Třebíč – výměna podlahových krytin ve 3. NP – 
chodba B a C a vybraných místnostech budovy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést kompletní předmět (dodávku 
díla), a to výměnu části opotřebovaných podlahových krytin v nevyhovujícím 
stavebně technickém stavu a provedení souvisejících stavebních úprav; opravu 
lokálních defektů ve skladbě podlah; výměnu dveřních prahů a přechodových 
profilů v budově ÚO PČR Třebíč.  

Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 2 – Soupis prací, dodávek a služeb.   
2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla, a 
b) touto smlouvou s položkovým soupisem prací, dodávek a služeb 

zpracovaným dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a 
předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 
Zajistit odvoz veškerých odpadů vzniklých při dodávce díla na skládku na své 
náklady. Splnit podmínky pro provedení díla stanovené dotčenými orgány státní 
správy. 

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývající z případného rozporu mezi položkovým soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a skutečným 
stavem, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro 
návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, 
maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, 
vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke 
smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto 
změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich 
cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové 
nabídky zhotovitele. 

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo 
rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel 
povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle 
jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen 
stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby 
a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení těchto 
dohodnutých změn uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou 
i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních 
stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. 

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen 
na toto ujednání přistoupit. 

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 



k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné.  

2.9. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, 
vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, 
provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této 
smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.  

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.  
2.11. Stavební práce budou probíhat za plného provozu ÚO PČR Třebíč. 

 

III. Termín a místo plnění 
3.1. Místem zhotovení díla je: Územní odbor PČR Třebíč, Bráfova 11, Třebíč. 

3.2. Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště. 

3.3. Termín dokončení stavebních prací: do 90 kalendářních dnů od data podpisu 
smlouvy oběma stranami. 

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, jestliže 
překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší 
mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 
 

IV. Cena za dílo 

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 
22. 4. 2023 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených 
v této smlouvě a činí: 
Cena bez DPH:      601.000 Kč 
DPH:          126.210 Kč 
Cena celkem s DPH:     727.210 Kč 
slovy: Sedm set dvacet sedm tisíc dvě stě deset korun českých. 

 
4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za 

následujících podmínek: 

 při změně právních předpisů určujících sazby DPH, 
 dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5., čl. 2.6. a čl. 2.7., 

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a 
odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“. 

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky 
zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na 
čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené 
podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. 

4.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou 
převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. smlouvy. 

V. Financování 
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
5.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce.  
5.3. Provedené práce budou fakturovány po provedení veškerých prací bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků.  



5.4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli a bude 
zaslána buď 

 elektronicky prostřednictvím datové schránky x9nhptc nebo 

 e-mailem na adresu:  a do předmětu  
e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nebo 

 v listinné podobě na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, 
Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava. 

5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované 
částky za každý den prodlení. 

5.6. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH, neuplatní. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností výkonu 
veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5 
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).  

 

VI. Realizace díla - staveniště 

6.1. Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelem. 

6.2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a 
provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen 
zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.  

6.3. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla 
nedošlo k poškození stávajících prostor objektu, jejich součástí či zařízení a 
přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede dostatečným způsobem zakrytí 
zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho 
poškození. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla 
uhradí na svůj náklad zhotovitel. 

6.4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření 
na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.  

6.5. Zhotovitel si zajistí též v případě potřeby na své náklady el. energii a vodu, 
případně uzavře smlouvu na odběr s objednatelem.  

6.6. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní 
opatření. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid v prostoru realizace. Po 
skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid proveden, 
nebude dílo převzato a uhrazeno. 

6.7. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a 
ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele. 

6.8. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník o stavbě dle 
platných právních předpisů. 

6.9. Stavební deník bude uložen na stavbě u pracovníka pověřeného k řízení stavby 
a bude k dispozici vždy, když budou na stavbě přítomni pracovníci zhotovitele. 
Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu s platným 
právním předpisem a další oprávněné osoby. 

6.10. Pracovník zhotovitele pověřený odborným vedením stavby dle §160 zák. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů má za povinnost být přítomen na 
pravidelných i mimořádných kontrolních dnech stavby, kontrolních prohlídkách 
stavby státním stavebním dozorem a při závěrečné kolaudační prohlídce za 
účasti stavebního úřadu.   



6.11. Kontrolní dny jsou stanoveny v rozsahu 1x týdně, nedohodnou-li se obě smluvní 
strany jinak.  

6.12. Dílo bude realizováno za nepřerušeného provozu budovy v pracovní dny. Přesná 
doba bude upřesněna při předání staveniště. Postup prací bude zhotovitelem 
prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu služby 
Policie ČR.  
Jedná se zejména minimalizaci uzavření vstupů a průchodu do prostor vlastního 
objektu, průběžný odvoz vybouraných hmot, zajištění nepřetržitého volného 
průjezdu do/z areálu, zajištění dočasných protiprachových zábran tak, aby nebyly 
znečištěny okolní prostory a vybavení a zajištění pravidelného průběžného 
úklidu.  

6.13. Při předání a převzetí staveniště předloží zhotovitel jmenný seznam všech 
pracovníků, včetně všech pracovníků poddodavatelů, kteří budou vstupovat do 
areálu Policie ČR, kde bude uvedeno jméno, příjmení, firma a číslo občanského 
průkazu. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude označen kartou 
Zhotovitel stavby se jménem. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásady 
bezpečnostní ochrany areálu. 

 

VII. Převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným 
touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro účely přejímky doložit 
veškeré atesty, zprávy o zkouškách, popř. revize stanovené právními předpisy. 

  Dále je zhotovitel povinen předložit: 
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které 
musí být v souladu s požadavky v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb 
zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku, podle 
platných právních předpisů.  

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny 
předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. 

7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky 
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle 
podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a 
nedodělky bránící užívání díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 
vady nebo nedodělky bránící užívání díla. 

7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího 
protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na 
objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou 
zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálech, zařízení a jiných 
věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již 
zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám.  

7.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a 
obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti 
zadávací dokumentaci. 



7.6. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pověření pracovníci objednatele a 
zhotovitele dle této smlouvy. 

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho 
provádění. 

7.8. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní podrobnou fotodokumentaci průběhu 
výstavby s časovou stopou. 

VIII. Ostatní podmínky smlouvy 

8.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně dva 
pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

8.2. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu 
prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času 
plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany 
zhotovitele uplatnit. 

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po 
svářečských pracích podle platných předpisů.  

8.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit.  

8.5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.  

 

IX. Záruky 

9.1. Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce 60 
měsíců. 

9.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž budou 
objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou 
dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců. 

9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného 
díla. 

9.4. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající 
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu 
záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne 
plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna 
a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová 
záruční doba. 

 

 

 

 



X. Sankce, reklamace, odpovědnost za škodu 

10.1. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 
3.3. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

10.2. Zhotovitel je povinen nastoupit na objednatelem reklamované vady nejpozději do 
pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že zhotovitel 
nebude moci reklamovanou vadu odstranit na místě nebo ji neuzná, provede o 
tomto záznam se stanovením lhůty odstranění nebo zdůvodněním neuznání, 
který předloží zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den, o který 
nastoupí později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 
14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o 
termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit 
jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 
vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení faktury. 

10.3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých 
lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30 dnů od doručení faktury 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

10.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu oprávněně 
a v důsledku jejího neodstranění dodavatelem vznikla objednateli škoda, 
postupuje se dle článku 10.9. 

10.5. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně 
sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí 
zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. 
Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30 dnů od doručení faktury 
smluvní pokutu 5.000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí 
nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit 
nezbytná opatření. 

10.6. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat 
termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou 
oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.  

10.7. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro 
odstranění vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně 
opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických 
podmínkách.  

10.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze 
vymáhat samostatně. 

10.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj 
náklad zhotovitel objednateli do 30 dnů od doručení faktury. 

10.10. Rozsah, kvalita a provedení služeb musí přesně odpovídat požadavkům 
objednatele a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od 
požadavku objednatele či od vymezení plnění dle této smlouvy budou chápány 
jako vadné plnění. 

10.11. Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou objednateli, zejména na prostorách 
objednatele při provádění služeb či v souvislosti s jejich provádění, která je 
způsobena osobami určenými k provádění služeb. 



10.12. Poskytovatel je rovněž povinen objednateli nahradit škodu v souvislosti 
s jakýmkoliv zraněním osob, které objednateli, jeho oprávněným zástupcům, 
zaměstnancům či třetím osobám vznikne v případě, že taková skutečnost 
nastane v důsledku porušení povinností zhotovitele plynoucí z této smlouvy 
nebo v důsledku porušení právních předpisů. 

10.13. Zhotovitel odpovídá za škody při plnění této smlouvy, a to i za škody 
způsobené jeho pracovníky, již plní předmět této smlouvy. Pro tento případ se 
zhotovitel zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy 
uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
minimálně s pojistným limitem 1,000.000 Kč. Objednatel má právo po celou 
dobu smluvního vztahu na kontrolu platnosti pojistné smlouvy. Výše případné 
vzniklé škody bude objednatelem vyčíslena a předložena zhotoviteli do 30 dnů 
ode dne jejího zjištění. 

10.14. V případě změn v pojištění, je zhotovitel povinen bezodkladně předložit 
objednateli kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího 
dodatku nejpozději však před uplynutím platnosti a účinnosti původní pojistné 
smlouvy. 

10.15. Poskytovatel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly způsobeny 
objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či vyšší mocí. 

 
XI. Ostatní ustanovení 

 
11.1. Zhotovitel se při všech svých činnostech ve všech prostorách KRPJ i na 

komunikacích areálu musí řídit platnými bezpečnostními předpisy týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (ve znění pozdějších 
předpisů) souvisejícími s jeho činností; kromě zák. č. 262/2006 (zákoník 
práce) a zák. č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) jsou to zejména zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, NV 101/2005 Sb. o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV 378/2001 
Sb., kterým se stanoví bližší požadavky pro používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí, zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhl. MV č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, 
ve znění pozdějších předpisů. 

11.2. Zhotovitel se seznámil se zásadami dodržování bezpečnostních a požárních 
předpisů, včetně rizik v souladu s § 101 zákoníku práce.  

 

XII. Závěrečné ustanovení 
12.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě 

smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování. 
12.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran a 

účinná dnem zveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz). 

12.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy, 
a že tato nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

https://smlouvy.gov.cz/


12.4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

12.5. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
12.6. Přílohy: 

1. Krycí list – cenová nabídka zhotovitele 

2. Položkový soupis prací, dodávek a služeb  
 

V Jihlavě dne dle data    V Blansku dne dle data 

elektronického podpisu    elektronického podpisu 

 

Za objednatele               Za zhotovitele  

 

 

 

 

.................................................   .............................................. 

plk. RNDr. Miloslav Klodner    Jiří Holík 

náměstek ředitele pro ekonomiku   jednatel společnosti 
podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 
           



Příloha č. 1 k č. j. KRPJ-44700-2/ČJ-2023-1600VZ 

 
 

 

KRYCÍ LIST 
 
 

ÚO Třebíč – výměna podlahových krytin ve 3. NP – chodba B a C a vybraných 
místnostech budovy 

A. Údaje o účastníkovi:  

Obchodní firma: H-FLOOR s.r.o. 

Sídlo (místo podnikání):                                      Svitavská 500/7, 678 01 Blansko 

IČO:                                     26948494 DIČ: CZ26948494 

Bankovní 
spojení:      

KB, a.s. Číslo účtu: 35-3003750257/0100 

 
B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):  

 
 

Předmět VZ: 
cena bez DPH 

v Kč 
DPH 
21 % 

cena včetně DPH 
v Kč 

Výměna podlahových krytin 

 
601 000,00 126 210,00 727 210,00 

 
Poznámka: 
Cena zahrnuje veškeré náklady na splnění veřejné zakázky. 
 
Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán 
celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu 
smlouvy o dílo. 
 
 
 
            datum                         razítko       

                                                                  
V Blansku dne 22.04.2023
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REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 72052147

KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 26948494
DIČ: CZ26948494

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a

0,00 0,0015,00%

11-2022

ÚO Třebíč - výměna podlahových krytin ve 3.NP - chodba B a C a 
vybraných místnostech budovy

H-FLOOR s.r.o.

601 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

601 000,00 126 210,0021,00%

CZK 727 210,00



Strana 2 z 32

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11-2022

Zakázka:

Místo:  Datum:

Zadavatel: KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava Projektant:

Uchazeč: H-FLOOR s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

46 864,0338 730,6011-
2022.03

OVN

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

163 149,35134 834,1711-
2022.01

Bourání a demontáže

601 000,00 727 210,00

517 196,63427 435,2311-
2022.02

Stavební úpravy

ÚO Třebíč - výměna podlahových krytin ve 3.NP - chodba B a C a 
vybraných místnostech budovy

27. 3. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 72052147

KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 26948494

DIČ: CZ26948494

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 834,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 134 834,17 21,00% 28 315,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 149,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Dat

ÚO Třebíč - výměna podlahových krytin ve 3.NP - chodba B a C a vybraných 
místnostech budovy

11-2022.01 - Bourání a demontáže

H-FLOOR s.r.o.

Sem zadejte text
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava Projektant:  

Uchazeč: H-FLOOR s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 134 834,17

HSV - Práce a dodávky HSV 77 581,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 924,99

      61 - Úprava povrchů vnitřních 3 924,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 261,18

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 7 299,13

      96 - Bourání konstrukcí 9 945,06

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 11 016,99

    997 - Přesun sutě 45 395,36

PSV - Práce a dodávky PSV 57 252,64

    713 - Izolace tepelné 1 993,50

    766 - Konstrukce truhlářské 10 489,20

    767 - Konstrukce zámečnické 2 336,25

    776 - Podlahy povlakové 39 986,33

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 447,36

11-2022.01 - Bourání a demontáže

ÚO Třebíč - výměna podlahových krytin ve 3.NP - chodba B a C a vybraných 
místnostech budovy
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava Projektant:  

Uchazeč: H-FLOOR s.r.o. Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 834,17

D HSV Práce a dodávky HSV 77 581,53

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 924,99

D 61 Úprava povrchů vnitřních 3 924,99

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 87,222 45,00 3 924,99 CS ÚRS 2022 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího 

odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx"(0,8*1,97) 1,576

VV "N.1.02 - B-xxx"(0,8*1,97) 1,576

VV "N.1.24 - B-111"(0,8*1,97) 1,576

VV Mezisoučet 4,728

VV 2.NP - budova C

VV "C-221"(0,8*1,97) 1,576

VV Mezisoučet 1,576

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.01 - Chodba"(0,8*1,97)*14+(0,725*1,97)*3 26,349

VV "N.3.20 - B-322"(0,8*1,97) 1,576

VV Mezisoučet 27,925

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.01 - Chodba"(0,8*1,97)*6 9,456

VV "N.3.02-32 - Chodba"(0,8*1,97)*20+(0,7*1,97) 32,899

VV "N.3.18 - Chodba"(0,7*1,97)*2 2,758

VV "N.3.05 - C-303"(0,8*1,97) 1,576

VV "N.3.07 - C-xxx"(0,8*1,97) 1,576

VV "N.3.28 - C-328"(0,8*1,97) 1,576

VV "N.3.29 - C-330"(0,8*1,97) 1,576

VV "N.3.31 - C-307"(0,8*1,97) 1,576

VV Mezisoučet 52,993

VV Součet 87,222

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 261,18

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 7 299,13

2 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 291,965 25,00 7 299,13 CS ÚRS 2022 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 

vysátím prachu z ostatních ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902611

VV 1.NP - Budova B

VV
"N.1.02 - pvc"(2,95*5,35)+(0,8*0,15)+(0,8*0,1)*2-(0,15*0,
(0,15*0,55)-(2,8*0,15)

15,500

VV Mezisoučet 15,500

VV 1.NP - Budova B

VV

"N.1.01 - B-
xxx"(6,2*5,2)+(1,2*0,15)+(0,8*0,2)*2+(1,45*0,15)-
(0,4*0,25)-(0,3*0,25)*2-(0,3*0,55)*2

32,378

VV "N.1.24 - B-111"(2,725*5,35)+(0,8*0,2) 14,739

VV Mezisoučet 47,117

VV 2.NP - budova C

VV
"C-221 - pvc"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4)-
(0,65*0,525)

11,339

VV Mezisoučet 11,339

VV 3.NP - budova B

ÚO Třebíč - výměna podlahových krytin ve 3.NP - chodba B a C a vybraných 
místnostech budovy

11-2022.01 - Bourání a demontáže



Strana 6 z 32

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075*2,325)+(21,2*1,975)+(3,6*2,0)+(0,35*1,75
+(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3+(0,9*0,05)

59,101

VV "N.3.20 - B-322"(2,7*5,05)+(0,8*0,15)-(0,15*0,5)-(0,4*0,3) 13,560

VV Mezisoučet 72,661

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - 
Chodba"(2,2*7,65)+(1,525*1,4)+(3,4*2,15)+(0,8*0,1)*6

26,755

VV
"N.3.02-32 - 
Chodba"(30,0*2,0)+(1,925*1,9)+(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15)

66,163

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1*3,625)+(0,7*0,15)*2 4,198

VV "N.3.05 - C-303 - dlažba"(3,25*4,225)+(0,8*0,1)-(1,375*0,4) 13,261

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55*3,2)+(0,8*0,1) 8,240

VV
"N.3.28 - C-328"(1,9*5,175)+(1,1*0,15)+(0,8*0,15)-
(0,575*0,1)-(0,35*0,55)

9,868

VV "N.3.29 - C-330"(1,55*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1) 8,463

VV "N.3.31 - C-307"(2,6*3,2)+(0,8*0,1) 8,400

VV Mezisoučet 145,348

VV Součet 291,965

D 96 Bourání konstrukcí 9 945,06

3 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl do 4 m2

m3 0,900 3 869,00 3 482,10 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 

mm, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042131

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx - lokální defekt podlahy"(3,0*3,0)*0,1 0,900

VV Mezisoučet 0,900

VV Součet 0,900

4 K 965045111
Bourání potěrů cementových nebo 
pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2

m2 5,889 362,00 2 131,82 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 

pískocementových, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045111

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx"(0,8*0,2) 0,160

VV "N.1.02 - B-xxx"(0,8*0,2) 0,160

VV "N.1.24 - B-111"(0,8*0,2) 0,160

VV Mezisoučet 0,480

VV 2.NP - budova C

VV "C-221"(0,8*0,15) 0,120

VV Mezisoučet 0,120

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.01 - Chodba"(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3 2,224

VV Mezisoučet 2,224

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.01 - Chodba"(0,8*0,1)*6 0,480

VV "N.3.02-32 - Chodba"(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15) 2,505

VV "N.3.05 - C-303"(0,8*0,1) 0,080

VV Mezisoučet 3,065

VV Součet 5,889

5 K 965046111
Broušení stávajících betonových podlah úběr 
do 3 mm

m2 13,261 85,00 1 127,19 CS ÚRS 2022 02

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046111

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.05 - C-303"(3,25*4,225)+(0,8*0,1)-(1,375*0,4) 13,261

VV Mezisoučet 13,261

VV Součet 13,261

6 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových 
podlah za každý další 1 mm úběru

m2 26,522 34,00 901,75 CS ÚRS 2022 02

PP
Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za 

každý další 1 mm úběru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046119

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.05 - C-303"(3,25*4,225)+(0,8*0,1)-(1,375*0,4) 13,261

VV Mezisoučet 13,261

VV Součet 13,261

VV 13,261*2 'Přepočtené koeficientem množství 26,522

7 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za 
bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 
mm

m3 0,900 2 558,00 2 302,20 CS ÚRS 2022 02
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PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin 

betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049111

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx - lokální defekt podlahy"(3,0*3,0)*0,1 0,900

VV Mezisoučet 0,900

VV Součet 0,900

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 11 016,99

8 K 974042567
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné 
monolitické hl do 150 mm š do 300 mm

m 3,600 557,00 2 005,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s 

betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974042567

VV 3.NP - budova B

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"1,8

1,800

VV Mezisoučet 1,800

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"1,8

1,800

VV Mezisoučet 1,800

VV Součet 3,600

9 K 976075211
Vybourání ocelových konzol hmotnosti do 20 
kg

t 0,020 45 863,00 917,26 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních 

želez ocelových kotevních želez, hmotnosti do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976075211

VV 3.NP - budova B

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(2*5)/1000

0,010

VV Mezisoučet 0,010

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(2*5)/1000

0,010

VV Mezisoučet 0,010

VV Součet 0,020

10 K 977311111
Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 50 mm

m 76,350 68,00 5 191,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení 

hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977311111

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx"(0,8*2) 1,600

VV "N.1.02 - B-xxx"(0,8*2) 1,600

VV "N.1.24 - B-111"(0,8*2) 1,600

VV Mezisoučet 4,800

VV 2.NP - budova C

VV "C-221"(0,8*2) 1,600

VV Mezisoučet 1,600

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.01 - Chodba"(0,8*2)*14+(0,725*2)*3 26,750

VV Mezisoučet 26,750

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.01 - Chodba"(0,8*2)*6 9,600

VV "N.3.02-32 - Chodba"(0,8*2)*20 32,000

VV "N.3.05 - C-303"(0,8*2) 1,600

VV Mezisoučet 43,200

VV Součet 76,350

11 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 100 mm

m 50,925 57,00 2 902,73 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení 

hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977311112

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx - lokální defekt podlahy"(3,0+3,0)*2 12,000

VV Mezisoučet 12,000

VV 3.NP - budova B

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(1,8*2)

3,600

VV Mezisoučet 3,600

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(1,8*2)

3,600

VV Mezisoučet 3,600
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VV Řezání dilatačních spár

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.01 - Chodba"1,45+(1,975*4)+1,75 11,100

VV Mezisoučet 11,100

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.01 - Chodba"2,2+1,525+2,15+1,75 7,625

VV "N.3.02-32 - Chodba"(2,0*5)+1,9 11,900

VV "N.3.18 - Chodba"1,1 1,100

VV Mezisoučet 20,625

VV Součet 50,925

D 997 Přesun sutě 45 395,36

12 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 6,876 1 230,00 8 457,48 CS ÚRS 2022 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013213

13 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 
ZKD 10 m

t 34,380 255,00 8 766,90 CS ÚRS 2022 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 

zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013219

VV 6,876*5 'Přepočtené koeficientem množství 34,380

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

t 6,876 863,00 5 933,99 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

15 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 123,768 18,00 2 227,82 CS ÚRS 2022 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 6,876*18 'Přepočtené koeficientem množství 123,768

16 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

t 6,876 255,00 1 753,38 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 

s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511

17 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 
09 04

t 5,935 2 655,00 15 757,43 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

18 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód 
odpadu 17 02 03

t 0,941 2 655,00 2 498,36 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013813

D PSV Práce a dodávky PSV 57 252,64

D 713 Izolace tepelné 1 993,50

19 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně 
kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 

m2 0,900 2 215,00 1 993,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, 

desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 

z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713120811

P
Poznámka k položce: 

Včetně separační fólie.

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx - lokální defekt podlahy"(3,0*3,0)*0,1 0,900

VV Mezisoučet 0,900

VV Součet 0,900
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D 766 Konstrukce truhlářské 10 489,20

20 K 766411812
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů 
plochy přes 1,5 m2

m2 4,200 185,00 777,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411812

P
Poznámka k položce: 

Šetrná demontáž a uložení pro zpětnou montáž.

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.02 - B-xxx"(1,0*2,1)*2 4,200

VV Mezisoučet 4,200

VV Součet 4,200

21 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn 
podkladových roštů

m2 4,200 366,00 1 537,20 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž obložení stěn podkladových roštů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411822

P
Poznámka k položce: 

Šetrná demontáž a uložení pro zpětnou montáž.

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.02 - B-xxx"(1,0*2,1)*2 4,200

VV Mezisoučet 4,200

VV Součet 4,200

22 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 35,000 65,00 2 275,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 

jednokřídlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766491851

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx"1 1,000

VV "N.1.02 - B-xxx"1 1,000

VV "N.1.24 - B-111"1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV 2.NP - budova C

VV "C-221"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.01 - Chodba"4 4,000

VV "N.3.20 - B-322"1 1,000

VV Mezisoučet 5,000

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.01 - Chodba"(1+1) 2,000

VV "N.3.02-32 - Chodba"(19+1) 20,000

VV "N.3.05 - C-303"1 1,000

VV "N.3.28 - C-328"1 1,000

VV "N.3.29 - C-330"1 1,000

VV "N.3.31 - C-307"1 1,000

VV Mezisoučet 26,000

VV Součet 35,000

23 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 
dveří pl do 2 m2

kus 118,000 50,00 5 900,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných 

dveřních, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx"(1+1)*2 4,000

VV "N.1.02 - B-xxx"(1+1+1)*2 6,000

VV "N.1.24 - B-111"(1*2) 2,000

VV Mezisoučet 12,000

VV 2.NP - budova C

VV "C-221"(1*2) 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.01 - Chodba"(17*2) 34,000

VV "N.3.20 - B-322"(1*2) 2,000

VV Mezisoučet 36,000

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.01 - Chodba"(6*2) 12,000

VV "N.3.02-32 - Chodba"(20+1)*2 42,000

VV "N.3.18 - Chodba"(1+1)*2 4,000

VV "N.3.05 - C-303"(1*2) 2,000

VV "N.3.07 - C-xxx"(1*2) 2,000

VV "N.3.28 - C-328"(1*2) 2,000

VV "N.3.29 - C-330"(1*2) 2,000

VV "N.3.31 - C-307"(1*2) 2,000

VV Mezisoučet 68,000

VV Součet 118,000
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D 767 Konstrukce zámečnické 2 336,25

24 K 767896810 Demontáž kovových lišt m 15,575 150,00 2 336,25 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž lišt a okopových plechů lišt

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767896810

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx - přechodový profil"1,5 1,500

VV "N.1.01 - B-xxx - svislý rohový profil"2,1 2,100

VV Mezisoučet 3,600

VV 3.NP - budova B

VV "B-301"0,85 0,850

VV "B-302"0,85 0,850

VV "B-304"0,85 0,850

VV "N.3.15 - přechodový profil"0,75 0,750

VV "N.3.15 - schodová hrana"0,725 0,725

VV "N.3.17 - přechodový profil"0,75 0,750

VV "N.3.17 - schodová hrana"0,725 0,725

VV "N.3.19 - přechodový profil"0,75 0,750

VV "N.3.19 - schodová hrana"0,725 0,725

VV Mezisoučet 6,975

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.02-32 - Chodba - přechodový profil"2,0 2,000

VV "N.3.18 - Chodba - svislý rohový profil"(1,5*2) 3,000

VV Mezisoučet 5,000

VV Součet 15,575

D 776 Podlahy povlakové 39 986,33

25 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu 
povlakových podlah broušením

m2 263,204 40,00 10 528,16 CS ÚRS 2022 02

PP
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro 

odstranění lepidla (po starých krytinách)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116

VV 1.NP - Budova B

VV

"N.1.01 - B-
xxx"(6,2*5,2)+(1,2*0,15)+(0,8*0,2)*2+(1,45*0,15)-
(0,4*0,25)-(0,3*0,25)*2-(0,3*0,55)*2

32,378

VV "N.1.24 - B-111"(2,725*5,35)+(0,8*0,2) 14,739

VV Mezisoučet 47,117

VV 2.NP - budova C

VV
"C-221 - pvc"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4)-
(0,65*0,525)

11,339

VV Mezisoučet 11,339

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075*2,325)+(21,2*1,975)+(3,6*2,0)+(0,35*1,75
+(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3+(0,9*0,05)

59,101

VV "N.3.20 - B-322"(2,7*5,05)+(0,8*0,15)-(0,15*0,5)-(0,4*0,3) 13,560

VV Mezisoučet 72,661

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - 
Chodba"(2,2*7,65)+(1,525*1,4)+(3,4*2,15)+(0,8*0,1)*6

26,755

VV
"N.3.02-32 - 
Chodba"(30,0*2,0)+(1,925*1,9)+(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15)

66,163

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1*3,625)+(0,7*0,15)*2 4,198

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55*3,2)+(0,8*0,1) 8,240

VV
"N.3.28 - C-328"(1,9*5,175)+(1,1*0,15)+(0,8*0,15)-
(0,575*0,1)-(0,35*0,55)

9,868

VV "N.3.29 - C-330"(1,55*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1) 8,463

VV "N.3.31 - C-307"(2,6*3,2)+(0,8*0,1) 8,400

VV Mezisoučet 132,087

VV Součet 263,204

26 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu povlakových 
podlah diamantovým kotoučem

m2 78,961 40,00 3 158,44 CS ÚRS 2022 02

PP
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro 

odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111117

P
Poznámka k položce: 

Předpoklad maximálně do 20% celkové plochy.

VV 1.NP - Budova B

VV

"N.1.01 - B-
xxx"(6,2*5,2)+(1,2*0,15)+(0,8*0,2)*2+(1,45*0,15)-
(0,4*0,25)-(0,3*0,25)*2-(0,3*0,55)*2

32,378

VV "N.1.24 - B-111"(2,725*5,35)+(0,8*0,2) 14,739

VV Mezisoučet 47,117

VV 2.NP - budova C
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VV
"C-221 - pvc"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4)-
(0,65*0,525)

11,339

VV Mezisoučet 11,339

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075*2,325)+(21,2*1,975)+(3,6*2,0)+(0,35*1,75
+(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3+(0,9*0,05)

59,101

VV "N.3.20 - B-322"(2,7*5,05)+(0,8*0,15)-(0,15*0,5)-(0,4*0,3) 13,560

VV Mezisoučet 72,661

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - 
Chodba"(2,2*7,65)+(1,525*1,4)+(3,4*2,15)+(0,8*0,1)*6

26,755

VV
"N.3.02-32 - 
Chodba"(30,0*2,0)+(1,925*1,9)+(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15)

66,163

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1*3,625)+(0,7*0,15)*2 4,198

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55*3,2)+(0,8*0,1) 8,240

VV
"N.3.28 - C-328"(1,9*5,175)+(1,1*0,15)+(0,8*0,15)-
(0,575*0,1)-(0,35*0,55)

9,868

VV "N.3.29 - C-330"(1,55*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1) 8,463

VV "N.3.31 - C-307"(2,6*3,2)+(0,8*0,1) 8,400

VV Mezisoučet 132,087

VV Součet 263,204

VV 263,204*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 78,961

27 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně

m2 11,339 60,00 680,34 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 

podložky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811

VV 2.NP - budova C

VV
"C-221 - koberec"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4
(0,65*0,525)

11,339

VV Mezisoučet 11,339

VV Součet 11,339

28 K 776201813 Demontáž lepených povlakových podlah strojně m2 263,204 75,00 19 740,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž povlakových podlahovin lepených z velkých 

ploch strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201813

VV 1.NP - Budova B

VV

"N.1.01 - B-
xxx"(6,2*5,2)+(1,2*0,15)+(0,8*0,2)*2+(1,45*0,15)-
(0,4*0,25)-(0,3*0,25)*2-(0,3*0,55)*2

32,378

VV "N.1.24 - B-111"(2,725*5,35)+(0,8*0,2) 14,739

VV Mezisoučet 47,117

VV 2.NP - budova C

VV
"C-221 - pvc"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4)-
(0,65*0,525)

11,339

VV Mezisoučet 11,339

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075*2,325)+(21,2*1,975)+(3,6*2,0)+(0,35*1,75
+(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3+(0,9*0,05)

59,101

VV "N.3.20 - B-322"(2,7*5,05)+(0,8*0,15)-(0,15*0,5)-(0,4*0,3) 13,560

VV Mezisoučet 72,661

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - 
Chodba"(2,2*7,65)+(1,525*1,4)+(3,4*2,15)+(0,8*0,1)*6

26,755

VV
"N.3.02-32 - 
Chodba"(30,0*2,0)+(1,925*1,9)+(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15)

66,163

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1*3,625)+(0,7*0,15)*2 4,198

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55*3,2)+(0,8*0,1) 8,240

VV
"N.3.28 - C-328"(1,9*5,175)+(1,1*0,15)+(0,8*0,15)-
(0,575*0,1)-(0,35*0,55)

9,868

VV "N.3.29 - C-330"(1,55*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1) 8,463

VV "N.3.31 - C-307"(2,6*3,2)+(0,8*0,1) 8,400

VV Mezisoučet 132,087

VV Součet 263,204

29 K 776201814
Demontáž povlakových podlahovin volně 
položených podlepených páskou

m2 15,938 55,00 876,59 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž povlakových podlahovin volně položených 

podlepených páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201814

VV 1.NP - Budova B

VV
"N.1.02 - B-xxx - 
koberec"(2,95*5,35)+(0,8*0,2)+(0,8*0,1)*2-(0,15*0,55)*2

15,938

VV Mezisoučet 15,938
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 15,938

30 K 776410811
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

m 250,125 20,00 5 002,50 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811

VV 1.NP - Budova B

VV
"N.1.01 - B-xxx"(6,2+5,2*2)+(0,3*2)+(0,15*2)+(0,25*2)-
(0,8*2)-1,45

14,950

VV "N.1.02 - B-xxx"(2,95+5,35*2)+0,15-(0,8*3) 11,400

VV "N.1.24 - B-111"(2,725+5,35*2)-(0,8*2) 11,825

VV Mezisoučet 38,175

VV 2.NP - budova C

VV "C-221 - koberec"(2,2+5,35)*2+(0,1*2)-0,8 14,500

VV "C-221 - pvc"(2,2+5,35)*2+(0,1*2)-0,8 14,500

VV Mezisoučet 29,000

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075+2,325)*2+(21,2*2+1,975)+(3,6+2,0)+(0,1
*2)+(0,25*2)*3+0,2+(0,35*2)-(0,8*14)-(0,725*3)-1,45-1,75

46,950

VV "N.3.20 - B-322"(2,7+5,05)*2-0,8 14,700

VV Mezisoučet 61,650

VV 3.NP - budova C

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(2,2+9,05+1,525+1,4+4,0+2,15+3,3+5,375)-
(1,75*2)-(0,8*6)

20,700

VV
"N.3.02-32 - Chodba"(30,0*2+2,0)+(0,1*2)+(1,925*2+1,9)-
1,75-(0,8*20)-1,1-0,7

48,400

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1+3,625*2)-(0,7*2) 6,950

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55+3,2)*2-0,8 10,700

VV "N.3.28 - C-328"(1,9+5,175*2)+(0,15*2)+0,35-0,8 12,100

VV "N.3.29 - C-330"(1,55+5,35*2)+(0,1*2)-0,8 11,650

VV "N.3.31 - C-307"(2,6+3,2)*2-0,8 10,800

VV Mezisoučet 121,300

VV Součet 250,125

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 447,36

31 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením m2 15,296 160,00 2 447,36 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783806805

VV 3.NP - budova B

VV
"N.3.01 - Chodba"((21,2*2+1,975)+(3,6+2,0)+0,2-(0,8*11
(0,725*3)-1,45-1,75)*0,15

5,400

VV Mezisoučet 5,400

VV 3.NP - budova C

VV

"N.3.01 - 
Chodba"((2,2+9,05+1,525+1,4+4,0+2,15+3,3+5,375)-
(1,75*2)-(0,8*6))*0,15

3,105

VV
"N.3.02-32 - Chodba"((30,0*2+2,0)+(0,1*2)+1,925-1,75-
(0,8*20)-1,1)*0,15

6,791

VV Mezisoučet 9,896

VV Součet 15,296
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 72052147

KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 26948494

DIČ: CZ26948494

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 427 435,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 427 435,23 21,00% 89 761,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 517 196,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datu

ÚO Třebíč - výměna podlahových krytin ve 3.NP - chodba B a C a vybraných 
místnostech budovy

11-2022.02 - Stavební úpravy

H-FLOOR s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava Projektant:  

Uchazeč: H-FLOOR s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 427 435,23

HSV - Práce a dodávky HSV 73 360,19

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 49 673,69

      61 - Úprava povrchů vnitřních 18 366,49

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 31 307,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 121,50

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 16 121,50

    998 - Přesun hmot 7 565,00

PSV - Práce a dodávky PSV 354 075,04

    713 - Izolace tepelné 17 447,38

    766 - Konstrukce truhlářské 45 811,00

    776 - Podlahy povlakové 290 816,66

11-2022.02 - Stavební úpravy

ÚO Třebíč - výměna podlahových krytin ve 3.NP - chodba B a C a vybraných 
místnostech budovy



Strana 15 z 32

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava Projektant:  

Uchazeč: H-FLOOR s.r.o. Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 427 435,23

D HSV Práce a dodávky HSV 73 360,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 49 673,69

D 61 Úprava povrchů vnitřních 18 366,49

1 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů

m 101,975 150,00 15 296,25 CS ÚRS 2022 02

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, 

obkladů apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619995001

VV 3.NP - budova B

VV
"N.3.01 - Chodba"(21,2*2+1,975)+(3,6+2,0)+0,2-(0,8*11)-
(0,725*3)-1,45-1,75

36,000

VV Mezisoučet 36,000

VV 3.NP - budova C

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(2,2+9,05+1,525+1,4+4,0+2,15+3,3+5,375)-
(1,75*2)-(0,8*6)

20,700

VV
"N.3.02-32 - Chodba"(30,0*2+2,0)+(0,1*2)+1,925-1,75-
(0,8*20)-1,1

45,275

VV Mezisoučet 65,975

VV Součet 101,975

2 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

m2 87,721 35,00 3 070,24 CS ÚRS 2022 02

PP

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 

pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných 

konstrukcí a prvků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996145

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky jsou přesuny hmot související s 

odstraněním prvků ochrany konstrukcí.

VV Koberec

VV 1.NP - Budova B

VV
"N.1.02 - B-xxx"(2,95*5,35)+(0,8*0,2)+(0,8*0,1)*2-
(0,15*0,55)*2

15,938

VV Mezisoučet 15,938

VV Pásy

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075*2,325)+(21,2*1,975)+(3,6*2,0)+(0,35*1,75
+(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3+(0,9*0,05)

59,101

VV Mezisoučet 59,101

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - 
Chodba"(2,2*7,65)+(1,525*1,4)+(3,4*2,15)+(0,8*0,1)*6

26,755

VV
"N.3.02-32 - 
Chodba"(30,0*2,0)+(1,925*1,9)+(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15)

66,163

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1*3,625)+(0,7*0,15)*2 4,198

VV Mezisoučet 97,116

VV Čtverce

VV 1.NP - Budova B

VV

"N.1.01 - B-
xxx"(6,2*5,2)+(1,2*0,15)+(0,8*0,2)*2+(1,45*0,15)-
(0,4*0,25)-(0,3*0,25)*2-(0,3*0,55)*2

32,378

VV "N.1.24 - B-111"(2,725*5,35)+(0,8*0,2) 14,739

VV Mezisoučet 47,117

VV 2.NP - budova C

VV
"C-221"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4)-
(0,65*0,525)

11,339

ÚO Třebíč - výměna podlahových krytin ve 3.NP - chodba B a C a vybraných 
místnostech budovy

11-2022.02 - Stavební úpravy
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 11,339

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.20 - B-322"(2,7*5,05)+(0,8*0,15)-(0,15*0,5)-(0,4*0,3) 13,560

VV Mezisoučet 13,560

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.05 - C-303"(3,25*4,225)+(0,8*0,1)-(1,375*0,4) 13,261

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55*3,2)+(0,8*0,1) 8,240

VV
"N.3.28 - C-328"(1,9*5,175)+(1,1*0,15)+(0,8*0,15)-
(0,575*0,1)-(0,35*0,55)

9,868

VV "N.3.29 - C-330"(1,55*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1) 8,463

VV "N.3.31 - C-307"(2,6*3,2)+(0,8*0,1) 8,400

VV Mezisoučet 48,232

VV Součet 292,403

VV 292,403*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 87,721

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 31 307,20

3 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin betonem 
prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm

m3 0,900 12 400,00 11 160,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním 

hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. 

přes 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631312131

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx - lokální defekt podlahy"(3,0*3,0)*0,1 0,900

VV Mezisoučet 0,900

VV Součet 0,900

4 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách 
betonem prostým

m3 0,108 12 400,00 1 339,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním 

hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních 

mazaninách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631312141

VV 3.NP - budova B

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(1,8*0,3)*0,1

0,054

VV Mezisoučet 0,054

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(1,8*0,3)*0,1

0,054

VV Mezisoučet 0,054

VV Součet 0,108

5 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,043 25 680,00 1 104,24 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx - lokální defekt podlahy"(3,0*3,0) 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV 3.NP - budova B

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(1,8*0,3)

0,540

VV Mezisoučet 0,540

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(1,8*0,3)

0,540

VV Mezisoučet 0,540

VV Součet 10,080

VV "Výpočet"10,08*1,25*1,1*3,08/1000 0,043

6 K 632451431
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 
1 m2 tl přes 20 do 30 mm

m2 5,889 890,00 5 241,21 CS ÚRS 2022 02

PP

Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových 

podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo 

ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 20 

do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451431

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx"(0,8*0,2) 0,160

VV "N.1.02 - B-xxx"(0,8*0,2) 0,160

VV "N.1.24 - B-111"(0,8*0,2) 0,160

VV Mezisoučet 0,480

VV 2.NP - budova C

VV "C-221"(0,8*0,15) 0,120

VV Mezisoučet 0,120

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.01 - Chodba"(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3 2,224

VV Mezisoučet 2,224
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.01 - Chodba"(0,8*0,1)*6 0,480

VV "N.3.02-32 - Chodba"(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15) 2,505

VV "N.3.05 - C-303"(0,8*0,1) 0,080

VV Mezisoučet 3,065

VV Součet 5,889

7 K 632683112
Sešívání trhlin v betonových podlahách 
ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 

m 62,425 160,00 9 988,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami 

se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632683112

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx - lokální defekt podlahy"(3,0+3,0)*2 12,000

VV Mezisoučet 12,000

VV 3.NP - budova B

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(1,8*2)

3,600

VV Mezisoučet 3,600

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(1,8*2)

3,600

VV Mezisoučet 3,600

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.01 - Chodba"1,45+(1,975*4)+1,75 11,100

VV Mezisoučet 11,100

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.01 - Chodba"1,75+2,2+1,525+2,15+1,75 9,375

VV "N.3.02-32 - Chodba"1,75+(2,0*5)+(2,0*2)*2+1,9 21,650

VV "N.3.18 - Chodba"1,1 1,100

VV Mezisoučet 32,125

VV Součet 62,425

8 K 634113115
Výplň dilatačních spár mazanin plastovým 
profilem v 80 mm

m 31,725 78,00 2 474,55 CS ÚRS 2022 02

PP
Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634113115

VV Řezání dilatačních spár

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.01 - Chodba"1,45+(1,975*4)+1,75 11,100

VV Mezisoučet 11,100

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.01 - Chodba"2,2+1,525+2,15+1,75 7,625

VV "N.3.02-32 - Chodba"(2,0*5)+1,9 11,900

VV "N.3.18 - Chodba"1,1 1,100

VV Mezisoučet 20,625

VV Součet 31,725

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 121,50

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 16 121,50

9 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 276,465 15,00 4 146,98 CS ÚRS 2022 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah 

hladkých zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902021

VV Pásy

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075*2,325)+(21,2*1,975)+(3,6*2,0)+(0,35*1,75
+(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3+(0,9*0,05)

59,101

VV Mezisoučet 59,101

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - 
Chodba"(2,2*7,65)+(1,525*1,4)+(3,4*2,15)+(0,8*0,1)*6

26,755

VV
"N.3.02-32 - 
Chodba"(30,0*2,0)+(1,925*1,9)+(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15)

66,163

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1*3,625)+(0,7*0,15)*2 4,198

VV Mezisoučet 97,116

VV Čtverce

VV 1.NP - Budova B

VV

"N.1.01 - B-
xxx"(6,2*5,2)+(1,2*0,15)+(0,8*0,2)*2+(1,45*0,15)-
(0,4*0,25)-(0,3*0,25)*2-(0,3*0,55)*2

32,378

VV "N.1.24 - B-111"(2,725*5,35)+(0,8*0,2) 14,739

VV Mezisoučet 47,117
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VV 2.NP - budova C

VV
"C-221"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4)-
(0,65*0,525)

11,339

VV Mezisoučet 11,339

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.20 - B-322"(2,7*5,05)+(0,8*0,15)-(0,15*0,5)-(0,4*0,3) 13,560

VV Mezisoučet 13,560

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.05 - C-303"(3,25*4,225)+(0,8*0,1)-(1,375*0,4) 13,261

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55*3,2)+(0,8*0,1) 8,240

VV
"N.3.28 - C-328"(1,9*5,175)+(1,1*0,15)+(0,8*0,15)-
(0,575*0,1)-(0,35*0,55)

9,868

VV "N.3.29 - C-330"(1,55*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1) 8,463

VV "N.3.31 - C-307"(2,6*3,2)+(0,8*0,1) 8,400

VV Mezisoučet 48,232

VV Součet 276,465

10 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 276,465 35,00 9 676,28 CS ÚRS 2022 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah 

hladkých omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902031

VV Pásy

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075*2,325)+(21,2*1,975)+(3,6*2,0)+(0,35*1,75
+(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3+(0,9*0,05)

59,101

VV Mezisoučet 59,101

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - 
Chodba"(2,2*7,65)+(1,525*1,4)+(3,4*2,15)+(0,8*0,1)*6

26,755

VV
"N.3.02-32 - 
Chodba"(30,0*2,0)+(1,925*1,9)+(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15)

66,163

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1*3,625)+(0,7*0,15)*2 4,198

VV Mezisoučet 97,116

VV Čtverce

VV 1.NP - Budova B

VV

"N.1.01 - B-
xxx"(6,2*5,2)+(1,2*0,15)+(0,8*0,2)*2+(1,45*0,15)-
(0,4*0,25)-(0,3*0,25)*2-(0,3*0,55)*2

32,378

VV "N.1.24 - B-111"(2,725*5,35)+(0,8*0,2) 14,739

VV Mezisoučet 47,117

VV 2.NP - budova C

VV
"C-221"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4)-
(0,65*0,525)

11,339

VV Mezisoučet 11,339

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.20 - B-322"(2,7*5,05)+(0,8*0,15)-(0,15*0,5)-(0,4*0,3) 13,560

VV Mezisoučet 13,560

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.05 - C-303"(3,25*4,225)+(0,8*0,1)-(1,375*0,4) 13,261

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55*3,2)+(0,8*0,1) 8,240

VV
"N.3.28 - C-328"(1,9*5,175)+(1,1*0,15)+(0,8*0,15)-
(0,575*0,1)-(0,35*0,55)

9,868

VV "N.3.29 - C-330"(1,55*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1) 8,463

VV "N.3.31 - C-307"(2,6*3,2)+(0,8*0,1) 8,400

VV Mezisoučet 48,232

VV Součet 276,465

11 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 10,080 228,00 2 298,24 CS ÚRS 2022 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 

vysátím prachu z ostatních ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902611

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx - lokální defekt podlahy"(3,0*3,0) 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV 3.NP - budova B

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(1,8*0,3)

0,540

VV Mezisoučet 0,540

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(1,8*0,3)

0,540

VV Mezisoučet 0,540

VV Součet 10,080

D 998 Přesun hmot 7 565,00
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12 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 3,026 1 500,00 4 539,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002

13 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy 
za zvětšený přesun ZKD 100 m

t 3,026 1 000,00 3 026,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za 

ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018011

D PSV Práce a dodávky PSV 354 075,04

D 713 Izolace tepelné 17 447,38

14 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 9,000 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 

jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx - lokální defekt podlahy"(3,0*3,0) 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 9,000

15 M 28375910
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým 
zatížením λ=0,035 tl 60mm

m2 9,900 550,00 5 445,00 CS ÚRS 2022 02

PP
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 60mm

VV 9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,900

16 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 1,080 1 620,00 1 749,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 

jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111

VV 3.NP - budova B

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(1,8*0,3)

0,540

VV Mezisoučet 0,540

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(1,8*0,3)

0,540

VV Mezisoučet 0,540

VV Součet 1,080

17 M 28376556
deska polystyrénová pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 20mm

m2 1,188 350,00 415,80 CS ÚRS 2022 02

PP
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. 

zatížení 6,5 kN/m2) tl 20mm

VV 1,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,188

18 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí separační fólií z PE

m2 10,080 350,00 3 528,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a 

konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech 

překrytím fólií separační z PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191132

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx - lokální defekt podlahy"(3,0*3,0) 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV 3.NP - budova B

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(1,8*0,3)

0,540

VV Mezisoučet 0,540

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - Chodba - prahová spojka původních ocelových 
dveří"(1,8*0,3)

0,540

VV Mezisoučet 0,540

VV Součet 10,080

19 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 11,748 265,00 3 113,22 CS ÚRS 2022 02

PP fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm

VV 10,08*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 11,748
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20 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,023 22 560,00 518,88 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

21 K 998713192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za 
zvětšený přesun do 100 m

t 0,023 18 560,00 426,88 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713192

D 766 Konstrukce truhlářské 45 811,00

22 K 766414243
Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z 
aglomerovaných desek přes 1,50 m2

m2 4,200 1 250,00 5 250,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z 

aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766414243

P
Poznámka k položce: 

Zpětná montáž původního obkladu stěny.

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.02 - B-xxx"(1,0*2,1)*2 4,200

VV Mezisoučet 4,200

VV Součet 4,200

23 K 766417211 Montáž podkladového roštu pro obložení stěn m 4,200 650,00 2 730,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž obložení stěn rošt podkladový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766417211

P
Poznámka k položce: 

Zpětná montáž původního obkladu stěny.

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.02 - B-xxx"(1,0*2,1)*2 4,200

VV Mezisoučet 4,200

VV Součet 4,200

24 K 766691931
Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního 
otvíracího a sklápěcího křídla

kus 59,000 320,00 18 880,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla 

otvíracího nebo sklápěcího dřevěného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691931

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx"(1+1) 2,000

VV "N.1.02 - B-xxx"(1+1+1) 3,000

VV "N.1.24 - B-111"1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV 2.NP - budova C

VV "C-221"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.01 - Chodba"17 17,000

VV "N.3.20 - B-322"1 1,000

VV Mezisoučet 18,000

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.01 - Chodba"6 6,000

VV "N.3.02-32 - Chodba"(20+1) 21,000

VV "N.3.18 - Chodba"(1+1) 2,000

VV "N.3.05 - C-303"1 1,000

VV "N.3.07 - C-xxx"1 1,000

VV "N.3.28 - C-328"1 1,000

VV "N.3.29 - C-330"1 1,000

VV "N.3.31 - C-307"1 1,000

VV Mezisoučet 34,000

VV Součet 59,000

25 K 766695212
Montáž truhlářských prahů dveří 
jednokřídlových š do 10 cm

kus 8,000 85,00 680,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 

jednokřídlových, šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766695212

VV 2.NP - budova C

VV "C-221"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.01 - Chodba"6 6,000

VV "N.3.02-32 - Chodba"1 1,000

VV "N.3.05 - C-303"1 1,000
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VV Mezisoučet 8,000

26 M 61187156
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm 
š 100mm

kus 8,000 254,00 2 032,00 CS ÚRS 2022 02

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm

P

Poznámka k položce: 

Atypicky zhotovený dveřní práh s nosem na jedné nebo obou 

stranách.   

Včetně povrchové úpravy vícevrstvým nástřikem bezbarvým 

lakem.

27 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří 
jednokřídlových š přes 10 cm

kus 34,000 95,00 3 230,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 

jednokřídlových, šířky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766695213

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx"1 1,000

VV "N.1.02 - B-xxx"1 1,000

VV "N.1.24 - B-111"1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.01 - Chodba"11 11,000

VV Mezisoučet 11,000

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.02-32 - Chodba"20 20,000

VV Mezisoučet 20,000

VV Součet 34,000

28 M 61187161
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm 
š 150mm

kus 34,000 286,00 9 724,00 CS ÚRS 2022 02

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm

P

Poznámka k položce: 

Atypicky zhotovený dveřní práh s nosem na jedné nebo obou 

stranách.   

Včetně povrchové úpravy vícevrstvým nástřikem bezbarvým 

lakem.

29 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,073 15 000,00 1 095,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

30 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 
prováděný bez použití mechanizace

t 0,073 15 000,00 1 095,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181

31 K 998766192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za 
zvětšený přesun do 100 m

t 0,073 15 000,00 1 095,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766192

D 776 Podlahy povlakové 290 816,66

32 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před 
litím stěrky

m2 276,465 35,00 9 676,28 CS ÚRS 2022 02

PP
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před 

litím stěrky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111115

VV Pásy

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075*2,325)+(21,2*1,975)+(3,6*2,0)+(0,35*1,75
+(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3+(0,9*0,05)

59,101

VV Mezisoučet 59,101

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - 
Chodba"(2,2*7,65)+(1,525*1,4)+(3,4*2,15)+(0,8*0,1)*6

26,755

VV
"N.3.02-32 - 
Chodba"(30,0*2,0)+(1,925*1,9)+(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15)

66,163

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1*3,625)+(0,7*0,15)*2 4,198

VV Mezisoučet 97,116

VV Čtverce

VV 1.NP - Budova B
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VV

"N.1.01 - B-
xxx"(6,2*5,2)+(1,2*0,15)+(0,8*0,2)*2+(1,45*0,15)-
(0,4*0,25)-(0,3*0,25)*2-(0,3*0,55)*2

32,378

VV "N.1.24 - B-111"(2,725*5,35)+(0,8*0,2) 14,739

VV Mezisoučet 47,117

VV 2.NP - budova C

VV
"C-221"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4)-
(0,65*0,525)

11,339

VV Mezisoučet 11,339

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.20 - B-322"(2,7*5,05)+(0,8*0,15)-(0,15*0,5)-(0,4*0,3) 13,560

VV Mezisoučet 13,560

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.05 - C-303"(3,25*4,225)+(0,8*0,1)-(1,375*0,4) 13,261

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55*3,2)+(0,8*0,1) 8,240

VV
"N.3.28 - C-328"(1,9*5,175)+(1,1*0,15)+(0,8*0,15)-
(0,575*0,1)-(0,35*0,55)

9,868

VV "N.3.29 - C-330"(1,55*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1) 8,463

VV "N.3.31 - C-307"(2,6*3,2)+(0,8*0,1) 8,400

VV Mezisoučet 48,232

VV Součet 276,465

33 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 292,403 25,00 7 310,08 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311

VV Koberec

VV 1.NP - Budova B

VV
"N.1.02 - B-xxx"(2,95*5,35)+(0,8*0,2)+(0,8*0,1)*2-
(0,15*0,55)*2

15,938

VV Mezisoučet 15,938

VV Pásy

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075*2,325)+(21,2*1,975)+(3,6*2,0)+(0,35*1,75
+(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3+(0,9*0,05)

59,101

VV Mezisoučet 59,101

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - 
Chodba"(2,2*7,65)+(1,525*1,4)+(3,4*2,15)+(0,8*0,1)*6

26,755

VV
"N.3.02-32 - 
Chodba"(30,0*2,0)+(1,925*1,9)+(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15)

66,163

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1*3,625)+(0,7*0,15)*2 4,198

VV Mezisoučet 97,116

VV Čtverce

VV 1.NP - Budova B

VV

"N.1.01 - B-
xxx"(6,2*5,2)+(1,2*0,15)+(0,8*0,2)*2+(1,45*0,15)-
(0,4*0,25)-(0,3*0,25)*2-(0,3*0,55)*2

32,378

VV "N.1.24 - B-111"(2,725*5,35)+(0,8*0,2) 14,739

VV Mezisoučet 47,117

VV 2.NP - budova C

VV
"C-221"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4)-
(0,65*0,525)

11,339

VV Mezisoučet 11,339

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.20 - B-322"(2,7*5,05)+(0,8*0,15)-(0,15*0,5)-(0,4*0,3) 13,560

VV Mezisoučet 13,560

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.05 - C-303"(3,25*4,225)+(0,8*0,1)-(1,375*0,4) 13,261

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55*3,2)+(0,8*0,1) 8,240

VV
"N.3.28 - C-328"(1,9*5,175)+(1,1*0,15)+(0,8*0,15)-
(0,575*0,1)-(0,35*0,55)

9,868

VV "N.3.29 - C-330"(1,55*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1) 8,463

VV "N.3.31 - C-307"(2,6*3,2)+(0,8*0,1) 8,400

VV Mezisoučet 48,232

VV Součet 292,403

34 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 276,465 40,00 11 058,60 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112

VV Pásy

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075*2,325)+(21,2*1,975)+(3,6*2,0)+(0,35*1,75
+(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3+(0,9*0,05)

59,101

VV Mezisoučet 59,101



Strana 23 z 32

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - 
Chodba"(2,2*7,65)+(1,525*1,4)+(3,4*2,15)+(0,8*0,1)*6

26,755

VV
"N.3.02-32 - 
Chodba"(30,0*2,0)+(1,925*1,9)+(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15)

66,163

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1*3,625)+(0,7*0,15)*2 4,198

VV Mezisoučet 97,116

VV Čtverce

VV 1.NP - Budova B

VV

"N.1.01 - B-
xxx"(6,2*5,2)+(1,2*0,15)+(0,8*0,2)*2+(1,45*0,15)-
(0,4*0,25)-(0,3*0,25)*2-(0,3*0,55)*2

32,378

VV "N.1.24 - B-111"(2,725*5,35)+(0,8*0,2) 14,739

VV Mezisoučet 47,117

VV 2.NP - budova C

VV
"C-221"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4)-
(0,65*0,525)

11,339

VV Mezisoučet 11,339

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.20 - B-322"(2,7*5,05)+(0,8*0,15)-(0,15*0,5)-(0,4*0,3) 13,560

VV Mezisoučet 13,560

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.05 - C-303"(3,25*4,225)+(0,8*0,1)-(1,375*0,4) 13,261

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55*3,2)+(0,8*0,1) 8,240

VV
"N.3.28 - C-328"(1,9*5,175)+(1,1*0,15)+(0,8*0,15)-
(0,575*0,1)-(0,35*0,55)

9,868

VV "N.3.29 - C-330"(1,55*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1) 8,463

VV "N.3.31 - C-307"(2,6*3,2)+(0,8*0,1) 8,400

VV Mezisoučet 48,232

VV Součet 276,465

35 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání 
podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa 
tl přes 3 do 5 mm

m2 276,465 120,00 33 175,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 

min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141122

VV Pásy

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075*2,325)+(21,2*1,975)+(3,6*2,0)+(0,35*1,75
+(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3+(0,9*0,05)

59,101

VV Mezisoučet 59,101

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - 
Chodba"(2,2*7,65)+(1,525*1,4)+(3,4*2,15)+(0,8*0,1)*6

26,755

VV
"N.3.02-32 - 
Chodba"(30,0*2,0)+(1,925*1,9)+(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15)

66,163

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1*3,625)+(0,7*0,15)*2 4,198

VV Mezisoučet 97,116

VV Čtverce

VV 1.NP - Budova B

VV

"N.1.01 - B-
xxx"(6,2*5,2)+(1,2*0,15)+(0,8*0,2)*2+(1,45*0,15)-
(0,4*0,25)-(0,3*0,25)*2-(0,3*0,55)*2

32,378

VV "N.1.24 - B-111"(2,725*5,35)+(0,8*0,2) 14,739

VV Mezisoučet 47,117

VV 2.NP - budova C

VV
"C-221"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4)-
(0,65*0,525)

11,339

VV Mezisoučet 11,339

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.20 - B-322"(2,7*5,05)+(0,8*0,15)-(0,15*0,5)-(0,4*0,3) 13,560

VV Mezisoučet 13,560

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.05 - C-303"(3,25*4,225)+(0,8*0,1)-(1,375*0,4) 13,261

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55*3,2)+(0,8*0,1) 8,240

VV
"N.3.28 - C-328"(1,9*5,175)+(1,1*0,15)+(0,8*0,15)-
(0,575*0,1)-(0,35*0,55)

9,868

VV "N.3.29 - C-330"(1,55*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1) 8,463

VV "N.3.31 - C-307"(2,6*3,2)+(0,8*0,1) 8,400

VV Mezisoučet 48,232

VV Součet 276,465

36 K 776212111
Volné položení textilních pásů s podlepením 
spojů páskou

m2 15,938 70,00 1 115,66 CS ÚRS 2022 02
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PP
Montáž textilních podlahovin volným položením s 

podlepením spojů páskou pásů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776212111

VV 1.NP - Budova B

VV
"N.1.02 - B-xxx - 
koberec"(2,95*5,35)+(0,8*0,2)+(0,8*0,1)*2-(0,15*0,55)*2

15,938

VV Mezisoučet 15,938

VV Součet 15,938

37 M 69751063
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, 
vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, 
zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1

m2 18,329 280,00 5 132,12 CS ÚRS 2022 02

PP

koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, 

hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl 

S1

VV 15,938*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 18,329

38 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 218,009 125,00 27 251,13 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z 

pásů standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky je řešení dilatačních celků v souladu s 

požadavky výrobce krytiny, včetně dodávky a montáže 

dilatačních profilů.

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075*2,325)+(21,2*1,975)+(3,6*2,0)+(0,35*1,75
+(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3+(0,9*0,05)

59,101

VV "N.3.20 - B-322"(2,7*5,05)+(0,8*0,15)-(0,15*0,5)-(0,4*0,3) 13,560

VV Mezisoučet 72,661

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - 
Chodba"(2,2*7,65)+(1,525*1,4)+(3,4*2,15)+(0,8*0,1)*6

26,755

VV
"N.3.02-32 - 
Chodba"(30,0*2,0)+(1,925*1,9)+(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15)

66,163

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1*3,625)+(0,7*0,15)*2 4,198

VV "N.3.05 - C-303"(3,25*4,225)+(0,8*0,1)-(1,375*0,4) 13,261

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55*3,2)+(0,8*0,1) 8,240

VV
"N.3.28 - C-328"(1,9*5,175)+(1,1*0,15)+(0,8*0,15)-
(0,575*0,1)-(0,35*0,55)

9,868

VV "N.3.29 - C-330"(1,55*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1) 8,463

VV "N.3.31 - C-307"(2,6*3,2)+(0,8*0,1) 8,400

VV Mezisoučet 145,348

VV Součet 218,009

39 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, 
nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, 
otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1

m2 250,710 330,00 82 734,30 CS ÚRS 2022 02

PP

PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná 

vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, 

hořlavost Bfl S1

VV 218,009*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 250,710

40 K 776221211 Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem m2 58,456 150,00 8 768,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze 

čtverců standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221211

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky je řešení dilatačních celků v souladu s 

požadavky výrobce krytiny, včetně dodávky a montáže 

dilatačních profilů.

VV 1.NP - Budova B

VV

"N.1.01 - B-
xxx"(6,2*5,2)+(1,2*0,15)+(0,8*0,2)*2+(1,45*0,15)-
(0,4*0,25)-(0,3*0,25)*2-(0,3*0,55)*2

32,378

VV "N.1.24 - B-111"(2,725*5,35)+(0,8*0,2) 14,739

VV Mezisoučet 47,117

VV 2.NP - budova C

VV
"C-221"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4)-
(0,65*0,525)

11,339

VV Mezisoučet 11,339

VV Součet 58,456

41 M 28411044
PVC vinyl homogenní antistatická neválcovaná 
tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 1-100MΩ, 
rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm

m2 67,224 455,00 30 586,92 CS ÚRS 2022 02
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PP

PVC vinyl homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, 

čtverce 615x615mm, R 1-100MΩ, rozměrová stálost 0,05%, 

otlak do 0,035mm

VV 58,456*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 67,224

42 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC 
svařováním za tepla

m 331,758 28,00 9 289,22 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla 

(včetně frézování)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776223111

VV Pásy

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075*2,325)+(21,2*1,975)+(3,6*2,0)+(0,35*1,75
+(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3+(0,9*0,05)

59,101

VV Mezisoučet 59,101

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - 
Chodba"(2,2*7,65)+(1,525*1,4)+(3,4*2,15)+(0,8*0,1)*6

26,755

VV
"N.3.02-32 - 
Chodba"(30,0*2,0)+(1,925*1,9)+(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15)

66,163

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1*3,625)+(0,7*0,15)*2 4,198

VV Mezisoučet 97,116

VV Čtverce

VV 1.NP - Budova B

VV

"N.1.01 - B-
xxx"(6,2*5,2)+(1,2*0,15)+(0,8*0,2)*2+(1,45*0,15)-
(0,4*0,25)-(0,3*0,25)*2-(0,3*0,55)*2

32,378

VV "N.1.24 - B-111"(2,725*5,35)+(0,8*0,2) 14,739

VV Mezisoučet 47,117

VV 2.NP - budova C

VV
"C-221"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4)-
(0,65*0,525)

11,339

VV Mezisoučet 11,339

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.20 - B-322"(2,7*5,05)+(0,8*0,15)-(0,15*0,5)-(0,4*0,3) 13,560

VV Mezisoučet 13,560

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.05 - C-303"(3,25*4,225)+(0,8*0,1)-(1,375*0,4) 13,261

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55*3,2)+(0,8*0,1) 8,240

VV
"N.3.28 - C-328"(1,9*5,175)+(1,1*0,15)+(0,8*0,15)-
(0,575*0,1)-(0,35*0,55)

9,868

VV "N.3.29 - C-330"(1,55*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1) 8,463

VV "N.3.31 - C-307"(2,6*3,2)+(0,8*0,1) 8,400

VV Mezisoučet 48,232

VV Součet 276,465

VV 276,465*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 331,758

43 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 238,375 30,00 7 151,25 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111

VV 1.NP - Budova B

VV
"N.1.01 - B-xxx"(6,2+5,2*2)+(0,3*2)+(0,15*2)+(0,25*2)-
(0,8*2)-1,45

14,950

VV "N.1.24 - B-111"(2,725+5,35*2)-(0,8*2) 11,825

VV Mezisoučet 26,775

VV 2.NP - budova C

VV "C-221"(2,2+5,35)*2+(0,1*2)-0,8 14,500

VV Mezisoučet 14,500

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075+2,325)*2+(21,2*2+1,975)+(3,6+2,0)+(0,1
*2)+(0,25*2)*3+0,2+(0,35*2)-(0,8*14)-(0,725*3)-1,45-1,75

46,950

VV "N.3.20 - B-322"(2,7+5,05)*2-0,8 14,700

VV Mezisoučet 61,650

VV 3.NP - budova C

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(2,2+9,05+1,525+1,4+4,0+2,15+3,3+5,375)-
(1,75*2)-(0,8*6)

20,700

VV
"N.3.02-32 - Chodba"(30,0*2+2,0)+(0,1*2)+(1,925*2+1,9)-
1,75-(0,8*20)-1,1-0,7

48,400

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1+3,625*2)-(0,7*2) 6,950

VV "N.3.05 - C-303"(3,25+4,225)*2-0,8 14,150

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55+3,2)*2-0,8 10,700

VV "N.3.28 - C-328"(1,9+5,175*2)+(0,15*2)+0,35-0,8 12,100

VV "N.3.29 - C-330"(1,55+5,35*2)+(0,1*2)-0,8 11,650
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VV "N.3.31 - C-307"(2,6+3,2)*2-0,8 10,800

VV Mezisoučet 135,450

VV Součet 238,375

44 M
BSE.0026850.
URS

Soklová lišta Bolta 25669 - bílá 0101, 2,5m kus 95,350 160,00 15 256,00

PP Soklová lišta Bolta 25669 - bílá 0101, 2,5m

VV 238,375*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 95,350

45 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 11,400 30,00 342,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.02 - B-xxx"(2,95+5,35*2)+0,15-(0,8*3) 11,400

VV Mezisoučet 11,400

VV Součet 11,400

46 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 12,540 65,00 815,10 CS ÚRS 2022 02

PP lišta kobercová 55x9mm

VV 11,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,540

47 K 776421111.01 Montáž rohových lišt lepením m 5,100 150,00 765,00

PP Montáž rohových lišt lepením

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx - svislý rohový profil"2,1 2,100

VV Mezisoučet 2,100

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.18 - Chodba - svislý rohový profil"(1,5*2) 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 5,100

48 M 19416013.01 lišta ukončovací nerezová 30x30mm m 5,610 280,00 1 570,80

PP lišta ukončovací nerezová 30x30mm

VV 5,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,610

49 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 8,550 100,00 855,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž lišt přechodových šroubovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421312

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.01 - B-xxx - přechodový profil"1,5 1,500

VV Mezisoučet 1,500

VV 3.NP - budova B

VV "B-301"0,85 0,850

VV "B-302"0,85 0,850

VV "B-304"0,85 0,850

VV "N.3.15 - přechodový profil"0,75 0,750

VV "N.3.17 - přechodový profil"0,75 0,750

VV "N.3.19 - přechodový profil"0,75 0,750

VV Mezisoučet 4,800

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.02-32 - Chodba - přechodový profil"(0,75*3) 2,250

VV Mezisoučet 2,250

VV Součet 8,550

50 M 55343116
profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, 
zlato, champagne

m 8,721 260,00 2 267,46 CS ÚRS 2022 02

PP
profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, 

champagne

VV 8,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,721

51 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 11,400 20,00 228,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 

nařezání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421711

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.02 - B-xxx"(2,95+5,35*2)+0,15-(0,8*3) 11,400

VV Mezisoučet 11,400

VV Součet 11,400

52 M 69751063
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, 
vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, 
zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1

m2 1,254 280,00 351,12 CS ÚRS 2022 02

PP

koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, 

hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl 

S1

VV 11,4*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 1,254

53 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 197,100 20,00 3 942,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 

nařezání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421711

VV 3.NP - budova B
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VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075+2,325)*2+(21,2*2+1,975)+(3,6+2,0)+(0,1
*2)+(0,25*2)*3+0,2+(0,35*2)-(0,8*14)-(0,725*3)-1,45-1,75

46,950

VV "N.3.20 - B-322"(2,7+5,05)*2-0,8 14,700

VV Mezisoučet 61,650

VV 3.NP - budova C

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(2,2+9,05+1,525+1,4+4,0+2,15+3,3+5,375)-
(1,75*2)-(0,8*6)

20,700

VV
"N.3.02-32 - Chodba"(30,0*2+2,0)+(0,1*2)+(1,925*2+1,9)-
1,75-(0,8*20)-1,1-0,7

48,400

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1+3,625*2)-(0,7*2) 6,950

VV "N.3.05 - C-303"(3,25+4,225)*2-0,8 14,150

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55+3,2)*2-0,8 10,700

VV "N.3.28 - C-328"(1,9+5,175*2)+(0,15*2)+0,35-0,8 12,100

VV "N.3.29 - C-330"(1,55+5,35*2)+(0,1*2)-0,8 11,650

VV "N.3.31 - C-307"(2,6+3,2)*2-0,8 10,800

VV Mezisoučet 135,450

VV Součet 197,100

54 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, 
nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, 
otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1

m2 21,681 330,00 7 154,73 CS ÚRS 2022 02

PP

PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná 

vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, 

hořlavost Bfl S1

VV 197,1*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 21,681

55 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 41,275 30,00 1 238,25 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 

nařezání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421711

VV 1.NP - Budova B

VV
"N.1.01 - B-xxx"(6,2+5,2*2)+(0,3*2)+(0,15*2)+(0,25*2)-
(0,8*2)-1,45

14,950

VV "N.1.24 - B-111"(2,725+5,35*2)-(0,8*2) 11,825

VV Mezisoučet 26,775

VV 2.NP - budova C

VV "C-221"(2,2+5,35)*2+(0,1*2)-0,8 14,500

VV Mezisoučet 14,500

VV Součet 41,275

56 M 28411044
PVC vinyl homogenní antistatická neválcovaná 
tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 1-100MΩ, 
rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm

m2 4,540 455,00 2 065,70 CS ÚRS 2022 02

PP

PVC vinyl homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, 

čtverce 615x615mm, R 1-100MΩ, rozměrová stálost 0,05%, 

otlak do 0,035mm

VV 41,275*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 4,540

57 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 4,175 240,00 1 002,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových 

lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776431111

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.15 - schodová hrana"0,725 0,725

VV "N.3.17 - schodová hrana"0,725 0,725

VV "N.3.19 - schodová hrana"0,725 0,725

VV Mezisoučet 2,175

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.01 - Chodba - podesta u schodiště"2,0 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 4,175

58 M 28342160
hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 
30x35x3mm

m 4,593 180,00 826,74 CS ÚRS 2022 02

PP hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm

VV 4,175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,593

59 K 776991111 Spárování silikonem m 251,775 16,00 4 028,40 CS ÚRS 2022 02

PP Ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991111

VV 1.NP - Budova B

VV "N.1.02 - B-xxx - koberec"(2,95+5,35*2)+0,15-(0,8*3) 11,400

VV Mezisoučet 11,400

VV 1.NP - Budova B

VV
"N.1.01 - B-xxx"(6,2+5,2*2)+(0,3*2)+(0,15*2)+(0,25*2)-
(0,8*2)-1,45

14,950

VV "N.1.24 - B-111"(2,725+5,35*2)-(0,8*2) 11,825
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VV Mezisoučet 26,775

VV 2.NP - budova C

VV "C-221"(2,2+5,35)*2+(0,1*2)-0,8 14,500

VV Mezisoučet 14,500

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075+2,325)*2+(21,2*2+1,975)+(3,6+2,0)+(0,1
*2)+(0,25*2)*3+0,2+(0,35*2)-(0,8*14)-(0,725*3)-1,45-
1,75+2,0

48,950

VV "N.3.20 - B-322"(2,7+5,05)*2-0,8 14,700

VV Mezisoučet 63,650

VV 3.NP - budova C

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(2,2+9,05+1,525+1,4+4,0+2,15+3,3+5,375)-
(1,75*2)-(0,8*6)

20,700

VV
"N.3.02-32 - Chodba"(30,0*2+2,0)+(0,1*2)+(1,925*2+1,9)-
1,75-(0,8*20)-1,1-0,7

48,400

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1+3,625*2)-(0,7*2) 6,950

VV "N.3.05 - C-303"(3,25+4,225)*2-0,8 14,150

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55+3,2)*2-0,8 10,700

VV "N.3.28 - C-328"(1,9+5,175*2)+(0,15*2)+0,35-0,8 12,100

VV "N.3.29 - C-330"(1,55+5,35*2)+(0,1*2)-0,8 11,650

VV "N.3.31 - C-307"(2,6+3,2)*2-0,8 10,800

VV Mezisoučet 135,450

VV Součet 251,775

60 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin 
vysátím a setřením vlhkým mopem

m2 292,403 35,00 10 234,11 CS ÚRS 2022 02

PP
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění 

základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991121

VV Před pokládkou koberce

VV 1.NP - Budova B

VV
"N.1.02 - B-xxx"(2,95*5,35)+(0,8*0,2)+(0,8*0,1)*2-
(0,15*0,55)*2

15,938

VV Mezisoučet 15,938

VV Pásy

VV 3.NP - budova B

VV

"N.3.01 - 
Chodba"(3,075*2,325)+(21,2*1,975)+(3,6*2,0)+(0,35*1,75
+(0,8*0,15)*14+(0,725*0,25)*3+(0,9*0,05)

59,101

VV Mezisoučet 59,101

VV 3.NP - budova C

VV
"N.3.01 - 
Chodba"(2,2*7,65)+(1,525*1,4)+(3,4*2,15)+(0,8*0,1)*6

26,755

VV
"N.3.02-32 - 
Chodba"(30,0*2,0)+(1,925*1,9)+(0,8*0,15)*20+(0,7*0,15)

66,163

VV "N.3.18 - Chodba"(1,1*3,625)+(0,7*0,15)*2 4,198

VV Mezisoučet 97,116

VV Čtverce

VV 1.NP - Budova B

VV

"N.1.01 - B-
xxx"(6,2*5,2)+(1,2*0,15)+(0,8*0,2)*2+(1,45*0,15)-
(0,4*0,25)-(0,3*0,25)*2-(0,3*0,55)*2

32,378

VV "N.1.24 - B-111"(2,725*5,35)+(0,8*0,2) 14,739

VV Mezisoučet 47,117

VV 2.NP - budova C

VV
"C-221"(2,2*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1)-(0,65*0,4)-
(0,65*0,525)

11,339

VV Mezisoučet 11,339

VV 3.NP - budova B

VV "N.3.20 - B-322"(2,7*5,05)+(0,8*0,15)-(0,15*0,5)-(0,4*0,3) 13,560

VV Mezisoučet 13,560

VV 3.NP - budova C

VV "N.3.05 - C-303"(3,25*4,225)+(0,8*0,1)-(1,375*0,4) 13,261

VV "N.3.07 - C-xxx"(2,55*3,2)+(0,8*0,1) 8,240

VV
"N.3.28 - C-328"(1,9*5,175)+(1,1*0,15)+(0,8*0,15)-
(0,575*0,1)-(0,35*0,55)

9,868

VV "N.3.29 - C-330"(1,55*5,35)+(0,9*0,1)+(0,8*0,1) 8,463

VV "N.3.31 - C-307"(2,6*3,2)+(0,8*0,1) 8,400

VV Mezisoučet 48,232

VV Součet 292,403

61 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 3,207 550,00 1 763,85 CS ÚRS 2022 02
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PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776102

62 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 
prováděný bez použití mechanizace

t 3,207 450,00 1 443,15 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776181

63 K 998776192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za 
zvětšený přesun do 100 m

t 3,207 442,00 1 417,49 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776192
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 72052147

KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 26948494

DIČ: CZ26948494

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 730,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 38 730,60 21,00% 8 133,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 864,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a po

ÚO Třebíč - výměna podlahových krytin ve 3.NP - chodba B a C a vybraných 
místnostech budovy

11-2022.03 - OVN

H-FLOOR s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava Projektant:  

Uchazeč: H-FLOOR s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 730,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 38 730,60

    VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 24 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 9 730,60

11-2022.03 - OVN

ÚO Třebíč - výměna podlahových krytin ve 3.NP - chodba B a C a vybraných 
místnostech budovy
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava Projektant:  

Uchazeč: H-FLOOR s.r.o. Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 730,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 730,60

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

1 K 020001000 Příprava staveniště
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/020001000

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky budou drobné stěhovací a demontážní 

práce, vždy v rámci místností, za účelem zpřístupnění 

řešených stavebních konstrukcí.

D VRN3 Zařízení staveniště 24 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

3 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě
soubo

r
1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033002000

4 K 034002000 Zabezpečení staveniště
soubo

r
1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zabezpečení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034002000

5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zrušení zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000

D VRN7 Provozní vlivy 9 730,60

6 K 070001000 Provozní vlivy
soubo

r
1,000 9 730,60 9 730,60 CS ÚRS 2022 01

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000

P

Poznámka k položce: 

Práce budou prováděny za nepřetržitého provozu areálu ÚO, 

bez zásadních omezení ze strany zhotovitele.

ÚO Třebíč - výměna podlahových krytin ve 3.NP - chodba B a C a vybraných 
místnostech budovy

11-2022.03 - OVN


