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	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	
Posun dílčích termínů plnění, posun celkového termínu plnění

	

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	

S/ŘVC/225/P/SoD/2021

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	
04.05.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. B. Dispozičně-technické řešení, dle smlouvy o dílo č.
S/ŘVC/225/P/SoD/2021, bylo na 5. výrobním výboru dne 4.5. 2023 mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto, že tato etapa přímo souvisí s následující etapou, tj. C. Hodnocení efektivnosti projektu, a proto by bylo vhodné a efektivní sjednotit termín odevzdání těchto etap. Dílčí etapa B obsahuje mnoho činností, přes variantní dispoziční řešení, kdy pro každou variantu bude zpracováno základní technické řešení, vyhodnocení nautických podmínek, územních plánů dotčených obcí, případných kolizí rozvoje infrastruktury vodních cest (generely splavnění), stanovení investičních a provozních nákladů a v neposlední řadě provedení biologické rešerše jednotlivých lokalit. V dílčí etapě C bude provedeno hodnocení ekonomické efektivnosti projektu včetně zdůvodnění údajů a ukazatelů, které vyjadřují specifické přínosy pro uživatele, obyvatelstvo a ekonomiku. Zhotovitel se domnívá, že zpracování etap B a C společně (tedy při shodném termínu odevzdání) přinese efektivní zpracování obou etap, kdy bude možné upravovat technické řešení, flexibilně modifikovat jednotlivé lokality uvažované pro stávající stav, případně pro výhledový stav rozvoje přístavní infrastruktury, ale především reflektovat případné změny do obou etap a nebude tedy nutné řešit případné dodatečné úpravy např. v etapě B, pokud se prokáže, že v průběhu zpracování etapy C bude nutné navrhnout dílčí úpravy v případě navržení konečné sítě obratišť na LVVC pro stávající stav a výhled. Zhotovitel žádá o posun termínů odevzdání díla, a to takovým způsobem, že dílčí etapa B bude odevzdána později oproti době uvedené v SoD, na druhou stranu dílčí etapa C bude odevzdána dříve oproti době uvedené v SoD a tak i práce na dílčí etapě D budou moci započít dříve. Zhotovitel s Objednatelem vzájemně souhlasí, že dílčí etapa B a dílčí etapa C budou odevzdány do 75 dnů od předání dat, a dílčí etapa D do 170 dnů od předání dat.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice 
č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - - Není relevantní.

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní



	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez	ANO	NE
DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:



Změna má vliv na posun termínů dílčích bodů B, C, D a má vliv na celkový termín dokončení díla

	Cena SoD před změnou	1.230.000,- Kč
Cena SoD po změně	1.230.000,- Kč
	

	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
Nebyl sjednán

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/225/P/SoD/2021
	Předpokládaný výdaj
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu: B
C D
	484.000,- Kč
375.100,- Kč
459.800,- Kč
	předpoklad 8/2023
předpoklad 8/2023 předpoklad  11/2023

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis:  ……………………………………..



