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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 10/2023 
 

„MOST EV. Č. 36638-2, ČELECHOVICE“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK 

Ing. Radomír Všetička – vedoucí SÚ Jih 

Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih 

Ing. Lubomír Možíšek – krajský mostmistr SSOK 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27- 4231420297/0100 

  Tel:  

  DS: ur4k8nn 

  E-mail: 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: MODOS spol. s r.o.  

  se sídlem: Masarykova třída 885/34, 772 00 Olomouc 

  kontaktní adresa: 

  Zápis v OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 237 

  Zastoupen: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti 

  IČO: 00576832 DIČ: CZ00576832 

  Telefon: e-mail: 

  Bankovní spojení: KB a.s., Olomouc  

  Číslo účtu: 367344811/0100 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  dtto 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Zdeněk Černocký, jednatel společnosti 
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  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  , ředitel výroby 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

  , č. autorizace 

 

1.    Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„MOST EV. Č. 36638-2, ČELECHOVICE“ 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 

úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 

z kolaudačního řízení. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 
      

 

 

2.    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MSS-projekt s.r.o., 

Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, IČO 268 
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49 836, pod názvem: „Most ev. č. 36638-2, Čelechovice“ (dále jen „projektová 

dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 11.4.2023, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 

rozpočet“) 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

3.    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

 Cena celkem bez DPH 4 425 716,73 Kč 
 

 DPH 21% 929 400,51 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH     5 355 117,24 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku použitého 

v nabídce zhotovitele v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 
      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 

 
4.1 Lhůta k provedení díla: 100 kalendářních dnů od převzetí staveniště  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dnů od účinnosti 

této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen zajistit pravomocné 

rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby 

a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení. 

Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel 
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veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká 

objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 

z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 
4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických 

podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku 

objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, 

datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do 

stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů 

předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. 

Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech 

a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je 

zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele

a zaměstnanci 

spravující centrální elektronickou adresu objednatele

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy 

je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a 

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis 

o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání 

díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, 

geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit 

objednateli při předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen 

předložit do 45 kalendářních dnů od předání díla. 

 

 

5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. 

O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 
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5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání 

a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6. Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 

120 měsíců a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba 

sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti 

(provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení 

běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 
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6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 

poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 

Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 

se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

 

7. Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% 

fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 

Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani 

http://www.xc4.cz/
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i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH 

plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti 

při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., 

že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, 

daň přizná a zaplatí.  

 

 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý započatý den a každou jednotlivou vadu. 

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 

se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí 
a náhrada nákladů za provedení zkoušek. 
 

 

 

9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10-ti pracovních dnů. 
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9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní 

listy materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů 

ukládaných na skládky apod.  

 

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 

 

10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště 

a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  
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10.3 Nejpozději do 10 dnů po dni předání staveniště předá zhotovitel objednateli 

k odsouhlasení kompletní projektovou dokumentaci ve stupni RDS. 

 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.5 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

 

10.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 

plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 

například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 

podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 

ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. 

V případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle 

tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 

spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 

zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 

písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 

s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel 

nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze 

spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, 

v řízení dle tohoto článku smlouvy. 

 

10.7 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků 

k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale 

pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.8 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 

zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 
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o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 

veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 

omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 

aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 

objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 

zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 
- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 

materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před zahájením 

stavby 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit 

objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve stavebním deníku 

uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke zkouškám musí být vždy 

přizván zástupce objednatele. 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 

charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli.     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 
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- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 

 geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 

 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

 mostní list / propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS), 

 stanovení zatížitelnosti mostu, 

 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

 doklad o nakládání s odpady, 

 vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   

 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 

investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení 

a cena díla v tis. Kč; 

- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel 

zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění 

díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na 

náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího 

protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu 

a prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. 

Objednatel případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. 

Splatnost faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek 

může objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za 

předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním 

objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

 

11. Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 

 



Strana 12 (celkem 13) 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 
 

11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho 

financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 31. 12. 

2034: 

a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály 

projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 

Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou 

evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená 

lhůta. 

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 

(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 

projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 

objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena 

ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní 

samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo 

financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební 

a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů 

dle předpisů ČR a EU), 

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám 

při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 

poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, 

vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým 

a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 

zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 

zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 

ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 

účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 

finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 

kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále 

povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 

poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

 

11.4  V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace    

SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy. 

 

11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele     

případně z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým 

dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 

11.6 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné 

dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá 

v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění 

poskytnutá dle této smlouvy. 
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11.7 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 

 

11.8 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody 

a oboustranného podpisu. 

 

11.9 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.  

 

11.10 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti 

v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.11 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná  

ustanovení občanského zákoníku. 

 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

   

 

 

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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Stavba: 2023l - Most ev. č. 36638-2, Čelechovice

 
Celková cena: 4 425 716,73 Kč

 

Značka Název Cena [Kč]

1 VON 206 000,00
SO 201 NOVÝ MOST 3 874 643,86
SO 202 ODSTRANĚNÍ MOSTU 345 072,87

Celkem: 4 425 716,73

https://www.xc4.cz/
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Stavba: 2023l - Most ev. č. 36638-2, Čelechovice

 
Celková cena: 4 425 716,73 Kč

 

Značka Název Cena [Kč]

Objekt: 1 - VON 206 000,00

ON Ostatní náklady 191 000,00
VN Vedlejší náklady 15 000,00

Objekt: SO 201 - NOVÝ MOST 3 874 643,86

1 Zemní práce 585 077,00
2 Základy a zvláštní zakládání 379 852,22
3 Svislé a kompletní konstrukce 512 006,47
4 Vodorovné konstrukce 946 806,13
5 Komunikace 564 186,75
711 Izolace proti vodě 181 740,24
767 Konstrukce zámečnické 13 520,26
783 Nátěry 44 636,05
91 Doplňující práce na komunikaci 313 600,76
91 Doplňující práce na komunikaci 62 942,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 34 952,51
94 Lešení a stavební výtahy 93 427,76
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 688,00
96 Bourání konstrukcí 16 200,00
99 Staveništní přesun hmot 964,99
99 Staveništní přesun hmot 57 519,53
999 Poplatky za skládky 36 963,36
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 763,70
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 796,13

Objekt: SO 202 - ODSTRANĚNÍ MOSTU 345 072,87

1 Zemní práce 80 713,58
96 Bourání konstrukcí 193 737,12
97 Přesuny suti a vybouraných hmot 882,00
99 Staveništní přesun hmot 1 191,33
999 Poplatky za skládky 44 145,11
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24 403,73

Celkem: 4 425 716,73

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/
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Stavba: 2023l - Most ev. č. 36638-2, Čelechovice

 
Celková cena: 4 425 716,73 Kč

 

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 1 - VON 206 000,00

00511 R Geodetické práce 10 000,00 1,000 SOUBOR 10 000,00
005111020R Vytyčení stavby 5 000,00 1,000 SOUBOR 5 000,00
005211030R Dočasná dopravní opatření 5 000,00 1,000 SOUBOR 5 000,00
005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 10 000,00 1,000 SOUBOR 10 000,00
005241010R Dokumentace skutečného provedení 25 000,00 1,000 SOUBOR 25 000,00
005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení 15 000,00 1,000 SOUBOR 15 000,00
005281010R Propagace 5 000,00 1,000 SOUBOR 5 000,00
02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 88 000,00 1,000 KPL 88 000,00

R00001T Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba
vyžadovat 5 000,00 1,000 KS 5 000,00

R00004 Zajištění mostního listu (evidenční list propustku) 5 000,00 2,000 SOUBOR 10 000,00
R00005 Zajištění fotodokumentace průběhu stavby 1 000,00 1,000 SOUBOR 1 000,00
R00006 Záchranný odlov ryb 1 000,00 1,000 KOMPL 1 000,00
R00007 Zkoušky a revize 20 000,00 1,000 KOMPL 20 000,00
SV00001 Statický výpočet zatižitelnosti 6 000,00 1,000 KOMPL 6 000,00

Celkem: 206 000,00

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201 - NOVÝ MOST 3 874 643,86

00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg 210,00 1,508 KG 316,58
111212123R00 Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:1, bez pařezu 64,80 57,000 M2 3 693,60
111251111R00 Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm 1 020,00 2,850 M3 2 907,00
11163630R Zálivka asfaltová Mozal TS bubny 24 000,00 0,117 T 2 807,76
113105113R00 Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC 336,00 5,600 M2 1 881,60
113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 48,00 155,400 M2 7 459,20
113108415R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm 114,00 149,800 M2 17 077,20
113151119R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm 144,00 145,600 M2 20 966,40
115001105R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm 540,00 25,000 M 13 500,00
115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 69,60 160,000 h 11 136,00
115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l 39,60 40,000 DEN 1 584,00
121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 78,00 10,650 M3 830,70
122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 156,00 33,556 M3 5 234,74
122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 24,00 33,556 M3 805,34
122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 240,00 48,313 M3 11 595,00
122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 36,00 48,313 M3 1 739,25
131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 240,00 400,012 M3 96 002,88
131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 24,00 400,012 M3 9 600,29
131302501R00 Vykopávky pod mostním provizoriem v hor. 4 1 200,00 3,240 M3 3 888,00
131302509R00 Příplatek za lepivost-výkop pod provizor. v hor.4 120,00 3,240 M3 388,80
13515120R Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 10 mm 69 600,00 0,009 T 655,63
139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 600,00 2,160 M3 1 296,00
139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 720,00 5,360 M3 3 859,20
14120871R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x4,0 mm 414,00 10,700 M 4 429,80
151827161RA0 Záporové pažení dočasné, hor.3, HEB 160, hl.do 5 m 1 200,00 9,000 M2 10 800,00
161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 6,00 48,312 M3 289,87
161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 12,00 400,012 M3 4 800,14
161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční 120,00 8,600 M3 1 032,00
162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 120,00 10,760 M3 1 291,20
162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 103,20 659,101 M3 68 019,17
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 112,80 326,181 M3 36 793,16
162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 1,80 1 630,903 M3 2 935,62
167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 54,00 492,641 M3 26 602,59
174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním 204,00 166,460 M3 33 957,84
180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině 150,00 50,250 M2 7 537,50
181102302R00 Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním 22,80 188,570 M2 4 299,40
181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně 42,00 50,250 M2 2 110,50
181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 75,60 50,250 M2 3 798,90
199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 506,00 326,181 M3 165 047,33
212312111R00 Lože trativodu z betonu prostého 3 110,90 6,444 M3 20 046,64
212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože 168,50 24,500 M 4 128,25
21341OA0 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 83 445,20 0,117 M3 9 746,40
215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou 42,00 153,190 M2 6 433,98
235681121R00 Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,zřízení 708,00 2,730 M3 1 932,84
235681131R00 Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,odstranění 420,00 2,730 M3 1 146,60
271531112R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm 1 513,40 10,395 M3 15 731,79
271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 1 481,50 5,592 M3 8 284,55
27212OA0 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH 3 220,80 6,750 M3 21 740,40
273311114R00 Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 12/15 3 315,40 5,256 M3 17 425,74
274314116R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 XA2 3 888,60 12,416 M3 48 280,86
274324118R00 Železobeton zákl. pasů z betonu C 30/37 XA3 3 967,80 18,720 M3 74 277,22
274354032R00 Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m 960,00 3,000 KUS 2 880,00
274354111R00 Bednění základových pasů zřízení 600,00 70,150 M2 42 090,00
274354211R00 Bednění základových pasů odstranění 60,00 70,150 M2 4 209,00
274361214R00 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) 35 000,00 0,936 T 32 760,00
274361314R00 Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10505 (R) 35 000,00 1,872 T 65 520,00

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201 - NOVÝ MOST 3 874 643,86

28611225.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm 120,50 26,705 M 3 217,95
317321118R00 Římsy ze železového betonu C 30/37 5 112,50 5,390 M3 27 556,38
317353121R00 Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení 1 440,00 22,125 M2 31 860,00
317353221R00 Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění 132,00 22,125 M2 2 920,50
317361214R00 Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 (R) 35 000,00 1,078 T 37 730,00
334323118R00 Opěry z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl.nad 45 cm 4 068,50 30,223 M3 122 960,24
334351111R00 Bednění opěr,pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení 600,00 127,050 M2 76 230,00
334351211R00 Bednění opěr,pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění 72,00 127,050 M2 9 147,60
334361114R00 Výztuž mostních opěr do 12 mm, z oceli 10 505(R) 35 000,00 1,813 T 63 467,25
334361314R00 Výztuž mostních opěr nad 12 mm z oceli 10 505(R) 35 000,00 3,627 T 126 934,50
380931117R00 Vložení trnu prům.24 mm do betonu na 2slož.lepidlo 600,00 22,000 KUS 13 200,00
421321118R00 Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37 4 512,50 23,981 M3 108 215,39
421351111R00 Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení 960,00 47,250 M2 45 360,00
421351211R00 Bednění konstrukcí deskových - odstranění 144,00 47,250 M2 6 804,00
421361114R00 Výztuž mostních desek ŽB,PřB do 12mm,ocel 10505(R) 35 000,00 1,439 T 50 360,45
421361314R00 Výztuž most. desek PřB přes 12 mm,ocel 10 505(R) 35 000,00 2,878 T 100 721,25
421955111R00 Podlaha dočasná z měk. dřeva, zřízení s dodáním h. 196,90 62,370 M2 12 280,65
421955211R00 Podlaha dočasná z měkkého dřeva, odstranění 87,20 62,370 M2 5 438,66
423352111R00 Bednění konstrukcí postranních stěn - zřízení 840,00 10,540 M2 8 853,60
423352211R00 Bednění konstrukcí postranních stěn - odstranění 156,00 10,540 M2 1 644,24
423353111R00 Bednění čel mostních konstrukcí - zřízení 1 200,00 6,670 M2 8 004,00
423353211R00 Bednění čel mostních konstrukcí - odstranění 144,00 6,670 M2 960,48
423951111R00 Dočasné konstrukce ze dřeva hran. trvání do 2 roků 4 200,00 2,205 M3 9 261,00
423952111R00 Dočasné konstrukce ze dřeva hran., odstranění 1 200,00 2,205 M3 2 646,00
451311111R00 Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 10 cm 361,20 113,185 M2 40 882,42
451476111R00 Podkladní vrstva z CHS Epoxy 531, 1.vrstva 1cm 3 995,60 0,920 M2 3 675,95
45860OA0 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU 2 695,20 38,182 M3 102 908,13
463211121R00 Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár 1 698,60 41,125 M3 69 854,93
465511511R00 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm 2 997,40 123,085 M2 368 934,98
564661111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm 199,90 83,890 M2 16 769,61
564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm 243,10 83,890 M2 20 393,66
564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm 1 006,20 43,112 M3 43 379,29

564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-32
mm 153,20 370,030 M2 56 688,60

565131211RT3 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2 502,70 174,350 M2 87 645,75
569621121R00 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 15 cm 81,70 15,250 M2 1 245,93
571904111R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2 11,00 83,890 M2 922,79
573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 30,80 174,350 M2 5 369,98
573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 14,30 393,780 M2 5 631,05
573312111R00 Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 3,0 kg/m2 22,00 83,890 M2 1 845,58
577132111RT2 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2 457,60 214,690 M2 98 242,14
577152123RT2 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2 552,20 219,430 M2 121 169,25
578142121R00 Litý asfalt z kameniva jemnozrnný nad 3 m tl. 4 cm 2 110,90 47,450 M2 100 162,21
59227001R Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní 180,40 30,000 KUS 5 412,00

594511111RT3 Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 2,
včetně dodávky kamene 2 997,40 1,575 M2 4 720,91

711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně
dodávky penetračního laku ALP 38,40 26,745 M2 1 027,01

711111132RZ2 Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena, 2x lak MOAL, včetně
dodávky 96,00 26,745 M2 2 567,52

711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně
dodávky asfaltového laku 50,40 125,415 M2 6 320,92

711112132RZ2 Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena, 2 x lak MOAL,včetně
dodávky 108,00 125,415 M2 13 544,82

711432OA0 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY 1 057,20 13,190 M2 13 944,47

711442OA0 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ
VRSTVOU 1 057,20 75,425 M2 79 739,31

711471051RZ5 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně, včetně dodávky fólie
Fatrafol 803 tl. 1,5 mm 770,40 70,240 M2 54 112,90

711491171RZ2 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie
geoNETEX 72,60 64,870 M2 4 709,56
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Objekt: SO 201 - NOVÝ MOST 3 874 643,86

711491172RZ2 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie
geoNETEX 82,20 70,240 M2 5 773,73

767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 122,40 68,912 KG 8 434,83
783221OA0 PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH ZN 2 640,00 2,266 M2 5 982,13
78381OA0 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) 300,00 45,498 M2 13 649,40
78382OA0 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) 540,00 9,198 M2 4 966,92
78383OA0 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) 552,00 36,300 M2 20 037,60
911231111R00 Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla 2 520,00 3,700 M 9 324,00
911331112RA0 Svodidlo silniční NH4 jednostranné zadržení H1 3 360,00 10,200 M 34 272,00
911331212RA0 Náběh dlouhý,silniční NH4 jednostr.,zadržení H1 27 000,00 1,000 KUS 27 000,00
9117C1OA0 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 8 700,00 24,400 M 212 280,00
914991001R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu 110,00 28,000 KUS 3 080,00
914991002R00 Montáž dočasné značky velkoplošné včetně stojanu 110,00 4,000 KUS 440,00
914991003R00 Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců 110,00 2,000 KUS 220,00
914991007R00 Montáž výstražných světel do 3 ks vč.baterie 110,00 2,000 SADA 220,00
914992001R00 Nájem dopravní značky včetně stojanu - den 5,50 3 416,000 KUS 18 788,00
914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní značky vč.stojanu - den 22,00 488,000 KUS 10 736,00
914992003R00 Nájem zábrany včetně podstavců - den 5,50 244,000 KUS 1 342,00
914992007R00 Nájem dočas.výstraž.světel. do 3 ks,vč.baterie-den 99,00 244,000 SADA 24 156,00
914993001R00 Demontáž dočasné značky včetně stojanu 110,00 28,000 KUS 3 080,00
914993002R00 Demontáž dočasné velkoplošné značky včetně stojanu 110,00 4,000 KUS 440,00
914993003R00 Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců 110,00 2,000 KUS 220,00
914993007R00 Demontáž dočas. výstraž. světel do 3ks vč. baterií 110,00 2,000 SADA 220,00

917862111RV3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku
nájezdového CSB H 15 1000/150/150 588,00 2,000 M 1 176,00

917862111RV4 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,
vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250 1 146,20 7,000 M 8 023,40

919726213R00 Těsnění spár krytu letišť zálivkou za tepla 156,00 70,900 M 11 060,40
919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 108,00 70,900 M 7 657,20

931334OA0 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO
400MM2 216,00 1,750 M 378,00

931992111R00 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.20 mm 198,00 0,245 M2 48,51
935112111R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm 301,80 9,000 M 2 716,20
93650OA0 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ 184,60 143,000 KG 26 397,80
948101111R00 Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-zřízení 480,00 118,503 M3 56 881,44
948101113R00 Příplatek za další měsíc použití, konstr. trubkové 50,40 118,503 M3 5 972,55
948101121R00 Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-odstr. 258,00 118,503 M3 30 573,77
953981104R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule 84,00 12,000 KUS 1 008,00
953981106R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule 234,00 20,000 KUS 4 680,00
96611OA0 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 2 400,00 6,750 M3 16 200,00
979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m 30,00 153,124 T 4 593,71
979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m 2,40 2 143,730 T 5 144,95
979084113R00 Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m 30,00 16,517 T 495,52
979084113R00 Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m 30,00 2,499 T 74,97
979084119R00 Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m 9,40 34,986 T 328,87
979084119R00 Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m 2,40 231,242 T 554,98
979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty 72,00 153,124 T 11 024,90
979087113R00 Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty 120,00 16,517 T 1 982,07
979087113R00 Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty 144,00 2,499 T 359,86
979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 264,00 71,658 T 18 917,61
979990108R00 Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101 550,00 16,517 T 9 084,49
979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 110,00 81,466 T 8 961,26
998212111R00 Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m 192,00 5,026 T 964,99
998212111R00 Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m 60,00 958,659 T 57 519,53

Celkem: 3 874 643,86
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Objekt: SO 202 - ODSTRANĚNÍ MOSTU 345 072,87

113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm 138,00 48,750 M2 6 727,50
130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. 2 820,00 20,238 M3 57 071,16
161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m 120,00 20,238 M3 2 428,56
162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 120,00 20,238 M3 2 428,56
162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km 3,00 101,190 M3 303,57
199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 580,80 20,238 M3 11 754,23
963041211R00 Bourání mostních nosných konstr. z betonu prostého 2 820,00 34,556 M3 97 447,92
963051111R00 Bourání mostních nos. konstrukcí železobetonových 5 400,00 16,898 M3 91 249,20
966075141R00 Odstranění mostního kovového zábradlí vcelku 360,00 14,000 M 5 040,00
979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m 30,00 132,918 T 3 987,54
979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m 2,40 1 860,851 T 4 466,04
979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty 120,00 132,918 T 15 950,15
979951112R00 Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm 3 500,00 0,252 T 882,00
979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 264,00 76,023 T 20 070,12
979990108R00 Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101 550,00 40,555 T 22 305,36
979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 110,00 16,088 T 1 769,63
998212111R00 Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m 192,00 6,205 T 1 191,33

Celkem: 345 072,87
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Stav. Název stavebního objektu

obj. resp. stavebního oddílu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

201 Nový most

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní k-ce

4 Vodorovné k-ce

5  Komunikace

711 Izolace proti vodě

9 Dokončovací práce

96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Provizorní dopravní značení

91 Doplňující práce na komunikaci

202 Odstranění mostu

1 Zemní práce

2 Bourání k-cí

96 Přesuny suti a vybouraných hmot

VON

Poznámka:

Délka realizace 100 kalendářních dnů

V Olomouci dne

4. měsíc

Časový postup prací na veřejné zakázce

"MOST ev. č. 36638-2, Čelechovice na Hané"

Zdeněk Černocký

jednatel společnosti

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc



Stav. Název stavebního objektu Fin. nákl.

obj. resp. stavebního oddílu (v tis. Kč) 1 2 3 4

201 Nový most 3 809,9

1 Zemní práce 585,1 261,3 323,8

2 Základy a zvláštní zakládání 379,8 379,8

3 Svislé a kompletní k-ce 512,0 39,8 254,0 218,2

4 Vodorovné k-ce 946,8 413,5 533,3

5 Komunikace 564,2 564,2

711 Izolace proti vodě 181,7 181,7

9 Dokončovací práce 522,0 522,0

96 Přesuny suti a vybouraných hmot 118,3 118,3

Provizorní dopravní značení 64,7

91 Doplňující práce na komunikaci 64,7 18,2 18,2 18,1 10,2

202 Odstranění mostu 345,1

1 Zemní práce 80,7 80,7

2 Bourání k-cí 193,7 193,7

96 Přesuny suti a vybouraných hmot 70,7 70,7

VON 206,0 59,8 59,8 59,9 26,5

Celkem v měsíci 1 222,3 745,5 1 335,0 1 122,9

Celkem 4 425,7

V Olomouci dne

Zdeněk Černocký

jednatel společnosti

4 425,7

Finanční harmonogram veřejné zakázky

"MOST ev. č. 36638-2, Čelechovice na Hané"

Měsíc
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