
Změnový list ě. 1 ze dne 09.05.2023
Název stavby: Dodání a instalace 2 ks cyklosčítače v3 (úprava antivandal) 

včetně instalace
Číslo smluvního vztahu: 127/01/2023

Na základě óznámehí zhotovitele a objednatele o skutečnostech, Ideřé vyžadují provést změnu 
smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se tyká technického řešení díla 
s dopadem na termín dokončení díla.
Původní řešení dle smluvní dokumentace:

1. Termín dodání do 15.05.2023.
2. Umístěm' cyklosčítaěů v rekreačním areálu Matylda a sportovně rekreačním areálu 

Benedikt. statutární město Most
Doručeno: 01.06.2023
MmM/085603/2023
listy:1Nové řešení:

1. Termín dodání do 31.05.2023.
2. Umístění cyklosčítaěů v rekreačním areálu Matylda.

přílohy:
druh:

tnmmoesSc 12e596Zdůvodněm' změny:
1. Zhotovitel nebyl schopen z důvodu nemoci dodržet původm' termín dodání a instalace.
2. Objednatel (Odbor správmZh čiímostí) vyhodnotil prvotní umístění jednoho 

cyklosčítače ve sportovně rekreačním areálu Benedikt jako nevhodné, proto vyžádal 
změnu instalace na vhodnější nusto.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný rv projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu 
s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. ^ ^ /

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH;

Navýšení ceny díla bez DPH:

Navýšení ceny díla včetně DPH:

Nová cena díla bez DPH:

Nová cena díla včetně DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 15.05.2023

Nový termín dokončení díla (stavebních prací): 31.05.2023
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Změnu navrhuje: 
Datum: 10.05.2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 
Datum: 09.05.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):
Datum: 10.05.2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, p
Datum: 12.05.2023 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 
Datum: 11.05.2023

Přílohy změnového listu:
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