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Národní památkový ústav  
 
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710, 
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově, 
zástupce pro věci technické: , vedoucí odboru SPKM, tel. + , 
j  
 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově 
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov, 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
jméno/obchodní firma/právní forma KONSIT a.s.  
IČ:     18630197  
DIČ:     CZ18630197 
zapsaný v OR vedeném:   Městským soudem v Praze oddíl B vložka 752 
se sídlem:     Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 
místo podnikání:    Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 
bankovní spojení:     
číslo účtu:      
zastoupený:                                                 , člen představenstva 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 
jméno/obchodní firma/právní forma STŘECHY VRŇATA a ŽÁČIK s.r.o.  
IČ:     27632580  
DIČ:     CZ27632580 
zapsaný v OR vedeném:   Městským soudem v Praze oddíl C vložka 120277 
se sídlem:     Tulipánová 100, 252 43 Průhonice 
místo podnikání:    Tulipánová 100, 252 43 Průhonice 
bankovní spojení:    . 
číslo účtu:      
zastoupený:                                                 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem  
4006H1210017 

 
Článek I. 
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Národní památkový ústav
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Předmět smlouvy – určení díla: 
 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje 
nebezpečí toto dílo: 

„NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací při obnově střešního pláště východního 
křídla zámku“. 

 
 

Článek II. 
Předmět Dodatku č. 2 

 
2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě v souladu s ustanoveními 
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v 
platném znění, který vyplývá ze změnového listu ZL č. 11, a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, který vyplývá ze 
změnového listu ZL č. 10 a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. kterými se mění předmět plnění, tak 
jak je dále v Dodatku č. 2 popsáno. Smlouva ze dne 25. 08. 2021 a dodatek č.1 ze dne 2. 12. 2022 se 
doplňuje v čl. II. Předmět smlouvy – určení díla, o nový odstavec č. 2 v tomto znění: 
 
2.1.2 Předmět smlouvy se mění o rozsah obnovy střešního pláště, a to z důvodů havarijního stavu a 
zatékání do střešního tělesa navazujícího na východní část. V části jižního křídla bude provedena obnova 
střešní krytiny a nezbytných dřevěných prvků ve shodném provedení jako při obnově východního křídla, 
na základě nálezové situace bude provedena obnova kamenických prvků Rakouské věže.  
Tyto práce jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č. 10 a 11, které smluvní strany 
akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu 
díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku. 
Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo 
č. 4006H1210017, týkající se realizace stavebních prací při obnově střešního pláště východního křídla 
zámku, je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných 
okolností při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení 
ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn je uvedeno ve změnových listech ZL č.  
10 a 11.  
 
2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4. Cena díla a platební podmínky, odst. 4. 1., který nově 
zní takto: 
 
2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena 
pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele 
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Předmět Smlouvy - určení díla:

1.1.Zhotovitel Se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a na Svoje
nebezpečí toto dílo:

„NPÚ, Státnízámek Sychrov - realizace Stavebních prací při obnově Střešního pláště východního
křídla zámku".

Článek ||.
Předmět Dodatku č. 2

2.1. Smluvní Strany Se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě v Souladu S ustanoveními
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v
platném znění, který vyplývá ze změnového listu ZL č. 11, a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, který vyplývá ze
změnového listu ZL č. 10 a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. kterými Se mění předmět plnění, tak
jak je dále v Dodatku č. 2 popsáno. Smlouva ze dne 25. 08. 2021 a dodatek č.1 ze dne 2. 12. 2022 Se
doplňuje v čl. II. Předmět Smlouvy - určení díla, o nový odstavec č. 2 v tomto znění:

2.1.2 Předmět Smlouvy Se mění o rozsah obnovy Střešního pláště, a to z důvodů havarijního Stavu a
zatékání do Střešního tělesa navazujícího na východní část. V části jižního křídla bude provedena obnova
Střešní krytiny a nezbytných dřevěných prvků ve shodném provedeníjako při Obnově východního křídla,
na základě nálezové Situace bude provedena obnova kamenických prvků Rakouské věže.
Tyto práce jsou Specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č. 10 a 11, které Smluvní strany
akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu
díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.
Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu Smlouvy Specifikovaného smlouvou o dílo
č. 4006H1210017, týkající Se realizace Stavebních prací při obnově Střešního pláště východního křídla

okolností při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení
ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn je uvedeno ve změnových listech ZL č.
10 a 11.

2.2. Smluvní Strany Se dohodly na změně čl. 4. Cena díla a platební podmínky, odst. 4. 1., který nově
zní takto:

2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění Se Sjednává jako cena
pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele
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díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku: 
 
 

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1   bez DPH 22 770 515,09 Kč 

Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 navýšen bez DPH 
(vícepráce) 

  3 756 515,87 Kč 

Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 snížen bez DPH 
(méněpráce) 

                           
0,00 Kč   

Cena části díla dle Dodatku č. 2 bez DPH (bilance)                     
3 756 515,87 Kč 

Celková cena díla vč. Dodatku č. 2 bez DPH 26 527 030,96 Kč 

DPH 21%  5 570 676,50  Kč 

Celková cena díla vč. DPH 32 097 707,46 Kč 

 
V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné 
provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla 
postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění 
podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude  
účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.  
 
Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané ve ZL č. 10 a 11. 
 
   
                                                                              Článek III. 
 
                                                                    Závěrečná ujednání 

3.1. Smlouva o dílo z 25. 08. 2021 a dodatek č.1 ze dne 2.12.2022, jsou v době podpisu dodatku platné a 
účinné. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem 
uveřejnění. 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě. 

3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv. 

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností 
         originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.  

 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.        

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a 
svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.  
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Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané ve ZL č. 10 a 11. 
 
   
                                                                              Článek III. 
 
                                                                    Závěrečná ujednání 

3.1. Smlouva o dílo z 25. 08. 2021 a dodatek č.1 ze dne 2.12.2022, jsou v době podpisu dodatku platné a 
účinné. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem 
uveřejnění. 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě. 

3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv. 

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností 
         originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.  

 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.        

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a 
svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.  

díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena dle Smlouvy o dílo a dodatku č.1 bez DPH 22 770 515,09 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 navýšen bez DPH 3 756 515,87 Kč
(vícepráce)
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 snížen bez DPH
(měněpráce) 0,00 Kč
Cena části díla dle Dodatku č. 2 bez DPH (bilance)

3 756 515,87 KČ
Celková cena díla vč. Dodatku č. 2 bez DPH 26 527 030,96 Kč
DPH 21% 5 570 676,50 Kč
Celková cena díla vč. DPH 32 097 707,46 Kč

V případě, Že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné
provedení díla, které nejsou zahrnuty vpoložkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla
postupováno vsouladu spříslušnými ustanoveními Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu Za řádně provedení díla a splnění
podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek Z této smlouvy vyplývajících. DPH bude
účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané ve ZL č. 10 a 11.

Článek ııı.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo Z 25. 08. 2021 a dodatek č.1 Ze dne 2.12.2022, jsou v době podpisu dodatku platné a
účinné. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem
uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, Že tento dodatek podléhá uveřejnění dle Zákona č.340/2015 Sb., o
Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (Zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v Zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto Znění může být Zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné Závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností
originálu, Z nichž dva obdrží objednatel a jeden Zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy Zůstávají beze Změn.

3.7. Informace kochraně osobních údajů jsou Ze strany NPÚ uveřejněny na Webových stránkách
WWW.npu.cZ v Sekci „Ochrana osobních údajů".

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně,
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a
svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
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Na Sychrově dne V Praze dne
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V Praze dne

Jednatel
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ZMĚNovÝ LIST
NPU, Statnı Zamek Sychrov - realızace stavebnıch pracı prı obnove střesnıho plaste

východního křídla Zámku
reg.ć.projektı 134V151000034 člslo ZL:
smlouva: NPU-440/92628/2020
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 1 o
zhotovitel: KONSIT a.s. IL118630197 a firma STRECHY VRNATA a ZACIK sro., IČ: 27632580

název zı.: Obnova východní části jižního křídla
dotčené st. , , ˇ . _.- , v,objekty: vychodnı castjıznıho krıdla

předmět změny:
Obnova Střešní krytiny východní ćásti jižního křídla
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu havarijního stavu a zatékaní do střešního tělesa východní části jižního křídla bude provedena obnova střešní krytiny a
nezbytných dřevěných prvků ve shodném provedení jako při Obnovë východního křídla. Při této obnově střešního pláště
východního křídla byla Zjištëno1 že v prostoru styku nestejně vysokých křídel zámku dochází k Zatékani po stěně do krovu
jižního křídla nad schodišťvou halou.
Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Jedná se O situaci, která nebyla při tvorbě PD předpokládána a je výsledkem rozhodnutí investora

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Postupováno dle výše uvedených skutečnosti v souladu s §222 odst,4
ZĹVZ. Změnyje vhodné realizovat nyní jako efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně Zadat, samostatné Zadání by bylo
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých Činnosti i technicky neřešitelně

Zařazení změny dle ZZVZ:
§22 odst. 4

méněpráce bez DPH Kč
21 %DPH Kč
celkem Kč

vícepráce bez DPH Kč
21% DPH KČ
celkem KČ

celková bilance méněpraci a vicepracl bez DPH Kč
21 %DPH KČ
celkem Kč

vliv na termín dokončení:
Změna nemá vliv na termin ukončení Stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod):

IMá vliv na Změnu PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

Zástupci PP předběžně Záměr odsouhlasili na KD. Písemné rozhodnutí bude doloženo dodatečně.
další vyjádření:

dodavatele:

Za objednatele:
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KRYcí LIST soUPıSu PRACÍ
Stavba:

Státní Zámek Sychrov
Obiekt:

ZL10-Obnova východnı casti střechy jižního křídla

KSO:
M ísto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH Základní
Snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně
2 197 742,82

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum: 27.3.2023

IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

2 197 742,82

Sazba daně Výše daně
21,00% 461 525,99
15.00% 0,00

2 659 268,81

Razítko

Razítko



REKAPITULACE čLENÉNí SouPısu PRACÍ
Stavba:

Státní Zámek Sychrov
Obiekt:

ZL10-0bnova východní části střechy jižního křídla
Misto: Datum: 27.3.2023
Zadavatel: Projektant:Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dı'ıu - Popis cena neıkem [cZK]

Náklady ze soupisu prací 2 197 742,82
94 - Lešení a stavební výtahy 101 640,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 35 098,08
711 - Izolace proti vodě 34 246,56
762 - Konstrukce tesařské 80 373,38
764 - Konstrukce klempířské 515 859.03
765 - Krytiny tvrdé 635 648,46
766 - Konstrukce truhlářské 97 702,50
767 - Konstrukce Zámečnické 38 064,60
782 - Konstrukce Z přírodního kamene 269 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud 48 690,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 9 582,21
VN - Vedlejší náklady 181 418,00
HZS - Hodinové Zúčtovaci Sazby - revize, Zaškolení obsluhy a pod. 44 650,00
ON - Ostatní náklady 105 270,00
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souPıs PRACÍ
Stavba:

Státní zámek Sychrov
Obiekt:

ZL10-Obnova východní části střechy jižního křídla

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady Soupisu celkem

D 94 Lešení a Stavební výtahy
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s

1 K 941941032R00 podlahami Šířky od 0,80 do 1,00 m, Výšky přes 10 do m2
30 m

P Poznámka k položce:
včetně kotvení
Montáž lešení lehkého pracovního řadového S
podlahami příplatek Za každý další i započatý měsíc

2 K 941941192R°° použití ıêšeni šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky m2
přes 10 do 30 m

P Poznámka kpo/ožos:
včetně kotvení

W "předpoklad 4 měsíce" 484,0'4
W Součet

Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami Šiřky
3 K 941941832R°° od 0,8 001 m, výšky pres 10 do 30 m m2
4 K 944944011R00 Montáž ochranné sítě Z umělých vláken m2

Mon'éıž ochranné Sítě příplatek k ceně za každý další i
5 K 944944031 R00 Započatý měsíc použití ochranných sítí Z umělých m2

vláken

6 K 944944081 R00 Demontáž ochranné sítě Z umělých vláken m2

D 95 Dokončovaci konstrukce na pozemních Stavbách
7 K 289970111R00 Geotextılıe Separacní, filtracnı, zpevnujıcı polypropylen, m2

300 g/m2
Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb.

8 K 952901111R00 obkladů, schodů v místnostech, chodbách a m2
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří S rámy,
Zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra

9 K 952903111R00 Čištění budov odstranění prachu Z trámü m2

D 711 Izolace proti vodě
10 K 711130101R00 Odstraneni izolace prolı vodě - pásy na sucho m2

vodorovné 1 vrstva
W "předpoklad 2 vrstvy' 163,24'2
W Součet

Provedení izolace proti Zemní vlhkosti pásy na sucho
11 K 711132101R23 svislá, 1 vrstva, včetně dodávky izolačnlho pásu se m2

skleněnou vložkou

12 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t

Poznámka k položce:
P 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysrié plochy skládky do těžiště

půdorysná plochy objektu

D 762 Konstrukce tesařské
Zvláštní výkony Zakrýváni rozpracovaných tesařSkých

13 K 762088113R00 konstrukci těžkou plachtou na ochranu před srážkovou kus
vodou, včetně odstranění 12 x 15 m

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných,
14 K 762341821R00 obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech m2

nadstřešnlch konstrukci Z fošen hrubých

Bednění a laťováni montáž bednění střech rovných o
15 K 762341210R00 sklonu do 60° s vyřezáním otvorů Z prken hrubých na m2

Sraz tloušťky do 32 mm
16 K 60512582-AR prkno SlVl/JD; tl = 38,0 mm; I = 2 000 az 3 900 mm; m3

Jakost il, hoblovane
17 K 60596002R hranol m3

Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky,
18 K 762395000R00 pásová ocel vruty, impreonace m3

Impregnace řeziva macením, ochrana proti
19 K 762911111R00 dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému m2

I'ilTIVPU

20 K 762333940RV3 Odkornění Stávajících prvků krovu m3
21 K 998762104R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech t

vysky do 36 m
P Poznámka k položce:

50m vodorovně

D 764 Konstrukce klempířské
22 K Kuma Nástřešnı Zlab pr. 180 r.š, 1000mm, zlab vcetne háku , bm

hrdel a šel
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Množství

464,000

1 936,000

1 936,000
1 936,000

484,000
484,000

1 936,000

484,000

155,000

120,000

300,680

326,480
326,480
326,480

163,240

0,788

2,000

34,980

34,980

1,500

0,500

2,500

463,920

1,500

1,646

23,400

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

45,00

32,00

22,00

6,00

500

52,00

85,00

56,00

37,00

130,00

1 200,00

14 800,00

55,00

155,00

9 200,00

14 200,00

1 412,00

28,00

2 165,00

1 920,00

3 950,00

27.3.2023

Cena celkem [CZK]

2 197 742,82

101 640,00

21 780,00

61 952,00

10 648,00

3 872,00

968,00

2 420,00

35 098,08
8 060,00

10 200,00

16 838,08

34 246,56
12 079,76

21 221,20

945,60

80 373,38

29 200,00

1 923,90

5 421,90

13 800,00

7 100,00

3 530,00

12 989,76

3 247,50

3 160,32

515 859,03
92 430,00

Cenová soustava



PČ Typ

23

24

25

26

27

28
29
30
31

32

33

34

35

36

37

38
39

40

41

42

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

žž
X

X
X

X
X

X
X

X
I
X

X
X

I
X

X
X

X
X

Kód

KL/01b
KL/05
KL/086_o1
KL/09_01
KLı12
KL/13
KL/14
KL/15
KL/18

KL/19

KL/51.1

KL/51.2

KL/56_01
KL/61 .1
KL/61.25_01
KL/62_01
KL_N01
998764204R00

765
765192001

765192R01

765342841 R00

765342272RT3

765342280RT2

76534961 1 R00

765349631 R00

765349921 R00

765349922R00

765349923R00

765349925R00

765349927R00

765342272RT4

765342841 R01

765342272RT5

765342272RT6

998765104R00

766

Popis

11,7'2
Součet
Oplechovaní římsy r.š. 670mm - stávající . kontrola,
doplnění 30%
Oplechovaˇní hřebene, RŠ 670 mm
Opiechovaní Střechy za štítem - rozšíření oplechovaní
výklenek
Oplechovàní střechy Za štítem napojení
Oplechování úžlabí u víkýře (malého), RŠ 670 mm
Lemovaní Stěny víkýře
Oplechovaní hřebene - vikýřů
Oplechovaní hrany střechy - víkýřů, RŠ 670 mm
Lemování střešního výiezu. RŠ=400 mm
Opiechovaní vrcholu štítu víkýře, vč. jehlanů s hrotem
Opleohování štítové stěny a címbuří - horní plocha r.š.
670mm
Oplechování štítové stěny a címbuří (címbuří a úžlabí
címbuří), doplnění plechu 20%
Oplechování štítové stěny, RS 400 mm vč4 dilatační
Iištv
Svislý dešťový svod kruhového průřezu
Svislý dešťový svod kruhového průřezu - kotlík
250x300x400 (repase)
Stříška (tympany dělící zed dopinëní + repase)
Třičtvrteční koule na vikýř, nova výroba
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech
výšky do 36 m
Poznámka k položce
50 m vodorovné

Krytiny tvrdé
Nouzové (provizorní) Zakrytí střechy plachtou

Ochrana stávající krytiny geoıextiiií přeo poškozením
během oprav požární stěny, vč. následné demontaže
6,5'2'2,0*2
Součet
Demontáž břidličnè krytiny Ze šupin netřidëných, k
dalšímu použití
Krytina Z břidlice Krytina Z přírodní břidlice střech
složitých, ze šupin, 150 x 180 mm, sjednoduchým
krytím, na předem připravený podklad, o sklonu
střechy přes 45 do 60°
Poznámka k položce;
včetně Sn'jovao/ch prostředků,
Krytina Z břidlice Krytina Z přírodní břidlice střech
složitých, ze Šupin, 280 x 250 mm, s jednoduchým
krytím, na předem připravený podklad, o sklonu
střechy přes 30 do 45°
Poznámka kpoložce.
včetně Spol'ovacích prostředků,
Krytina z břidlice pr platly a ooplďvovfl'; práce pro
krytiny Z přírodní břidlice montáž okrajníku s
přesahem
Krytina Z břidlice příplatky a doplňkové práce pro
krytiny Z přírodní břidlice příplatek Za sklon pro montáž
okrajníku od 30°do 45°
Krytina Z Dřıd ice piıplatty a dopvňlovè práce pro
krytiny Z přírodní břidlice přiřezaní a uchycení šupínj t
Er'ęrš/Içıha Z Dı'ˇıdlıce priplatky a doplňkove prece pro
krytiny Z přírodní břidlice přiřezání a uchycení Šupin
šikmé
Krytina Z břidlice příplatky a doplňkové prace pro
krytiny z přírodní břidlice příplatek Za sklon od 30”do
45“ pro přiřezàní a uchycení
Krytina Z břidlice příplatky a doplňkové práce pro
krvliny Z přírodní břidlice přisekání bodové
Krytina Z břidlice příplatky a doplňkové prace pro
krytiny Z přírodní břidlice příplatek Za sklon od 30°do
45° pro přisekánı' bodové

Krytina Z břidlice šup.15x188m stř.s|ož.jedn.krytí,
příplatek Za sklon střechy přes 60st a Za plochy svislé
Příplatek k demontáži břidiíčné krytiny Za přemístění a
uložení sejmuté krytiny na určené místo, v areálu
objektu
Příplatek pro požadovanou specifikaci stř. krytiny - tl.
břidlicové šablony 8-10mm„ šablona tvar německá
šupina
Příplatek k střešní krytíně Za kotvení pomocí
nerezových hřebů s teflonovou vložkou
Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 36
m
Poznámka k položce.“
50 m vodorovné

Konstrukce truhlářské
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MJ

bm

bm

m2

m2

bm

bm

bm

bm

ks

m2

m2

bm

ks

m2

kus

°/n

m2

m2

m2

m2

kus

kus

m2

m2

m2

m2

Množství

23,400
23,400

23,400

11,700

3,000

1.000

5,000

5,000
3,000
5,000
1,000
4,000

26,000

28,000

26,000

5,000

2,000

8,000
2,000

4 936,450

163,240

52,000

52,000
52,000

163,240

5,580

157,660

46,400

46,400

81,620

81.620

163,240

287,000

287,000

4.000

163,240

163,240

163,240

17,153

.Lcena [CZK]

1 300,00
2 050,00
3 200,00
3 250,00
2 050,00
1 750,00
1 600,00
2 050,00
7 400,00

13 400,00

2 750,00

2 200,00

1 200,00

2 350,00

6 800,00

1 800,00
17 430,00

4,50

43,60

83,00

185,00

3 729,00

3139,00

165,00

66,00

66,00

77,00

49,50

13,20

2,20

792,00

11,00

Cena celkem [CZK] Cenová sousmva

30 420,00
23 985,00

9 600,00
3 250,00

10 250,00
6 750,00
4 800,00

10 250,00
7 400,00

53 600,00

71 500,00

61 600,00

31 200,00

11 750,00

13 600,00

14 400,00
34 860,00

22 214,03

635 648,46
7117,26 CS ÚRS 2023 01

4 316,00

26 934,60

20 807,82

494 894,74

7 656,00

3 062,40

5 386,92

6 284,74

8 080,38

3 788,40

631,40

3 168,00

1 795,64

13 467,30

897,82

27 359,04

97 702,50



PČ Typ

59
60

61

62

63
84
85

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75
76
77

78

79

80

81

82
83

64

85

86

87

X
7

5
x

Kód

OI1
T/1

Tl5

998766204R00

767
Z/01_01

K Z/02

K 998767204R00

žë
v

x
ž
ž
ž
ž
x
x
x
š
ž
x

U

782
KA/01

998782203R00

741
741110R01

096
979011311R00

979086213R00

979081111R00

979081121 R00

979082111R00

979082121 R00

979990121 R00
979990161 R00
979990001 R00

979093111R00

VN
005121 R

005122 R

005123 R

HZS
902
910

R00
R00

ON

91681R1

004111020R

005211080R

005241010R

Popis MJ

střešní výlez - prosklenný, 600×600 mm ks
OKNO, š 500 mm v 1000 mm Ks
ŠTIT VlKYŘE, Š 1200 mm V 2000 +1200 mm HL
200 mm
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech
výšky do 36 m
Poznámka k položce;
50 m vodorovně

ks

%

Konstrukce Zámečnické
Nové sněhové Zábrany - lopatky Zakázková výroba ks
Záchytné háky (oka) pro údržbu ks
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v
objektech výšky do 36 m
Poznámka k položce.“
50m vodorovné

Konstrukce Z přírodního kamene
sTŘEDNi ŠTÍT, Š 11500 mm v 5500 mm Ks
Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky
do 60 m
Poznámka k položce;
50 m vodorovně

Elektroinstalace - silnoproud
Repase Stávajícícho hromosvodu soubor

Přesuny Suti a vybouraných hmot
Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem S
naložením suti do shozu
Vodorovná doprava po suchu nebo naloženi nakládání
vybouraných hmot na dopravní prostředky pro t
vodorovnou dopravu,
r'GZ/iämKB KPOIOZCSI
vybouraných hmot Se složením a hrubým umvnáním nebo přeloženlm na
jiný dopravní nrosłrˇadak, nebo nakládání na dopravní prostředek pro
vodorovnou dopravu,

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t
Odvoz Suti a vybouraných hmot na skládku příplatek
Za každý další 1 km
3,76'27
Součet
Vnitrostaveništní doprava Suti a vybouraných hmot do
10 m
Vnitrostaveništnl doprava Suti a vybouraných hmot
příplatek k ceně Za každých dalších 5 m
3,76*6
Součet
Poplatek za Skiadku asfaltové pásy t
Poplatek za skládku dřevo t
Poplatek za skládku stavební suti t
"celková Suť" 3,76
"asfalt" -0,375
"dřevo" -1,35
Soućet
Uložení Suti na Skladku bez zhutnění t
Poznámka k položce:
s hmbým urovnánlm,

Vedlejší náklady
Zařízení staveniště Soubor

Provozní vlivy Soubor

Územní vlivy Soubor

Hodinové Zúčtovací sazby - revize, Zaškolení obsluhy a pod.
HZs-průzkpráce na památkách h
HZS - predbezne obhlidky a revize h

Ostatní náklady
Ochranné ohrazení lešení, výška 2m, jednoduché
pletivo s velkými oky, k zabránění přístupu, M
návštěvníků zámku k lešení

Vypracování výrobní projektové dokumentace Soubor

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor

Dokumentace skutečného provedení Soubor
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Množství

1,000
1,000

1,000

930,500

30.000

6,000

362,520

1,000

2 450,000

1,000

3,760

3,760

3,760

101,520

101,520
101,520

3,760

22,560

22,560
22,560
0,375

1,350

2,035
3,760

›0,375
-1,350
2,035

3,760

1,000

1,000

1,000

45,000
22,000

60,000

1,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

9 750,00
29 300,00

54 000,00

5,00

1 050,00

792,00

5,00

245 000,00

10,00

46 690,00

385,00

205,00

235,00

18,00

215,00

22,00

2 100,00
1 350,00

335,00

15,00

76 230,00

53 415,00

51 773,00

850,00
700,00

215,00

23 500,00

44 870,00

24 000,00

Cena celkem [CZK]

9 750,00
29 300,00
54 000,00

4 652,50

38 064,60
31 500,00
4 752,00
1 612,60

269 500,00
245 000,00
24 500,00

48 690,00
48 690,00

9 582,21
1 447,80

770,80

883,50

1 827,36

808,40

496,32

787,50
1 822,50

681,73

55,40

181 418,00
76 230,00

53 415,00

51 773,00

44 650,00
29 250,00
15 400,00

105 270,00

12 900,00

23 500,00

44 870,00

24 000,00

Cenová soustava





ZMĚNOVÝ LIST
NPU, Statnı Zamek Sychrov - realızace stavebních pracı prı obnove stresnıho plaste

východního křídla Zámkureg.č.projektu 134V151000034
číslo ZL:Smlouva: NPU-440/92628/2020

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 1 1Zhotovitel: KONSIT as. IČI18630197 a firma STRECHY VRNATA a ZACIK s.r.o., lČ: 27632580

název ZL: Obnova kamenických prvků Rakouské věže
dotčené st. , ˇ.obbkty: Rakouska v z

předmět změny:
Obnova kamenických prvků Rakouské věže
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Při Obnově koruny Rakouské věže, přesněji po stavbě lešení a následné detailní prohlídce stavu kamenných prvků v celé výšcevěže, byl zjištěn jejich havarijní stav. Část prvků byla již v minulosti odstaraněna Z obavy Z jejich Zřícení do veřejně přístupnéhoprostoru Zahrady NKP a i Zbývající prvky jsou na hraně životnosti. Restaurátorské práce Zabrání další degradaci fiál, říms iokenních ostění.
Zdůvodnění příčin event. nepředvidatelnosti změny:

Jedná se o Situaci, která nebyla při tvorbě PD předpokládaná a je nalezova Situace

Zdůvodněni nemožnosti oddělení praci a samostatného zadání: .Dostupováno dle 'výše uvedených skutečností v souladu s §222 odst_6ZZVZ. Změnyje vhodně realizovat nyní jako efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a Samostatně Zadat, samostatně Zadání by byloneekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné

zařazeni změny dle ZZVZ:
§222 odst. 6

méněpráce bez DPH Kč
21 %DPH Kč
celkem Kč _vícepráce bez DPH Kč
21% DPH KČ
celkem Kčcelková bilance měněprací a víceprací bez DPH Kč
21%DPH KČ
celkem Kčvlív na termín dokončení:

Změna nemá vliv na termín ukončení Stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nemá vliv na Změnu PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

Zástupci PP Záměr předběžně odsouhlasili na KD. Písemné rozhodnuti bude doloženo dodatečně. Bude zpracován restaurátorské Záměr.další vyjádření:

řilohy: Název příloh),I
y rozpočet

Za dodavatele: Datum:

TDI

Datum:za objednatele:

Datum:
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KRYci LIST souPıSu PRACÍ
Stavba:

Státní Zámek Sychrov
Obiekt:

ZL11-0bnova kamenických prvků Rakouské věže

KSO:
M isto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně
1 558 773,05

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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Datum! 11.4.2023

1 558 773,05

Sazba daně Výše daně
21,00% 327 342,34
1 5 .00% 0,00

1 886 115,39

Razítko

Razítko



REKAPITULAcE čLENĚNí souPıSu PRACÍ
Stavba:

Státní zámek Sychrov
Obíekt:

ZL11-0bnova kamenických prvků Rakouské věže
Místo: Datum: 11.4.2023
Zadavatel:

Projektant:Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 558 773,05
94 - Lešení a stavební výtahy 68 103,75
782 - Konstrukce Z přírodního kamene 1 347 530,30
VN - Vedlejší náklady 117 999,00
HZS - Hodinové Zúčtovací Sazby - revize, Zaškolení obsluhy a pod. 8 000,00
ON - Ostatní náklady 17 140,00

Štmn: 7 -ı '2



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Státní Zámek Sychrov
Obiekt:

ZL11-Obnova kamenických prvků Rakouské věže
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Náklady soupisu celkem

D 94 Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s
podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc22 K 941941192R°° použítí ıêšení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky m2 2 095'500přes 10 do 30 m

F, Poznámka k položce,“
včetně kotvení

W "prodloužení o 3 měsíce“ 698,5'3 2 095,500W Součet
2 095,500Montáž ochranné sítě příplatek k ceně Za každý další i31 K 944944031 R00 započatý měsíc použití ochranných sítí Z umělých m2 2 095,500vláken

D 782 Konstrukce Z přírodního kameneo K K001 ıpěıìcıìazenı římsy na vychodnı fasade vychodního m 1,000
0 K K101 řimsa restaurování m2 10,800O K K102 ostění oken 180x420 kus 4.0000 K K103 rohové kaıııeııy ăüxăuxdu m 24,0000 K K104 rohové kameny 30×30x30 m 12,000O K K105 Fiála (kytka) nový pískovcový prvek kus 8,0000 K K106 Křížový ozdobný prvek m2 6,300161 K 998782203R00 llj°‹í;eôsıı)1r:nhmot pro kamenné Obklady v objektech vysky % 101000

P Poznámka k položce.“
50m vodorovně

D VN Vedlejší náklady
179 K 005121 R Zařízení Staveniště Soubor 1,000
180 K 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,000
181 K 005123 R Územní vlivy Soubor 1,000

D HZS Hodinové Zúčtovací sazby - revize, Zaškolení Obsluhy a pod.182 K 902 R00 HZS-průzkpráce na památkách h 8,000183 K 910 R00 s ~ predbezne obhlidky a revize h 4,000

D ON Ostatní náklady
185 K 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,000
186 K 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,000
187 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000

Stran837 .'ł

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

32,00

0,50

1 1 820,00

5 650,00
45 350,00

6 550,00
5 250,00

89 000,00
6 125,00

12 250,28

49 851,00

34 290,00

33 858,00

650,00
700,00

6 000,00

8 640,00

2 500,00

11.4.2023

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 558 773,05

68 103,75

67 056,00 SOD

1 047,75 SOD

1 347 530,30
11 820,00
61 020,00

181 400,00
157 200,00
63 000,00

712 000,00
38 587,50

122 502,80 SOD

117 999,00
49 851,00 SOD

34 290,00 SOD

33 858,00 SOD

8 000.00
5 200,00 SOD
2 800,00 SOD

17 140,00
6 000,00 SOD

8 640,00 SOD

2 500,00 SOD






