	Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK
Přístaviště Hodonín - Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a
Projekt/stavba:	stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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NAVRHUJE:
	PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínu plnění.

	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	

	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	
Datum zjištění změny
	
24.05.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Ke změně - posunu dílčího termínu plnění - dochází z následujících důvodů:
-d  ne 22.3.2023 zamítlo MŽP odvolání spolku Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, se sídlem Cejl 866/50a, 602 00 Brno, IČ: 67010041 ze dne 9.5.2022 proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru Životního prostředí, kterým byly povoleny výjimky dle § 56 odst. 1 a 7 (výrok I.) a dle § 56 odst. 1, 2 písm. c) a odst. 7 (výrok II.) ZOPK. Až po vydání tohoto rozhodnutí MŽP mohly dotčené orgány (Krajský úřad Jihomoravského kraje, resp. OŽP MěÚ Hodonín) pokračovat v řízeních týkajících potvrzení výjimek dle ZOPK. Tato řízení nebyla doposud ukončena. Vydání těchto stanovisek je nezbytnou podmínkou pro požádání o stanoviska dalších úřadů (především koordinační a závazná stanoviska krajských úřadů, ministerstev a dotčených orgánů Slovenské Republiky)
-Z    aktualizovaných stanovisek správců a vlastníků inženýrských síti vyplynula potřeba upravit technické řešení vedení inženýrských sítí a tuto změnu projednat s Povodím Moravy, státní podnik
Z těchto důvodů a s odkazem na čl. VII., odst. 5 žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C.2 inženýrská činnost do 30. 09. 2023.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice 
č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Posun dílčího termínu plnění - zajištění stanovisek ke správnímu řízení.

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). -

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -



	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

	b) nemění celkovou povahu zakázky -

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením  položek  v  původním  soupisu  stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -

	VLIV NA CENU
(ceny jsou uváděny	ANO	NE
bez DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:




Dojde k prodloužení dílčího termínu plnění u bodu C2)

	Cena SoD před změnou	1 022 170,- Kč

Cena SoD po změně	1 022 170,- Kč
	

	jedná se o změnu o 0 %	0 Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:	Nebyl sjednán.

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	
číslo smlouvy: S/ŘVC/020/P/SoD/2020
	
předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	
Předpokládaný termín úhrady

	
týká se bodu: C - 2)
	
70.000,- Kč
	
10/2023

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:   ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx
	
podpis: ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis: ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis: ……………………………………..



