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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/17
Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška


Sídlo: 

nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 

00274879



DIČ: 

CZ 00274879



Zastoupený: 
Ing. Petrem Lžíčařem, starostou



na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
SURPMO, a. s.



Sídlo: 

Opletalova ul. 1626/36, Praha 1



IČ: 

45274886


DIČ: 

CZ45274886


Zastoupený: 
Ing. Jaroslavem Sukem, předsedou představenstva
Zmocněnec pro jednání smluvní a věcná: 

Ing. arch. Alena Koutová, vedoucí Projektového střediska

500 03 Hradec Králové, Třída ČSA 219

Zmocněnec pro jednání věcná:





Ing. arch. Miroslav Baťa, zástupce vedoucí

        

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Praha 4



č. účtu: 
4346922/0800




Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 

1598




na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.02.2017. 

Čl. I

1.
Objednatel a zhotovitel spolu dne 23.02.2017 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen "smlouva") na realizaci 2. části veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Vypracování územních studií veřejného prostranství ve vybraných lokalitách v k.ú. Dobruška, Domašín u Dobrušky a Sedloňov", tj. části „Vypracování územních studií veřejného prostranství ve vybraných lokalitách v k.ú. Sedloňov“.
2. 
Smluvní strany se z důvodu komplikací při zajišťování doplňujících informací o území vymezeném v zadání územní studie veřejného prostranství "ÚSVP Sedloňov - lokality Z1 a Z69, k.ú. Sedloňov" dohodli na změně sjednaného termínu pro předání příslušné části díla, tj. výše uvedené územní studie veřejného prostranství, a nahrazují proto stávající znění čl. II smlouvy tímto novým zněním:
II.

Doba plnění  

1.
Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla - jednotlivé ÚSVP v těchto termínech:

· ÚSVP Sedloňov - lokality Z1 a Z69, k.ú. Sedloňov


do 30.06.2017 
· ÚSVP Sedloňov - lokalita Z2, k.ú. Sedloňov



do 31.08.2017 
· ÚSVP Sedloňov - lokalita Z17, k.ú. Sedloňov


do 31.12.2017 
· ÚSVP Sedloňov - lokality Z18, Z19, Z86 a Z88, k.ú. Sedloňov
do 31.12.2017 
3. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že shora sjednaná změna termínu pro provedení v odst. 2 tohoto článku dodatku č. 1 uvedené části díla nemá žádný vliv na cenu za tuto část díla sjednanou ve Smlouvě.
Čl. II.
1. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
2. 
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

3. 
Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele a obsah tohoto dodatku podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

4.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

5. 
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 31.05.2017.

V Dobrušce dne 06.06.2017



V Hradci Králové dne 01.06.2017
Za objednatele:





Za zhotovitele:   

Otisk razítka






Otisk razítka
__________________________


      ______________________________

       Ing. Petr Lžíčař, starosta


  
              Ing. arch. Alena Koutová,








vedoucí Projektového střediska
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