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Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0.00 oj 0.00 0 0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístěni stavby

HSV Dodávky -30 560.19 a Práce přesčas 0.00 13 Zařízeni staveniště 0.00

2 Montáž -13 695.10 9 Bez pevné podl. 0.00 14 Projektové práce 0.00

3 PSV Dodávky 0.00 10 Kulturní památka 0.00 15 Územní vlivy 0.00

4 Montáž 0.00 11 0.00 16 Provozní vlivy 0.00

5 "M" Dodávky 0.00 17 Jiné VRN 0.00

6 Montáž 0.00 18 VRN z rozpočtu 0.00

7 ZRN (ř. -44 255.29 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0.00

20 HZS 0.00 21 Kompl. činnost 0.00 22 Ostatní náklady 0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -44 255.29
DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15.0 0.00 0.00

základní 21.0 -44 255.29 -9 293.61

Cena s DPH -53 548.90

E Přlpočty a odpočty

Dodá zadavatel 0.00
Klouzavá doložka 0.00

iZvvhodnění 0.00
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ROZPOČET
Stavba: Změnový list Oprava chodníku včetně BUS zastávky ul. Rýchorská - méněpráce a vícepráce 
Objekt:

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel: Technické služby Trutnov s.r.o. Zpracoval: Miroslav Hejna

Misto: Rýchorská Datum: 22. 5. 2023

Kód položky Popis i MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV -44,255.29 -53.966

1______ Zemní práce_________________ _________ ____________________ ____________ ^____  9,922.43_____ 10.045

1 111212211
Odstraněni nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s 
odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 m2 29.000 29.30

—

849.70 0.000

? 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 
nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 83.000 42.90 3.560.70 10.043

3 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice i 10.043 350.00 3,515.05 0.000

4 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 83.000 22.00 1,826.00 0.000

5 00572410 osivo směs travní parková kšř 1.660 103.00 170.98 0.002

5 Komunikace pozemní -32,238.47 -63.685
6 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 I1100 mm m2 297.000 133.00 39.501.00 68.310

7 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 B 200 mm m2 -297.000 248.00 •73,656.00, -136.620

8 572213111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem m3 2 500 766.61 1,916.53 4.625,

8 Trubní vedeni -5,825.00 -0.325

9 899202211
Demontáž mříži litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 
100 kq kus -1.000 545.00 -545.00 0.000

10 899204112
Osazeni mřiž! litinových včetně rámů a košů na bahno pro 
třídu zatížení D400, E600 kus -1.000 1.420.00 -1,420.00 -0.217

11 59224481
mříž vtoková s rámem pro uiični vpusť 500x500, zatížení 40 
tun kus -1.000 3,860.00 -3,860.00 -0.108

998 Přesun hmot -16,114.25 0.000
12 998223011 Přesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlážděným t -53.966 233.00 -12,574.08 o.oooj

13 998223094
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m -53.966 35.50 -1.915,79 o.ooo'

14 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemni komunikace s krytem 
dlážděným za zvětšený přesun 2KD 5000 m -53.966 30.10 -1 624.38 o.ooo!

Celkem -44,255.29 -53.966
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