		Dodatek č. 1

S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 307/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	ETP223004


„Instalace nabíjecích stanic v areálech POh -1. Etapa“ – technická studie 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán: 	 
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:		
oprávněn jednat o věcech technických:	

zástupce objednatele:	


IČO:				                  70889988
DIČ:	                  CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel:	ETu Projekt s.r.o.  
sídlo:	Pyšná 24, Jirkov 431 11 
IČO:	053 46 568				
DIČ:	CZ05346568	
zástupce ve věcech smluvních:	
 

zástupce ve věcech technických:	

			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: 		       Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 37989 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zapracování věcných připomínek z jednání s odbornou firmou ve 20. týdnu 2023. Časový posun nebude mít vliv na termín projednání v IK PŘ.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění.



III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Původní znění dle SoD:


Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín – předání kompletní Studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:                                                                                           nejpozději do 31.05.2023 

c) předání a převzetí kompletní Studie (4 x tištěné + 1 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):               1 měsíc po schválení v investiční komisi 

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.


Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

  b)      dílčí termín – předání kompletní Studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na  ZVV:                                                       			nejpozději do 09.06.2023 

            c)   předání a převzetí kompletní Studie (4 x tištěné + 1 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):    
	1 měsíc po schválení v investiční komisi 

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  
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v Chomutově dne:





……………………………………	

investiční ředitel
       Povodí Ohře, státní podnik 

za objednatele 

v Chomutově dne: 





…………………………………….

ETu Projekt s.r.o.  



…………………………………….

ETu Projekt s.r.o.  



…………………………………….

ETu Projekt s.r.o.  



…………………………………….

ETu Projekt s.r.o.  

za zhotovitele
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