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Dodatek č. 8 
Ke smlouvě o dílo číslo: DS202101304 

Agendové číslo: DS202101304/8 

Evidenční číslo: DS202300951 
„Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově - stavební práce“ 

 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  

 zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

 IČO: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Telefon: 485 243 111 

 Fax: 485 243 113 

 bank. spojení: Česká národní banka  

 číslo účtu.:  

 ve věcech plnění díla: Ing. Michaela Maturová,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací   

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2  Zhotovitel: První podještědská stavební spol. s r.o. 

 PSČ, sídlo: Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 2 

 zastoupený: Lucií Steklou, jednatelkou 

 ve věcech smluvních:  

 Ing. Martinem Stašákem na základě plné moci ze dne 24.3.2020 

 Ing. Jaroslavem Koškem na základě plné moci ze dne 24.3.2020 

 ve věcech technických: Luďkem Smržem 

 IČO: 47781874 

 DIČ: CZ47781874 

 bank. spojení: Oberbank AG, č. úč  

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

3922 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní 

strany“) 

ČL.2  Preambule 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2021 Smlouvu o dílo č. DS202101304, dne 25. 3. 2022 

Dodatek č. 1, dne 04. 08. 2022 Dodatek č. 2, dne 23. 9. 2022 Dodatek č. 3, dne 31. 10. 2022 Dodatek č. 

4, 02.12.2022 Dodatek č. 5, 20.12.2022 Dodatek č. 6 a dne 03.04.2023 Dodatek č. 7 (dále jen Smlouva). 

Předmětem smlouvy je realizace výstavby 49 nových sociálních bytů pod názvem „Sociální bydlení 
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města Liberce Na Žižkově - stavební práce“, a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo. 

Jedná se o projekt  IPRÚ aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou spolufinancovaný z prostředků 

Evropské unie – Integrovaného operačního programu.  

Čl.3 Předmět dodatku č. 8 

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 8 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy. 

3.2 Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovém listu č. 50 s odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nepředstavuje 

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož se jedná o dodatečné stavební 

práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z 

ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo 

interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v 

původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.  

3.3. Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovém listu č. 51 s odkazem na § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepředstavuje 

podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % 

původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

 

 

Čl. 4 CENA 

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s odst. 5.6 Čl. 5 Smlouvy dohodli na změně předmětu plnění 

spočívající ve stavebních vícepracích a méněpracích, které jsou specifikovány ve Změnových 

listech č. 50 a 51 (dále jen „ZL“), které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 8.  

4.2 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané 

v odst. 5.2 Čl. 5 Smlouvy, a to na snížení celkové ceny díla o 844 697,57 bez DPH (971 402,20 

Kč vč. DPH). 

 

Celkový objem méněprací bez DPH:          2 067 735,34 Kč 

Celkový objem víceprací bez DPH:          1 223 037,77 Kč 

Rozdíl prací celkem bez DPH:            844 697,57 Kč 

 

 

Původní celková cena díla bez DPH      131 437 673,96 Kč 

DPH 15%      19 715 651,09 Kč 

Původní celková cena díla vč. DPH    151 153 325,05 Kč 

 

Nová celková cena díla bez DPH:   130 592 976,39 Kč 

DPH 15%:      19 588 946,46 Kč 

Nová celková cena díla včetně DPH:   150 181 922,85 Kč 

 

SO3 původní cena díla bez DPH        64 588 370,86 Kč 

DPH 15%          9 688 255,63 Kč 

SO3 původní cena díla vč. DPH        74 276 626,49 Kč 
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Celkový objem méněprací bez DPH:             1 028 479,44 Kč 

Celkový objem víceprací bez DPH:               611 506,67 Kč 

 

SO3 nová cena díla bez DPH         64 171 398,09 Kč 

DPH 15%           9 625 709,71 Kč 

SO3 nová cena díla vč. DPH         73 797 107,80 Kč 

 

SO2 původní cena díla bez DPH         33 640 685,72 Kč 

DPH 15%                                   5 046 102,86 Kč 

SO2 původní cena díla vč. DPH         38 686 788,58 Kč 

 

Celkový objem méněprací bez DPH:               519 627,95 Kč 

Celkový objem víceprací bez DPH:              305 765,55 Kč 

 

SO2 nová cena díla bez DPH           33 426 823,32 Kč 

DPH 15%             5 014 023,50 Kč 

SO2 nová cena díla vč. DPH                     38 440 846,82 Kč 

 

SO1 původní cena díla bez DPH          33 208 617,32 Kč 

DPH 15%            4 981 292,60 Kč 

SO1 původní cena díla vč. DPH          38 189 909,92 Kč 

 

Celkový objem méněprací bez DPH:                519 627,95 Kč 

Celkový objem víceprací bez DPH:               305 765,55 Kč 

 

SO1 nová cena díla bez DPH          32 994 754,92 Kč 

DPH 15%            4 949 213,24 Kč 

SO1 nová cena díla vč. DPH          37 943 968,16 Kč 

 

Čl. 5 DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA  

5.1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s odst. 4.7 Čl. 4 Smlouvy dohodli na prodloužení doby plnění 

předmětu díla z důvodu nedokončených souvisejících bouracích stavebních prací prováděných na 

základě požadavku objednatele jiným zhotovitelem.  Změny se týkají provedení a umístění parkovacích 

stání na pozemcích původní budovy č.p. 1201 s ohledem na další plánovanou etapu bytové výstavby. V 

souvislosti s tímto opatřením dojde ke zlepšení etapizace výstavby a koordinace prací včetně související 

ekonomické výhodnosti. Z výše uvedeného vyplývá prodloužení termínu plnění o 31 kalendářních dnů. 

5.1.1 Termín ukončení plnění v odst. 4.1 Čl. 4 se mění takto: 

a) SO 01 – 12 bytových jednotek - maximální doba realizace 607 dnů od předání staveniště (o 31 dní) 

5.1.2 V souladu se zněním odst. 4.5 Čl. 4 Smlouvy se příloha č. 2 Smlouvy – Časový a finanční 

harmonogram postupu prací nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.  

Čl. 6 DOLOŽKY 

6.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního 

města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

6.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

http://www.liberec.cz/
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6.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a 

za souhlas subjektu údajů. 

6.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  

6.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění 

bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost 

za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění 

přijme a potvrdí jeho přijetí. 

6.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení 

 

7.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 8 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

7.2 Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

7.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 8 

byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze 

stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany 

zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

7.4 Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel. 

7.5 Tento Dodatek č. 8 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec  č. 468/2023 ze dne 

16.5.2023. 

 

Přílohy:  

1) změnový list č. 50 

2) změnový list č. 51 

3) časový a finanční harmonogram – nové znění 
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V Liberci dne  V Liberci dne 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………… 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 

primátor města Liberec 

 

Ing. Martin Stašák – výkonný ředitel 

na základě plné moci 

 

 

  

 

……………………………………… 

Ing. Jaroslav Košek – obchodní manažer 

na základě plné moci 

  



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 

Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           

Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 50 
Datum: 9.5.2023 
 

ZMĚNU NAVRH:  První podještědská stavební, spol. s r. o. 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:        Chybějící vírový ventil 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 50 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Rozpor mezi PD a výkazem výměr. 

 
VLIV NA CENU BEZ DPH 
Vícepráce:    45 310 Kč 
Méněpráce:   0 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 0 dní 
  



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 

Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           

Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 
 
DNE: 9.5.2023 
 
 
 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek  

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

 

 

Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - 
Nabídka  

   
  

Popis  Cena  

  
S: Stavba  45 310,00  

D.8: Dodatek č.8  45 310,00  

ZL_50: Doplnění vírového ventilu  45 310,00  

SO01: SO01  11 327,50  

IO02_SO01: Likvidace dešťových vod  11 327,50  

8: Trubní vedení  11 327,50  

SO02: SO02  11 327,50  

IO02_SO02: Likvidace dešťových vod  11 327,50  

8: Trubní vedení  11 327,50  

SO03: SO03  22 655,00  

IO02_SO03: Likvidace dešťových vod  22 655,00  

8: Trubní vedení  22 655,00  

    

Celkem (bez DPH)  45 310,00  

DPH  6 796,50  

DPH 15 % ze základny: 45 310  6 796,50  

     

Celkem (včetně DPH)  52 106,50  

 

 

  
  



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 

Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           

Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

DNE: 9.5.2023 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 9.5.2023 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Vladimír Drnec 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 9.5.2023 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Petr Slavík  
na základě plné moci 
 

 



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 

Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           

Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE O ZMĚNĚ POŘADOVÉ Č. 51 
Datum: 9.5.2023 
 

ZMĚNU NAVRH:  První podještědská stavební, spol. s r. o. 
 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 
PŘEDMĚT ZMĚN:        Odpočet nerealizovaných položek – změna parkovacích stání 
 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: příloha – soupis prací TLZ 51 

DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Na základě požadavku zadavatele bude provedena změna umístění parkovacích stání, kdy bude využita 
částečně plocha po demolici budovy č.p. 1201. 

 
VLIV NA CENU BEZ DPH 
Vícepráce:      1 177 727,77 Kč 
Méněpráce:   2 067 735,34 Kč 

 
ČASOVÉ VLIVY 
Časový vliv na dílčí termíny: 0 dní 
Časový vliv na termín dokončení díla: 31 dní 
  



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 

Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           

Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově - Nabídka  
   

  
Popis  Cena  

  
S: Stavba - 890 007,57  

D.8: Dodatek č.8 - 890 007,57  

ZL_51: Úpravy provedení dopravního řešení - 890 007,57  

SO01: SO01 - 225 189,90  

IO05_SO01: Dopravní řešení  294 438,05  

0: Všeobecné konstrukce a práce  35 483,61  

1: Zemní práce  19 302,38  

3: Svislé konstrukce  71 361,60  

5: Komunikace  120 911,14  

8_01: Potrubí      31 472,50  

9: Ostatní konstrukce a práce  15 906,81  

IO05_SO01 - : Dopravní řešení - odpočty - 519 627,94  

1: Zemní práce - 14 364,60  

3: Svislé konstrukce - 319 454,36  

4: Vodorovné konstrukce - 51 821,25  

5: Komunikace - 118 375,49  

9: Ostatní konstrukce a práce - 15 612,25  

SO02: SO02 - 225 189,90  

IO05_SO02: Dopravní řešení  294 438,05  

0: Všeobecné konstrukce a práce  35 483,61  

1: Zemní práce  19 302,38  

3: Svislé konstrukce  71 361,60  

5: Komunikace  120 911,14  

8_01: Potrubí      31 472,50  

9: Ostatní konstrukce a práce  15 906,81  

IO05_SO02 - : Dopravní řešení - odpočty - 519 627,94  

1: Zemní práce - 14 364,60  

3: Svislé konstrukce - 319 454,36  

4: Vodorovné konstrukce - 51 821,25  

5: Komunikace - 118 375,49  

9: Ostatní konstrukce a práce - 15 612,25  

SO03: SO03 - 439 627,78  

IO05_SO03: Dopravní řešení  588 851,67  

0: Všeobecné konstrukce a práce  70 967,22  

1: Zemní práce  38 606,24  

3: Svislé konstrukce  142 707,75  

5: Komunikace  241 812,46  

8_01: Potrubí      62 945,00  

9: Ostatní konstrukce a práce  31 813,00  

IO05_SO03 - : Dopravní řešení - odpočty - 1 028 479,44  

1: Zemní práce - 28 729,20  

3: Svislé konstrukce - 628 131,33  

4: Vodorovné konstrukce - 103 642,50  

5: Komunikace - 236 751,91  

9: Ostatní konstrukce a práce - 31 224,50  

    

Celkem (bez DPH) - 890 007,57  

DPH - 133 501,14  

DPH 15 % ze základny: -890 008 - 133 501,14  

     

Celkem (včetně DPH) - 1 023 508,71  

 

 



Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Zhotovitel: První podještědská stavební, spol. s r. o. 

Projektant: DigiTry Art Technologies s. r. o. 
Projekt: „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově– stavební práce“           

Umístění: Na Žižkově Liberec  
Smlouva objednatele č.: DS202101304 

 

 

 
 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení 
díla. 
 
DNE: 9.5.2023 
 
 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek  

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny 
nedotčena. 

 
DNE: 9.5.2023 
 
PODPIS:_________________________ 
 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž 
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
 
DNE: 9.5.2023 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Vladimír Drnec 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 
 
DNE: 9.5.2023 
 
 
PODPIS:_________________________ 
JMÉNO: Ing. Petr Slavík  
na základě plné moci 
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likvidace ZS

  lhůta výstavby objektu SO 03  =  434 dnů od předání staveniště tj. do 08.02.2023

Spodní stavba * zemní práce (výkopy, zpětné zásypy), drenáže

* konstrukce v základech, podkladní beton, hydroizolace 

* základy (bednění, výztuž a betonáž)

Svislé nosné konstrukce (nosné a obvodové zdivo, žb. výtahová šachta)

Vodorovné konstrukce - žb. monolitické stropy a schodiště (bednění, výztuž, betonáž)

Vnitřní svislé nenosné konstrukce (zděné příčky) 

Vnější výplně otvorů (plast. okna a balkon. stěny, Al vchod. dveře a prosklené stěny)

Střecha * hlavní souvrství (parotěs, TI s geotextilií, foliová krytiny PVC, klempíř)

* vrchní vegetační souvrství (nopová folie, substrát, vegetační rohož)

Fasáda * ETICS s omítkou (vč. klempíře) 5.NP - žebříky

* okap. chodníček -

Hrubé instalace TZB (vnitřní rozvody ZTI, ÚT, elektro, potrubí VZT)

Vnitř. povrchy * vnitřní omítky stěn a stropů

* hr. podlahy - betonové potěry a mazaniny, vč. izolací

* ostatní povrchy - podhledy a předstěny SDK 

Výtahy   (D+M osobních výtahů - 1x OV 4 stanice, 1x OV 6 stanic) 

Zámečnické kce * vnější zábradlí (balkony, fr. okna), ostatní venkovní zameč. konstrukce

* schodišťové zábradlí a madla, sklepní koje a ostaní vnitřní konstrukce

Obklady a dlažby (vnitřní keramické obklady a dlažby)

Malby a nátěry  (vnitřní nátěry podlah, malby)

Truhlářské konstrukce (vnitřní dveře, parapety oken, ...)

Kompletace profesí TZB (ZTI, vytápění, VZT, elektro)    ÚT

Podlahy  (finální  vrstvy - PVC/vinyl, epoxidové stěrky)

Vnitřní vybavení - interier (kuchyňské linky, RHP, orientační značení)

Instalace protipožárních šachetních dvířek na WC a koupelnách

JIH - přepojení ležatých rozvodů dešťové a splaškové kanalizace

Zkoušky, revize, doklady, celkový úklid - předání

  lhůta výstavby objektu SO 02  =  497 dnů od předání staveniště tj. do 12.4.2023

Spodní stavba * zemní práce (výkopy, zpětné zásypy), drenáže, konstrukce v základech

* podkladní beton, hydroizolace, základy (bednění, výztuž a betonáž)

Svislé nosné konstrukce (nosné a obvodové zdivo, žb. výtahová šachta)

Vodorovné konstrukce - žb. monolitické stropy a schodiště (bednění, výztuž, betonáž)

Vnitřní svislé nenosné konstrukce (zděné příčky) 

Vnější výplně otvorů (plast. okna a balkon. stěny, Al vchod. dveře a prosklené stěny)

Střecha * hlavní souvrství (parotěs, TI s geotextilií, foliová krytiny PVC, klempíř)

* vrchní vegetační souvrství (nopová folie, substrát, vegetační rohož)

Fasáda * ETICS s omítkou (vč. klempíře) - nadsoklové plochy fasády

* okap. chodníček

Hrubé instalace TZB (vnitřní rozvody ZTI, ÚT, elektro, potrubí VZT)

Vnitř. povrchy * vnitřní omítky stěn a stropů, konstrukce SDK

* hr. podlahy - betonové potěry a mazaniny, vč. izolací

Výtah   (D+M osobního výtahu - 4 stanice) 

Zámečnické kce * vnější (zábradlí balkonů, ostatní z.k.) a vnitřní (zábradlí sch., sklep. kóje)

Obklady a dlažby (vnitřní keramické obklady a dlažby)

Malby a nátěry  (vnitřní nátěry podlah, malby)

Kompletace profesí TZB (ZTI, vytápění, VZT, elektro) ÚT

Podlahy  (finální  vrstvy - PVC/vinyl, epoxidové stěrky)

Truhlářské konstr. a interier (vnitřní dveře, kuchyň. linky, parapety, RHP, ostatní)

Celková kompletace, úklid

  lhůta výstavby objektu SO 01  =  552 dnů od předání staveniště tj. do 6.6.2023

Spodní stavba * zemní práce (výkopy, zpětné zásypy), drenáže, konstrukce v základech

* podkladní beton, hydroizolace, základy (bednění, výztuž a betonáž)

Svislé nosné konstrukce (nosné a obvodové zdivo, žb. výtahová šachta)

Vodorovné konstrukce - žb. monolitické stropy a schodiště (bednění, výztuž, betonáž)

Vnitřní svislé nenosné konstrukce (zděné příčky) 

Vnější výplně otvorů (plast. okna a balkon. stěny, Al vchod. dveře a prosklené stěny)

Střecha * hlavní souvrství (parotěs, TI s geotextilií, foliová krytiny PVC, klempíř)

* vrchní vegetační souvrství (nopová folie, substrát, vegetační rohož)

Fasáda * ETICS s omítkou (vč. klempíře) - nadsoklové plochy fasády

* okap. chodníček

Hrubé instalace TZB (vnitřní rozvody ZTI, ÚT, elektro, potrubí VZT)

Vnitř. povrchy * vnitřní omítky stěn a stropů, konstrukce SDK

* hr. podlahy - betonové potěry a mazaniny, vč. izolací

Výtah   (D+M osobního výtahu - 4 stanice) 

Zámečnické kce * vnější (zábradlí balkonů, ostatní z.k.) a vnitřní (zábradlí sch., sklep. kóje)

Obklady a dlažby (vnitřní keramické obklady a dlažby)

Malby a nátěry  (vnitřní nátěry podlah, malby)

Kompletace profesí TZB (ZTI, vytápění, VZT, elektro) ÚT ÚT

Podlahy  (finální  vrstvy - PVC/vinyl, epoxidové stěrky)

Truhlářské konstr. a interier (vnitřní dveře, kuchyň. linky, parapety, RHP, ostatní)

Celková kompletace, úklid

Venkovní objekty a práce (prováděné vně bytových objektů)

SO 04 - Opěrná stěna   (zemní práce, žb. opěrná stěna u SO01, zábradlí)

- bourání podezdívek a základů v místě předzahrádek

- opěrná stěna u SO 01

- stěny předzahrádek a popelnicových stání u SO 03

- stěny předzahrádek a popelnicových stání u SO 02

- stěny předzahrádek a popelnicových stání u SO 01

IO 01 - Vnější kanalizace a vodovod   - k objektům SO 01 a SO 02

                                      - k objektu SO 03

IO 02 - Dešťová kanalizace venkovní  (likvidace dešťových vod)

- retenční nádrž výkopy TP-povolení deska stěny strop zídky

- provizorní přetok z retenční nadrže do stáv. kanal. přípojky k č.p. 1201/15

- dopojení areálové kanalizace na retenční nádrž

- přípojka dešťové kanalizace - příprava (objednání mat., povolení, zábory) podmínkou zahájení je předání stavebního povolení mebo povolení změny stavby

- přípojka dešťové kanalizace - realizace

- areálový rozvod od ŠD3 k objektům a vpustím dopojení na retenci

- připojení domů na areálový rozvod SO01, 02, 03SEVER

SO03
JIH

SO03
JIH

IO 05 - Dopravní řešení  - zemní práce, HTÚ SO 01 SO 03 SO 02SO 02 SO 02 SO 03 JIH SO 01

            - komunikace vč. DZ průjezd a dvorní část

            - komunikace vč. DZ, nad objektem SO 01

            - oprava komunikace Na Žižkově + chodník pro pěší SO 03 S+J + SO 02

            - dopravní značení svislé+vodorovné

            - provizorní parkovací stání

            - čisté terénní a sadové úpravy SO 03 SO 02 SO 01

Součinnost objednatele - provedení kabeláží NN v prostoru chodníku včetně osazení skříní HDS a jejich připojení na kabeláž NN výkopy kabely trafo

Součinnost objednatele - připojovací bod pro napojení dešťové kanalizace: zajištění této součinnosti přechází do plnění zhotovitele viz IO 02 - řádek "retenční nádrž" a "přípojka dešťové kanalizace"

Součinnost objednatele - odstranění stávající budovy č.p. 1201/15 31.5.2023 předání prostoru po demolici

Součinnost objednatele - zajištění povolení pro provádění nové přípojky dešťové kanalizace

V Liberci 9.5.2023

Vypracoval: J. Husák, Ing. M. Holemý

říjen

r. 2023

26.

červenúnor

Podpis smlouvy o dílo dne 29.11.2021

Objekt SO 02 - Bytový dům B

48.

listopad červenecdubenbřezen

5. 9. 22.

prosinec

Předání a převzetí díla

Objekt SO 03 - Bytový dům C

52.

Objekt SO 01 - Bytový dům A

leden

Předání a převzetí staveniště proběhlo dne 1.12.2021
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    ČASOVÝ  HARMONOGRAM  A  FINANČNÍ  PLÁN  STAVBY                                                                                                                                                                      

"Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově - stavební práce"

Časový plán stavby

květen

39.

Příloha č.  3  k dodatku č.8

13.

září

44.

2022
Druh prací,   činnosti


