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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 3/2023 

Zhotovitel: E SO X  s po l .  s  r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Investor: Psychiatrická léčebna Šternberk Datum: 20.3.2023 

Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba oddělení 15 A, B“ 

 

Způsob odeslání / předání 

datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy                 na specifikaci:  

na výkresy: DPS 

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet stavby – SO01 Malá jižní přístavba, 

železobetonový věnec pod pozednice 

na jinou část smlouvy: Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A 

 

Předmět změny: vícepráce/méněpráce – SO01 Malá jižní přístavba, železobetonový věnec pod 

pozednice  

 

Popis a zdůvodnění změny:  

byl provedený nový železobetonový věnec pod pozednicí, který nebyl v PD. 

            

Počet připojených listů specifikací :                                        2 

Důvod vícepráce / méněpráce:  

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:                                                                                

                

........................................................ 

                                                                                                                       xxxxxxxxxxxx 

   

Stanovisko technického dozoru stavby:   
potvrzuji zdůvodnění a souhlasím s navrženým řešením. 

 

....................................................... 

                                                                                                                      xxxxxxxxxxxx 

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

....................................................... 

                                                                                                                  xxxxxxxxxxxxxx 

 

Příloha: Samostatný položkový rozpočet stavby – změnový výkres 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3/2023 

Zhotovitel: E SO X  s po l .  s  r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Změnový list vystavil: E SO X  s po l .  s  r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Datum:  20.3.2023 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

Předmět změny: vícepráce/méněpráce - SO01 Malá jižní přístavba, železobetonový věnec pod 

pozednice  

 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

byl provedený nový železobetonový věnec pod pozednicí, který nebyl v PD. 

                                        

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 3 Počet připojených výkresů:  

Cena méněprací bez DPH : 

 

                               0 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 

 

41 754,26Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  

nemění se 

 

41 754,26Kč 

                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve 

stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 

Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

                                               

 

 

                                               

 

 

 

Datum: 20.3.2023 

 

 

Datum: 20.3.2023 


