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Dohoda o vypořádání a zániku závazků ze smlouvy o dílo

uzavřená ve smyslu ust. 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:   Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

IČO:   708 89 546

Bankovní spojení:                       
Číslo účtu:                                                   
dále též „Objednatel“

a

„Společnost BAK – SYNER“

se sídlem:     Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9

zastoupená:     Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s., na

základě plné moci

IČ: -

DIČ: -

zapsaná v OR vedeném ……… soudem -

bankovní spojení: -

číslo účtu: -

Vedoucí společník

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem:     Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9

zastoupená:     Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

IČ:      284 02 758

DIČ:      CZ28402758

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

bankovní spojení:                                                                
                    

číslo účtu:                                                       
                      

Společník

SYNER, s.r.o.

se sídlem:     Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01

Liberec

zastoupená:  JUDr. Robertem Špottem, MBA a Ing. Lubošem Váňou,

jednateli

IČ:      482 92 516

DIČ:      CZ48292516
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zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

bankovní spojení:                                                
číslo účtu:                                
(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „Smluvní strany“),

shora uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání

a zániku závazků ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 1981 občanského zákoníku (dále jen „Dohoda“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění pozdějších (7)

dodatků, na jejímž základě provádí Zhotovitel pro Objednatele stavební dílo (veřejnou zakázku)

„Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. III.“
(dále jen „Dílo“).

2. V ust. čl. 4 odst. 4.1 (základní) Smlouvy ve spojení s harmonogramem, jenž tvoří přílohu č. 4 Smlouvy,

a ust. čl. 5 odst. 5.2 bodu 5.2.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 bylo sjednáno, že provádění etap (první a

druhé) Díla na sebe bude dle možností Objednatele a uživatele bezprostředně navazovat. Tato ujednání

odpovídají podmínkám zadávacího řízení, na jejichž základě Zhotovitel vyhotovil a předložil

Objednateli (zadavateli) cenovou nabídku vedoucí k uzavření Smlouvy.

3. Zhotovitel v průběhu plnění smlouvy vznesl nárok na navýšení smluvní ceny z důvodu

nepředvídatelného nárůstu cen, ke kterému došlo v souvislosti s invazí vojsk Ruské federace na

Ukrajinu. Zhotovitel má za to, že pokud by byl vyzván k plnění druhé etapy v přiměřené lhůtě, se

kterou při zpracování své nabídky počítal, byl by schopen řádně dílo dokončit.

4. Objednatel trvá na tom, že v rámci zadávání veřejné zakázky nemohl přesně předvídat všechny

okolnosti organizace a přípravy a stanovil tak pouze nejzazší termín pro výzvu k zahájení plnění I.

etapy, avšak dílčí lhůta pro zahájení druhé etapy předpokládal samostatnou výzvu k plnění, právě z

důvodu mnoha různých proměnných při realizaci a dokončení etapy I. Objednatel dále trvá na tom, že

časový odstup mezi I. a druhou etapou díla byl předpokládán jen v nezbytně nutném rozsahu pro

přestěhování, zprovoznění potřebných částí a zahájení dalších prací, a že tak i s ohledem na provoz

nemocnice proběhl. Provozy, které se musely nejprve vystěhovat z budovy, určené k demolici, mohly

být přestěhovány až v návaznosti na úpravu prostor k jejich přestěhování určených.

5. Objednatel a Zhotovitel vstoupili na základě vzneseného nároku zhotovitele do jednání o změně

smlouvy a Objednatel na základě znaleckého posudku, zpracovaného Ing. Ladislavem Procházkou,

znalcem v oboru stavebnictví, IČO 71011501, dne 29.12.2022, pod. č.525-21/2022, navrhl Zhotoviteli

jednorázovou kompenzaci ve výši 10,5 mil. Kč bez DPH. Nabídku objednatele zhotovitel neakceptoval.

6. Současně došlo na straně uživatele ke změně okolností, které vyvolají změnu zhotovovaného díla

v rozsahu, který pravděpodobně nebude možné provést, aby nedošlo k porušení pravidel pro změny

závazků, které jsou dány ust. §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném

znění.

7. Smluvní strany shodně potvrzují, že dokončená 1. etapa Díla byla Objednateli předána dne 29.10.2020

a k zahájení provádění 2. etapy Díla Objednatel vyzval Zhotovitele dne 29.03.2022, přičemž staveniště

pro zahájení prací na 2. etapě Díla bylo Zhotoviteli předáno dne 11.04.2022. Ode dne 16.01.2023 bylo

provádění výstavby 2. etapy Díla Objednatelem pozastaveno.

8. Z důvodů uvedených v tomto článku Dohody Smluvní strany prohlašují, že již nemají nadále zájem na

provedení Díla dle Smlouvy, a proto se dohodly na ukončení Smlouvy dohodou ve smyslu ust. § 1981
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občanského zákoníku za podmínek, jak jsou tyto specifikovány v ustanoveních následujícího článku 

Dohody. 

II. 

Vypořádání a zánik závazků ze Smlouvy 

1. V souladu s ust. čl. 13 odst. 13.3 Smlouvy, analogicky užitým i pro případ ukončení Smlouvy dohodou, 

provedly Smluvní strany inventuru provedených prací a zakoupených materiálů a vyúčtování dle 

jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a dohodly se o 

snížení ceny u položek EPS s ohledem na odborné posouzení odkupní ceny. Cena provedených prací a 

zakoupených materiálů, jež nebyly zahrnuty do žádného z předchozích soupisů provedených prací, 

činí 1 912 649,23 Kč bez DPH. Vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů včetně 

položkového rozpočtu tvoří přílohu č. 1 Dohody. 

2. V souladu s ust. čl. 13 odst. 13.3 Smlouvy, analogicky užitým i pro případ ukončení Smlouvy dohodou, 

Zhotovitel opustí staveniště a vyklidí zařízení staveniště nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti 

Dohody. 

3. V souladu s ust. čl. 13 odst. 13.5 Smlouvy, analogicky užitým i pro případ ukončení Smlouvy dohodou, 

se Smluvní strany zavazují předat dosud provedené práce i nedokončené stavební práce a zakoupené 

materiály do 5 dnů ode dne účinnosti Dohody. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma 

Smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí Díla, bude v něm podrobně 

popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ocenění (v souladu s oceněním dle ustanovení 

předchozího odstavce tohoto článku Dohody), vymezeny případné vady a nedodělky a sjednán způsob 

jejich odstranění.  

4. Vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů v částce uvedené v ust. odst. 1 tohoto článku 

Dohody bude provedeno fakturou vystavenou jako konečná faktura postupem dle ust. čl. 7 odst. 7.6 

písm. e) a odst. 7.8 Smlouvy. 

5. Záruční doby za jakost provedených prací a zakoupených materiálů, sjednané v ust. čl. 11 odst. 11.1 

Smlouvy, počínají běžet dnem jejich předání Objednateli postupem dle ust. odst. 3 tohoto článku 

Dohody. 

6. Smluvní strany si sjednaly, že Smlouva, s výjimkami uvedenými dále, zaniká ke dni účinnosti 

Dohody. Navzdory zániku Smlouvy zůstávají ve vztahu k provedeným pracím a zakoupeným 

materiálům (včetně prací a materiálů zahrnutých do 1. etapy Díla) platná a účinná ustanovení Smlouvy 

týkající se odpovědnosti za vady, záruky a záruční doby, smluvních pokut zajišťujících povinnosti 

z poskytnuté záruky, vlastnictví předmětu Díla, náhrady škody a cenová a platební ujednání obsažená 

ve Smlouvě a jejích přílohách. Předání provedených prací a zakoupených materiálů a jejich finanční 

vypořádání a vyklizení staveniště bude probíhat za podmínek sjednaných v ustanoveních tohoto 

článku Dohody. 

7. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že každá ze Smluvních stran si ponechá plnění 

poskytnutá na základě Smlouvy druhou Smluvní stranou, není-li v Dohodě stanoveno jinak. 

8. Smluvní strany shodně potvrzují, že není-li v Dohodě uvedeno jinak, nemá žádná ze Smluvních stran 

vůči druhé Smluvní straně právo na jakákoliv další plnění dle Smlouvy či v její souvislosti, zejména 

tedy právo na náhradu jakékoliv škody či újmy, právo na náhradu jiných než v Dohodě uvedených 

nákladů či právo na zaplacení smluvních pokut a úroků z prodlení. Pro vyloučení veškerých 
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pochybností se Smluvní strany práv uvedených v ustanovení předchozí věty uzavřením Dohody 

výslovně vzdávají. Právo Zhotovitele na zaplacení ceny provedených prací a zakoupených materiálů 

v částce uvedené v ust. odst. 1 tohoto článku Dohody a právo Zhotovitele na uvolnění finančních 

pozastávek (včetně finančních pozastávek vytvořených z ceny 1. etapy Díla), sjednaných v ust. čl. 7 

odst. 7.6 písm. e) Smlouvy, nejsou ustanoveními prvé a druhé věty tohoto odstavce dotčena. 

III. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Dohody včetně jejích příloh a s 

celým obsahem Dohody souhlasí. Zároveň prohlašují, že Dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a 

srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje 

podpisy. 

3. Dohoda je ve smyslu ust. § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

4. Uzavření Dohody bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/15/807/2023 dne 22. 

5. 2023. 

Přílohy: 

- příloha č. 1 - Vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů včetně položkového 

rozpočtu 

 

Objednatel:                                                                                Zhotovitel: 

 

 

 

Mgr. Martin Červíček     Ing. Radek Mrázek, MBA 

hejtman kraje      místopředseda představenstva 

       BAK stavební společnost, a.s. 

       vedoucí společník společnosti 

       Společnost BAK – SYNER 

       na základě plné moci 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trutnov Datum: 10. 2. 2017

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trutnov Datum: 10. 2. 2017

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství  J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
418 786,8 Kč  

D D1 Elektrická požární signalizace 418 786,8 Kč    

D D2 TECHNOLOGIE 418 786,8 Kč         

1 K EPS-01 Deska rozšíření smyček - 2 smyčky, do stávající ústředny EPS, D+M ks 1,000 4 083,5 Kč            4 083,5 Kč                     vlastní

VV Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K EPS-02
Opticko kouřový analogový adresný požární hlásič řady 2000, s 

vývodem pro externí signalizaci, D+M
ks 204,000 974,3 Kč               198 753,1 Kč                 vlastní

3 K EPS-03
Teplotní analogový adresný požární hlásič řady 2000, s vývodem 

pro externí signalizaci, D+M
ks 1,000 881,6 Kč               881,6 Kč                        vlastní

VV Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K EPS-04
Montážní základna s izolátorem pro hlásiče řady 2000, izolátor 

odpíná "minus", D+M
ks 205,000 354,2 Kč               72 604,9 Kč                   vlastní

5 K EPS-05 Optický poplachový indikátor, 12V až 28V/ 4 mA, D+M ks 126,000 314,9 Kč               39 681,2 Kč                   vlastní

VV Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07

VV 126 126,000

VV Součet 126,000

6 K EPS-06
Tlačítkový požární hlásič řady 2000, montážní krabička, sklíčko, 

D+M
ks 18,000 1 251,2 Kč            22 521,6 Kč                   vlastní

7 K EPS-07 Plastová náhrada skla pro tlačítka, D+M ks 18,000 35,0 Kč                 630,4 Kč                        vlastní

VV Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

8 K EPS-08 Požární siréna, 24Vss/20mA, 100dB, IP21, nízká základna, D+M ks 11,000 890,7 Kč               9 797,7 Kč                     vlastní

9 K EPS-09
Jednotka pro připojení a adresné řízení sirén na sběrnici řady 

2000, vyžaduje napájení 24V, v krytu, D+M
ks 4,000 2 561,9 Kč            10 247,6 Kč                   vlastní

VV Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

10 K EPS-10
Vstup/výstupní jednotka, 2 dvojitě vyvážené vstupy/1 výstup relé, 

řada 2000, v krytu, D+M
ks 7,000 2 744,2 Kč            19 209,4 Kč                   vlastní

11 K EPS-11 EN54-4 spínaný zdroj, 27,6V/10A trvale, D+M ks 1,000 6 507,8 Kč            6 507,8 Kč                     vlastní

VV Viz výkres číslo D1.03.4h3-04,05,06,07

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K EPS-12 Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový ks 2,000 936,8 Kč               1 873,6 Kč                     vlastní

13 K EPS-13
Jednotka vzorkování kouře pro vzduchotechniku, 600mm, bez 

hlásiče, D+M
ks 10,000 3 199,5 Kč            31 994,6 Kč                   vlastní

VV Viz výkres číslo D1.03.4h3-07

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

D1_03_4h3 - Elektrická požární signalizace

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB

D1_03 - Dostavba budovy OKB

D1_03_4h3 - Elektrická požární signalizace

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB

D1_03 - Dostavba budovy OKB



Kanalizace - materiál na stavbě

29 M 592243-R1 dno betonové šachty kanalizační  V max. 300 mm, 
výška 800 mm 

kus 4,000 7 312,18 29 248,70

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 0
VV . 0

VV "RŠ1-RŠ4:" 4 4,000 0

30 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 6,000 344,10 2 064,61

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 0

VV "RŠ1:" 2 2,000 0

VV "RŠ2:" 2 2,000 0

VV "RŠ4:" 2 2,000 0

31 M 592241200 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, 
stupadla poplastovaná

kus 4,000 1 290,38 5 161,54

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 0

VV "RŠ1-RŠ4:" 4 4,000 0

32 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 
100 x 25 x 12 cm kus 3,000 860,26 2 580,77

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 0

VV "RŠ3:" 1 1,000 0

VV "RŠ4:" 2 2,000 0

33 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 
100 x 50 x 12 cm kus 3,000 1 290,38 3 871,15

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 0

VV "RŠ1:" 1 1,000 0

VV "RŠ2:" 1 1,000 0

VV "RŠ2:" 1 1,000 0

34 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 
100 x 100 x 12 cm kus 3,000 1 612,98 4 838,94

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 0

VV "RŠ1:" 2 2,000 0

VV "RŠ2:" 1 1,000 0

35 M 592243-R9
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000 kus 19,000 268,83 5 107,77

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ 0

41 M 286619350
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 
D400 kus 4,000 3 441,02 13 764,10

Celkem 66 637,58 Kč



TEPLOVOD - SOUPIS PRACÍ NA STAVBĚ
Stavba: Nemocnice Trutnov

Objekt: OKB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV 236 290,80

D 733a Předizolované potrubí 236 290,80
12 K 73312-RP006 Montáž předizolovaného potrubí DN32, včetně manipulace a  příslušenství m 0,000 0,00

VV viz výkres: D2.05-05
VV 15 15,000

13 K 73312-RP007 Montáž předizolovaného potrubí DN40-DN50, včetně manipulace a  příslušenství m 0,000 0,00
VV viz výkres: D2.05-05
VV 24+48+25 97,000

14 K 73312-RP008 Montáž předizolovaného potrubí DN65, včetně manipulace a  příslušenství m 78,000 0,00
VV viz výkres: D2.05-05
VV 108 108,000

15 M 73312-RP040 Ocelová trubka předizolovaná rovná, izol. třída 2, DN40/125 12m m 24,000 333,35 8 000,38
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 24 24,000

16 M 73312-RP050 Ocelová trubka předizolovaná rovná, izol. třída 2, DN50/140 12m m 48,000 397,87 19 097,68
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 48 48,000

17 M 73312-RP060 Ocelová trubka předizolovaná rovná, izol. třída 2, DN65/160 12m m 38,000 462,39 17 570,73
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 108 108,000

18 M 73312-RP081 Měděná trubka předizolovaná rovná, izol. třída 2, d35/125 5m m 15,000 914,02 13 710,33
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 15 15,000

19 M 73312-RP082 Měděná trubka předizolovaná rovná, izol. třída 2, d54/140 5m m 25,000 1 086,07 27 151,83
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 25 25,000

20 M 73312-RP140 Předizol. oblouk DN40/125 90° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2   kus 4,000 1 086,07 4 344,29
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 4 4,000

21 M 73312-RP150 Předizol. oblouk DN50/140 90° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2   kus 7,000 1 204,36 8 430,51
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 7 7,000 0

22 M 73312-RP160 Předizol. oblouk DN65/160 90° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2   kus 6,000 1 387,16 8 322,98
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 4 4,000 0

23 M 73312-RP161 Předizol. oblouk DN65/160 30° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2   kus 4,000 1 526,95 6 107,82
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 4 4,000 0

24 M 73312-RP250 Předizol. oblouk Cu d54/140 90° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2   kus 2,000 3 796,95 7 593,90
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 2 2,000 0

25 M 73312-RP251 Předizol. oblouk Cu d54/140 30° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2   kus 2,000 3 929,22 7 858,45
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 2 2,000 0

26 M 73312-RP230 Předizol. oblouk Cu d35/140 90° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2   kus 1,000 1 903,32 1 903,32
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 1 1,000 0

27 M 73312-RP231 Předizol. oblouk Cu d35/140 30° R=3D,L=1x1m, izol. třída 2   kus 1,000 2 010,85 2 010,85
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 1 1,000 0

28 M 73312-RP330 Koncové těsnění D 125  kus 6,000 268,83 1 612,98
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 6 6,000 0

29 M 73312-RP331 Koncové těsnění D 140  kus 12,000 301,09 3 613,08
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 12 12,000 0

30 M 73312-RP332 Koncové těsnění D 160  kus 11,000 333,35 3 666,84
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 2 2,000 0

31 M 73312-RP430 Montážní sada D 125, smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního 
vodiče kus 6,000 225,82 1 354,90

VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 6 6,000 0

32 M 73312-RP530 Krycí smrštitelné pouzdro vč. mastiku D125 L=600 mm kus 6,000 258,08 1 548,46
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 6 6,000 0

33 M 73312-RP630 Směsné lahve typ 3 kus 6,000 225,82 1 354,90
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 6 6,000 0

34 M 73312-RP440 Montážní sada D 140, smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního 
vodiče kus 14,000 225,82 3 161,44

VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 12 12,000 0

35 M 73312-RP540 Krycí smrštitelné pouzdro vč. mastiku D140 L=600 mm kus 14,000 344,10 4 817,43
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 12 12,000 0

36 M 73312-RP640 Směsné lahve typ 4 kus 14,000 258,08 3 613,08
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 12 12,000 0

37 M 73312-RP450 Montážní sada D 160, smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního 
vodiče kus 21,000 365,61 7 677,78

VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 21 21,000 0

38 M 73312-RP550 Krycí smrštitelné pouzdro vč. mastiku D160 L=600 mm kus 21,000 365,61 7 677,78
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 21 21,000 0

39 M 73312-RP650 Směsné lahve typ 5 kus 21,000 387,12 8 129,42
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 21 21,000 0

40 M 73312-RP730 Gumová průchodka stěnou D 125 kus 6,000 129,04 774,23
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 6 6,000 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 M 73312-RP740 Gumová průchodka stěnou D 140 kus 12,000 150,54 1 806,54
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 12 12,000 0

42 M 73312-RP750 Gumová průchodka stěnou D 160 kus 4,000 172,05 688,20
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 4 4,000 0

43 M 73312-RP801 Dilatační PE polštář - Velikost 1, 120x1000x40mm kus 72,000 64,52 4 645,38
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 72 72,000 0

44 M 73312-RP802 Dilatační PE polštář - Velikost 2, 240x1000x40mm kus 24,000 129,04 3 096,92
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 24 24,000 0

45 M 73312-RP901 Sign. folie, šíře 220 mm kus 220,000 10,75 2 365,70
VV viz výkres: D2.05-05 0
VV 220 220,000 0

46 M 73312-RP902 Těsnicí vložka pro potrubí a kabely DN 200, tlaková odolnost 1bar, D+M kus 22,000 1 935,58 42 582,67
VV viz výkres: D2.05-05
VV 22 22,000

D HZS HZS 0,00
48 K 799-M011 Uzavření objektových uzávěrů hod 10,000 0,00

VV 10 10,000
49 K 799-M012 Napojení na stávající rozvody předizolovaného potrubí hod 10,000 0,00

VV 10 10,000
50 K 799-M04 Napuštění a odvzdušnění soustavy hod 20,000 0,00

VV 20 20,000
51 K 799-M08 Vypuštění části topného systému hod 5,000 0,00

VV 5 5,000
52 K 799-M10 Úpravy stávajícího rozvodu včetně materiálu hod 10,000 0,00

VV 10 10,000

Strana 2 z 2



Výztuž

ozn. průměr (mm) délka (m) ks kg celkem

905 8 2 4 3

946 8 2 4 3

909 8 2 4 3

942 8 2 4 3

948 8 2 4 3

892 25 9 6 208

928a 25 9,3 9 323

899 25 12 6 277

869 25 9,5 6 220

874 25 8 7 216

934 25 10 6 231

934a 25 8,8 6 203

912 25 7,5 6 173

901 25 4 1 15

25 7 6 157

17 3 4 19

11 14 5,5 30 200

10 12 50 372

10 10 5,5 18 61

10 10 5,1 8 25

45 10 5,1 8 25

40 14 5,36 47 305

64 14 8,5 2 21

14 5,5 12 80

14 5 50 303

22 4 35 417

22 7 19 396

944 10 1,4 130 112

950 10 7,9 10 12

926 10 2 77 95

910 10 1,9 108 127

943 10 1,9 131 154

145 12 1,9 262 442

30 20 3 25 148

41 10 2,1 57 74

16 2,2 26 90

16 2,8 7 31

14 2,1 16 41

14 2 24 58

70 12 1,9 54 91

50 12 1,9 21 36

20 2,8 13 77

900 25 12 6 277

897 20 12 8 78

913 25 12 22 93

891 25 7,3 6 169



870 25 7,3 6 169

574 10 7,7 72 342

568 10 7,7 72 342

570 10 5,3 32 105

558 10 5,3 32 105

830 10 9,3 9 52

841 20 7,3 6 108

935 25 10,2 7 275

959 22 6,3 8 150

955 22 12 8 286

854 22 12 5 179

520 16 4,2 60 398

210 22 5,2 144 2234

572 14 4,9 168 995

805 20 7 6 104

22 10 6 179

815 20 7,5 5 92

872 20 6 4 59

879 20 6,8 6 101

878 22 9,5 5 142

871 20 10 4 99

883 20 8 7 138

22 10 8 238

507 22 5,2 108 1676

895 20 7 6 104

867 20 6 1 15

22 10 4 119

820 10 12 30 74

8 12 9 43

8 10 10 34

834 8 11 4 17

940 8 11 4 17

949 8 8,1 4 13

923 8 12 4 19

907 10 12 9 97

941 8 12 4 19

877 8 11 1 4

900 8 12 4 19

857 10 12 9 67

834 8 11 4 17

949 8 8,1 4 13

510 22 5,1 74 1850

907 8 5 4 8

947 8 5,4 4 9

945 8 5,4 4 9

860 10 0,3 7 1

516 22 5,2 96 1490

579 20 3 6 44



573 20 4 3 30

567 20 4,9 3 36

580 20 2 4 20

566 14 4,9 168 995

524 22 3,9 96 945

557 10 3,8 32 75

832 20 10,2 4 102

513 22 5,3 12 190

520 22 4,1 156 1909

517 20 2 30 150

953 22 3 16 143

18 20 1 6 15

884 8 3,1 77 94

875b 10 2,1 79 102

853 8 3,1 102 125

868 8 3,1 22 27

866 8 3,1 34 42

875a 10 3,1 79 107

921 8 2,3 49 45

903 8 2,3 49 45

911 10 1,4 108 93

927 10 1,9 77 90

951 10 1,4 100 86

46 10 2 8 10

836 8 3 173 205

960 10 1,9 240 281

937 8 2,3 130 118

886 8 2,4 35 33

864 8 2,4 67 64

8536 8 2,4 37 35

858 8 2,9 35 40

865 8 2,9 67 77

853a 8 2,9 37 42

876a 10 1,8 57 63

577 6 0,56 476 59

6 0,56 1428 177

44 8 1,1 112 49

třmínky 42

14 2,8 4 14

508 8 1,6 186 114

502 8 1,6 189 119

518 8 1,6 160 101

526 8 1,6 128 81

505 8 1,6 221 140

514 8 1,6 16 10

920 8 3 88 108

902 8 3 134 159

835 8 3,5 173 239



938 8 3 101 120

922 8 3 49 58

904 8 3 49 58

936 8 2,8 130 144

spony 200

8 2,3 25 23

882 20 5 12 148

873 25 5 12 231

918 20 5,2 6 77

852 20 5,2 6 77

917 25 5,2 6 120

25 5,2 10 138

861 10 6 6 12

848 10 5,2 6 10

952 10 3 8 15

17 20 2,5 9 55

656 14 6 4 29

856 22 6 6 107

863 22 6 6 107

517 20 2 66 330

928 25 1,4 12 65

843a 20 2 1 5

863a 20 2 1 5

931 20 3,5 6 52

931a 20 3,5 5 43

925 20 3,5 5 43

20 4 2 20

20 2 50 250

20 3,2 15 120

146 22 2 648 3867

celkem 33512

Výztuž, která zůstala na stavbě, průvlaky + sloupy + stěny Celkem

Váha jedn.c. montáž 971 982,05 Kč

Celkem 33 512,00        kg 34,431 Kč -5,427 Kč



Náklady monolit
jedn.c. množství Celkem Poznámka 

Pronájem jeřábu měs. 52 500 Kč 2 105 000 Kč do 28.2. 
Demontáž jeřábu % 0,75 106 000 Kč 79 500 Kč
Odvoz materiálu (bednění, stojky, vazníky atd.) ks 3 828 Kč 9 34 452 Kč 66 km, 58kč/km

Celkem 218 952 Kč



PLNÁ MOC

Společnost SYNER, s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec,
IČO: 48292516 (dále jen „Zmocnitel“), zastoupená JUDr. Robertem Špottem a Ing. Lubošem Váňou,

jednateli,

tímto uděluje plnou moc

společnosti BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČO:
28402758 (dále jen „Zmocněnec“), zastoupené Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou

představenstva,

k tomu, aby za Zmocnitele právně jednala v následující věci:

- uzavření a podpis „Dohody o vypořádání a zániku závazků ze smlouvy o dílo“ s Královehradeckým

krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546 (dále jen

„Objednatel“), ve znění uvedeném v příloze této plné moci, na jejímž základě dojde k vypořádání

a zániku závazků ze smlouvy o dílo uzavřené dne 18.07.2019 mezi Objednatelem na straně jedné

a Zmocněncem a Zmocnitelem, sdruženými do společnosti „Společnost BAK-SYNER“, na straně

druhé, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je provedení stavebního díla s názvem

„Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.

III.“

Zmocněnec není oprávněn pověřit k jednání na základě této plné moci třetí osobu.

Za Zmocnitele:

V Liberci dne

                                               
JUDr. Robert Špott    Ing. Luboš Váňa

jednatel      jednatel
SYNER, s.r.o.     SYNER, s.r.o.

Za Zmocněnce:

Zmocnění udělené touto plnou mocí přijímám.

V Praze dne

________________________
Ing. Radek Mrázek, MBA

místopředseda představenstva

BAK stavební společnost, a.s.
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Dohoda o vypořádání a zániku závazků ze smlouvy o dílo

uzavřená ve smyslu ust. 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:   Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

IČO:   708 89 546

Bankovní spojení:                       
Číslo účtu:                                                   
dále též „Objednatel“

a

„Společnost BAK – SYNER“

se sídlem:     Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9

zastoupená:     Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s., na

základě plné moci

IČ: -

DIČ: -

zapsaná v OR vedeném ……… soudem -

bankovní spojení: -

číslo účtu: -

Vedoucí společník

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem:     Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9

zastoupená:     Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

IČ:      284 02 758

DIČ:      CZ28402758

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

bankovní spojení:                                                                
                    

číslo účtu:                                                       
                      

Společník

SYNER, s.r.o.

se sídlem:     Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01

Liberec

zastoupená:  JUDr. Robertem Špottem, MBA a Ing. Lubošem Váňou,

jednateli

IČ:      482 92 516

DIČ:      CZ48292516
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zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

bankovní spojení:                                                
číslo účtu:                                
(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „Smluvní strany“),

shora uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání

a zániku závazků ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 1981 občanského zákoníku (dále jen „Dohoda“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění pozdějších (7)

dodatků, na jejímž základě provádí Zhotovitel pro Objednatele stavební dílo (veřejnou zakázku)

„Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. III.“
(dále jen „Dílo“).

2. V ust. čl. 4 odst. 4.1 (základní) Smlouvy ve spojení s harmonogramem, jenž tvoří přílohu č. 4 Smlouvy,

a ust. čl. 5 odst. 5.2 bodu 5.2.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 bylo sjednáno, že provádění etap (první a

druhé) Díla na sebe bude dle možností Objednatele a uživatele bezprostředně navazovat. Tato ujednání

odpovídají podmínkám zadávacího řízení, na jejichž základě Zhotovitel vyhotovil a předložil

Objednateli (zadavateli) cenovou nabídku vedoucí k uzavření Smlouvy.

3. Zhotovitel v průběhu plnění smlouvy vznesl nárok na navýšení smluvní ceny z důvodu

nepředvídatelného nárůstu cen, ke kterému došlo v souvislosti s invazí vojsk Ruské federace na

Ukrajinu. Zhotovitel má za to, že pokud by byl vyzván k plnění druhé etapy v přiměřené lhůtě, se

kterou při zpracování své nabídky počítal, byl by schopen řádně dílo dokončit.

4. Objednatel trvá na tom, že v rámci zadávání veřejné zakázky nemohl přesně předvídat všechny

okolnosti organizace a přípravy a stanovil tak pouze nejzazší termín pro výzvu k zahájení plnění I.

etapy, avšak dílčí lhůta pro zahájení druhé etapy předpokládal samostatnou výzvu k plnění, právě z

důvodu mnoha různých proměnných při realizaci a dokončení etapy I. Objednatel dále trvá na tom, že

časový odstup mezi I. a druhou etapou díla byl předpokládán jen v nezbytně nutném rozsahu pro

přestěhování, zprovoznění potřebných částí a zahájení dalších prací, a že tak i s ohledem na provoz

nemocnice proběhl. Provozy, které se musely nejprve vystěhovat z budovy, určené k demolici, mohly

být přestěhovány až v návaznosti na úpravu prostor k jejich přestěhování určených.

5. Objednatel a Zhotovitel vstoupili na základě vzneseného nároku zhotovitele do jednání o změně

smlouvy a Objednatel na základě znaleckého posudku, zpracovaného Ing. Ladislavem Procházkou,

znalcem v oboru stavebnictví, IČO 71011501, dne 29.12.2022, pod. č.525-21/2022, navrhl Zhotoviteli

jednorázovou kompenzaci ve výši 10,5 mil. Kč bez DPH. Nabídku objednatele zhotovitel neakceptoval.

6. Současně došlo na straně uživatele ke změně okolností, které vyvolají změnu zhotovovaného díla

v rozsahu, který pravděpodobně nebude možné provést, aby nedošlo k porušení pravidel pro změny

závazků, které jsou dány ust. §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném

znění.

7. Smluvní strany shodně potvrzují, že dokončená 1. etapa Díla byla Objednateli předána dne 29.10.2020

a k zahájení provádění 2. etapy Díla Objednatel vyzval Zhotovitele dne 29.03.2022, přičemž staveniště

pro zahájení prací na 2. etapě Díla bylo Zhotoviteli předáno dne 11.04.2022. Ode dne 16.01.2023 bylo

provádění výstavby 2. etapy Díla Objednatelem pozastaveno.

8. Z důvodů uvedených v tomto článku Dohody Smluvní strany prohlašují, že již nemají nadále zájem na

provedení Díla dle Smlouvy, a proto se dohodly na ukončení Smlouvy dohodou ve smyslu ust. § 1981



3 
 

občanského zákoníku za podmínek, jak jsou tyto specifikovány v ustanoveních následujícího článku 

Dohody. 

II. 

Vypořádání a zánik závazků ze Smlouvy 

1. V souladu s ust. čl. 13 odst. 13.3 Smlouvy, analogicky užitým i pro případ ukončení Smlouvy dohodou, 

provedly Smluvní strany inventuru provedených prací a zakoupených materiálů a vyúčtování dle 

jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a dohodly se o 

snížení ceny u položek EPS s ohledem na odborné posouzení odkupní ceny. Cena provedených prací a 

zakoupených materiálů, jež nebyly zahrnuty do žádného z předchozích soupisů provedených prací, 

činí 1 912 649,23 Kč bez DPH. Vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů včetně 

položkového rozpočtu tvoří přílohu č. 1 Dohody. 

2. V souladu s ust. čl. 13 odst. 13.3 Smlouvy, analogicky užitým i pro případ ukončení Smlouvy dohodou, 

Zhotovitel opustí staveniště a vyklidí zařízení staveniště nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti 

Dohody. 

3. V souladu s ust. čl. 13 odst. 13.5 Smlouvy, analogicky užitým i pro případ ukončení Smlouvy dohodou, 

se Smluvní strany zavazují předat dosud provedené práce i nedokončené stavební práce a zakoupené 

materiály do 5 dnů ode dne účinnosti Dohody. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma 

Smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí Díla, bude v něm podrobně 

popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ocenění (v souladu s oceněním dle ustanovení 

předchozího odstavce tohoto článku Dohody), vymezeny případné vady a nedodělky a sjednán způsob 

jejich odstranění.  

4. Vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů v částce uvedené v ust. odst. 1 tohoto článku 

Dohody bude provedeno fakturou vystavenou jako konečná faktura postupem dle ust. čl. 7 odst. 7.6 

písm. e) a odst. 7.8 Smlouvy. 

5. Záruční doby za jakost provedených prací a zakoupených materiálů, sjednané v ust. čl. 11 odst. 11.1 

Smlouvy, počínají běžet dnem jejich předání Objednateli postupem dle ust. odst. 3 tohoto článku 

Dohody. 

6. Smluvní strany si sjednaly, že Smlouva, s výjimkami uvedenými dále, zaniká ke dni účinnosti 

Dohody. Navzdory zániku Smlouvy zůstávají ve vztahu k provedeným pracím a zakoupeným 

materiálům (včetně prací a materiálů zahrnutých do 1. etapy Díla) platná a účinná ustanovení Smlouvy 

týkající se odpovědnosti za vady, záruky a záruční doby, smluvních pokut zajišťujících povinnosti 

z poskytnuté záruky, vlastnictví předmětu Díla, náhrady škody a cenová a platební ujednání obsažená 

ve Smlouvě a jejích přílohách. Předání provedených prací a zakoupených materiálů a jejich finanční 

vypořádání a vyklizení staveniště bude probíhat za podmínek sjednaných v ustanoveních tohoto 

článku Dohody. 

7. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že každá ze Smluvních stran si ponechá plnění 

poskytnutá na základě Smlouvy druhou Smluvní stranou, není-li v Dohodě stanoveno jinak. 

8. Smluvní strany shodně potvrzují, že není-li v Dohodě uvedeno jinak, nemá žádná ze Smluvních stran 

vůči druhé Smluvní straně právo na jakákoliv další plnění dle Smlouvy či v její souvislosti, zejména 

tedy právo na náhradu jakékoliv škody či újmy, právo na náhradu jiných než v Dohodě uvedených 

nákladů či právo na zaplacení smluvních pokut a úroků z prodlení. Pro vyloučení veškerých 



4 
 

pochybností se Smluvní strany práv uvedených v ustanovení předchozí věty uzavřením Dohody 

výslovně vzdávají. Právo Zhotovitele na zaplacení ceny provedených prací a zakoupených materiálů 

v částce uvedené v ust. odst. 1 tohoto článku Dohody a právo Zhotovitele na uvolnění finančních 

pozastávek (včetně finančních pozastávek vytvořených z ceny 1. etapy Díla), sjednaných v ust. čl. 7 

odst. 7.6 písm. e) Smlouvy, nejsou ustanoveními prvé a druhé věty tohoto odstavce dotčena. 

III. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Dohody včetně jejích příloh a s 

celým obsahem Dohody souhlasí. Zároveň prohlašují, že Dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a 

srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje 

podpisy. 

3. Dohoda je ve smyslu ust. § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

4. Uzavření Dohody bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. ……………… dne 

………….. 

Přílohy: 

- příloha č. 1 - Vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů včetně položkového 

rozpočtu 

 

Objednatel:                                                                                Zhotovitel: 

 

 

 

Mgr. Martin Červíček     Ing. Radek Mrázek, MBA 

hejtman kraje      místopředseda představenstva 

       BAK stavební společnost, a.s. 

       vedoucí společník společnosti 

       Společnost BAK – SYNER 

       na základě plné moci 
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