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Č.j.: ZSMV-06319-26/VZ-2023 

 

DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Rekonstrukce „Staré budovy“ MV Letná č.p. 1498 – studie 

proveditelnosti“ 

 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 10. 5. 2023 pod. č.j.: ZSMV-06319-25/VZ-2023 

   (dále jen „Smlouva o dílo“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:   67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. DKarchitekti, s.r.o.                  

Se sídlem podnikání: Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno 

IČO: 05290236 

DIČ: CZ05290236 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 94519 

      Datová schránka: tmpzea3 

      Bankovní spojení: UniCreditBank, číslo účtu: 2113366702/2700 

      zastoupená Ing. arch. Davidem Kudlou, jednatelem společnosti 

      (dále též jen „Zhotovitel”) 
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obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

 

3. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ 

 

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání nepodstatné změny závazku ze 

Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 165.000,00 Kč bez 

DPH (dále jen „Vícepráce“). 

 

Jedná se o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty 

v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které 

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 

2.2 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnovém 

listě č. 1 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou 

Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho 

Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“).  

 

2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání doby plnění výše uvedených změn 

závazku ze Smlouvy o dílo, kdy práce dle změnového listu č. 1 budou Zhotovitelem 

řádně dokončeny a předány Objednateli ve lhůtě do 4 měsíců od nabytí účinnosti tohoto 

Dodatku č. 1. 

4. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

4.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu. 

4.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje cena Díla, sjednaná v 

odst. 5.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové 

nabídky Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 165.000,00 Kč  

(slovy: sto šedesát pět tisíc korun českých),  

 

b) DPH 21 % ve výši 34.650,00 Kč 

(slovy: třicet čtyři tisíc šest set padesát korun českých), 

 

c) celkem včetně DPH 199.650,00 Kč 

(slovy: sto devadesát devět tisíc šest set padesát korun českých). 

 

 

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

5.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  
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5.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se 

vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.  

5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu 

oprávněných v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 

a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen 

elektronicky, tj.  bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými 

elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

5.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho přílohy, 

že tomuto Dodatku č. 1 i jeho příloze beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 

uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže 

připojují v případě listinného vyhotovení vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných 

a v případě elektronického uzavření elektronické podpisy osob k tomu oprávněných. 

5.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho příloha: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1. 

 

 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. David Kudla 

jednatel společnosti 

DKarchitekti, s.r.o. 

 

 

 

 

Objednatel 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

 ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



Za projektanta:

Ing. arch. David Kudla

34 650,00 Kč                                                              

199 650,00 Kč                                                            

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

dkarchitekti, s.r.o.

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Provedení stavebně historického průzkumu (SHP)

Část díla dotčená změnovým listem:

Rozšíření studie proveditelnosti o SHP

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Na základě požadavku NPÚ ze schůzky dne 17.5., kde bylo požadováno vypracování SHP, bylo následně dohodnuto 

rozšíření díla od dodání těchto podkladů.

Nové řešení:

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V012003004

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: DKarchitekti, s.r.o., Křenová 409/52, 602 00 Brno 2, IČO: 05290236

Změnový list číslo: 1
Identifikace akce:

Název akce: Rekonstrukce „Staré budovy“ MV Letná č.p. 1498 – studie proveditelnosti 

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 165 000,00 Kč                                                            

beze změny

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Zápis z kontrolního dne č. 1

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín:  ano  (4 měsíce)

Vliv na kvalitu díla:  ne

Vliv na cenu:  ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 165 000,00 Kč                                                            

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum:

Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:

Datum:

V původní specifikaci nebyl SHP požadován.




