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Smlouva o dílo č. 17036  
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel: 

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek   

adresa: 28. října 184, 261 13 Příbram  

zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou – vedoucím o. z. 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 00002739 

DIČ: CZ00002739 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 odštěpný závod je zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 27458 

   

(dále jen objednatel) 

  

2. Zhotovitel:  

S-B s.r.o. 

adresa: Husova 332 

zastoupený: Ing. Jiřím Bartákem – jednatelem společnosti 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxx 

IČO: 25652362 

DIČ: CZ25652362 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58265 

 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

Předmětem smlouvy je provedení stavby 

 „Odvlhčení suterénu laboratoří v budově ŘOZ, DIAMO, státní podnik, o. z. SUL Příbram“. 

  

Veškeré práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy, jsou přesně specifikovány 

v přiloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy. Práce budou provedeny 

v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení na tuto stavbu. 

 

III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA 

 

Dílo v rozsahu specifikováno v článku II. této smlouvy bude provedeno v době do 31. 8. 2017. 

V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti či plnění povinností ze smlouvy 

vyplývajících, se doba provedení díla prodlužuje o dobu prodlení objednatele.  
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IV. ODMĚNA ZA DÍLO 
 

Odměna za dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 

v celkové výši 332.636,-- Kč bez DPH.  

Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, 

CZ-CPA 43.99.10. 

Zhotovitel bude vystavovat objednateli měsíčně faktury na základě skutečně provedených a 

odsouhlasených prací. Práce budou odsouhlaseny objednatelem buď ve stavebním deníku, nebo v 

protokole o převzetí prací. Toto platí do výše 90 % smluvní ceny za dílo. Zbylých 10 % bude splatných 

po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 

den vzájemně předaného a převzatého díla uvedený v předávacím protokolu odsouhlaseném 

tech.dozorem objednatele. Protokol bude přílohou faktury – daňového dokladu. Splatnost faktur se 

stanovuje na 30 dní ode dne doručení faktury.  

Za nedodržení termínu určeného k úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0.05 % z fakturované částky za každý den z prodlení.  

Za nedodržení termínu určeného k provedení díla, zaplatí zhotovitel pokutu 0,05 % z ceny díla 

za každý den prodlení. 

Případné rozšíření rozsahu díla, oproti čl. II. této smlouvy, bude řešeno způsobem uvedeným v 

článku VI. 

Nezaplacení kterékoli faktury za provedené práce ve lhůtě splatnosti je pro zhotovitele důvodem 

k odstoupení od smlouvy. 

V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn 

prodloužit dobu provedení díla, o kterou se objednatel s úhradou opozdil. Tím není dotčeno právo 

zhotovitele od smlouvy odstoupit.  

Při odstoupení zhotovitele od smlouvy zhotovitel ukončí práce na díle a zakonzervuje dílo a 

materiál na náklady objednatele. 

 

V. OPRÁVNĚNÍ K JEDNÁNÍ 

 

Za zhotovitele je oprávněn jednat s objednatelem:  
- ve věcech smluvních:  

xxxxxxxxxxxxxxx 

- v technických záležitostech (včetně zápisů do stavebního deníku): 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Za objednatele je oprávněn jednat se zhotovitelem: 

- ve věcech smluvních: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

- v technických záležitostech (včetně zápisů do stavebního deníku):  

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

Zhotovitel provede dílo v požadované kvalitě a jakosti. 

Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZ a PO plném rozsahu respektovat pokyny 

objednatele. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za své pracovníky v oblasti BOZ a PO a poruší-li předpisy 

a jiné právní normy a vznikne-li objednateli tímto škoda, zhotovitel škodu v plném rozsahu uhradí. 
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Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník a řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti, 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména zdůvodnění odchylek od PD a nezbytné vícepráce vyplývající z  

postupu výstavby apod. Veškeré zápisy provedené do stavebního deníku podepisuje oprávněná 

osoba uvedená v bodě V. této smlouvy. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně jednou za dva 

týdny a připojit svoje stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí. 

Případné vícepráce jsou řešeny takto: 

a) nezbytné vícepráce - nutnost jejich provedení oznámí zhotovitel objednateli zápisem ve stavebním 

deníku. Pokud objednatel projeví s provedením takových víceprací souhlas, ať již výslovně zápisem do 

stavebního deníku, nebo tím, že shora uvedeným způsobem svoje stanovisko nejpozději do 14 dnů od 

zápisu zhotovitele neuvede, je zhotovitel oprávněn takové vícepráce provést za předpokladu, že dojde 

mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o ceně takových víceprací. Nedojde-li k dohodě o ceně 

takových víceprací, není zhotovitel povinen takové vícepráce provádět a brání-li neprovedení takových 

víceprací dalšímu provádění díla, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zároveň má zhotovitel 

právo prodloužit dobu provádění díla o dobu, představující časový úsek od oznámení nezbytných 

víceprací objednateli (a to i formou zápisu do stavebního deníku) do uzavření dohody o ceně těchto 

víceprací.  

b) vícepráce požadované objednatelem - pokud objednatel písemně objedná provádění dalších víceprací 

nad rámec předmětu smlouvy, vykoná zhotovitel takové vícepráce v případě, že dojde s objednatelem k 

dohodě o výši ceny za takto objednané vícepráce.  

c) vícepráce doporučené zhotovitelem - je zhotovitel oprávněn vykonat pouze tehdy, souhlasí-li 

objednatel s písemným návrhem objednatele (a to i ve formě zápisu do stavebního deníku). I v tomto 

případě je podmínkou provedení víceprací předchozí dohoda o jejich ceně.  

 

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA A VADY DÍLA 

 

Dílo bude považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této 

smlouvy. 

Po ukončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. Z předání díla bude učiněn zápis 

se soupisem případných nedodělků a vad s určením termínu jejich odstranění.  

Zápis podepíší obě smluvní strany. 

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení 

trval nebo tuto nevhodnost nemohl odhalit. 

 

VIII. ZÁRUKA 

 

Zhotovitel poskytuje na jakost díla v rozsahu článku II. této smlouvy počínaje od data předání 

díla záruku 60 měsíců. 

Na zabudované výrobky se vztahuje záruka daná výrobcem. 

 

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 

Objednatel a zhotovitel nesou odpovědnost za škody, které vzniknou v průběhu realizace díla 

podle míry zavinění. 
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X. ZRUŠENÍ SMLOUVY 

 

Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů, uvedených v zákoně nebo 

sjednaných v této smlouvě.  

Kromě zákonných či smluvených důvodů může objednatel od smlouvy odstoupit, má-li pro to 

závažné důvody. V takovém případě však zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč, 

odstoupí-li od smlouvy ještě před započetím provádění díla. Odstoupí-li z takových důvodů objednatel  

již po zahájení provádění díla, zaplatí vedle smluvní pokuty ve výši 10 000,-- Kč zhotoviteli též veškeré 

prokazatelně vynaložené náklady na částečně provedené dílo.  

Zhotovitel kromě zákonných či smluvených důvodů může odstoupit od smlouvy, má-li pro to 

závažné důvody. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit pouze skutečně vykonané práce a 

spotřebovaný materiál. Zhotovitel je v takovém případě povinen na vlastní náklady zajistit konzervaci 

stavby v rozsahu odpovídající době nezbytné k zajištění náhradního zhotovitele a dále zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 10 000,-- Kč.  

Objednatel může od smlouvy též odstoupit i před dokončením prací, zjistí-li, že prováděné práce 

i přes písemné upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k podstatnému prodlení při provádění prací. V 

takovém případě je objednatel povinen zaplatit pouze práce skutečně vykonané a spotřebovaný materiál.  

Objednatel je povinen převzít a zaplatit dokončené práce do doby odstoupení. 

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Objednatel poskytne zhotoviteli vodu, el. proud a skladovací prostory pro potřeby stavby 

bezplatně. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy. 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo 

a potvrzené oběma smluvními stranami, s výjimkou změn smlouvy upravených přímo touto smlouvou  

(zejména vícepráce). 

Obě strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS 

dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve 

smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí 

DIAMO, státní podnik. 

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních a všechna mají platnost originálu. 

 

 

Příloha SOD: Harmonogram stavby 

  Rozpočet stavby 

 

V Příbrami dne 30.5.2017      V Sedlčanech dne  

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 

 

 

 

 

Ing. Zbyněk Skála      Ing. Jiří Barták 

vedoucí o. z.       jednatel 
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