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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

„II/203 Vejprnice-Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu“ 
uzav ené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001022 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  SZ/01/073/2022-2 

číslo dodatku č. 1 objednatele:  8510000988 

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:  SZ/01/073/2022-1 

číslo smlouvy objednatele:   8500006833 

číslo smlouvy zhotovitele:   SZ/01/073/2022 

Dodatek je uzav en v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) p i naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální editel 
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:  1 

kontaktní osoba ve věcech technických:  
; 

 

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

zastoupený:  Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem 

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427  
e-mail:    

telefon:   

datová schránka: xsmpb7j 

kontaktní osoba ve věcech technických: ,  

e-mail:  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: --- 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 10.05.2022 uzav ena Smlouva o dílo, ve znění pozdějšího  
dodatku č. 1, jejímž p edmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/203 Vejprnice-Tlučná, 
p eložka silnice a VTL plynovodu (dále jen „SOD“). 

3. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla, jeho cena a termín plnění díla se tímto dodatkem mění v souladu 

s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného 
ke stavebnímu objektu SO 101 Komunikace, SO 501.2 P eložka VTL plynovodu DN 700 

a SO 501.3  P eložka kabelu KAO. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvo í p ílohu 
tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 5.885.806,32  Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 457.845,88 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD bez DPH: 56.163.781,71 Kč, ve znění 
pozdějšího dodatku č. 1, se tímto dodatkem zvyšuje o částku 5.427.960,74 Kč bez 
DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  61.591.742,45 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy, ve znění pozdějšího dodatku č.1, zůstávají tímto dodatkem 
nedotčeny. 

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzav ením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace p i plnění smlouvy k vzájemnému p edání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, p ípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opat eních, jejichž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a na ízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
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dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na ízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které p ijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů t etí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním p edpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 

4.7. V p ípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva p ístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že p i správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a ve ejně 
p ístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v p ípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho p íloh podléhá 
povinnému zve ejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (p íloh), jejichž uve ejnění 
je zvláštním právním p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního p edpisu a konkrétní důvody zákazu uve ejnění těchto částí. 

ádně a důvodně označené části dodatku (p íloh) nebudou uve ejněny, pop . budou p ed 
uve ejněním znečitelněny. Objednatel p ed zve ejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uve ejnit dodatek (p ípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uve ejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzav ení, nebude-li tento dodatek zve ejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzav ení. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto p ípadě bude dodatek sepsán ve t ech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opat í 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prost ednictvím poštovní p epravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo p ípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzav ením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzav en dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzav ení, pokud zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

6. Seznam příloh 

Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Václav Kotěšovec   

generální editel      jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 30.05.2023 



Zm nový list č.2

celková cena změny: změna v % vs SOD
6 425 599,65 Kč 14,95%

4 521 376,47 Kč 10,52%

1 314 452,05 Kč 3,06%

589 771,13 Kč 1,37%

-674 171,33 Kč -1,57%

-208 524,77 Kč -0,49%

-7 800,68 Kč -0,02%

-457 845,88 Kč -1,07%

12 873 647,77 Kč 29,96%

8 467 015,57 Kč 19,71%

425 048,76 Kč 0,99%

3 981 583,44 Kč 9,27%

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Přílohy

Zm
ny

 Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

podle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení změny: zápisy z KD, geodetické zaměření, zpráva geologa, projektová dokumentace změn, CN GASSPO

Jedná se o změnu:

56 163 781,71 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH  

74 526 008,36 Kč

5 427 960,74 Kč

61 591 742,45 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ny

Zm nu odsouhlasil:

Zhotovitel: r

AD: 

Vliv změny na termín dokončení díla:

Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu

Objednatel: 

podepsáno

podepsáno

podepsáno

podepsáno

TDS: 

Ano - viz čl. 3.5. Dodatku č. 1 k SOD

Celková hodnota změny bez DPH
-457 845,88 Kč

5 885 806,62 Kč
5 427 960,74 Kč

Zm na č. 2.1. vým na podloží 
Po odtěžení navrhované sanace parapláně byla zjištěna vrstva neúnosného podloží v km 0,300 až km 0,450. Pro zajištění stabilního založení komunikace II/203 
Vejprnice - Tlučná bylo nutné provést odtěžení této vrstvy na stabilní podklad s následnou výměnou lomovým kamenem.

Zm na č. 2.2. VTL plynovod 
Na základě požadavku provozovatele plynovodů spol. GasNet, s.r.o. ze dne 1.2.2023 zn. č. 5002732841, ve vztahu k realizaci přeložek VTL potrubí plynovodu, 
došlo ke změně technologie přepojení oproti původnímu návrhu PD. Vzhledem k probíhající energetické situaci provozovatel nepovolil původně zamýšlené 
odpuštění plynu, ale požaduje nový postup spočívající v jeho přečerpání z odstaveného VTL potrubí v délce úseku cca 8 km přes trasový uzávěr do 
provozované části stávající distribuční soustavy, tak aby došlo k minimálním ztrátám plynu a dopadu na životní prostředí.
Další změna oproti původní PD se týká trubkových ohybů při napojení tras mezi stávajícími VTL plynovody a nově navrženými přeložkami. Po provedených 
odkopávkách byl zjištěn nesoulad skutečného uložení stávajících plynovodů s navrženými poloměry a úhly oblouků v PD, které bylo nutné přeprojektovat.                                                                                                                                                                                             
Dle provozovatele GasNet, s.r.o. nebude nadále provozován nefunkční kabel KAO, proto nebude realizována přeložka tohoto objektu.

úd
aj

e 
o 

zm
n Skutečnosti zjištěné na stavbě

úd
aj

e 
o 

ce
n

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 1 139 871,75 Kč

náklady na změnu vč. DPH 6 567 832,49 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 42 966 666,36 Kč

ZL2 2.1. VTL plynovod - méněpráce

odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - vícepráce
ZL1 1.2. podloží+odvodnění - vícepráce
ZL1 1.3. kácení II.+náhradní výsadba - vícepráce

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

TDS: Ing. Jiří Fencl

Popis změny:

Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelářProjektant:

Předmět díla: II/203 Vejprnice-Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu

Objekt:
SO 101 Komunikace, SO 501.1 Přeložka VTL plynovodu DN 300, SO 501.2 Přeložka VTL plynovodu DN 700, SO 501.3  Přeložka 
kabelu KAO, VON SO 501.3

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

ZL2 2.1. výměna podloží

* změna kvalifikace odst.dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - vícepráce
ZL1 1.1.  Likvidace odpadu - vícepráce
ZL2 2.1. VTL plynovod - vícepráce
ZL2 2.1. výměna podloží

odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - méněpráce
ZL1 1.1. Likvidace odpadu - méněpráce *
ZL1 1.2. podloží+odvodnění - méněpráce 



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

12 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 m3 2 860,800 7 459,800 4 599,000 125,87 360 088,90 938 965,03 578 876,13

18 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

m3 8 373,780 12 972,780 4 599,000 175,81 1 472 194,26 2 280 744,45 808 550,19

19 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 41 868,900 64 863,900 22 995,000 2,75 115 139,48 178 375,73 63 236,25

24 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 15 072,804 23 351,004 8 278,200 106,14 1 599 827,42 2 478 475,56 878 648,15

25 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 8 373,780 12 972,780 4 599,000 8,74 73 186,84 113 382,10 40 195,26

26 181152301
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních bez zhutnění m2 9 973,000 13 908,000 3 935,000 9,99 99 630,27 138 940,92 39 310,65

156 564681111
Podklad z kameniva hrubého drceného HDK , s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm - sanace m2 13 037,200 28 367,200 15 330,000 355,00 4 628 206,00 10 070 356,00 5 442 150,00

Obchodní sleva kpl -1,000 3 279 612,06 -3 279 612,06

4 571 354,57

4 571 354,57

VÍCEPRÁCE

SKD8701 SO 101 Komunikace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 2
Název díla:  II/203 Vejprnice-Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu

MÉN PRÁCE

SKD8701 SO 101 Komunikace
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36 230200001R
Odstavení stáv VTL plynovodu DN 700 z provozu vč.odpuštění cca 71 
000 Nm3 plynu na nulovou hodnotu 

kus 1,000 0,000 -1,000 144 343,94 144 343,94 0,00 -144 343,94

1 210101233
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací 
kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2 kus 2,000 0,000 -2,000 2 559,73 5 119,46 0,00 -5 119,46

2 35436029 spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm kus 1,000 0,000 -1,000 2 297,52 2 297,52 0,00 -2 297,52

3 35436027 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ahsc-6  3-4ž.x1-6mm kus 1,000 0,000 -1,000 1 749,36 1 749,36 0,00 -1 749,36

4 210101239R
Odpojení kabel.rozvodů ze stáv.spoj.obj. na potrubí DN 700 
vč.demobt objektu kus 1,000 0,000 -1,000 3 820,87 3 820,87 0,00 -3 820,87

5 210812001

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

m 16,000 0,000 -16,000 29,97 479,52 0,00 -479,52

6 34111012
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 2x4mm2

m 18,400 0,000 -18,400 67,43 1 240,71 0,00 -1 240,71

7 210812011

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 8,000 0,000 -8,000 29,97 239,76 0,00 -239,76

8 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 3x2,5mm2

m 9,200 0,000 -9,200 43,70 402,04 0,00 -402,04

9 210812031

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

m 95,000 0,000 -95,000 29,97 2 847,15 0,00 -2 847,15

10 34111064
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 4x2,5mm2

m 109,250 0,000 -109,250 66,18 7 230,17 0,00 -7 230,17

11 210812033

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 120,000 0,000 -120,000 34,96 4 195,20 0,00 -4 195,20

12 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 4x10mm2

m 109,250 0,000 -109,250 218,51 23 872,22 0,00 -23 872,22

13 34111072
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 4x6mm2

m 28,750 0,000 -28,750 156,08 4 487,30 0,00 -4 487,30

14 230250024
Montáž objektů spojovacích SO 4 – napojení potrubí na usměrňovač a 
snímací elektrodu kus 1,000 0,000 -1,000 8 615,69 8 615,69 0,00 -8 615,69

15 230250037
Montáž objektů připojení další podzemní konstrukce do propojovacích 
objektů kus 7,000 0,000 -7,000 4 182,98 29 280,86 0,00 -29 280,86

16 230250038 Montáž objektů snímacích elektrod MS 100 kus 1,000 0,000 -1,000 3 184,06 3 184,06 0,00 -3 184,06

17 34111001R měřící sonda MS 110 ks 1,000 0,000 -1,000 4 687,43 4 687,43 0,00 -4 687,43

18 2302500R01 Aluminotermické připoj. kabelu na OC potrubí vč..potř.materiálu kus 12,000 0,000 -12,000 2 464,84 29 578,08 0,00 -29 578,08

19 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu km 1,000 0,000 -1,000 2 622,17 2 622,17 0,00 -2 622,17

20 460171273

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 128,000 0,000 -128,000 330,89 42 353,92 0,00 -42 353,92

21 460451283

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti 
do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4

m 128,000 0,000 -128,000 94,90 12 147,20 0,00 -12 147,20

22 460541122
Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se 
zhutněním m2 512,000 0,000 -512,000 37,46 19 179,52 0,00 -19 179,52

23 460581131

Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v 
místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a 
částečným dosetím trávy

m2 512,000 0,000 -512,000 34,96 17 899,52 0,00 -17 899,52

24 460661112
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 
pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm m 128,000 0,000 -128,000 107,38 13 744,64 0,00 -13 744,64

25 460671113
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm m 128,000 0,000 -128,000 13,74 1 758,72 0,00 -1 758,72

26 460791214
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 6,000 0,000 -6,000 52,44 314,64 0,00 -314,64

27 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) 
D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 6,300 0,000 -6,300 93,65 590,00 0,00 -590,00

28 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích 
dopravní vzdálenost do 1 000 m t 25,635 0,000 -25,635 268,46 6 881,97 0,00 -6 881,97

1 012002000 Geodetické práce ks 1,000 0,000 -1,000 10 613,53 10 613,53 0,00 -10 613,53

2 012002001 Geometrický plán ks 1,000 0,000 -1,000 5 494,06 5 494,06 0,00 -5 494,06

3 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,000 -1,000 19 978,40 19 978,40 0,00 -19 978,40

4 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 0,000 -1,000 1 248,65 1 248,65 0,00 -1 248,65

Rozpočet ke zm novému listu č. 2
Název díla:  II/203 Vejprnice-Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu

MÉN PRÁCE

SKD8706 SO 501.2 Přeložka VTL plynovodu DN 700

SKD8708 SO 501.3  Přeložka kabelu KAO

SKD8709 VON SO 501.3



5 043154000 Zkoušky hutnicí ks 3,000 0,000 -3,000 2 622,17 7 866,51 0,00 -7 866,51

6 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 0,000 -1,000 7 491,90 7 491,90 0,00 -7 491,90

7 049002001 Vytyčení stáv.inženýrských sítí ks 1,000 0,000 -1,000 9 989,20 9 989,20 0,00 -9 989,20

-457 845,88
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50 55283899R ohyb ocelový  DN 300 R 10D kus 4,000 5,000 1,000 52 252,51 209 010,04 261 262,55 52 252,51

49 55283885R ohyb ocel.  DN 500 R10D  kus 3,000 4,000 1,000 131 497,34 394 492,02 525 989,36 131 497,34

77 580506405R10
Přečerpání zemního plynu z odstaveného úseku dle změny 
technologie provozovatele společnosti GasNet kpl 0,000 1,000 1,000 1 130 702,20 0,00 1 130 702,20 1 130 702,20

1 314 452,05

856 606,17

VÍCEPRÁCE

SKD8704 SO 501.1 Přeložka VTL plynovodu DN 300

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SKD8706 SO 501.2 Přeložka VTL plynovodu DN 700

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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