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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizacIveřejné zakázky

,,Horácká multifunkční aréna v jihlavě - Zhotovitel stavby"

I.

1. Objednatel

Statutární město jihlava
zastoupené:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

(dále jen ,,Objednatel")

Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
Masarykovo nám. 97/1, 586 01jihlava
00286010
CZ00286010

a

2. Zhotovitel

GEMO a.s.
zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

(dále jen ,,Zhotovitel")

Ing. jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva
Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc
13642464
CZ13642464

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Sm/uvnlstrany")

P

3.

4.

Dne 12. 5. 2023 mezi sebou Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky
s názvem ,,Horácká multifunkční aréna v jihlavě - Zhotovitel stavby", cv. číslo veřejné zakázky
ve Věstníku veřejných zakázek: Z2022-006706 {dále jen ,,Smlouva").

V návaznosti na uzavření Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto Dodatku č. 1
ke Smlouvě (dále jen ,,Dodatek").

Ill.

5. Vzhledem k tomu, že:



6.

7.

- dosud nedošlo ke konečnému schválení (částečného) financování provedení Díla
z dotace poskytnuté Národní sportovní agenturou a

- Objednatel má, s ohledem na vysokou finanční náročnost souvÍsejÍcÍ s posouváním
termínu dokončeni Díla a s ohledem na dodrženi podmínek stanovených orgány
veřejné moci pro provádění Díla, v úmyslu v brzké době oznámit (prostřednictvím
Správce stavby) Zhotoviteli Datum zahájení prací podle Pod-článku 8.1 {zahájeni prací],

Smluvní strany se dohodly na doplnění Pod-Článku 15.5 [Oprávnění objednatele vypovědět
smlouvu] v dokumentu Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky ve smyslu odst. 2 písm. (d) Smlouvy (dále
jen ,,Zvláštní podmínky").

Smluvní strany se dohodly na tom, že na konec Pod-článku 15.5 [Oprávněni objednatele
vypovědět smlouvu] ve Zvláštních podmínkách bude doplněno nás|edujÍcÍ ustanovení:

,,V případě, že Objednatel poté, co Správce stavby oznámil Zhotoviteli Datum zahájení prací
podle Pod-článku 8.1 [Zahájeni prací], vypoví Smlouvu z důvodu, že nebylo schváleno
financováni provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financováni předpokládáno v zadávací
dokumentaci Zadávacího , řlzenl, nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů (vyjma Nákladů
předem písemně schválených Objednatelem) ani náhrada škody včetně ušlého zisku ani jiné
nároky peněžitého či jiného charakteru."

Smluvní strany k výše uvedenému doplnění Zvláštních podmínek (změně závazku) shodně
konstatují, že změna závazku ve smyslu tohoto článku Dodatku je provedena v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon"), přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 3 zákona, která by
umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řIzenI, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řIzenI odpovida|y této
změně, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného
dodavatele (Zhotovitele), nebo která by vedla k významnému rozšířenÍ rozsahu plněni veřejné
zakázky.

lV.

8. Vzhledem k tomu, že:

- Objednatel nemá ke dni uzavření Dodatku k dispozici pravomocné a platné rozhodnutí
stavebního úřadu o odstraněni stavby původního zimního stadionu v jihlavě,

- pokud tento stav bude přetrvávat i nadále, Zhotovitel nebude moci zahájit
odstraňováni stavby původního zimního stadionu v jihlavě, což na straně Objednatele
{resp. Správce stavby) povede k přerušení prací dle Pod-článku 8.8 [Přerušení práce],

- Objednatel má, s ohledem na vysokou finanční náročnost souvÍsejÍcÍ s posouváním
termínu dokončeni Díla a s ohledem na dodrženi podmínek stanovených orgány
veřejné moci pro provádění Díla, v úmyslu zahájit práce na realizaci Díla a
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9.

- Zhotovitel si je vědom toho, že vydání pravomocného a platného rozhodnuti
stavebního úřadu o odstraněni stavby původního zimního stadionu v Jihlavě nezáleží
na vůli Objednatele, ale na průběhu řIzenI o odstraněni stavby, do něhož mohou
zasahovat prostřednictvím zákonných institutů třetí osoby odlišné od Objednatele,

Smluvní strany se dohodly na doplnění Zvláštních podmínek o nové Pod-články 8.9 a 8.10.

Smluvní strany se dohodly na tom, že za Pod-článek 8.7 [Smluvní pokuta za zpoždění]
Zvláštních podmínek bude doplněn nový Pod-článek 8.9 [Důsledky přerušeni] v následujIckn
znění:

,,8.9 Důsledky přerušeni

[...l

Speciální pravidlo pro případ přerušeni prací z důvodu toho, že Objednatel
nedisponuje pravomocným a platným rozhodnutím stavebního úřadu o odstranění
stavby původního zimního stadionu v jihlavě

jestliže Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s výše uvedenou situaci (tedy z důvodu
přerušení prací na Díle z důvodu absence pravomocného a platného rozhodnuti
stavebního úřadu o odstranění stavby původního zimního stadionu v jihlavě) Náklady
tlm, že plnil pokyny Správce stavby podle Pod-článku 8.8 [Přerušeni práce] anebo tlm,
že práci obnovil, Zhotovitel není oprávněn podle Pod-článku 20.1 [C/aimy zhotovitele]
k platbě jakýchkoli takových Nákladů."

10. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že za Pod-článek 8.9 [Důsledky přerušeni] Zvláštních
podmínek bude doplněn nový Pod-článek 8.10 [Platba za technologické zařÍzeni a materiály
v případě přerušení] v následujIckn znění:

,,8.10 Platba za technologické zařízeni a materiály v případě přerušení

[...l

Speciální pravidlo pro případ přerušení prací z důvodu toho, že Objednatel
nedisponuje pravomocným a platným rozhodnutím stavebního úřadu o odstraněni
stavby původního zimního stadionu v jihlavě

Pokud dojde k přerušeni prací podle Pod-článku 8.8 [Přerušeni práce] z důvodu toho,
že Objednatel nedisponuje pravomocným a platným rozhodnutím stavebního úřadu
o odstranění stavby původního zimního stadionu v jihlavě, Zhotovitel není oprávněn
k zaplaceni hodnoty (k datu přerušení práce) Technologického zařlzenl anebo
Materiálů, které nebyly dodány na Staveniště, když:

(a)

(b)

práce na Technologickém zařlzenl nebo dodávka Technologického zařlzenl
anebo Materiálů byla přerušena na vÍce než 28 dnů a
Zhotovitel označil Technologické zařlzenl anebo Materiály za majetek
Objednatele v souladu s pokyny Správce stavby. "
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Magistrát města jlnlavy
odboř rozvoje města
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11. Smluvní strany k výše uvedenému doplněni Zvláštních podmínek (změnám závazku) shodně
konstatují, že změny závazku ve smyslu tohoto článku Dodatku jsou provedeny v souladu se
zákonem, přičemž se nejedná o podstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 zákona, které by
umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohly ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řízenI, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řÍzenl odpovídaly těmto
změnám, které by měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného
dodavatele (Zhotovitele), nebo které by vedly k významnému rozšÍření rozsahu plnění veřejné
zakázky.

V.

12. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.

13. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o registru smluv").

14. Dodatek je vyhotoven ve,čtyřech {4) stejnopisech, z nichž tři (3) stejnopisy obdrží Objednatel
a jeden (l) stejnopis obdrží Zhotovitel.

15. Smluvní strany prohlašujI, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly
mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojuji osoby oprávněné
zastupovat Smluvní strany své podpisy.

16. Tento Dodatek byl schválen Radou města jihlavy dne 11. 5. 2023 pod č. usneseni 741/23-RM.

Vjihlavě dne 1Z£Hodä Vjihlavě dne

obj.dn.,e,

Ĺ

Mgr. Petr Ryška, primátor
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Zhotovitel
Ing. jaromír Uhýrek, předseda představenstva
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