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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce 
"II/199 Tachov – oprava svahu" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001023 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:      8500007543 

číslo smlouvy zhotovitele:    

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek 
dle ust. § 222 odst. 6  ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 
 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

AZ SANACE a. s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 1093 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem, oddíl B 

sídlo:  Pražská 53/37, 400 01, Ústí nad Labem 

zastoupen/á: Ing. Jakub Zavoral, Ph. D., Mgr. Petr Dvořák 

IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514  
e-mail:    

telefon:   

datová schránka: fxcczsu 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 53/37, 400 01, Ústí nad Labem 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 03.03.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „II/199 Tachov – oprava svahu“ (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Po provedení první části výkopových prací bylo zjištěno, že v celé délce uvažované nové 
opěrné zdi se nachází železobetonový trámec, sloužící zřejmě jako původní stará opěrná 
zeď. Tato skutečnost si vynutila jiné projekční řešení, které navrhl projektant RDS. Dále 
bylo PČR dodatečně navíc požadováno řízení dopravy poučenými pracovníky zhotovitele 

namísto semaforů v inkriminovaných dopravních hodinách a zřízení VDZ  z důvodu 
vytváření dlouhých kolon vozidel. Podrobný popis výše uvedených změn, jejich důvodů, 

včetně rozsahu a ceny díla je uveden ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.  

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:   3 406 017,84 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 389 380,00 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1.  SOD 

bez DPH:  10 883 863,45  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 016 637,84 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  12 900 501,29 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
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zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list vč. rozpočtu č. 1 

 

objednatel:                  zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  AZ SANACE a. s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jakub Zavoral 

generální ředitel      předseda představenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

        ___________________________ 

        AZ SANACE a. s. 

        Ph., Mgr. Petr Dvořák 

        člen představenstva 

        podepsáno elektronicky 

 
 

 

Návrh dodatku vyhotovila:  dne 30.05.2023 



Změnový list č. 1

Předmět díla: 11/199 Tachov - oprava svahu

Objekt: SO 201 - Zajištěni svahu, VON

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162,326 00 Plzeň

Zhotovitel: AZ SANACE a.s., Pražská 37/53, Ústi nad Labem , 400 01

Projektant: SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, Praha 5, Hlubočepy, 152 00

Popis změny:
SO 201 - Zajištěni svahu
Po provedeni první části výkopových prací (odstraněni nezpevněné krajnice) bylo zjištěno, že v celé délce uvažovaně opěrně zdi se v hloubce cca 0,25 m pod 
okrajem stávající vozovky se nachází železobetonový trámec výšky cca 1,0 m a šířky cca 0,80 m, sloužícíJako stará opěrná zeď. Železobetonový trámec byl 
geodeticky zaměřen a projektant v konfrontaci s PDPS konstatoval nereálnost vrtáni velkoprofilových pilot. Tato skutečnost sl vynutila Jiné řešeni a projektant 
RDS navrhl nahradit velkoprofilové piloty DN 600 mm mikropiloty dle PDPS již použitě v části stavby a to také z omezených prostorových dispozic. Navíc 
konstatoval, že tato změna na realizaci mikropilot navíc umožni provádět vrtací práce bez problémů za částečné uzavírky silniční komunikace v místě stavby. 
Standardní vrtná souprava pro provádění velkoprofilových pilot potřebuje na provedení pHot mnohem větší pracovní prostor a zasahovala by částečně do 
volného jízdního pruhu silniční komunikace.
Projektant RDS dále navrhl, že opěrné zdi s ohledem na výše uvedené skutečnosti je možno založit na dvojici svislých mikropilot TR pr. 95/10 a ukotvit 
případně pomoci šikmých mikropilot umístěných mezi líc stávající zdi z betonových prefabrikátů a líc stávajícího železobetonového trámce. Provedené změny 
založeni opěrné zdi byly posouzeny statickým výpočtem v GE05 a vše bylo zapracováno do RDS.Provedené změny byly Investorem stavby schváleny.

VON
Z důvodu vytvářeni souvislých kolon vozidel v úsecích před semafory pro uzavírku stavby,bylo dodatečně požadováno PČR zřízeni VDZ V 12b v prostoru 
obou křižovatek a na výjezdu HZS. Dále bylo požadováno PČR ještě řízeni dopravy poučenými pracovníky zhotovitele v pracovní dny v době od 13. do 16. hod, 
kdy nevyhovuje řízení dopravy semafory a vytváří se dlouhá kolona stojících vozidel na straně z příjezdu do Tachova od dálnice.
Zhotovitel zpracoval přesný soupis prací včetně rozdílových položek, který je podkladem pro zpracováni tohoto změnového listu.

Zrninu odsouhlasil:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Změnu vyvolal: zhotovitel

Jedná se o změnu: podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního 
řešeni změny:

zápis do SD, zápisy z KD, RDS, fotodokumentace

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

oceněni změny předložil zhotovitel - AZ SANACE a.s.

náklady na změnu bez DPH 2 016 637,84 Kč

Výše DPH sazba: 21% 423 493,95 Kč

náklady na změnu vč. DPH 2 440131,79 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 10 883 863,45 Kč

Cena po přechchozlch dodatcích bez DPH 10 883 863,45 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 12 900 501,29 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 15 609 606,56 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH 1 389 380,00 Kč
4 795 397,84 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 3 406 017,84 Kč

Tr
em

ín

Vliv změny na termín dokončeni díla: žádný

Projektant:

Zhotovitel:

Objednatel:

Přílohy
Přílohy: rozpočet ke změnovému listu č. 1

02.06.2023

02.06.2023

02.06.2023

02.06.2023

|Č: 72053119



poř. číslo 
položky kód položky popis položky měrná 

jednotka

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně rozdíl množství

cena/ měr. 
jednotku         

[Kč]

celk.cena ve 

smlouvě          
[Kč] 

celk.cena po 

změně               
[Kč]

rozdíl celk. ceny          
[Kč]

12 226212214
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi 
průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV m 474,000 0,000 -474,000 1 820,00 862 680,00 0,00 -862 680,00

13 231212112
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu 
železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm m 474,000 0,000 -474,000 150,00 71 100,00 0,00 -71 100,00

14 58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 m3 134,000 0,000 -134,000 3 400,00 455 600,00 0,00 -455 600,00

-1 389 380,00

-1 389 380,00

poř. číslo 
položky kód položky popis položky měrná 

jednotka

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně rozdíl množství

cena/ měr. 
jednotku         

[Kč]

celk.cena ve 

smlouvě          
[Kč] 

celk.cena po 

změně               
[Kč]

rozdíl celk. ceny          
[Kč]

11 225312114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 450

 v hl 0 

až 25 m v hornině tř. III a IV
m 168,000 1580,000 1 412,00 1 010,00 169 680,00 1 595 800,00 1 426 120,00

15 231611111 Výstuž pilot betonovaných do země z oceli 10216 ( E ) t 25,671 42,728 17,057 35 400,00 908 753,40 1 512 571,20 603 817,80

17 281601111
Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, 
tlakem do 0,60 MPa

hod 14,000 289,200 275,200 990,00 13 860,00 286 308,00 272 448,00

18 IS injekční směs (viz. bod 5.1.TZ) m3 3,211 84,200 80,989 4 360,00 13 999,96 367 112,00 353 112,04

19 283111122
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon 
od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 80 do 105 mm m 168,000 1580,000 1 412,000 150,00 25 200,00 237 000,00 211 800,00

objekt SO 201 - Zajištění svahu

objekt SO 201 - Zajištění svahu

Rozdíl oproti SoD - méněpráce: SO 201 - Zajištění svahu - celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: II/199 Tachov - oprava svahu

MÉNĚPRÁCE

Rozdíl oproti SoD - méněpráce celkem Kč:



20 140110R mikropilota TR pr. 95/10 m 184,800 460,000 275,200 1 200,00 221 760,00 552 000,00 330 240,00

21 283131112
Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 
80 do 105 mm

kus 14,000 46,000 NEPRAVDA 1 190,00 16 660,00 54 740,00 38 080,00

22 hm hlava mikropiloty kus 14,000 46,000 32,000 1 200,00 16 800,00 55 200,00 38 400,00

3 274 017,84

N1
DIO - dočasné vodorovné dopravní značení v místě stavby (dodatečný 
požadavek DI Policie ČR) ks 0,000 2,000 2,00 24 000,00 0,00 48 000,00 48 000,00

N2
DIO - čízení dopravy v místě stavby pomocí pověřených osob v době od 13:00 
do 16:00 (dodatečný požadavek DI Policie ČR) hod 0,000 240,000 240,00 350,00 0,00 84 000,00 84 000,00

132 000,00

3 406 017,84

2 016 637,84

Rozdíl oproti SoD - vícepráce - celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SOD - celkem Kč

Rozdíl oproti SoD - vícepráce: SO 201 - Zajištění svahu - celkem Kč:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Rozdíl oproti SoD - vícepráce: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - celkem Kč:
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