
Statutární město Ostrava

magistrát

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 1813/2023/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00244329

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

zastoupena jednatelem společnosti

Jiřím Horákem

Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném u KS

v Ostravě, oddíl C, vložka 10081

 

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

  Číslo účtu:

IČO: 47666374

DIČ: CZ47666374 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

 

dále jen objednatel

Obsah smlouvy

dále jen zhotovitel

 

čl. I.

Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce kanalizace Mariánské

Hory a Hulváky, SO 05 ul. J ahnova“, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23VOO244329, k níž

zhotovitel podal svou nabídku a byl vybrán jako dodavatel (dále také „veřejná zakázka“).

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu

oznámit druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 5 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stál, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou
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známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města

V ramci realizace stavby „Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory a Hulváky, SO 05

Rekonstrukce kanalizace ul. Jahnova“ pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města

na nezbytne dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla V rozsahu územně neomezeném a V rozsahu

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel

oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy

přijímá.

9. Zhotovitel stavby „Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory a Hulváky, SO 05 Rekonstrukce

kanalizace ul. J ahnova“, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této

stavby provádět technický dozor.

10. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu znamy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

V článku IV. odst. 1 této smlouvy.

11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné nasledky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znam.

12. Účelem uzavření této smlouvy je odstranění nevyhovujícího technického stavu stávající kanalizace a

zajištění odvádění odpadních vod.

13. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje

po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, placené přesčasy),

dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejmena

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem či jeho poddodavateli).

14. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory a

Hulváky, SO 05 Rekonstrukce kanalizace ul. Jahnova“ V k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (dále

jen „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace pro

provedení stavby zpracované společností HYDRO—KONEKO s.r.o., č.p. 474, 742 56 Sedlnice, IČO:

25389521. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky, vyplývající:

— ze stavebně správních rozhodnutí, tj.

rozhodnutí č. 1286/11/VH, o povolení změny dokončené stavby vodního díla ze dne 29.12.2011,

rozhodnutí č. 359/18/VH o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 19.4.2018 a

rozhodnutí č. 2/12/VH o povolení odstranění stavby vodního díla ze dne 2.1.2012, které vydal odbor

ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,

- z externích dokumentů společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. (OVAK a.s.) „Požadavky

na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“.

2. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

a) aktualizaci vyjádření všech správců inženýrských sítí,
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b)

g)

h)

j)

k)

1)

vpřípadě, že součástí realizace stavby bude dodání věcí movitých, zajištění zatřídění těchto

movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení položkového

rozpočtu V elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000

dle zákona č.563/ 1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Pokyn GFŘ č. D-6

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“, uveřejněný ve Finančním zpravodaji číslo 7/2011 a

následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich části dle statistických

klasifikací CZ-CPA, CZ—CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a ekonomickým

poradcem, specializující se na zatřiďování zboží a služeb dle jednotné klasifikace MF ČR,

zajištění a vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné újmy

na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu, včetně všech

nákladů spoj ených s jeho zřízením a provozem,

dodávku a montáž informační tabule s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora, včetně

zodpovědných osob, termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby, včetně potvrzeného

formuláře ohlášení stavby na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký

kraj na viditelném místě před zahájením stavby,

zajištění příslušných stavebně-správních rozhodnutí pro zařízení staveniště,

zajištění ohlášení jednotlivých fází výstavby příslušným stavebním úřadům dle plánu kontrolních

prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky, včetně účasti na ní a jejího

dokumentování,

projednání projektové dokumentace stavby uvedené V odst.1. tohoto článku smlouvy se správci

dotčených inženýrských sítí a zařízení, vyžádání souhlasů s činností v jejich ochranném pásmu,

zajištění vytýčení podzemních inženýrských sítí a vedení podle podmínek vyjádření jejich správců

a vlastníků, ato před zahájením prací na staveništi, jejich zaměření před záhozem a zakreslení dle

skutečného stavu do příslušné dokumentace, včetně jejich písemného á zpětného předání

jednotlivým správcům. Vytyčení inženýrských sítí vyznačí zhotovitel v terénu a doloží objednateli

protokoly o vytyčení,

zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí V rozsahu daném příslušnými

zákony a V souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební

činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí — zahájení

staveb bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců

budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek,

zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí vydaných

v průběhu projednávání stavby při provádění stavby,

dodržování podmínek (V rámci stavební činnosti) plynoucích ze smluv (nájemních, směnných,

kupních, aj.) uzavřených mezi objednatelem á vlastníky pozemků pro potřeby záborů V rámci

stavby — koordinace s technickým dozorem stavebníka,

respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebních povolení,

projednání napoj ení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace

pro potřeby stavby s příslušnými správci těchto sítí,

zajištění funkce odpovědného geodetá po dobu realizace stavby,

vytýčení stavby dle souřadnic z projektové dokumentace, průběžné výškopisné a polohopisné

zaměřování trasy inženýrských sítí, a to již před zásypem prováděného díla, tato skutečnost, včetně

uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude vždy

geodetem stvrzena zápisem do stavebního deníku, zakreslení případných změn do dokumentace

skutečného provedení, veškeré polohopisné á výškopisné souřadnice uvedené V geodetickém

zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání,

prověření polohy a hloubky všech nápojovacích míst stávajících kanalizačních stok V terénu před

zahájením zemních prací,
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p)

q)

bb)

cc)

dd)

ee)

fi)

gg)

provedení kopaných sond před zahájením prácí u problematických křížení s jinými sítěmi,

zabezpečení povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, zajištění

souhlasů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací v souladu

s platnými předpisy, zajištění vydání příkazu ná dočasné dopravní značení dle platných předpisů.

Zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání, využití

veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními,

zpracování provozního řádu pro snižování hladiny podzemních vod přitékajících do výkopu

po dobu výstavby, jeho projednání a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu

města Ostravy. Výkopové práce budou zahájeny na základě předložení schváleného provozního

řádu zástupci objednatele,

zpracováni havarijního plánu platného po dobu výstavby, vč. jeho projednání a schválení

vodoprávním úřadem — odborem ochrany životního prostředí MMO. Výkopové práce budou

zahájeny na základě předložení schváleného havarijního á povodňového plánu zástupci

objednatele,

aktualizace a schválení dokumentace dočasného dopravního značení, vč. organizace dopravy

po dobu výstavby,

osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací

dle dokumentace dočasného dopravního značení, zajištění projednání změny dočasného

dopravního značení vyvolané v průběhu stavby u příslušného orgánu,

uvedeni dopravního značení do původního stavu po skončení prací a protokolárního předání

správci,

zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a jeho odvoz ze stavby mimo obvod staveniště,

včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly

žádné újmy na sousedních pozemcích,

průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací,

zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zajištění přístupu a přij ezdu ke stávajícím objektům

po celou dobu výstavby,

zajištění příjezdu a přístupu pro požární, sanitní vozidla a vozidla pro svoz komunálního odpadu,

případně zajištění přepravy odpadních nádob na svozové místo mimo obvod stavby,

zajištění celoroční údržby příjezdových a přístupových komunikací pro pěší ke stávajícím

objektům, dále údržba vozidlových komunikací určených pro objízdnou trasu, nacházejících se

v obvodu staveniště (zej mena případná zimni údržba komunikace),

ochranu zachovaných dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od páty kmene stromů nesmí

být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce,

skladováná výkopová zemina a stavební materiál,

provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním

vozovek,

průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech technických

listů a jiných oprávněni, tento materiál a výrobek lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení

technickým dozorem stavebníka a objednatelem, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní,

protokolární předání (např. zápisem do stavebního deníku) každé šachty před zásypem objednateli

za účasti oprávněného geodetá,

zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále

odpovídá za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů a je odpovědný za případný

únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou činností na staveništi

stavby a jeho následnou likvidaci,

likvidaci odpadu a jeho uložení ná řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem

č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli
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předložen písemný doklad,

hh) doložení oprávnění k odstranění odpadů V případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že

odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou

dobu realizace stavby,

ii) v průběhu realizace stavby příprava evidenčních listů změny stavby, včetně všech povinných

příloh v závislosti na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření

dodatku k této smlouvě o dílo,

jj) zpracování rozpočtových částí dokumentací v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní

statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, dle „Standardní klasifikace produkce“, a to

v případě, že objednateli tato povinnost vznikne,

kk) zpracování plánu zkoušek a jeho projednání a schválení zástupcem investora,

ll) provedení všech předepsaných zkoušek jako zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky

kanalizačního potrubí, vč. šachet, včetně jejich vyhodnocení, zkoušky míry zhutnění podsypu,

obsypu á zásypu potrubí, případně jiné zkoušky stanovené ČSN a projektovou dokumentaci

prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek a před záhozem potrubí a jiných sítí

přizve zhotovitel k účasti zástupce budoucího provozovatele, technického dozoru á investora min.

3 dny předem. Úspěšně provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla,

rnrn) zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů

v jazyce českém,

nn) vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby V počtu 4

originálních paré, včetně 4 vyhotovení aktuálních katastrálních situací se zákresem skutečného

provedení a geodetického zaměření skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních V elektronické

podobě, které bude zpracováno odpovědným geodetem dle přílohy č. 3 „Požadavky na geodetické

zaměření staveb a jejich předávání společnosti OVAK a.s.“ uvedené v „Požádavcích na provádění

stokových sítí a kanalizačních přípojek“. Tato dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením

všech odchylek, změn, dopadů á vlivů vzniklých V průběhu realizace předmětu smlouvy,

ověřených á odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby

(každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele),

oo) zhotovení geometrického plánu dokončené stavby v 6 vyhotoveních opatřené souhlasem

příslušného katastrálního úřadu v počtu potřebném pro vložení stavby do katastru nemovitostí,

pp) řádně předání díla nebo jeho části objednateli, včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných pro

kolaudaci díla,

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentaci

veřejné zakázky, 5 projektovou dokumentaci uvedenou V odst. 1. tohoto článku smlouvy a

souvisejícími rozhodnutími, nabídkou podanou k této veřejné zakázce, příslušnými právními předpisy

platnými v České republice v době provádění díla a pokyny objednatele. Pro provedení díla jsou

závazné všechny plátně normy ČSN.

4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentaci a s příslušnými správními

rozhodnutími vztahujícími se k provádění díla a dalšími dokumenty, na něž je V této smlouvě

odkazováno.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením stavebních prací:

- písemně dohodnout provádění stavebních prací se soukromými vlastníky dotčených pozemků,

- písemně projednat s vlastníky přípojek jejich přeložku / přepojení.

6. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn,

které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, popř. o další oboustranně odsouhlasené

práce a činnosti, výhradně však na základě souhlasneho stanoviska nebo požadavku objednatele

(vícepráce)
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7. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat V rámci změnového listu, jehož součástí

bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu, podrobný technický popis se

zdůvodněním změny spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Znění

změnových listů musí vždy odsouhlasit autorský dozor, technický dozor a objednatel.

8. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění více/méněprací

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst. 10, věty

druhé tohoto článku smlouvy.

9. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku kteto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkoveho rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení takové stavební práce,

dodávky a služby takto:

0 v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen cenove

soustavy aktuální v době uzavření dodatku k této smlouvě

o v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla

dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle příslušné cenové soustavy platné

v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteneho jako podíl celkové ceny díla a

předpokládané hodnoty veřej né zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce

celková cena díla

Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy X -----------------------------------

předpokládaná hodnota

0 v případě, že jednotková cena některé položky není obsažena v cenové soustavě platné v době

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními stranami

dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým dozorem

objednatele, autorským dozorem a oprávněným zástupcem obj ednatele.

10. Předmětné vícepráce/méněpráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a

budou takto označeny autorským dozorem, technickým dozorem a objednatelem), může zhotovitel

provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a oprávněným zástupcem objednatele.

Smluvní strany se zavazují, že následně sj ednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty

v písemném dodatku k této smlouvě.

11. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a

zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle nabídkového

položkoveho rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek

ke smlouvě o dílo.

12. Projektová dokumentace uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel

na vlastní náklady. Dokumentace bude předložena k odsouhlasení provozovateli zařízení a zhotoviteli

projektové dokumentace uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentaci uvedenou

V odst. 1. tohoto článku smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

14. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní

prohlídky stavebním úřadem.

15. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

díla dle čl. IV. této smlouvy.
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16. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. |||.

Misto plnění

Místem plnění díla je místo stavby tj. k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a je vymezeno projektovou

dokumentací uvedenou V čl. II. odst. 1. této smlouvy.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ....................... 2.936.547,67 Kč

DPH 21% 616.675,01Kč

Cena celkem včetně DPH... .. 3.553.222,68 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena díla bez DPH uvedena V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a

platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů. Položkový rozpočet je součástí nabídky zhotovitele

k veřejné zakázce poř. č. 067/2023.

4. Sj ednaná smluvní cena díla bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy V kvalitě a druhu

určených materiálů a komponentů specifikovaných ve zhotoviteli předané projektové dokumentací,

předpokládané inflační vlivy apod.

5. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo

poplatky za zvláštní užívání zeleně — chodníku — vozovky ve správě příslušného městského obvodu,

které má město Ostrava, jako investor, zdarma) a další náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení

díla, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace

skutečného provedení apod.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH, povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy — přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude

aplikován režim přenesené daňové povinností dle § 9221 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu stím vystaví zhotovitel

daňový doklad se všemi náležitostmi. Pokud dojde V průběhu realizace ke změně výše uvedeného,

oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli písemně a zhotovitel bude tuto novou skutečnost

akceptovat. O této změně není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě o dílo.

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ.

9. Ke změně ceny díla bez DPH dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. II. této smlouvy nebo V případě, že

dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
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čl. V.

Terminy plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 7 kalendářních dnů od protokolárního předání a

převzetí staveniště.

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 22 týdnů od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2. čl.

XIII. této smlouvy.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

obj ednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel užívání dohotovených částí stavby.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby

pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby. Do harmonogramu realizace díla zahrne zhotovitel i

dobu na aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí a dobu na aktualizaci dokumentace dočasného

dopravního značení vč. změn, projednání a schválení příslušným orgánem státní správy.

5. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat V provádění díla z důvodu technologických nebo

nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána zhotovitelem do stavebního

deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem

stavebníka do stavebního deníku, bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy

přerušen. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 2. tohoto článku smlouvy, bude zahájena

odsouhlaseným zápisem zhotovitele do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele, příp. jím

pověřeným technickým dozorem objednatele kopětovnému zahájení prací, uvedeným rovněž ve

stavebním deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní

podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty neumožňují dle platných technologických postupů

provádět dané stavební práce V souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění

sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

7. Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. a 6. tohoto článku smlouvy trvat déle než

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. odst. 5. této smlouvy, s výjimkou případů, kdy přerušení

bylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, či zhotovitelovou činností či nečinností.

8. Vpřípadě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor

stavebníka, objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší

práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto

přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla, uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy.

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřej mém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování.

11. V případě přerušení prací dle odst. 6. a 8. tohoto článku smlouvy zhotovitel nemá nárok na úhradu

nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací. V případě přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku

smlouvy má zhotovitel nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací za

podmínky, že přerušení prací nebylo způsobeno důvody na straně zhotovitele.
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čl. VI.

Vlastnictvi

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P23V00244329, číslo

investiční akce (ORG 7315),

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

d) dobu splatnosti faktury,

e) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční),

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, včetně zjišťovacího protokolu (vzor

přílohou č. 4 této smlouvy),

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací

V souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovem rozpočtu a

zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající

na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě a technický dozor obj ednatele. Dílčí

faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených

prací dle harmonogramu realizace díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících

10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou

stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

6. Pracovní verze soupisů provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, budou zhotovitelem

předkládány měsíčně za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení objednatelem

a technickým dozorem objednatele, a to vždy do prvního pracovního dne následujícího měsíce.

7. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové

smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti

konečne faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů od jejího doručení

objednateli. Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 kalendářních dnů

po odstranění všech vad a nedodělků uvedených V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Pro

placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají 10denní dobu splatnosti.

8. Faktury budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních, včetně všech stanovených náležitostí, provede
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zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

11. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví v případě

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením

nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Cela doba

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury obj ednateli.

12. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům obj ednatele provedení kontroly umožnit.

13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

14. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sj ednanou cenu.

15. V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odstavec 10 věta druhá a třetí a odstavec

14 tohoto článku smlouvy neužijí.

16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí,

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu

této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci

uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

17. Obj ednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu s touto smlouvou.

G.VHL

Plná moc

1. Objednatel uděluje k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena

v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. IX.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 1

této smlouvy, stavebnímu povolení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně

materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle

zákona č. 22/ 1 997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů.
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2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla V souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovenými platnými českými

technickými normami a bezpečnostními předpisy a v souladu se současným standardem u používaných

technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci

dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takové, které V době realizace díla budou V souladu

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti příslušným orgánem schválené

projektové dokumentaci dle čl. II. odst. 1 této smlouvy musí být předem odsouhlasený technickým

dozorem objednatele, autorským dozorem a oprávněným zástupcem obj ednatele.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakékoliv materiály s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl. X.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti smlouvy. O jeho

předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Pokud

bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním

jménem.

3. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení

staveniště určen.

4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla obj ednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a náhrady

újmy, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu

V prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel

vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při

provádění díla, včetně opatření.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to V souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

9. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:

a) 2 sady projektové dokumentace

b) kopie všech stavebně — správních rozhodnutí, včetně štítku stavba povolena,

c) kopie všech vyjádření dotčených orgánů a organizací.
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čl. XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti s realizací díla, vést

stavební (montážní) deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. V průběhu

pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

(1) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být

přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy

nebudou vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zej mena o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

stavby uvedené V čl. II. odst. 1. této smlouvy, další údaje, které souvisí s hospodárností a

bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci

objednatele, provozovatele a zhotovitele, a dále orgány státního odborneho dozoru nebo jiné příslušné

orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící

kontrolní prohlídku stavby.

6. Oprávněný zástupce objednatele, tzn. technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů

v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen technický dozor objednatele

zapsat připomínky vždy do 3 pracovnich dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel

se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor objednatele

k zapsání připomínek.

7. V případě nesouhlasneho stanoviska k provedeněmu zápisu od oprávněných zástupců, popř.

technického dozoru objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit

k záznamu sve písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení

stavby, popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních

záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude předávat technickému dozoru objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního

deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
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čl. XII.

Provádění dila

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděj ších předpisů a V případě prací

vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. V případě zjištěných vad proj ektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit

obj ednatele. Pokud se obj ednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden,

dohodnou se zhotovitel i obj ednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

4. Zhotovitel předloží obj ednateli před zahájením prací aktualizovaný časový harmonogram postupu

prácí, zpracovaný v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy, uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro

plán provádění kontrolních prohlídek stavby. Tento předložený aktualizovaný harmonogram postupu

prací se stane nedílnou součástí této smlouvy.

5. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace byla k dispozici projektová dokumentace stavby uvedená

V čl. II. odst. 1. této smlouvy a všechny doklady týkající se stavby.

6. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x měsíčně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje objednatel, resp. technický dozor objednatele. Kontrolního dne jsou povinni

účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo

požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací a na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo

objednatele poškozují. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál, instalované

komponenty a výrobky nutné pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až

do předání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, ato na vlastní náklady.

9. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

V místě realizace havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména

z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a

chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a

protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou j inak.

10. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební

činnosti újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené új my a tyto új my uhradí.

11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat stavební stroje či těžkou dopravní techniku, jejichž rok

výroby není starší než rok 2005 .

12. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně

3 pracovni dny předem k prověření kvality prácí, jež budou dalším postupem při zhotovování dílá

zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel

pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a technickému dozoru objednatele a navrhnout mu další postup.

14. Při zjištění nezakreslených podzemních sítí v projektové dokumentaci, které brání realizaci prací, je

zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito

překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí technickému dozoru objednatele a objednateli

včetně návrhu řešení. O dobu trvání překážky se posouvá termín plnění.

15. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném

pásmu či křížení těchto sítí.
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16. Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů V souladu s platnými předpisy, zejména Nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí bude provedeno V souladu s technickou normou

ČSN 72 1016 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

18. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat V souladu se se zákonem

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní

zákon), v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu

zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů a V souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů ve znění pozdějších

předpisů, přičemž nejpozději při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých

bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při výstavbě díla, bude prováděno V souladu s těmito

prováděcími právními předpisy.

Zhotovitel bude postupovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších

předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

19. Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno oprávněnými zástupci obou smluvních stran

do sedmi pracovních dnů po uplynutí měsíce. Technický dozor objednatele potvrdí svým podpisem

objem práci a dodávek na jednotlivých objektech, provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou

formou a ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí soupisu práci od zhotovitele.

20. Zhotovitel bude předkládat zástupci objednatele ke kontrole výsledky dílčích geodetických měření

prováděného díla potvrzené oprávněným geodetem vč. razítka.

21. Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí

dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem

ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim zajistí na své náklady geodetická zaměření, která

nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.

22. Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele, i správce komunikace ke kontrole kvality

provedení vozovky a k jejímu převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního

deníku.

23. Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty — místa realizace (pozemky, komunikace, oplocení,

budovy, inženýrské sítě apod.) uvedeny do původního stavu a předány písemným protokolem jejich

vlastníkům (případně správcům). Originály protokolů o předání objektů zpět jejich vlastníkům,

(případně správcům) budou předány zástupci objednatele, tj. technickému dozoru objednatele.

čl. XIII.

Předání díla

1. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení v termínu uvedeném V čl. V., odst. 2 této smlouvy, včetně

drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.

2. Zhotovitel vyzve objednatele a technický dozor objednatele k zahájení přejímacího řízení písemnou

výzvou (doporučený dopis, email, zápis do stavebního deníku) nejméně 10 dnů před termínem

provedení díla uvedeném v čl. V. této smlouvy.

3. Přejímácí řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude

dohodnuto jinak.

4. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla, který

sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele V průběhu provádění

díla a který bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dát uzavření jejich dodatků,
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d) termin vyklizení staveniště,

e) datum ukončení záruky za jakost na dilo,

t) zaháj ení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

g) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti dila, že dílo předává a objednatele, zda dilo

přejímá, nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů,

h) technický popis provedeného díla,

i) datum a místo sepsání zápisu,

j) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele,

resp. technickému dozoru objednatele následující doklady V českém jazyce ve 4 vyhotoveních:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby (viz. čl. II., odst. 2., bod nn) se zakreslením všech změn

podle skutečného stavu provedených prací autorizovaná oprávněným projektantem, zhotovitelem

a autorským dozorem,

b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů,

o) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude zřej mě,

že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou zástupci objednatele (technickému dozoru

stavebníka) předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo

zhotovitelem.

d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků

a výsledky provedených „kontrolnich zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých V průběhu provádění díla,

a) stavební deník — prvý průpis a 3x kopie,

g) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky,

h) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,

i) kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené

jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nej sou ve stavebním deníku,

j) originály dokladů o zpětném předáni provedené kanalizační přípojky vlastníkům připojované

nemovitosti — písemný souhlas vlastníka připoj ované nemovitosti s provedením způsobu realizace

této přípojky na formuláři dodaném objednatelem při předání staveniště — „Protokol o převzetí

realizované kanalizační přípojky“,

Zahájení přejimaciho řízení je podmíněno úspěšným provedením individuálního vyzkoušení, čímž

bude ověřeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu.

6. Součástí zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele

o úplnosti a kompletnosti dila, musí být i doklady uvedene V bodě 5 . tohoto článku smlouvy.

7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla cokoli,

co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného dila

oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené

za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Vady popsané

v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady,

ktere se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro

které objednatel odmítl dilo převzít, se opakuje přejímací řízení V nezbytně nutném rozsahu.

Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí

dokončeného díla, V němž objednatel prohlásí, že dílo, nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele

přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani V opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či

neoprávněnosti nepřevzeti díla ve lhůtě 5 -ti pracovních dnů od zaháj eni opětovného předávacího řízení,

bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě
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smluvní strany závazné.

10. K přejímaní díla anebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města

Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla a jeho částí oprávněn stavbyvedoucí.

11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním

deníku.

čl. XIV.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce:

- záruční lhůta na dílo 60 měsíců,

- záruční lhůta na povrchy 36 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad obj ednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno pravo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. Odesláním

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li v oznámení jinak.

6. Vyskytne—li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady do 3 pracovnich dnů

ode dne doručení písemného oznámení o vadě (i e-mailového), pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-

mailového), jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada

bude odstraněna nej později do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány

technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude

postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu újmy tím není dotčeno.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy.

9. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

čl. XV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

předání a převzetí celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro

zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého

pojištění jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinnosti zhotovitele.
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4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4. čl. I této smlouvy, je

zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XVI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle (:1. IV

odst. 1 této smlouvy sjednané k okamžiku uzavření této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení

s provedením díla bez vad oproti termínu dle čl. V. odst. 2. této smlouvy.

2. Za prodlení s předáním díla bez vad ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se nepovažuje, když

zhotovitel dílo řádně předá objednateli V terminu provedeni díla stanoveném touto smlouvou, ale při

tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.

3. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném

termínu neodstraní.

5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník V souladu s touto smlouvou a vyhláškou

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka)

kčástem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je

zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele

a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení

řádné kontroly.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace nejsou přístupné v pracovní

době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,— Kč za každý

zjištěný případ.

8. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

9. V případě nedodržení termínu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

příslušným stavebním úřadem je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za

každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

11. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a

zjištěný případ.

12. V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že bude zástupcem objednatele či osobou vykonávající technický dozor na stavbě zjištěno

porušení povinnosti uvedené V čl. XII odst. 9 této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši

3.000,— Kč za každý zjištěný případ.
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14. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním harmonogramu prací dle přílohy č. 2 této smlouvy,

popř. harmonogramu aktualizovaneho V souladu s čl. XII. odst. 4 této smlouvy, o dobu delší 4 týdnů,

tak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla bez DPH

za každý započatý týden, ve kterém bude v prodlení s plněním harmonogramu dle přílohy č. 2 této

smlouvy delším 4 týdnů. V případě, že zhotovitel, i přes prodlení V průběhu realizace díla, dílo provede

V termínu dle čl. V. odst. 2. této smlouvy, tak zhotoviteli bude smluvní pokuta sjednaná a uhrazena dle

tohoto odstavce vrácena. Tuto smluvní pokutu obj ednatel uplatní pouze do uplynutí termínu dokončení

díla dle čl. V odst. 2 této smlouvy.

15. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý

zjištěný případ.

16. V případě, že závazek provest dílo zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

17. Smluvní pokuty sj ednaně touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že objednatel má právo na náhradu új my v plné výši vedle smluvní pokuty.

18. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 01654/RM2226/32 ze dne 06.06.2023, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele kveřejne

zakázce malého rozsahu a označené „Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory a Hulváky, SO 05 ul.

Jahnova“, poř. č. 067/2023.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978

odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn přepokládaných výslovně touto smlouvou) mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

7. Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv teto vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

9. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30denní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10. a 11.

tohoto článku tím není dotčeno.

10. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku,

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

zhotoviteli.

11. Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností V případě, že se zhotovitel dostane do
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prodlení s realizací díla oproti harmonogramu realizace díla, a to o více než 1/3 celkové doby plnění se

zohledněním doby, po kterou byla realizace díla přerušena z důvodu předpokládaných V této smlouvě,

s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno z důvodů ležících na straně zhotovitele.

12. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli

případně vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu

dodávek, prací, či služeb, které zhotovitel poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

14. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

16. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

18. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy, určený vedoucím odboru investičního

Magistrátu města Ostravy.

19. Inženýrskou činnost při realizaci díla uvedeného V čl. II. této smlouvy bude vykonávat OVAK a.s.

Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jím pověřený pracovník.

20. Osoby vykonávající technický dozor objednatele, autorský dozor na stavbě nebo i jiné zmocněné třetí

subjekty, předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou zápisu do stavebního

deníku nebo i formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem),

objednatel předá kopii pověření těchto osob zhotoviteli následně neprodleně.

21. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení

kvalifikaci, pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, V jakém původní

poddodavatel prokazoval kvalifikaci V zadávacím řízení. Tato změna je přípustná pouze po předchozím

schválení oprávněným zástupcem objednatele — vedoucího odboru investičního Magistrátu města

Ostravy nebojím pověřené osoby. 0 změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

V případě, že objednatel změnu poddodavatele neschválí, je povinen své rozhodnutí zhotoviteli

písemně sdělit včetně odůvodnění.

22. Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

23. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

24. Smluvní strany jsou při uzavírání Smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, V platném znění (nový stavební zákon) a

z toho důvodu výslovně sjednávají, že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací

proces stavby Objektu či jejího užívání budou při výkladu Smlouvy a práv a povinností Smluvních

stran vycházet z účelu Smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou Smlouvu vykládat dle nového

stavebního zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování totožných lhůt

sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, Smluvní strany bez zbytečného odkladu

uzavřou takové dodatky ke Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné,
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pak co nejbližšího tomu, jakeho mělo být dosaženo stávajícím ujednáním odkazujícím na stavební

zákon.

25. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v teto písemné smlouvě.

26. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

27. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

. 1 - Kalkulace nákladů

. 2 — Časový harmonogram realizace díla.

. 3 — Plná moc

. 4 — Zjišťovací protokol(><
(><

(><
(><

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger Jiří Horák

náměstek primátora jednatel společnosti

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „ podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 1813/2023/OI/VZ

Počet stran: 1

Kalkulace nákladů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE STAVBY

Mesto_05trava_071/23

Stavba: Rekonstrukce kanalizace MH a H - ul. Jahnova - dílčí část

12. 5. 2023

00845451

Statutární mésto Ostrava 0200845451

47666374

HYDROSPOR Spol. s r.o. 0247666374

Petruškova'

Cena bez DPH 2 936 547,67

Cena s DPH v CZK 3 553 222,68

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A soumsú PRACÍ

Mesto_05trava_071/23

Stavba: "‘ uhne ' MH a H - ul. ' " - dílčí část

12. 5. 2023

Statutární mésto Ostrava

HYDROSPOR spol. s r.o. Petrušková

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena 5 DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 936 547,67 3 553 222,68

1 SO 05 Jahnova - dílčí Část ŠIJA1 až ŠIJAB 2 936 547,67 3 553 222,68   
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Příloha č. 2 ke smlouvě č.: 1813/2023/OI/VZ

Počet stran: 1

Časový harmonogram realizace díla
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[- Magistrát města Ostravy zade a použivá r

_ ISĚX system envlmmnenbálniho managementu pro obdast .; I RAVA
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1813/2023/OI/VZ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě č. 1813/2023IOINZ na realizaci stavby

„Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory a Hulváky, SO 05 Rekonstrukce

kanalizace ul. Jahnova “ v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

se sídlem: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 47666374

zastoupena: Jiřím Horákem, jednatelem společnosti

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních

řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti,

návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činnosti.

2. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení kuzavírkám, prokopávkám, záborům

komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu

realizace výše uvedené stavby.

3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do odstranění všech případných vad z přejímacího řízení výše uvedených staveb.

za objednatele

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„ podepsáno elektronicky “

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele

J i ři H 0 rá k

jednatel společnosti

„ podepsáno elektronicky “
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[- Magistrát města Ostravy zavedl a používá r

. Isak system envlmmnenbálnlno managementu pro obtest .; I R AVA

! “001 ; Činnost vykonávmá statutárním městem v rámci veřelne L

\ Cgfi' I správy za účelem všestranného poskytování služeb

uv dle požadavků normy CSN EN ISO 1400112016.
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magistrát

Příloha č. 4 ke smlouvě č. 1813/2023/OINZ

Počet stran: 1
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Magmrét města Ostravy zawdl a PWZM’

[.1 T R AVA
systém environmentálnnw managementu pro obdast

Cinnost vyhonavma statutárním městem v rámu veřeiné

správy za účelem všestranného poskytování služeb

dle požadavků normy CSN EN ISO 1400112016.

 


