
Příloha č. 1

Objednatel: 

SO 105.1 Chodníky, I. etapa
105.1/1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS/  

/číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

13.3
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Název a evidenční číslo Stavby: 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

13.5 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

13.2

0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

13.3 -31 307,91 206 886,40 175 578,49

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Suma ZBV   

č.

a pro Rozpis ocenění změn položek.

13 -31 307,91 206 886,40 175 578,49

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

13.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

13.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č.13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ 

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.,

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 

IČO: 253 22 257, 

Společník: Froněk, spol. s r.o., 

se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník,  

IČO: 475 34 630

Společník: PSN & DS a.s., 

se sídlem: Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, 

IČO: 043 77 036

Zhotovitel: 

Město Jílové u Prahy

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČO: 00241326 



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2 2 počet listů 5 Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 12 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednatel 2 (Oprávněná osoba Objednatele) Pavel Pešek

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021  a zhotovitel č: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021  (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Důvodem této změny je upřesnění technického řešení v průběhu výstavby. V místě sjezdu k čerpací stanici LGP byl snížen silniční obrubník na přejízdný a

zvýšena únosnost konstrukce chodníku na vyšší zatížení (přejezd vozidel). Také z důvodu stávajícího asfaltového sjezdu zde byl ještě doplněn příštět pro

plynulé napojení. Týká se položek č. 014101.N, 014122.N, 113728.N, 113138.N, 113328.N, 113765.N, 17110PAR, 17320.N, 18110, 18230, 582611, 56330.01,

56330.N, 572123.N, 572213.N, 574A03.N, 574E06.N, 57621.N, 582612.N, 917212, 917223.N, 917224, 919112.N, 931315.N, Byly doplněny poplatky za skládku

za materiál z frézování drážky. Týká se položky č. 014102.N. Byla doplněna chybějící opora samostatného chodníku z betonových palisád směrem na Radlík v

délce 27 m. Týká se položek č. 12373, 711317.N, 917212, 91710.N. viz. příloha č. 4 a 7 ZBV.

Uvedenými změnami nejsou ovlivněny navazující SO.

Veškeré tyto změny nebyly v rámci původní PD řešeny, a proto je nelze dle původního projektu realizovat. Návrh řešení předkládáme v uvedeném zdůvodnění a

v dalších přílohách ZBV. Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla. V souladu s uvedeným zdůvodněním předkládá

zhotovitel rozpočet na zajištění požadovaných změn.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

(účinnost od 04. 11. 2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 jako změna z

nepředvídaných důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o

změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodu.  Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zhotovitel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

13.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
105.1/1

Chodníky, I. etapa

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a

Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn

kladných a Změn záporných

Objednatel

Projektant (AD)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

-31 307,91 206 886,40 175 578,49 238 194,30

Projektant (autorský dozor): Ing. Milan Strnad

Ing. Kamil HrbekZhotovitel (stavbyvedoucí): 

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK, p.o.
Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele:

Město Jílové u Prahy
Jan Prostřední

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Kamil Hrbek

Stavební dozor: Miroslav Valenta

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny

v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list

představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve

Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Supervize (Regionální dotační kancelář)



Příloha č. 3

Název a evidenční číslo Stavby:
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

105.1/1

SO 105.1 Chodníky, I. etapa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

330 089,41

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích Změnách 

na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 

předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 330 089,41 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -31 307,91 206 886,40              206 886,40 62,68%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -31 307,91 505 667,90 175 578,49 53,19%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Milan Strnad

Stavební dozor:

souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele KSÚS: 

souhlasím Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele 

Město Jílové u Prahy:
souhlasím

Jan Prostřední

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:
souhlasím Ing. Jaroslav Jurková

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:13

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 

záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ZMĚNA MNOŽSTVÍ

1 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 3,00 19,20 16,20 155,70 467,10 0,00 2 522,34 2 989,44 2 522,34 540,00%

2 17110PAR
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 

PARAMETRICKY
M3 249,20 238,80 -10,40 338,00 84 229,60 -3 515,20 0,00 80 714,40 -3 515,20 -4,17%

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 268,00 272,30 4,30 12,75 3 417,00 0,00 54,83 3 471,83 54,83 1,60%

5 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 111,60 108,54 -3,06 141,80 15 824,88 -433,91 0,00 15 390,97 -433,91 -2,74%

6 56330.01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 40,20 40,86 0,66 791,00 31 798,20 0,00 522,06 32 320,26 522,06 1,64%

8 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM
M2 259,80 233,10 -26,70 474,00 123 145,20 -12 655,80 0,00 110 489,40 -12 655,80 -10,28%

9 917212
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

80MM
M 131,00 92,00 -39,00 377,00 49 387,00 -14 703,00 0,00 34 684,00 -14 703,00 -29,77%

NOVÉ POLOŽKY

11 14101.N POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,00 6,40 6,40 415,00 0,00 0,00 2 656,00 2 656,00 2 656,00 100,00%

12 14122.N POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,00 7,42 7,42 150,00 0,00 0,00 1 113,00 1 113,00 1 113,00 100,00%

13 113138.N
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
M3 0,00 3,20 3,20 270,00 0,00 0,00 864,00 864,00 864,00 100,00%

14 113328.N
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
M3 0,00 6,40 6,40 438,60 0,00 0,00 2 807,04 2 807,04 2 807,04 100,00%

15 113728.N
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ 

DO 20KM
M3 0,00 0,07 0,07 270,00 0,00 0,00 18,90 18,90 18,90 100,00%

16 113765.N
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE
M 0,00 54,70 54,70 119,00 0,00 0,00 6 509,30 6 509,30 6 509,30 100,00%

17 17320.N ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,00 0,15 0,15 139,40 0,00 0,00 20,91 20,91 20,91 100,00%

18 56330.N VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,00 4,66 4,66 791,00 0,00 0,00 3 686,06 3 686,06 3 686,06 100,00%

19 572123.N INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 0,00 4,30 4,30 23,00 0,00 0,00 98,90 98,90 98,90 100,00%

20 572213.N SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 0,00 6,00 6,00 11,00 0,00 0,00 66,00 66,00 66,00 100,00%

21 574A03.N ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 0,00 0,24 0,24 4 803,00 0,00 0,00 1 152,72 1 152,72 1 152,72 100,00%

22 574E06.N
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 

16S
M3 0,00 0,22 0,22 4 142,00 0,00 0,00 911,24 911,24 911,24 100,00%

23 57621.N POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 0,00 4,30 4,30 7,00 0,00 0,00 30,10 30,10 30,10 100,00%

Skupina změn 3

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 13

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

105.1/1

Název a evidenční číslo 

stavby:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 105.1 Chodníky, I. etapa



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Skupina změn 3

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 13

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

105.1/1

Název a evidenční číslo 

stavby:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 105.1 Chodníky, I. etapa

24 582612.N
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM 

DO LOŽE Z KAM
M2 0,00 26,70 26,70 578,00 0,00 0,00 15 432,60 15 432,60 15 432,60 100,00%

25 711317.N IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 0,00 22,95 22,95 280,00 0,00 0,00 6 426,00 6 426,00 6 426,00 100,00%

26 91710.N OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 0,00 6,48 6,48 23 400,00 0,00 0,00 151 632,00 151 632,00 151 632,00 100,00%

27 917223.N
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
M 0,00 12,00 12,00 371,00 0,00 0,00 4 452,00 4 452,00 4 452,00 100,00%

28 919112.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 0,00 17,00 17,00 80,00 0,00 0,00 1 360,00 1 360,00 1 360,00 100,00%

29 931315.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 0,00 63,20 63,20 72,00 0,00 0,00 4 550,40 4 550,40 4 550,40 100,00%

- - CELKEM - - - - - 308 268,98 -31 307,91 206 886,40 483 847,47 175 578,49 

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek Za Objednatele: 

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Miroslav Valenta, TDI

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  124 390 914,03 6=32+36 1 947 500,32 ABS 9=(32A/1)*100 1,48% ABS 12=(1)*0,15 Limit 18 658 637,10

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 124 037 649,06 7=(6/1)*100 1,57% 10=(36A/1)*100 0,22% ABS 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 150 085 555,36 8=1*0,3 37 317 274,21 10A=32A+36A 2 111 429,84 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,72% 11=1*0,5 62 195 457,02

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -1,85%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, 

odst. (5), písm. b)
-4,11%

SO ZBV č. Název SO/PS/předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+3

7+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy - 5 107 408,86  4 754 143,89 -  353 264,97    0,00    0,00    0,00 - 5 025 444,11  2 724 678,81 - 2 300 765,29 -  81 964,76  1 759 058,83 1 677 094,07  1 841 023,59    0,00   270 406,25 270 406,25   270 406,25    0,00    0,00    0,00

102.1 1
Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující 

obojživelníky
   0,00   185 437,50   185 437,50    0,00 0,00    0,00   185 437,50 185 437,50 185 437,50 0,00 0,00    0,00

120 2 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží    0,00   660 186,73   660 186,73    0,00    0,00    0,00   660 186,73 660 186,73 660 186,73 0,00 0,00    0,00

02 3 Děšťová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu    0,00   270 406,25   270 406,25    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 270 406,25 Kč       270 406,25 270 406,25    0,00

04 4 Vodovod/změny trasy vedení - RDS    0,00   443 649,99   443 649,99    0,00    0,00    0,00   443 649,99 443 649,99 443 649,99 0,00 0,00    0,00

342 5
Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 / změna připojení přeložky vodovodu na 

stávající řad
-  17 104,75   28 200,00   11 095,25    0,00    0,00 -  17 104,75   28 200,00 11 095,25 45 304,75 0,00 0,00    0,00

362 6
Retenční nádrž v km 1,160/odlišný tvar nádrže, změna zabezpečení stavební 

jámy, změna těžitelnosti
- 1 711 857,24  1 654 492,34 -  57 364,90    0,00 -1 711 857,24 1 654 492,34 -  57 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

361 7
Retenční nádrž v km 0,440/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební 

jámy
- 3 313 586,87  1 070 186,47 - 2 243 400,40    0,00 3 313 586,87 Kč-       1 070 186,47 Kč      - 2 243 400,40 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

101.1 8 Okružní křižovatka Pražská / úprava trativodů, doplnění geotextilie -  33 552,10   157 251,37   123 699,27    0,00    0,00 -  33 552,10   157 251,37 123 699,27 190 803,47 0,00 0,00    0,00

522 9
Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750 / změna 

vedení trasy, doplnění chrániček a dalšího příslušenství
   0,00   22 168,00   22 168,00    0,00    0,00    0,00   22 168,00 22 168,00 22 168,00 0,00 0,00    0,00

102.1/2 10 Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / doplnění geotextilie    0,00   12 784,73   12 784,73    0,00    0,00    0,00   12 784,73 12 784,73 12 784,73 0,00 0,00    0,00

101.2 11 Okružní křižovatka Pražská, větev k OC Radlík/ doplnění geotextilie    0,00   4 846,00   4 846,00    0,00    0,00    0,00   4 846,00 4 846,00 4 846,00 0,00 0,00    0,00

104 12 MK - napojení ulice Na slunci v km 0,330 / úprava trativodů, doplnění geotextilie    0,00   37 648,12   37 648,12    0,00    0,00    0,00 37 648,12 37 648,12 37 648,12 0,00 0,00    0,00

105.1 13 Chodníky, I. etapa / doplnění obrub z bet. palisád, zvýšení únosnosti chodníku -  31 307,91   206 886,40   175 578,49    0,00    0,00 -  31 307,91 206 886,40 175 578,49 238 194,30 0,00 0,00    0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 

Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 105.1 po změně 1 4

08 Oznámení Zhotovitele o změně č. 24 ze dne 

6.10.2022
2

09 Stanovisko TDI k ZBV 13 ze dne 27.10.2022 2

10 Stanovisko AD k ZBV 13 ze dne 9.11.2022 1

11 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 7.12.2022 1

12 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka 2

RDS pro SO 105.1, 06/2022 Uloženo - sharepoint PSN DS-II/105

Počet listů celkem 12

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

13.3

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 105.1 Chodníky, I. etapa

105.1/1



Příloha č. 7

Poř. č. pol. Kód položky Varianta Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve Změně Množství rozdílu Cena  za m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen celkem 

v      Kč

Podíl cen celkem v      

%

1 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 3,00 19,20 16,20 155,70 467,10 0,00 2 522,34 2 989,44 2 522,34 540,00%

SOD

"výkopy z trasy tř.I odvoz přebytku na skládku, vč.uložení a poplatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

v případě zpětného použití odvoz a uložení na meziskládku"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

z příčných řezů a situace: 3=3,00 [A] m3

ZBV 13

- doplnění výpoku pro oporu z palisád: 

- plocha z příčného řezu * délka: 

0,6*27=16,20 [A] m3

2 17110PAR ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM PARAMETRICKY M3 249,20 238,80 -10,40 338,00 84 229,60 -3 515,20 0,00 80 714,40 -3 515,20 -4,17%

SOD

" Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech 

souvisejících prací  

 (např.natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).     

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované 

požadavky (parametry).   

Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu 

s TKP a příp.ZTKP.  

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI."  

dodatečný násyp v místě trvalého záboru: ze situace a příčných řezů: =249,2=249,20 [A] m3

ZBV 13

- odpočet: -249,2=- 249,20 [A] m3 

- změna kubatury násypu z důvodu úpravy konstrukce chodníku v místě napojení sjezdu 

dodatečný násyp v místě trvalého záboru: ze situace a příčných řezů: 238,8=238,80 [B] m3 

Celkem: A+B=-10,40 [C] m3

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 268,00 272,30 4,30 12,75 3 417,00 0,00 54,83 3 471,83 54,83 1,60%

SOD

kompletní provedení pláně pod chodníkem, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133  

 [z pol.56330.01]: 268=268,00 [A]

ZBV 13

- odpočet: -268=- 268,00 [A] m2 

- změna plochy úpravy pláně z důvodu úpravy konstrukce chodníku v místě napojení sjezdu: 

272,3=272,30 [B] m2 

Celkem: A+B=4,30 [C] m2

4 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 6,05 6,05 0,00 184,50 1 116,23 0,00 0,00 1 116,23 0,00 0,00%

5 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 111,60 108,54 -3,06 141,80 15 824,88 -433,91 0,00 15 390,97 -433,91 -2,74%

SOD

rozprostření kult.vrstev III.-V. tř. v tl. 0.20 m, včetně natěžení a přemístění z mezideponií   

zelené plochy v trvalém záboru podél chodníku, odměřeno ze situace: 558 * 0.20 m: 

558*0,2=111,60 [A]

ZBV 13

- odpočet: -111,6=- 111,60 [A] m3 

- úprava plochy rozprostření ornice v rovině z důvodu úpravy konstrukce chodníku v místě 

napojení sjezdu:  

- odměřeno ze situace: 542,7*0,2=108,54 [B] m3 

Celkem: A+B=-3,06 [C] m3

Změnový soupis prací SO 105.1 po změně 1 pro ZBV 13

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 105.1 Chodníky, I. etapa

105.1/1Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:
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6 56330 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 40,20 40,86 0,66 791,00 31 798,20 0,00 522,06 32 320,26 522,06 1,64%

SOD

ŠDBtl. min. 150mm   

plocha odměřená ze situace viz položky [58260A a 582611]: 268*0,15=40,20 [A]

ZBV 13

- odpočet: -40,2=-40,20 [A] m3 

- změna kubatury podkladní ŠD u chodníku z důvodu úpravy konstrukce chodníku v místě 

napojení sjezdu 

 ŠDBtl. min. 150 mm - konstrukce chodníku 

- plocha odměřená ze situace viz položky [58260A a 582611]: 

(233,1+8,2)*0,15=36,20 [B] m3 

ŠDB tl. min. 150 mm - konstrukce chodníku v místě sjezdu 

- plocha odměřená ze situace viz položky [582612.N]: 

26,7*0,15=4,01 [C] m3 

ŠDB tl. min. 150 mm - konstrukce příštětu v místě sjezdu 

- plocha odměřená ze situace viz položky [574E06.N]: 

4,3*0,15=0,65 [D] m3 

Celkem: A+B+C+D=0,66 [E] m3

7 58260A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 8,20 8,20 0,00 681,00 5 584,20 0,00 0,00 5 584,20 0,00 0,00%

8 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 259,80 233,10 -26,70 474,00 123 145,20 -12 655,80 0,00 110 489,40 -12 655,80 -10,28%

SOD

BETONOVÁ DLAŽBA  tl.60mm, vč. Lože tl. 30mm"  

plocha ze situace: 259,8=259,80 [A] m2

ZBV 13

- odpočet: -259,8=- 259,80 [A] m2 

- úprava plochy dlažby z důvodu úpravy konstrukce chodníku v místě napojení sjezdu:  

- plocha ze situace: 233,1=233,10 [B] m2 

Celkem: A+B=-26,70 [C] m2

9 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 131,00 92,00 -39,00 377,00 49 387,00 -14 703,00 0,00 34 684,00 -14 703,00 -29,77%

SOD

záhonové obruby podél chodníků C35/45 XF4 (dle TKP 18), výška nášlapu 0,06m  

včetně bet. lože C20/25nXF3 (dle ČSN 736131) tl. min. 0.10 m  

odměřeno ze situace: 131=131,00 [A] m

ZBV 13

- odpočet: -131=- 131,00 [A] m 

- změna délky záhonových obrub z důvodu doplnění opory z palisád a místa napojení v místě 

sjezdu: 

- délka ze situace: 92=92,00 [B] m 

Celkem: A+B=-39,00 [C] m

10 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 35,00 35,00 0,00 432,00 15 120,00 0,00 0,00 15 120,00 0,00 0,00%

NOVÉ POLOŽKY

11 14101 N POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,00 6,40 6,40 415,00 0,00 0,00 2 656,00 2 656,00 2 656,00 100,00%

ZBV 13

z pol. 113328.N: 6,4=6,40 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 101.1, p.č. 1

12 14122 N POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,00 7,42 7,42 150,00 0,00 0,00 1 113,00 1 113,00 1 113,00 100,00%

ZBV 13

Poplatek za skládku asfaltové směsi třídy ZAS-T1. 

- asfaltová směs třídy ZAS-T1 z položky č. 113138 ostranění krytu vozovek s asf. pojivem * 

objemová hmotnost 2,3 t/m3: 

3,2*2,3=7,36 [A] t 

- poplatek za skládku pro materiál z frézování drážky [z pol. 113765]: 

- plocha z VR * délka * objemová hmotnost 2,3 t/m3:  

(0,015*0,03)*54,7*2,3=0,06 [B] t 

Celkem: A+B=7,42 [C] t

Cena použita ze SOD - SO 102.2, p.č. 3

13 113138 N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 0,00 3,20 3,20 270,00 0,00 0,00 864,00 864,00 864,00 100,00%

ZBV 13

vybourání asf. vrstev v tl. 0,1 m v místě sjezdu: 

32*0,1=3,20 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 101.1, p.č. 5

14 113328 N ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 0,00 6,40 6,40 438,60 0,00 0,00 2 807,04 2 807,04 2 807,04 100,00%
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ZBV 13

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev v tl. 0,20 m v místě sjezdu: 

32*0,2=6,40 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 101.1, p.č. 6

15 113728 N FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 0,00 0,07 0,07 270,00 0,00 0,00 18,90 18,90 18,90 100,00%

ZBV 13

odfrézování asfaltového krytu v tl. 0,04 m vč.odvozu a uložení na meziskládku, odkup 

zhotovitelem" 

ze situace (plocha frézování v místě sjezdu): 1,7*0,04=0,07 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 101.1, p.č. 7

16 113765 N FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 0,00 54,70 54,70 119,00 0,00 0,00 6 509,30 6 509,30 6 509,30 100,00%

ZBV 13

frézování drážky v místě silničních obrubníků a u příštětu v napojení sjezdu: 46,2+8,5=54,70 [A] 

m

Cena použita ze SOD - SO 101.1, p.č. 8

17 17320 N ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,00 0,15 0,15 139,40 0,00 0,00 20,91 20,91 20,91 100,00%

ZBV 13

- doplnění krajnice u chodníku za sjezdem - ŠDB fr. 0/32 

- plocha z příčného řezu * délka: 

0,05*3=0,15 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 102.2, p.č. 15

18 56330 N VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,00 4,66 4,66 791,00 0,00 0,00 3 686,06 3 686,06 3 686,06 100,00%

ZBV 13

- konstrukce chodníku v místě sjezdu 

- ŠDA horní vrstva tl. 150 mm viz položka [582612.N]: 

26,7*0,15=4,01 [A] m3 

- příštět v napojení v místě sjezdu 

- ŠDA horní vrstva tl. 150 mm viz položka [574E06.N]: 

4,3*0,15=0,65 [B] m3 

Celkem: A+B=4,66 [C] m3

Cena použita ze SOD - SO 102.2, p.č. 27

19 572123 N INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 0,00 4,30 4,30 23,00 0,00 0,00 98,90 98,90 98,90 100,00%

ZBV 13

- příštět v místě napojení sjezdu: 

- se zbytkovým obsahem pojiva 0.70 kg/m2, na horní ŠDA: 

[z pol. 56330.N]: 4,3=4,30 [A] m2

Cena použita ze SOD - SO 102.2, p.č. 29

20 572213 N SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 0,00 6,00 6,00 11,00 0,00 0,00 66,00 66,00 66,00 100,00%

ZBV 13

- příštět v místě napojení sjezdu: 

se zbytkovým obsahem pojiva 0.35 kg/m2 [z pol. 574A03.N]: 

6=6,00 [A] m2

Cena použita ze SOD - SO 102.2, p.č. 30

21 574A03 N ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 0,00 0,24 0,24 4 803,00 0,00 0,00 1 152,72 1 152,72 1 152,72 100,00%

ZBV 13

- příštět v místě napojení sjezdu - tl 40mm 

plocha odměřena ze situace: 

6*0,04=0,24 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 102.2, p.č. 31

22 574E06 N ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 0,00 0,22 0,22 4 142,00 0,00 0,00 911,24 911,24 911,24 100,00%

ZBV 13

- příštět v napojení v místě sjezdu - tl. 50mm 

- plocha ze situace: 

4,3*0,05=0,22 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 102.2, p.č. 33

23 57621 N POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 0,00 4,30 4,30 7,00 0,00 0,00 30,10 30,10 30,10 100,00%

ZBV 13

kamenivo 3-5 kg/m2 frakce 2/4 

[z pol. 572123.N]: 4,3=4,30 [A] m2

Cena použita ze SOD - SO 102.2, p.č. 34
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24 582612 N KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 0,00 26,70 26,70 578,00 0,00 0,00 15 432,60 15 432,60 15 432,60 100,00%

ZBV 13

BETONOVÁ DLAŽBA tl.80mm, vč. lože tl. 40mm v místě sjezdu 

plocha ze situace: 26,7=26,70 [A] m2

Cena podle OTSKP 2021

25 711317 N IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 0,00 22,95 22,95 280,00 0,00 0,00 6 426,00 6 426,00 6 426,00 100,00%

ZBV 13

- izolační fólie proti vlhkosti podél opory z bet. palisád: 

- délka palisád * výška: 

27*0,85=22,95 [A] m2

Cena podle OTSKP 2021

26 91710 N OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 0,00 6,48 6,48 23 400,00 0,00 0,00 151 632,00 151 632,00 151 632,00 100,00%

ZBV 13

- opora z bet. palisád v dl. 27 m 

do bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 0,15 m: 

27*1,2*0,2=6,48 [A] m3

Cena podle OTSKP 2021

27 917223 N SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 0,00 12,00 12,00 371,00 0,00 0,00 4 452,00 4 452,00 4 452,00 100,00%

ZBV 13

- zapuštěný silniční obrubník T10 v místě sjezdu  

do bet. lože C20/20nXF3 tl. min. 0,10 m: 

- délka ze situace: 12=12,00 [A] m

Cena podle OTSKP 2021

28 919112 N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 0,00 17,00 17,00 80,00 0,00 0,00 1 360,00 1 360,00 1 360,00 100,00%

ZBV 13

řez vozovky hl. 100 mm 

ze situace v místě napojení sjezdu na stávající asf. plochy: 

8,5+8,5=17,00 [A] m

Cena použita ze SOD - SO 101.1, p.č. 33

29 931315 N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 0,00 63,20 63,20 72,00 0,00 0,00 4 550,40 4 550,40 4 550,40 100,00%

ZBV 13

z položky 113765.N: 54,7=54,70 [A] m 

z položky 919112.N pouze řez na obrusné vrstvě: 8,5=8,50 [B] m 

Celkem: A+B=63,20 [C] m

Cena použita ze SOD - SO 101.1, p.č. 34

CELKEM 330 089,41 -31 307,91 206 886,40 505 667,90 175 578,49 53,19%
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„11/105 - Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Jan Prostřední, investiční technik

Číslo Jednací: ohlašení_změn_stavby 24

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 - 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení:                 

Popis předmětu informace:

Objekt: SO 105.1 Chodníky, I. etapa

Na základě upřesnění prováděných prací v rámci zpracování realizační dokumentace

stavby došlo k upřesnění parametrů oproti PDPS. Je zpracován rozdílový soupis prací, ve

kterém jsou uvedeny, jak změnové rozdíly v množství, tak nahrazující, či rušené a nové

položky.

Popis problému:

V místě sjezdu k čerpací stanici LGP byl snížen silniční obrubník na přejízdný

a zvýšena únosnost konstrukce chodníku na vyšší zatížení (přejezd vozidel). Také z důvodu

stávajícího asfaltového sjezdu zde byl ještě doplněn příštět pro plynulé napojení. Týká se

položek č. 014101.N, 014122.N, 113728.N, 113138.N, 113328.N, 113765.N, 17110PAR,

17320.N, 18110, 18230, 582611, 56330.01, 56330.N, 572123.N, 572213.N, 574A03.N,

1
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574E06.N, 57621.N, 582612.N, 917212, 917223.N, 917224, 919112.N, 931315.N, Byly 

doplněny poplatky za skládku za materiál z frézování drážky. Týká se položky č. 014102.N. 

Byla doplněna chybějící opora samostatného chodníku z betonových palisád směrem na 

Radlík v délce 27 m. Týká se položek č. 12373, 711317.N, 917212, 91710.N. Veškeré změny 

jsou blíže uvedeny v příloze č. 1, rozdílový soupis prací pro SO 105.1.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo 

ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV.

Přílohy: Příloha 1_Rozdílový soupis prací pro SO 105.1

2



 
 
 

II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy  Stránka 1 z 2 

 
 
 

Naše značka:      Město Jílové u Prahy 

Vyřizuje: Ing. Peter Latečka   p. Jan Prostřední 

Datum:  27. 10. 2022    Vedoucí odboru správy majetku a investic 

       se sídlem: Masarykovo náměstí 194 
254 01 Jílové u Prahy 

 

 

Akce: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy 

Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 24 

 

Dotčený objekt: 105.1 Chodníky, I. etapa 

Předmět ohlášení: Rozdílový soupis prací (dále jen „RSP“) 

 

1. Technické řešení uvedeno v PDPS 

viz příloha č. 1 OZS č. 24 

 

2. Příčiny bránící provedení dle RDS 

V rámci upřesnění PD byla RDS doplněná o detailní řešení vybraných parametrů 

specifikovaných v bodě 1 tohoto vyjádření. Byl zpracován RSP, ve kterém jsou zpracovány jak 

změnové rozdíly množství, tak nahrazující, rušené i nové položky. 

 

3. Návrhy technických řešení 

viz příloha OZS č. 24 

 

4. Ekonomická výhodnost návrhu 

Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla. 
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5. Podklady pro návrh změny 

Upřesnění provádění prací 

 

Stanovisko TDI 

S navrženými změnami souhlasím. 

 

 
Zpracoval: Ing. Peter Latečka 
Pragoprojekt, a.s. 



PRAGOPROJEKT, S« Ateliér Liberec, DvořákovaG23J10,46001 Liberec PRAGOPROJEKT

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Ing.Milan Strnad
Ing. Jan Fidler
KSÚS Stč.kraje

DATUM: 9.11.2022

Věc: 11/105 - Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 24
Objekt: S0105.1

U SO 105.1 došlo:
Byly doplněny poplatky za skládku za materiál z frézování drážky. Týká se položky č.
014122.N.
... v dokumentaci PDPS bylo opomenuto

Byla doplněna chybějící opora samostatného chodníku z betonových palisád směrem na
Radlík v délce 27m. Týká se položek č. 12373, 711317.N, 917212, 91710.N
... v dokumentaci PDPS bylo opomenuto

V místě sjezdu k čerpací stanici LGP byl snížen silniční obrubník na přejízdný a zvýšena
únosnost konstrukce chodníku na vyšší zatížení (přejezd vozidel).
... upřesnění v rámci dokumentace RDS

Z důvodu stávajícího asfaltového sjezdu byl doplněn příštět pro plynulé napojení.
... v dokumentaci PDPS bylo opomenuto

Stanovisko AD:
S předloženými změnami souhlasím.

Na vědomí: ing.Peter Latečk 
  

 

Sídlo: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4
tel.:                                       

www.pragoprojekt.cz

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.:               B Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

Certifikáty:
ČSN EN 1509001:2001
ČSN EN 15014001:2005



Klement Jan

Od:                     
Odesláno: středa 7. prosince 2022 8:10
Komu: Klement Jan; Mikeska Jan
Předmět:
Přílohy:

OZS 22-27
I1105-OZS22 (stanovisko TDI).pdf; 11105-OZS23 (stanovisko TDI).pdf; 11105-OZS24
(stanovisko TDI).pdf; I1105-OZS25 (stanovisko TDI).pdf; 11105-OZS26 (stanovisko
TDI).pdf; IIW5-OZS27 (stanovisko TDI).pdf; Vyjádření AD_formulář změn_22-27.pdf

Dobrý den,
v příloze posílám stanoviska TDI a AD. Vydávám pokyn ke zpracování ZBV

Jan Prostřední
investiční technik

Městský úřad Jílové u Prahy
Masarykovo nám.194
254 01 Jílové u Prahy

tel. :            
mobil             
e-mai                       
IDDS:        



PLNÁ MOC

Zmocnitelé: IMOS Brno, a.s.
IČ: 25322257
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,
IČ: 04377036
se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: Froněk, spol. s r.o.,
IČ: 47534630
se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového
u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro
zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („Zakázka“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky,
zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

X/B 24.10. 2022
V Ul 1 IC Ul IC............................................................

Za zmocnitelé IMOS Brno, a.s.

.. D . . Z?

V Brně dne ....................
Za zmocnitelé PSN & DS a.s.,

Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva

................               ......
David Nos                 rady



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 104461_013371, skládající se z 1 stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Iveta Holásková

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 46
Česká pošta, s.p. dne 01.12.2022

153589383-271711-221201154935
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