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Č. j. NPU-450/48862/2023
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č.j. NPÚ – 450/30624/2023

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy v Kroměříži

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx Květné zahrady, xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710,
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxx telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, Územní památková správa Kroměříž,

Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

ZÁBOJNÍK contractors s.r.o 

IČO 26258692, DIČ CZ26258692
se sídlem: Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 40672
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx; č. ú. xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo:
Článek I.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany konstatují, že dne 17. 4. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. j. NPÚ- 450/30624/2023 jejímž předmětem je provedení díla: „OPRAVA KRÁLIČÍHO KOPEČKU V AREÁLU KVĚTNÉ ZAHRADY“, dle cenové nabídky zhotovitele ZABOJNÍK contractors s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.
2. S odkazem na nepředvídatelné stavební řízení ve věci opravy Králičího kopečku a na to navazující termíny, které vyplývají z řízení před orgány veřejné moci a vztahují se k plnění podle této smlouvy, se obě strany dohodly na posunutí termínu plnění díla, a to ve vztahu k termínu vydání rozhodnutí příslušného Stavebního úřadu a v návaznosti na klimatické podmínky nezbytné k provedení díla.

3. Tímto dodatkem č. 1 se mění Článek II. Doba plnění původní smlouvy o dílo takto:

-
Zahájení prací na provedení díla:

do 14 dnů od předání, k realizaci potřebných rozhodnutí a dokumentů nutných k provádění díla, zhotoviteli. 
-
Dokončení a předání kompletního díla:

do 30. září 2023.
4. V případě nesplnění lhůt stanovených příslušnými právními předpisy pro vydání rozhodnutí, závazných stanovisek či jiných úkonů ze strany orgánů veřejné moci, nebo v případě jiných posunů termínů, které vyplynou z řízení před orgány veřejné moci vztahujícího se k plnění podle této smlouvy, bude termín předání díla posunut o stejný počet dnů, o který byl termín plnění z těchto důvodů prodloužen.

5. Skutečnost, že došlo k některému z  posunu termínů dle tohoto článku 4, si smluvní strany výslovně potvrdí v písemném oboustranně podepsaném prohlášení, které bude obsahovat důvody posunu, počet dnů, o který došlo k prodloužení termínů, případně i podklady, z nichž toto vyplývá, přičemž takové prohlášení bude připojeno ke smlouvě a stává se nedílnou součástí této smlouvy.

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
7. Zhotovitel je dílo, nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v tomto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla v dohodnutém termínu, sjednají přiměřené prodloužení uvedené doby.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
9. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno totožné vyhotovení.

10. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
	V Kroměříži, dne 1. 6. 2023
…………………………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	V Bystřici pod Hostýnem, dne 2. 6. 2023          
       …………………………………………..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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