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Číslo objednatele: 22/SML0200/03/SOD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:  708 92 156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:  Česká spořitelna, a. s.  

číslo účtu:              1626072/0800  

Zástupce pro věcná jednání:  

 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon:  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro technická jednání:  

 Jaroslav Kot lík, samostatný referent odboru investičního Krajského  

úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon:  kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348 (dále jen „objednatel“) 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 
METALL QUATRO spol. s r.o. 

Sídlo: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec 

Zastoupený:         Ing. Milanem Karfíkem ml., jednatelem společnosti 

IČ:(RČ)               61538213 

DIČ: CZ61538213 

Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 

                               číslo účtu:  3293310267/0100              

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Ing. Milan Karfík ml., jednatel 

E-mail/telefon:     milan.karfik@mq.cz / +420 777 832 256  

Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Milan Karfík ml.  

E-mail/telefon:      milan.karfik@mq.cz / +420 777 832 256 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

                              

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
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DODATEK Č. 3 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne  1. 2. 2022 na akci: „Domov "Bez zámků" 

Tuchořice – Výstavba nového objektu“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 3 

 

II. 

Doba a místo plnění díla 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 78 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu realizace o 10 týdnů od předání staveniště je zapříčiněno rozšířením předmětu 

díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 3. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového 

rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 

23/RP070019, 23/RP070067, 23/RP070068, 23/RP070023:   

 

 
Původní cena díla (včetně dodatku č. 2) byla sjednána ve výši: 

 113 914 489,93 Kč bez DPH a  

 131 001 663,42 Kč s 15% DPH.  

 

Cena dodatku č. 3 dle změnového listu č. 3 činí: 

 2 821 249,96 Kč bez DPH a  

 3 244 437,45 Kč s 15 % DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

 116 735 739,89 Kč bez DPH a  

 134 246 100,87 Kč s 15% DPH.  

 

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 

120/70R/2023 ze dne 3.5.2023 . 
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doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  ab8mef6.  

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 

 

V Ústí nad Labem dne 12.06.2023                                   Ve Vysoké Peci dne 08.06.2023 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Jan Schiller 

hejtman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

METALL QUATRO spol. s r.o. 

Ing. Milan Karfík ml.  

jednatel 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 

 
 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového 

objektu 

 Číslo změny:  3 

 Datum: 16.2.2023 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 

 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla       25.6.2023    
    
Návrh je podložen položkovými rozpočty    ZL č.7 - ZL č.22    
  
ZL č.7.1 SO 01 - Doplnění zastropení výtahové šachty                                    17 620,21          
ZL č.8.1 SO 01 - Doplnění ocelových sloupů a nosníků                     199 204,40 
ZL č.9.1 SO 01 - Doplnění ŽB věnce a vyrovnávací mazaniny pod panely                       473 619,97 
ZL č.10.1 SO 01 - Doplnění zdiva           379 308,74  
ZL č.11    SO 01 - Doplnění parotěsné a difuzní pásky u oken a dveří      180 363,61  
ZL č.13.1 SO 01 - Doplnění pozednic pod krov         122 050,02  
ZL č.14.1 SO 01 - Doplnění atiky             49 741,34  
ZL č.15    SO 02, SO 03 - Opatření proti spodní vodě ve výkopu                    164 691,22  
ZL č.16.1 SO 01  VZT - Doplnění odvětrání VŠ             6 116,39  
ZL č.17.1 SO 01 - Doplnění vstupní podesty         168 605,57  
ZL č.18.1 SO 01 - Doplnění ukončovací lišty a opracování prostupů      
        hydroizolace                        160 719,01  
ZL č.19    SO 01 - ZTI - Doplnění vodoměru           10 910,00 
ZL č.21    SO 02, SO 03 - Odstranění stávající jímky          52 959,31 
ZL č.22.1       Hliníkové výplně otvorů - odpočty       -154 426,04 
ZL č.22.1.1       Hliníkové výplně otvorů - přípočty         529 212,87 
ZL č.22.2       Plastová okna - změna oproti PD - odpočty                 -1 064 977,89  
ZL č.22.2.1       Plastové okna - změna oproti PD - přípočty     1 491 775,23 
ZL č.22.3       Vnitřní protipožární dveře - odpočty          -39 726,00  
ZL č.22.3.1       Vnitřní požární dveře - přípočty           73 482,00  
        

             CELKEM                                                                                              2 821 249,96  Kč 
                                                                               

 
Počet listů příloh:        

Navrhovaná změna ceny díla:                                                  2 821 249,96 Kč     (bez DPH) 

zvýšení ceny o 4 080 379,89 Kč                                                                               

                    snížení ceny o 1 259 129,93 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:                                       23.7.2023 

prodloužení lhůty o 4 týdnů 

zkrácení lhůty o 0 týdnů 

Za zhotovitele:  

Za objednatele:  
 

TDI:  
 



 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového 
objektu                                    

Číslo změny: 3 

 Datum: 16.2. 2023 
 
.2022 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:  

   
Návrh je podložen položkovými rozpočty    ZL č.7 - ZL č.22    
  
ZL č.7.1 SO 01 - Doplnění zastropení výtahové šachty                                    17 620,21          
ZL č.8.1 SO 01 - Doplnění ocelových sloupů a nosníků                     199 204,40 
ZL č.9.1 SO 01 - Doplnění ŽB věnce a vyrovnávací mazaniny pod panely                       473 619,97 
ZL č.10.1 SO 01 - Doplnění zdiva           379 308,74  
ZL č.11    SO 01 - Doplnění parotěsné a difuzní pásky u oken a dveří      180 363,61  
ZL č.13.1 SO 01 - Doplnění pozednic pod krov         122 050,02  
ZL č.14.1 SO 01 - Doplnění atiky             49 741,34  
ZL č.15    SO 02, SO 03 - Opatření proti spodní vodě ve výkopu                    164 691,22  
ZL č.16.1 SO 01  VZT - Doplnění odvětrání VŠ             6 116,39  
ZL č.17.1 SO 01 - Doplnění vstupní podesty          168 605,57  
ZL č.18.1 SO 01 - Doplnění ukončovací lišty a opracování prostupů hydroizolace       160 719,01  
ZL č.19    SO 01 - ZTI - Doplnění vodoměru            10 910,00 
ZL č.21    SO 02, SO 03 - Odstranění stávající jímky           52 959,31 
ZL č.22.1       Hliníkové výplně otvorů - odpočty        -154 426,04 
ZL č.22.1.1       Hliníkové výplně otvorů - přípočty         529 212,87 
ZL č.22.2       Plastová okna - změna oproti PD - odpočty                 -1 064 977,89  
ZL č.22.2.1       Plastové okna - změna oproti PD - přípočty     1 491 775,23 
ZL č.22.3       Vnitřní protipožární dveře - odpočty          -39 726,00  
ZL č.22.3.1       Vnitřní požární dveře - přípočty           73 482,00  
 

                                    CELKEM                                                                                                2 821 249,96 Kč 

                                                                               

Počet připojených listů:  Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla:113 914 489,93Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:  

Zvýšení ceny o    4 080 379,89 Kč (bez DPH)                                                                              prodloužení 
lhůty o 

 
         4 týdnů 

Snížení ceny o 1 259 129,93 Kč (bez DPH)       zkrácení lhůty o                          0 týdnů 

Celková cena 
po změně 

116 735 739,89 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení:  23.7.2023 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: rozdílem mezi PD a skutečností     

 

Poznámka:  
Podpis zmocněnce objednatele, datum, 

razítko:  
Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  

 

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 

           

 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
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Zdůvodnění změn 

 

 

Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu 

 

 

ZL 07 Doplnění zastropení šachty 
 

 

Realizace zastropení je uvažována v PD a PBŘ stavby, ale v rozpočtu s tím není 
uvažováno. 

Pro splnění podmínek PBŘ bude nutné provést zastropení výtahové šachty 
železobetonovými prefabrikáty.  
 

ZL 08 Doplnění ocelových sloupů 
 

 Doplnění ocelového sloupu vzešlo ze statického výpočtu dodavatele vazníků a dále 
úpravou hmotnosti ocelových sloupů, kdy nebyly ve výpočtu hmotnosti sloupů zahrnuty 
veškeré části (plotny, výztuhy, atd). Dále bude doplněno podbetonování ocelových 

sloupů, které je nutné z důvodu plnoplošného přenášení sil na betonovou desku. 
Tyto práce jsou nutné k úspěšné realizaci této části. 

 
  
ZL 09 Doplnění ŽB věnce a vyrovnávací mazaniny    

              

Na základě požadavku dodavatele stropních panelů, který stanoví jasné podmínky pro 

pokládku stropních panelů bude nutné doplnit vyrovnávací mazaninu. Tyto požadavky 
byly projednány se statikem, který tento požadavek potvrdil a požadoval doplnění 
klasického ŽB věnce pro panely o větším rozpětí (2.NP). 

Tímto dodatečným požadavkem bude dále nutné upravit výšku obvodového a nosného 
zdiva (seříznutí o tl. vyrovnávací mazaniny), aby nedošlo k navýšení všech výměr 

související s obvodovým a nosným zdivem. 
Tyto práce jsou nutné k úspěšné realizaci této části. 

 

 ZL 10 Doplnění zdiva         
         

 Při zpracovávání výkazu výměr došlo k chybně zadané hodnotě výšky  
stropu, která je 3,5 m, ale zadána hodnota pro výpočet je 2,5m. Touto chybně zadanou  
hodnotou a jejím napravením dochází k navýšení množství zdiva a tím i ceny díla. 

S použitím zdiva tl. 300 mm ve 2.NP počítá projektová dokumentace stavby, tak i výkaz 
výměr. 

Tyto práce jsou nutné k dokončení realizace hrubé části stavby. 
 
 

ZL 11 Doplnění parotěsné a difusní pásky okolo oken 
 

Projektová dokumentace stavby a ani výkaz výměr neuvažuje s použitím parotěsné a  
difusní pásky kolem oken a dveří. Požadavek na použití těchto pásků je dán platnými  
předpisy. Použitím těchto pásků dojde k eliminaci tepelným ztrátám v místě styku 

okenního rámu a obvodového zdiva. Vzhledem ke složitosti a kombinací dvou různých  
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typů fasád považuje dodavatel za nutnost jejich použití. 
Pokud nebudou použity tyto pásky, může docházek k tepelným únikům a tvoření plísní  

v okolí okenních výplní, které nebudou zhotovitelem v případě reklamace uznány. 
 
         

 
ZL 13 Doplnění pozednic  

 

Jedná se o doplnění pozednic, které jsou nutné pro dodržení podmínek projektové 
dokumentace – část statika, kdy nesmí dojít k zatížení stropních panelů mimo 

obvodové a nosné zdi. Vzhledem k tomuto požadavku, bude nutné doplnění pozednic 
v místech statického zatížení od vazníků.  Zhotovitel a GP uvažovali i se změnou 

stropních panelů, ale toto řešení by bylo finančně a časově mnohem náročnější. 
Bez doplnění pozednic není možné instalovat vazníky a úspěšně dokončit tuto část 
stavby. 
 
ZL 14 Doplnění atiky 

 

V PD (výkaz výměr) chybí část atik nacházející se mezi částí objektu 2.NP a zvýšenou 
části stropu 1.NP (tělocvična). 

S použitím atik tl. 300 mm v 1 a 2.NP projektová dokumentace stavby počítá.  
Z tohoto důvodu bude doplněno chybějící zdivo, čímž dochází k navýšení množství 
zdiva. 

Tyto práce jsou nutné k dokončení realizace hrubé části stavby. 
 
  
ZL 15 Opatření proti spodní vodě 
 

Při zahájení zemních prací na realizaci kanalizace dešťové a splaškové bude nutné 
kvůli spodní vodě, která vytéká do vyhloubené rýhy, provést nezbytná opatření. Jedná 

se o provedení doplňkové drenáže, nacházející se ve výkopu dané kanalizace 
s odvodem vody mimo vlastní výkop. S tímto opatřením částečně počítala i projektová 
dokumentace stavby. Vzhledem k tomu, že žádné informace a podklady 

nepředpokládaly výskyt spodní vody, nebylo toto opatření zahrnuto do výkazu výměr. 
Vhodné opatření bylo projednáno na kontrolním dni stavby. 

  
 

 ZL 16 VZT Doplnění         

       

Požadavek na odvětrání výtahové šachty je dán platnými předpisy, které je nutné  

dodržet. Bode nutné doplnit odvětrávací potrubí, které je vyústěno ven, mimo  
objekt. Bez doplnění odvětrávacího potrubí nebude dodavatelem výtahu vystavena  
platná revize. Tudíž je nutné realizovat odvětrání výtahové šachty. 

 
 

ZL 17 Doplnění vstupní podesty 

 
Jedná se o doplnění nástupní podesty, která slouží k zásobování objektu / kuchyně. 

Požadavek k realizaci podesty vychází z projektové dokumentace, ale není zahrnut do 
výkazu výměr. Bez provedení podesty není možné dokončit navazující části stavby 

(fasáda, ocelové schodiště, komunikace, atd.). 
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ZL 18 Doplnění ukončovací lišty a opracování prostupů 
 

Jedná se o doplnění ukončovacích lišt, které jsou nutné ke správnému ukončení PVC  

hydroizolační fólie v šachtách a na obvodu objektu, Dále se jedná o opracování a  
utěsnění všech prostupů procházející skrz hydroizolaci. Výkaz výměr s těmito prvky a  

pracemi neuvažuje, ale pro plné fungování hydroizolačního systému je to  
bezpodmínečně nutné.  
 
  
ZL 19 Doplnění vodoměru 

 

Na základě jednání s uživatelem dochází k doplnění podružného vodoměru pro 
měření nově realizovaného objektu. Tato změna vychází z logického požadavku na 

sledování a kontroly stavu spotřeby vody jednotlivých objektů. 
  
 
 
ZL 21 odstranění stávající jímky 

 
Požadavek na odstranění stávající jímky je dán projektovou dokumentaci stavby, která 
uvažuje s realizaci nové, větší jímky, která je umístěna na stejném místě, jako stávající 

jímka. Na základě těchto okolnosti bude nutné stávající jímku odborně zlikvidovat. 
 

 
ZL 22 
 Výplně otvorů 

 

Z PD část PBŘ stavby plyne požadavek na požární hliníkové prosklené stěny, který 

není zohledněn ve výkazu výměr a výpisu prvků.  
Dále se jedná o úpravu rozměrů a členění některých plastových výplní, které nelze 
z technických a statických důvodů vyrobit, proto bude  nutná změna členění a otevírání 

nevyhovujících výplní. U některých pozic oken dochází ke zjednodušení a zároveň          
částečnému zlevnění (vyjádření AD). V době zhotovení rozpočtu pro stavbu byla cena 

okenních výplní výrazně nižší. Nově navržená okna jsou oceněná podle současných 
tržních cen vzešlá jako nejnižší z nabídek různých firem.  
Dále se jedná o doplnění požárních dveří, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, ale 

v PD části PBŘ ano. Dodržení podmínek PD části PBŘ je nutné pro úspěšné 
zkolaudování stavby a uvedení do provozu. 

 
 
 

 
Prodloužení termínu 

 

Celkové prodloužení termínu dokončení díla se skládá z navýšení objemu stavebních 
prací nad rámec SOD. 

 
Navýšením objemu prací, nad rámec SOD, které vzešly z průběhu prací, dochází 

k prodloužení termínu u určitých změn následovně. (v seznamu níže jsou uvedeny 
stavební práce mající vliv na konečný termín dokončení díla a orientační výpočet 
doby prodloužení termínu. Výpočet vychází z normohodin stavebních prací 
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uvedených v jednotlivém ZL (dáno programem KROS) a přepočtem přes počet 
pracovníků / pracovních skupin a přepočet na dny). 

 
- Doplnění zastropení šachty 

(7,591 nh / 1 pracovní skupina = 7,59/ 8 = 1 den) 
- Doplnění ŽB věnce a vyrovnávací mazaniny 

(256,825 nh / 4 pracovní skupiny = 64,2 / 8 = 8 dní) 
- Doplnění zdiva  

 (223,745 nh / 3 pracovní skupiny = 74,58 / 8 = 9,3 dne) 
- Doplnění atiky 

(26,419 nh / 3 pracovní skupiny = 9,8 / 8 = 1,1 dne) 
- Doplnění vstupní podesty 

(30,964 nH / 2 pracovníci = 15,48 / 8 = 1,9 dny) 
           -  Doplnění ukončovací lišty a opracování prostupů 

(189,517 nh / 3 pracovníci = 63,17 / 8 = 7,9 dní) 
 

Celkové prodloužení termínu činí přes 29,2 dne (4,2 týdne). 

 

Celkové prodloužení termínu dokončení díla činní 4 týdny.  Dodavatel do výpočtu 
nezahrnuje ostatní stavební práce (ostatní ZL), kterými dochází k navýšení objemu 

prací, ale nedochází v plném rozsahu k prodloužení termínu. 
 
Dodavatel tímto žádá o prodloužení termínu dokončení stavby o 4 týdny. 

                                                  
  

 
Ve Vysoké Peci              dne  16.2.2023 

 

 

Zpracoval:  Radek Dundr 


