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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

na realizaci veřejné zakázky s názvem: „PRŮHONICKÝ PARK – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO, podprojekt Průhonický park – obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů – provozní bezpečnost návštěvníka (1PP)“

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice
IČO: 67985939
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost Průhonický park I. 

Gardenline s.r.o.
se sídlem: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 27263827
sp.zn.: C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

VYKRUT zahradní služby a.s.
se sídlem:  Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO: 03921921
sp.zn.: B 10682 vedená u Krajského soudu v Ostravě  

(dále „zhotovitel“) 

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále „dodatek č. 2“) následujícího znění.

1	PREAMBULE
1.1	Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2021 na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby zadávanou pod názvem „PRŮHONICKÝ PARK – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO, podprojekt Průhonický park – obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů – provozní bezpečnost návštěvníka (1PP)“ smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.6.2022 (dále „smlouva“). 
1.2	Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy vznikla potřeba nových služeb a realizace těchto nových služeb je nezbytná, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v provedení těchto nových služeb (dále „vícepráce“).  
1.3	Vzhledem k tomu, že potřeba některých služeb, které jsou součástí smlouvy odpadla, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v nerealizaci těchto služeb (dále „méněpráce“). 
1.4	Specifikace a ceník víceprací a méněprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.
1.5	Změna závazku ze smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, tedy (i) vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; (ii) nemění celkovou povahu zakázky a (iii) celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a současně celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

2	PŘEDMĚT DODATKU
2.1	Smluvní strany se v souladu s čl. XIX. odst. 10. smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:
2.1.1 Čl. VII. odst. 1. smlouvy se mění následujícím způsobem:
	„Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:
	Cena díla bez DPH: 56 775 636,19 Kč
	Slovy: padesát šest miliónů sedm set sedmdesát pět tisíc šest set třicet šest korun českých devatenáct  haléřů.
	Hodnota DPH bude stanovena dle aktuálně platné a účinné legislativy.“
2.2	Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 2 neupravené, zůstávají beze změny.

3	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1	Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
3.2	Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
[bookmark: _GoBack]3.3	Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří příloha č. 1 – Změnový list č. 1 až 4.
3.4	Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.








Dne ................						Dne ................

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:			Za Společnost Průhonický park I.:
Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.			Jméno: Miloš Náprstek 
Funkce: ředitel						Funkce: na základě plné moci		


Podpis: ____________________________		Podpis: ____________________________


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

3

image2.png
OPERACNI PROGRAM PRAHA
K KONKURENCESCHOPNOST






image3.png
PRA|HA
PRA|GUE
PRA|GA
PRA|G




image4.jpeg




image1.png
EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regiondini rozvoj A) ‘ PRO MISTNI
Integrovany regionéini operacni program ‘/ ROZVOJ CR




