
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

podklady pro 

ZL:

Tyto práce 

záporná hodnota změny bez DPH 357 758,72 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 357 758,72 Kč

kladná hodnota změny bez DPH Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -357 758,72 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem -357 758,72 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: .

vyjádření orgánu památkové péče:

další vyjádření:

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Lysice – obnova zámecké zahrady a zahradnictví – 2 výzva

NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

34Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

odpočet štěrkového povrchu bez vrchní vrstvy

SO 42

Zápisy z Výv, požadavek investora

Nemá vliv.

předmět změny:

Předmětem změny je odpočet podkladních vrstev pod štěrkovou plochu na východní straně SZ Lysice

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Navrhovaná změna řeší hranu mezi záhony a cestami s ohledem na provoz a údržbu tohoto reprezentativního prostoru.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst 4  

Souhlasím

souhlasím se změnou

souhlasím

Souhlasí, změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu



přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Rozpočet méněpráce

příloha č.2

příloha č.3

příloha č.4

za zhotovitele:

Datum

za AD:

Datum

za TDS:

Datum

za objednatele:

Datum



S: 2021-07

O: ZL34

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -345 643,90

1 122207111R00 Odkopávky při pozemkové úpravě 

nezapaž., v hor. 3

m3 -43,00000 254,00 -10 922,00

-43 : 

"SO 42 2 - pol. 52 : 

-43 -43,00000

2 162601102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 

1-4 do 5 000 m (286 m2 x 0,15 m x 

koef. nakypření 1,22)

m3 -52,50000 445,00 -23 362,50

-52,5 : 

" SO 42 2 - pol. 54 : 

-52,5 -52,50000

3 199000002R00 Poplatek za skládku zeminy m3 -52,50000 560,00 -29 400,00

-52,5 : 

"SO 42 2 - pol. 55 : 

-52,5 -52,50000

4 100004101R00 Uložení sypaniny, s rozprostřením a 

zhutněním

m3 -75,00000 1 587,00 -119 025,00

-75 : 

"SO 42 2 - pol. 56 : 

-75 -75,00000

5 200_016VD Pokládka lemovky štěrkové plochy, vč. 

ukotvení k roxorům

bm -42,00000 318,00 -13 356,00

-42 : 

"SO 42 2 - pol. 57 : 

-42 -42,00000

6 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z 

kameniva - ztížené podmínky

t -249,60000 145,00 -36 192,00

-249,6 : 

"SO 42 2 - pol. 58 : 

-249,6 -249,60000

7 583417003 Kamenivo drcené frakce 0-63, tl. 240 

mm; 1,85 t/m3 x 75 m3

t -188,80000 488,00 -92 134,40

-188,8 : 

"SO 42 2 - pol. 59 : 

-188,8 -188,80000

8 111_210VD Ocelová lemovka, 5/100 mm, v úrovni 

terénu - 42 bm, vč. 15% prořezu

m -48,00000 350,00 -16 800,00

-48 : 

"SO 42 2 - pol. 61 : 

-48 -48,00000

9 111_211VD Roxor ocelový k ukotvení lemovky 

(tyč: 600 mm délka x 16 mm průměr); 

cca 2ks/bm

m -84,00000 53,00 -4 452,00

-84 : 

"SO 42 2 - pol. 62 : 

-84 -84,00000

Díl: VN Vedlejší náklady -12 114,82
10 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 -345 643,90 -943,61

poměr ostatních nákladů ku celkové 

ceně díla : 397000/145200000

0,00273

11 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 -345 643,90 -11 171,21

poměr vedlejších nákladů ku celkové 

ceně díla : 4692188,65/145200000

0,03232

SOD položky

Položkový rozpočet 
SZ Lysice - Kolonáda rozmanitosti

Odpočet štěrkového lože bez vrchní vrstvy

Odpočet štěrkového p...


