
	
Změnový list  

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
[bookmark: _Hlk52798839]Přístaviště na Labi – II. fáze                                                  Přístaviště Čelákovice   - číslo projektu 521 553 0011
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   
06 – IO 06 Rozvod vody – OLD, 
55 - PS 05 Elektroobjekty - molo MPL
	06-IO 06 ,
55-PS 05 
	02.

	 
	Strany smlouvy o dílo S/ŘVC/085/R/SoD/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9. 2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:

	
	 
	
	 
	Paré č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Zápis KD č. 9 z 17.3.2023
2) Příloha Změnového listu č 2 Rozpis ocenění změn dle položek
3) Cenové nabídky dodavatelů elektro, 
šachet a technologie
4) Rekapitulace Změnového listu

	
	 
	1
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	 
	4
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 

	 
Dle zápisu z KD - Změna položek NR vyjma č. 1, 10
Vnitřní rozměry šachet byly optimalizovány na základě dodatečného požadavků budoucího provozovatele (ŘVC ČR) na zvýšený manipulační prostor (minimální vnitřní výška bez nástavby 1,5 m) a prostor pro systém ovládání odběrného sloupku (sestava armatur s ventily osazenými elektropohonem, odvodnění šachty za pomocí čerpadla a potrubí, uzavření větvě pro rozvod vody MPL atd.). 
Realizace a konstrukce atypických vodotěsných šachet byla změněna na základě požadavku časové minimalizace otevřeného výkopu v blízkosti vodního toku a stávající cyklostezky (po zjištění podmínek v místě stavby). Požadavek vyloučení negativních vlivů na její konstrukční vrstvy. Realizace pod úrovní hladiny VT Labe, bez možnosti jejího manipulačního snížení. 
Zároveň bylo vyloučeno vzhledem k vyplývajícím půdorysným rozměrům, použít řešení samonosnou plastovou šachtou
Zapracováno do RDS č 220118.87


	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-220 428,41

	1 275 891,99
	1 055 463,58
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	0 dnů
	0 dnů
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	





	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).       
Dle ZBV činí 4,15%
Současně reflektuje vzájemnou dohodu o provozování Rozvodů vody přístavišť mezi investorem a odpovědnými složkami Města Čelákovice                                                             

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) 	není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) 	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D   Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na požadavcích provozovatelů a souvisejících odborných subjektů.

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno: xxxx 
xxxxxxxxxxxx
	 
	Datum 18.5.2023
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	Změny na objektech Rozvodu vody reflektují dodatečné konstrukční požadavky odborných provozních subjektů SčVak a investora akce, včetně jejich vzájemných dohod o provozování technologických celků. V rámci zpracování realizační dokumentace bylo dáno do souladu, se zákonem o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb., rozdělení dílčích částí napojení přístaviště na odběr vody. Z tohoto důvodu byl objekt přípojky a vodoměrné šachty odejmut z IO 05 Vodovodní řad (investice města Čelákovice) a tyto části byly realizovány v rámci objektu IO 06 Vodovodní přípojka OLD (investice budoucího odběratele ŘVC ČR). Změna byla projednána se zástupci obou dotčených stran.
AD souhlasí se změnou. Uvedené změny byly zapracovány do RDS č. 220118.87 a nemají vliv na stavební povolení.

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Datum
	19.5.2023
	Podpis
	

	
	Vyjádření:
	Finální úpravy armaturní šachty vyplývají z požadavků provozu Investora a fakticky řeší vystrojení dle posledního standardu.
Doplnění vodoměrné šachty, respektive její přesun z objektu investice Města do objektu investice ŘVC pak vyplývá z jednání investora s Městem Čelákovice a jeho správcem sítí a řeší ukončení vodovodní přípojky od armaturní šachty. Správce stavby s řešením Změnovým listem č.2 souhlasí. Způsob nacenění je v souladu se Smlouvou.



	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	



	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/085/R/SoD/2020
	Ze dne:
	16. 2. 2022

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	25 450 923,33 Kč

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 02
(Smlouva + ∑ ZBV)
	27 425 922,22 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E) kladné i záporné
	Kč:
	1 974 998,89
	%:
	7,76

	Změna celkem dle odstavců:      (součet všech změnových listů)       
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Změny kladné: (C+D max 50%)
	Kč: 
	
	1 275 891,99
	
	919 535,31
	

	
	
	%:
	
	5,02
	
	3,16
	

	
	Změny záporné
	Kč:
	
	-220 428,41
	
	
	

	
	
	%:
	
	-0,87
	
	
	

	
	C+D kladné a záporné (max 30%)
	Kč:
	
	
	919 535,31
	

	
	
	%:
	
	
	3,16
	

	
	B    kladné a záporné (max 15%)
	Kč:
	
	
	
	

	
	
	%:
	
	
	
	

	
	B+C+D kladné a záporné (max 45%)
	Kč:
	
	1 974 998,89
	

	
	
	%:
	
	7,76
	

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)                                    Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV č. 01
	
	
	
	919 535,31
	

	ZBV č. 02
	
	
	
	1 055 463,58
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	xxxxxxxxxxxxxx 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	xxxxxxxxxxxxxxx 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno 
	Ing. Lubomír Fojtů 
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	xxxxxxxxxxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	 



image2.png




