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Příloha Změnového Listu č.2
 (
Nabídkový
 
rozpočet
)ZBV č. 02

	Položka
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena (CZK)
	Cena celkem (CZK)

	2
	K
	1.02
	čerpání vody
	hod
	96,000
	
	


VV	čerpání vody
VV	pohotovost čerpací soupravy
VV	24*4	96,000
VV	Součet	96,000
	3
	K
	1.03
	Hloubení rýh
	m3
	31,894
	
	


VV	hloubení rýh
VV	příplatek za lepivost
VV	svislé přemístění výkopku
VV	(1,05*1,65*14,2)+(2,5*1,9*1,9)	33,627
VV	"odpočet komunikace" -(1,05*3,0*0,55)	-1,733
VV	Součet	31,894
	4
	K
	1.04
	pažení pažícími boxy
	m2
	66,860
	
	


VV	zřízení a odstranění pažení
VV	(2*1,65*14,2)+(2,0+2+2+2)*2,5	66,860
VV	Součet	66,860
	5
	K
	1.05
	odklizení přebytečného výkopku na skládku
	m3
	19,154
	
	


VV	odvoz výkopku na skládku
VV	poplatek za skládku
VV	"výkopek na skládku" 19,154	19,154
VV	Součet	19,154
	6
	K
	1.06
	zásyp štěrkopískem se zhutněním
	m3
	17,959
	
	


VV	odvoz výkopku na mezideponii a zpět
VV	nakládání výkopku
VV	zásyp


	
	VV

VV
	
	dodávka štěrkopísku "výkop" 31,894
	
	
31,894
	
	

	
	VV
	
	"vytl. kubatura" -((1,05*0,45*14,2)+(1,7*1,7*2,5))
	
	-13,935
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,959
	
	

	7
	K
	1.07
	Obsyp potrubí štěrkopískem
	m3
	5,219
	
	

	
	VV
	
	přemístění z mezideponie
	
	
	
	

	
	VV
	
	obsyp potrubí
	
	
	
	

	
	VV
	
	dodávka štěrkopísku
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,05*0,35*14,2
	
	5,219
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,219
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	

	8
	K
	4.01
	podkladní štěrkopísek
	m3
	1,852
	
	

	
	VV
	
	podkladní štěrkopísek
	
	
	
	

	
	VV
	
	"potrubí" 1,05*0,1*14,2
	
	1,491
	
	

	
	VV
	
	"AŠ" (1,9*1,9*0,1)
	
	0,361
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,852
	
	

	9
	K
	4.02
	podkladní desky z betonu
	m3
	0,361
	
	

	
	VV
	
	podkladní betonová deska
	
	
	
	

	
	VV
	
	bednění a odbednění podkladní desky
	
	
	
	

	
	VV
	
	" AŠ" (1,9*1,9*0,1)
	
	0,361
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,361
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	

	11
	K
	8.01
	Dodávka a montáž potrubí PE DN 32x3,0 mm vč. tvarovek
	m
	14,200
	
	

	
	VV
	
	montáž a dodávka potrubí
	
	
	
	

	
	VV
	
	montáž a dodávka tvarovek
	
	
	
	

	
	VV
	
	ochrana proti zamrzání
	
	
	
	

	
	VV
	
	signalizační vodič
	
	
	
	

	
	VV
	
	výstražná folie
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,2
	
	14,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,200
	
	

	12
	K
	8.02
	hydrant podzemní DN 80
	kus
	1,000
	
	

	
	VV
	
	dodávka a montáž hydrantu
	
	
	
	

	
	VV
	
	orientační tabulka
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	




	13
	K
	8.03
	armaturní šachta z prostého betonu
	kus
	1,000
	
	


VV	armaturní šachta vč. stropní desky a poklopu
VV	1	1,000
VV	Součet	1,000
	14
	K
	8.05
	Tlaková zkouška potrubí do DN 80 se zabezpečením konců a desinfekcí
	m
	14,200
	
	


VV	tlaková zkouška
VV	zabezpečení potrubí
VV	proplach a desinfekce
VV	14,2	14,200
VV	Součet	14,200
D	998	Přesun hmot
	16
	K
	998.1
	Přesun hmot
	t
	12,981
	
	


CELKEM	06-IO 06  Změny záporné	-220 428,41


	Aktualizovaný rozpočet
	

	Položka
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena (CZK)
	Cena celkem (CZK)

	
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	

	2
	R
	1.02
	čerpání vody
	hod
	168,000
	
	

	
	
	
	čerpání vody
	
	
	
	

	
	
	
	pohotovost čerpací soupravy
	
	
	
	

	
	
	
	24*7
	
	168,000
	
	

	
	
	
	Součet
	
	168,000
	
	

	3
	R
	1.03
	Hloubení rýh
	m3
	74,519
	
	

	
	
	
	hloubení rýh
	
	
	
	

	
	
	
	příplatek za lepivost
	
	
	
	

	
	
	
	svislé přemístění výkopku
	
	
	
	

	
	
	
	(1,05*1,65*14,2)+(2,5*2,5*3,0)
	
	43,352
	
	

	
	
	
	"přípojka" (1,05*1,4*7,5)+(3,5*2,5*2,5)
	
	32,900
	
	

	
	
	
	"odpočet komunikace" -(1,05*3,0*0,55)
	
	-1,733
	
	

	
	
	
	Součet
	
	74,519
	
	

	4
	R
	1.04
	pažení pažícími boxy
	m2
	74,423
	
	

	
	
	
	zřízení a odstranění pažení
	
	
	
	

	
	
	
	(2*1,65*14,2)+(1,05*1,4*7,5)*2,5
	
	74,423
	
	

	
	
	
	Součet
	
	74,423
	
	

	18
	R
	1.08
	zaražení pažení - zřízení a odstranění
	m2
	74,000
	
	

	
	
	
	zřízení a odstranění pažení pažnicemi union
	
	
	
	

	
	
	
	"AŠ" (3,5+2,0+2,0)*4
	
	30,000
	
	

	
	
	
	"VŠ" (2,5+2,5+3,0+3,0)*4
	
	44,000
	
	

	
	
	
	Součet
	
	74,000
	
	

	5
	R
	1.05
	odklizení přebytečného výkopku na skládku
	m3
	20,872
	
	

	
	
	
	odvoz výkopku na skládku
	
	
	
	

	
	
	
	poplatek za skládku
	
	
	
	

	
	
	
	"výkopek na skládku" 20,872
	
	20,872
	
	

	
	
	
	Součet
	
	20,872
	
	

	6
	R
	1.06
	zásyp štěrkopískem se zhutněním
	m3
	53,692
	
	

	
	
	
	odvoz výkopku na mezideponii a zpět
	
	
	
	

	
	
	
	nakládání výkopku
	
	
	
	

	
	
	
	zásyp
	
	
	
	

	
	
	
	dodávka štěrkopísku
	
	
	
	

	
	
	
	"výkop" 74,519
	
	74,519
	
	




	
	"vytl.  kubatura" -((1,05*0,45*21,7)+(1,28*1,68*2,14)+(1,28*2,18*2,14))
	
	-20,827
	

	
	Součet
	
	53,692
	

	7
	R
	1.07
	Obsyp potrubí štěrkopískem
	m3
	7,975
	
	

	
	
	
	přemístění z mezideponie
	
	
	
	

	
	
	
	obsyp potrubí
	
	
	
	

	
	
	
	dodávka štěrkopísku
	
	
	
	

	
	
	
	1,05*0,35*21,7
	
	7,975
	
	

	
	
	
	Součet
	
	7,975
	
	

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	




	8
	R
	4.01
	podkladní štěrkopísek
	m3
	2,954
	
	


podkladní štěrkopísek
"potrubí" 1,05*0,1*21,7	2,279
"AŠ" (1,5*2,5*0,1)	0,375
"VŠ" (1,5*2,0*0,1)	0,300
Součet	2,954
	9
	R
	4.02
	podkladní desky z betonu
	m3
	0,675
	
	


podkladní betonová deska
bednění a odbednění podkladní desky
"AŠ" (1,5*2,5*0,1)	0,375
"VŠ" (1,5*2,0*0,1)	0,300
Součet	0,675
8	Trubní vedení
	11
	R
	8.01
	Dodávka a montáž potrubí PE DN 32x3,0 mm vč.  tvarovek
	m
	21,700
	
	


montáž a dodávka potrubí montáž a dodávka tvarovek ochrana proti zamrzání signalizační  vodič výstražná folie
21,7	21,700
Součet	21,700
	
13
	
R
	
8.03
	armaturní šachta ze železobetonu vodotěsná s nosností 40t 128/218/214 atyp vč. vystrojení šachty dle PD
	
kus
	
1,000
	
	


armaturní šachta vč. stropní desky a poklopu
vč. vystrojení šachty dle PD  a spádové  úpravy dna do čerpací  jímky
1	1,000
Součet	1,000
	
17
	
R
	
8.04
	vodoměrná šachta ze železobetonu vodotěsná s nosností 40t 128/168/214 atyp vč. vystrojení šachty dle PD
	
kus
	
1,000
	
	


vodoměrná šachta vč. stropní desky a poklopu vč. vystrojení šachty dle PD
1	1,000
Součet	1,000
	
14
	
R
	
8.05
	
Tlaková zkouška potrubí do DN 80 se zabezpečením konců a  desinfekcí
	
m
	
21,700
	
	


tlaková zkouška zabezpečení potrubí proplach a desinfekce


	
	
	
	21,7
	
	21,700
	
	

	
	
	
	Součet
	
	21,700
	
	

	19
	R
	8.11
	šoupátko DN 32
	kus
	1,000
	
	

	
	
	
	dodávka a montáž šoupátka
	
	
	
	

	
	
	
	dodávka a montáž  zemní soupravy
	
	
	
	

	
	
	
	dodávka a montáž  poklopu a podkladní desky
	
	
	
	

	
	
	
	orientační tabulka
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	




	20
	R
	8.12
	navrtávací pas do DN 100
	kus
	1,000
	
	


montáž a dodávka navrtávacího pasu
1	1,000
Součet	1,000
998	Přesun hmot
	16
	R
	998.1
	Přesun hmot
	t
	23,366
	
	


CELKEM	06-IO 06    Změny kladné	1 246 259,99


Rekapitulace ZL 2	06-IO 06 Změny kladné	1 246 259,99
06-IO 06 Změny záporné	-220 428,41
55- PS 05 Změny kladné	29 632,00

Rekapitulace dle ZBV 03 bez DPH	1 055 463,58

Dodávka atypických šachet
	Nabídka
	
	cena Kč bez DPH
	dodací lhůta
	Poznámka


Nabídka 1	512 770,-	6-8 týdnů	bez vodotěsných poklopů bez ŽB nástavců, bez dopravy
Nabídka 2	549 626,-	4 týdny	dodávka komplet, včetně dopravy Zhotovitelem byla vybrána nabídka č.2, která byla kompletní, krátký termín dodání a celkově ekonomicky   výhodnější
detail viz přílohy
Dodávka elektro
Nabídka 3	32 334,-
Nabídka 4	29 632,-
Zhotovitelem byla vybrána nabídka č.4, která byla ekonomicky výhodnější

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


POLOŽKOVÝ  ROZPOČET  PS,  SO
Název stavby: Přístaviště Čelákovice -  investice ŘVC	Číslo stavby:   x
Název PS, SO: 55 - PS 05 Elektroobjekty - molo  MPL
Datum zpracování :	26.4.2023	Datum aktualizace :	13.06.2023
	Poř. číslo pol.
	
Číslo položky
	

Název položky
	
měrná jednotka
	

množství
	
jednotková hmotnost
	
Celková hmotnost
	C E
	N A

	
	
	
	
	
	
	
	dodávky
	montáže

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	jednotková
	celkem

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	R1
	Kabel H07RN-F 19x1,5
	m
	30
	
	
	
	
	
	

	2
	R2
	Kabel H07RN-F 12x1,5
	m
	30
	
	
	
	
	
	

	3
	741122152
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 19x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)
	m
	30
	
	
	
	
	
	

	4
	741122148
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 12x1,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)
	m
	30
	
	
	
	
	
	

	5
	210100001
	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
	ks
	62
	
	
	
	
	
	

	6
	R3
	Relé ETR2-11
	ks
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	R4
	Relé ETR2-12
	ks
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	741330763
	Montáž relé časové bez zapojení
	ks
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	R5
	Úprava zapojení rozvaděče
	soubor
	1
	
	
	
	
	
	

	10
	R6
	Zapojení a oživení prvků v armaturní šachtě, ověření provozu odečítání vody
	soubor
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	17 310,00
	
	12 322,00
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