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)Objednatel: Zhotovitel: Správce stavby:


Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III


  (
Rekapitulace ceny:
)
Změna
	
	Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Kč celkem
	% (reálná)
	|%| (absolutní)***
	1 % z SoD

	Smlouva:
	25 450 923,33
	5 344 693,90
	30 795 617,23
	100,00
	100,00
	254 509,23

	Aktuální cena:
	27 425 922,22
	5 759 443,67
	33 185 365,89
	(B+C+D)
	(A+B+C+D+E)
	

	
	
	
	
	7,76
	7,76
	



	
	Limit součtu změn:
	max 30% (9)*
	max 50% (C+D)**
	
	Změny kladné
	Změny záporné

	Změna ceny
	Celkem:
	1 974 998,89
	414 749,77
	2 389 748,66
	3,61
	3,61
	Limit %
	Kč
	%
	Kč
	%

	v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon  o  zadávání veřejných zakázek
	A
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	
	

	
	B
	1 055 463,58
	221 647,35
	1 277 110,93
	4,15
	4,15
	Max. 15 %
	1 055 463,58
	4,15
	0,00
	0,00

	
	C
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
Max. 50 %
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	D
	919 535,31
	193 102,42
	1 112 637,73
	3,61
	3,61
	
	919 535,31
	3,61
	220 428,41
	0,87

	
	E
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	nestanoven
	
	

	
	Pozn.* Změny kladné a záporné dle odst (9) (C+D-méněpráce) Pozn.** Změny kladné dle odst. (5) a (6) (C+D) (pouze vícepráce)
	1 974 998,89
	7,76
	220 428,41
	0,87

	
	Pozn.*** Součet všech kladných a záporných změn v absolutních hodnotách (nehodnotí se)
	
	
	
	



	
	Kč bez DPH, rozdíl v % k původní smluvní ceně
	
Popis změny
	Aktuální smluvní cena vč. ZL
	Průběžný rozdíl ceny
	Průběžná změna v %

	ZBV č.:
	Objekt
	|%| absol.
	Celkem
A+B+C+D+E
	A
	B
	C
	D
	E
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kč
	%
	Kč
	%
	Kč
	%
	Kč
	%
	Kč
	%
	
	Kč
	Kč
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	PS 02 Plovoucí molo MPL
	3,61
	919 535,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	919 535,31
	3,61
	0,00
	0,00
	Úprava plováků
	26 370 458,64
	919 535,31
	3,31

	02
	06-IO 06 Rozvod vody-OLD
	4,15
	1 055 463,58
	0,00
	0,00
	1 055 463,58
	4,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Úprava Rozvodů vody
	27 425 922,22
	1 974 998,89
	7,50
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