	DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2015
Čj. objednatele: 230111/2015-OSM
Čj. zhotovitele: 28-I/TT PALÁC/15


uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Preambule

Smluvní strany níže uvedené tímto vyjadřují vůli upravit vzájemná práva a povinnosti při rekonstrukci objektu Trauttmannsdorfského paláce. Loretánská 180/6 a 314/6a, Praha 1. Hradčany.

I. 

Smluvní strany

1. Objednatel
:
ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí 
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00 




zastoupená: Ing. Miloslavem Staškem, náměstkem pro řízení sekce

ekonomicko-provozní



bankovní spojení: Česká národní banka Praha




číslo účtu: 916-17228-001/0710 




IČ: 457 69 851 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Miloslav Stašek, náměstek pro řízení sekce
ekonomicko-provozní
b) ve věcech technických: Ing. Petr Kyslík, ředitel odboru správy majetku

c) ve věcech realizace:
Ing. Marie Nováková, garant, 603196797;

d) technický dozor investora (TDI): TYPAZ s.r.o., Ing. Jana Holotová a Ing. Arch. Jan Mysliveček

e) autorský dozor:
Ing. arch Jaroslav Kačer, 602310140; 

Ing. Zdeněk Jäger, 602310141;

2. Zhotovitel:
Společnost s názvem “Společnost PALÁC” společníků AVERS, spol. s r. o. -“Vedoucí společník”, BAU plus, a.s. - “Společník” a GEOSAN GROUP a.s. -“Společník” - vyplývající z uzavřené “Společenské smlouvy o Společnosti”


se sídlem v sídle AVERS, spol. s r. o. - “Vedoucího společníka” - Praha 4, Michelská 240/49, PSČ: 141 00
zápis v Obchodním rejstříku u „Vedoucího společníka“ - AVERS, spol. s r. o. u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka č. 3445, „Společníka“-BAU plus, a.s. u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka č. 4869 a „Společníka“-GEOSAN GROUP a.s. u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka č. 12459
zastoupený Janem Koškou, jednatelem společnosti AVERS, spol. s r. o. -„Vedoucího společníka“ společnosti s názvem „Společnost PALÁC“, zplnomocněného společnostmi BAU plus, a.s. - „Společníkem“ a 
GEOSAN GROUP a.s. - „Společníkem“ na základě uzavřené „Společenské smlouvy o Společnosti“




bankovní spojení: u bankovního ústavu společnosti AVERS, spol. s r. o. -„Vedoucího společníka“ - Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Václavské nám.

Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Václavské nám.




číslo účtu: účet společnosti AVERS, spol. s r. o. - „Vedoucího společníka“ - 401082/0800 




IČ:
AVERS spol. s r. o. - IČ: 41190840





BAU plus, a.s. - IČ: 25607618





GEOSAN GROUP a.s. - IČ: 28169522



DIČ:
AVERS spol. s r. o. - DIČ: CZ 41190840





BAU plus, a.s. - DIČ: CZ 25607618





GEOSAN GROUP a.s. - DIČ: CZ 28169522
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- ve věcech smluvních:  -za společnost AVERS spol. s r. o. - „Vedoucího společníka“ - Jan Koška,



 jednatel společnosti

-za společnost BAU plus, a.s. - „Společníka“ -  Mgr. Alena Pokludová, v plné moci BAU plus, a.s.
-za společnost GEOSAN GROUP a.s. - „Společníka“ - Ivan Havel, výkonný ředitel a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel (oba na základě plné moci) 

- ve věcech technických: Jan Koška, jednatel společnosti AVERS spol. s r. o. - „Vedoucího




   společníka“, tel. +420 261 224 033-6
- zástupce na stavbě:
Ing. František Jansa (hlavní stavbyvedoucí), tel. +420 261 224 033-6)
Jan Veselý (vedoucí projektu, tel. +420 776 008 143)
Karel Zadražil (zástupce hlavního stavbyvedoucího), tel. +420 723 888 463)

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění, jimiž se mění a doplňuje znění smlouvy o dílo čj. 230111/2015-OSM a čj. zhotovitele 28-I/TT PALÁC/15 ( dále jen smlouva) uzavřené dne 7. 9. 2015.
1. Mění se článek I. Smluvní strany, odstavec 1 Objednatel, bod a) 

Ve věcech uzavírání smluv a jejich změn je oprávněnou osobou Ing. Miloslav Stašek, náměstek pro řízení sekce ekonomicko-provozní.

2. Mění se článek I. Smluvní strany, odstavec 2 Zhotovitel 

Ve věcech smluvních za zhotovitele „Společníka“ společnost BAU plus a.s. je oprávněnou osobou Mgr. Alena Pokludová, v plné moci BAU plus a.s.
3. Mění se článek IV. Doba plnění odstavec 1. takto:

Termíny dokončení lhůty výstavby se mění v souladu s PZ č. 3 takto:
Zahájení výstavby:






7. 9. 2015

Dokončení části díla SO 02 – Mateřská školka:



12. 9. 2016
Dokončení části díla SO – 05 Kanalizační přípojka – mateřská školka:
12. 9. 2016

Dokončení části díla SO – 09 Přípojka NN – mateřská školka:

12. 9. 2016

Dokončení části díla SO – 20 trafostanice:



12. 9. 2016

Dokončení části díla SO 03.2 Venkovní úpravy – mateřská školka
15. 12. 2016
Dokončení části díla SO – 12 Venkovní rozvod vnitřní dešťové kanalizace – mateřská školka









15. 12. 2016

Dokončení části díla SO – 14 Venkovní rozvody vnitřního vodovodu – mateřská školka










15. 12. 2016

Dokončení lhůty výstavby:





28. 2. 2019
4.  Upravuje se článek IV. Doba plnění odstavec 2
tak, že se mění harmonogram postupu prací, v němž jsou uvedeny a věcně definovány důležité termíny ukončení každého stavebního objektu / provozního souboru (tzv. „uzlové body stavby“), Příloha č. 3 smlouvy se dnem podpisu dodatku č. 1. nahrazuje přílohou č. 5 tohoto dodatku č. 1

5. Mění se článek V. Cena díla odstavec 1. takto:

Cena díla se upravuje v souladu s  PZ č. 1, PZ č. 2 a PZ č. 3, které jsou jako příloha č. 1,2,3 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, takto:


Původní cena díla dle SOD:




 285 225 938,- Kč bez DPH

Původní cena díla dle SOD:




 345 123 385,- Kč vč. DPH
Změna ceny díla dle změn rozsahu předmětu díla:

PZ č. 1






                  259 307,- Kč bez DPH

PZ č. 2




                                         -18 385,- Kč bez DPH

PZ č. 3



                                                    569 243,- Kč bez DPH
Změna ceny díla dle změn rozsahu předmětu díla potvrzených v  PZ1, PZ2, PZ3
:   810 165,- Kč bez DPH

Cena díla ve znění dodatku č. 1:




             286 036 103,- Kč bez DPH


DPH 21%:





               60 067 582,- Kč


Cena díla ve znění dodatku č. 1:





  346 103 685,- Kč vč. DPH


(slovy: třistačtyřicetšestmilionůstotřitisícšestsetosmdesátpět Kč včetně DPH)
Výše faktur až do výše 90% ceny díla včetně zálohy činí 257 432 493,- Kč bez DPH.
Zádržné ve výši 10% ceny díla činí 28 603 610,- Kč bez DPH.
6. Upravuje se článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky odstavec 2,

tak, že se dnem podpisu tohoto dodatku č. 1 nahrazuje platební kalendář a průběh fakturace stavby obsahující soupis prací a dodávek s uvedením výše fakturované částky s DPH v jednotlivých časových úsecích, který byl  přílohou č. 4 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 1.
7. Upravuje se článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky 
odstavec 4, tak, že původně uvedená výše zádržného 28 522 594,-Kč se mění na 28 603 610,- Kč.

A dále se mění poslední věta odstavce č. 4 a to takto:
Objednatel uvolní zádržné do 14 dní od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícího odstranění těchto vad a nedodělků dle článku XIV odst. 1. v předaných částech díla a po předložení prohlášení o vyrovnání splatných pohledávek subdodavatelů v předaných částí díla dle odst. 7 tohoto článku.

8. Mění se článek VII. Bankovní záruky odstavec 1 tak, že nově zní takto: 
Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli bankovní záruku č. 1 peněžního ústavu se sídlem či organizační složkou na území České republiky na provedení díla ve výši 28 603 610,- Kč, nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku č. 1. Bankovní záruka musí být s plněním na první výzvu a bez námitek od vystavení až do podpisu posledního protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě prodloužení termínu dokončení díla doručí zhotovitel objednateli nejpozději při podpisu dodatku k této smlouvě novou bankovní záruku č. 1, která bude obsahovat nový termín dokončení díla. Tato bankovní záruka smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, vydání bezdůvodného obohacení, vrácení poskytnuté zálohy. V případě částečného předání díla dojde ke snížení hodnoty bankovní záruky dodatkem k bankovní záruce. Bankovní záruka bude v takovém případě snížena o 10 % smluvní ceny bez DPH předané části díla.

9. Upravuje se článek VII. Bankovní záruka odstavec 2 první věta, která nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do podpisu protokolu nebo předání 
a převzetí celého díla bez vad a nedodělků nebo jeho části bez vad a nedodělků, bankovní záruku č. 2 peněžního ústavu se sídlem či organizační složkou na území České republiky minimálně ve výši 5 % ceny díla nebo ceny předávané části bez DPH dle čl. V. odst 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1. s plněním na první výzvu a bez námitek od vystavení po dobu záruční lhůty díla, tj. 60 měsíců od předání části díla do doby 10 dnů od uplynutí záruční doby.
10. Doplňuje se článek XIII. Předání a převzetí díla,

doplňuje se odstavec č. 1 o text následujícího znění:
Části díla SO 02 – Mateřská školka, SO – 05 Kanalizační přípojka – mateřská školka, SO – 09 Přípojka NN – mateřská školka, SO – 20 trafostanice budou objednateli předány samostatně v termínu 12. 9. 2016. 

Část díla SO 03.2 Venkovní úpravy – mateřská školka, SO – 12 Venkovní rozvod vnitřní dešťové kanalizace – mateřská školka, SO – 14 Venkovní rozvody vnitřního vodovodu – mateřská školka budou objednateli předány samostatně v termínu 15. 12. 2016.  

III.

Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - PZ č. 1
Příloha č. 2 - PZ č. 2
Příloha č. 3 - PZ č. 3
Příloha č. 4 – Platební kalendář a průběh fakturace stavby obsahující soupis prací a dodávek

Příloha č. 5 – časový plán výstavby (harmonogram postupu prací)
Příloha č. 6 – Plná moc zhotovitele „Společníka“ BAU plus, a.s.

Příloha č. 7 – Plná moc zhotovitele „Společníka“ GEOSAN GROUP a.s.
2. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel

tři vyhotovení.

5. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem

souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ............................ 

Za objednatele:





Česká republika
 - Ministerstvo zahraničních věcí

………………………………..





Ing. Miloslav Stašek,






náměstek pro řízení sekce

ekonomicko-provozní
V Praze dne .................   

Za zhotovitele „Společnost PALÁC“ dle společenské smlouvy ze dne 23.4.2015

AVERS, spol. s r.o.




za BAU plus, a.s.

………………………………..



…………………………………
Jan Koška, jednatel




Mgr. Alena Pokludová







           v plné moci BAU plus, a.s.
za GEOSAN GROUP a.s.

(na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015)

………………………………..



…………………………………

Ivan Havel, výkonný ředitel
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rekonstrukce Trauttmannsdorfského paláce na adrese Loretánská 180/6 a 314/6a, Praha 1 - Hradčany  
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