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DODATEK 01DGR-002434 - č. 1 ke Smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-005747 

Číslo smlouvy konzultanta: RS - 00018

Název související veřejné zakázky: Realizace kontrol pořízení dat DTM ŘSD na dálnicích a

silnicích:! D6 (131,5-168,5), rychlostní I/6 (113,3-120,2), I/6 (158-167), I/21 (50,9-61,1), I/64 (0­
16,4); 1/13(0-76,3); 1/27(27,3-76,8); 1/25(0-13,6), vč. Přidružených tras

Evidenční číslo (ISPROFOND/ISPROFIN): 500 126 0007

(dále jen „Dodatek“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu dodatku:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) na straně jedné 

a

2. Sdružení s názvem: „AZIMUT -  
jsou:

1. AZIMUT CZ s.r.o.

Sídlo:
IČ:
DIČ
Obchodní rejstřík:
Zastoupená:

2. Ing. Jiří Sláma

kontrola DTM ŘSD 2022“, jehož členové

Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 -  Hrdlořezy
27140091
CZ27140091
..............​........​...​..........​.........​.... ​...........​.......... 
​.......​.........​.................​.................

mezi

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
zjq4rhz
.......​......​.............​...........​...................​......... 
​.......​......​.............​...........​...................​......... 
​.............................
.........​.................. 
​.......​.............​.............. 
​......................................... 
​.........​..................

SLÁMA -
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Sídlo: Potácelova 8, 636 00 Brno
IČ: 12699501
DIČ: CZ5905151637
Osoba samostatně výdělečně činná,

(dále jen „Konzultant“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy.

V souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 
předpisů Objednatel v návaznosti na změny v technických specifikacích vyhlašovaných ČUZK jako 
jsou nové verze výměnného formátu JVF (změna z verze 1.4.2.1. přes 1.4.2.3. a připravuje se změna 
1.4.3., který mimo samotný formát obsahuje i objektové a obsahové změny a bude se ještě v průběhu 
této veřejné zakázky měnit), pravidla topologických kontrol a pravidla pro napojení na další 
pořizovatele DTM, dochází k průběžným změnám ve zpracovatelských nástrojích a realizačních 
postupech. Tyto technické důvody kladou na zpracovatele vyšší požadavky, než které byly známé v 
době realizace veřejné zakázky. Termínový posun umožní zpracovatelům i objednavateli lépe 
reagovat na změnové dokumenty a pořídit data požadovaná v rámci projektu Digitální technické 
mapy krajů
Ve vazbě na novou datovou strukturu JVF DTM je prodloužen termín konečného předání dat a 
z tohoto důvodu je třeba upravit i realizaci kontrol pořízení dat.

Z důvodu výše uvedeného se mění článek:

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
6 měsíců:

Milník Zahájení

Zahájení do 5-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv bude 
objednatelem a konzultantem vzájemně odsouhlasen termín 1. 
výrobního výboru

Předání podkladů od 
manažera projektu

do 5-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv
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KZP (kontrolní a 
zkušební plán)

do 21-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv

Zahájení kontrolní 
činnosti

do 10-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv a dále dle 
KZP (kontrolní a zkušební plán)

Ukončení do 6-ti měsíců od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv

A to následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
8,5 měsíců:

Milník Zahájení

Zahájení do 5-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv bude 
objednatelem a konzultantem vzájemně odsouhlasen termín 1. 
výrobního výboru

Předání podkladů od 
manažera projektu

do 5-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv

KZP (kontrolní a 
zkušební plán)

do 21-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv

Zahájení kontrolní 
činnosti

do 10-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv a dále dle 
KZP (kontrolní a zkušební plán)

Ukončení do 8,5 měsíců od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti a bez jakékoliv změny.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
originál.
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ředitelství silnic a DÁLNIC ČR

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost
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PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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