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Číslo objednatele: 22/SML3167/01/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800 

Zástupce pro věcná jednání: 

  Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

  Ústeckého kraje 

  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro technická jednání: 

  Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  vesela.z @kr-ustecky.cz / 475 657 322 

 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno:  RAVEK s.r.o. 

Sídlo:  Textilní 191/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 

Zastoupený:  Ing. Janem Procházkou 

IČ:(RČ):  25432141 

DIČ:  CZ25432141 

Bank. spojení:  0800, číslo účtu: 4326451379 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

  Ing. Jan Procházka 

E-mail/telefon:  j.prochazka@ravek.cz 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

  Ing. Pavel Přeučil 

E-mail/telefon:  preucil@ravek.cz 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 6. 10. 2022 na akci: „Speciální ZŠ, MŠ a PŠ, Ústí 

nad Labem, Pod Parkem 2788 - oprava venkovních ploch a oplocení“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1 

 

II. 

Doba a místo plnění díla 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 33 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu realizace o 2 týdny od předání staveniště je zapříčiněno rozšířením předmětu 

díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo 23/RP150074 

Kč a veřejnou zakázkou KUUK/082548/2022/INV/VZ-INV/0099:   

 

 

Původní cena díla byla sjednána ve výši: 

 15 498 471,19 Kč bez DPH a  

 18 753 150,14 Kč s  21 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí: 

 mínus 561 179,32 Kč bez DPH a  

 mínus 679 026,98 Kč s  21% DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

 14 937 291,87 Kč bez DPH a  

 18 074 123,16 Kč s  21 % DPH.  
 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, na základě 
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usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019. 

 

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID ezqweqy 

a na e-mail: m.prochazka@ravek.cz.  

 

 

X. 

Podpisy smluvních stran 

doplňuje se odstavec č. 3: 

 

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě 

svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

 

V Ústí nad Labem 13. 06. 2023    V Ústí nad Labem 13. 06. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

RAVEK s.r.o. 

Ing. Jan Procházka 

jednatel 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Speciální ZŠ, MŠ a PŠ, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788 – 
oprava venkovních ploch a oplocení 

 Číslo změny:  1 

 Datum: 2. 6. 2023 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 Dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
Přípočet: 

1. VP 1.01 Odstranění zeleně - přípočet ……….…………............................38.369,50Kč 
2. VP 1.02 Kamerová prohlídka kanalizace - přípočet…………………..… .38.632,64 Kč 
3. VP 1.03 Změna vjezdové brány, přípočet branky - přípočet….   …….….52.425,00 Kč 
4. VP 1.04 Bourání horkovodní kanál - přípočet…………………….…….…11.142,74 Kč 
5. VP 1.05 Přípočet nová zelená plocha - přípočet…. …………………….137.771,36 Kč 
6. VP 1.06 Úprava obrub u vchodu  - přípočet……………………………… 16.050,69 Kč 
7. VP 1.07 Přípočet ocelových profilů L - přípočet…. ………………...…..... .2.846,12 Kč 
8. VP 1.08 Doplnění zemnícího pásku - přípočet…………………………..…5.314,90 Kč 
9. VP 1.09 Přípočet vegetačních tvárnic– přípočet………… …………...….21.272,38 Kč 
10. VP 1.10 Zásyp vyhloubených výkopů – přípočet…………………………..5.392,12 Kč 
11. VP 1.11 Vodovod – přípočet………………………………….…………...109.555,07 Kč 
12. VP 1.12 Obsypání ornicí obrub a vyrovnání ČTÚ………………………281.562,91 Kč 
13. VP 1.13 Vjezdy do zelených ploch………………………………………...31.519,40 Kč 
14. VP 1.14 Vysypání mezery mezi komunikací a podezdívkou +řez ………5.385,14 Kč 
15. VP 1.15 OP1 a OP2 – povrchové úpravy a zhlaví……………………….37.524,75 Kč 
16. VP 1.16 Přípočet hledišť z prefa dílců, dlažeb………………………….191.490,75 Kč  
17. VP 1.17 Vyrovnání plochy parkoviště po odbourání hos.objektu……...41.375,39 Kč 
18. VP 1.18 Vybourání betonových základů hos.objektu…………………...45.877,01 Kč 

Celkem přípočty…………………………………………………….…..1.073.507,87Kč 
 
Odpočet: 

1. MP 1.01 Odpočet duplicitních položek - odpočet…………… …….. – 137.800,00 Kč 
2. MP 1.02 Odpočet asfaltové plochy - odpočet …………………..……- 310.764,85 Kč 
3. MP 1.03 Změna vjezdové brány  – odpočet……………………………- 61.590,00 Kč 
4. MP 1.04 Odpočet objemu oplocení, podezdívek– odpočet…………- 288.065,72 Kč 
5. MP 1.05 Odpočet neprovedených prací u OP1……………………….- 488.006,73 Kč 
6. MP 1.06 Odpočet neprovedených prací u OP2………………………- 179.282,76 Kč 
7. MP 1.07 Odpočet hledišť v amfiteátru monolitické konstrukce…….- 169.177,13 Kč 

Celkem odpočty………………………………………………….…..- 1.634.687,19 Kč 
 

CELKEM……………………………………………………………..… - 561.179,32  Kč   

 
Počet listů příloh:       66 listů položkového rozpočtu a zpráv 

Navrhovaná změna ceny díla: - 561 179,32 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy):minuspětsetšedesátjednatisícstosedmdesátdevětkoruntřicetdvahaléřů 

zvýšení ceny o      1.073 507,87 Kč 

                    snížení ceny o                                -1 634 687,19 Kč 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 2 týdny 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele: Ing. Jan Procházka 
 
 

TDS: Vladislav Kašper 
 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  

Speciální ZŠ, MŠ a PŠ, Ústí nad Labem, Pod 
Parkem 2788 – oprava venkovních ploch a 
oplocení                                

Číslo změny: 1 

 Datum: 2. 6. 2023 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
Přípočet: 

19. VP 1.01 Odstranění zeleně - přípočet ……….…………............................38.369,50Kč 
20. VP 1.02 Kamerová prohlídka kanalizace - přípočet…………………..… .38.632,64 Kč 
21. VP 1.03 Změna vjezdové brány, přípočet branky - přípočet….   …….….52.425,00 Kč 
22. VP 1.04 Bourání horkovodní kanál - přípočet…………………….…….…11.142,74 Kč 
23. VP 1.05 Přípočet nová zelená plocha - přípočet…. …………………….137.771,36 Kč 
24. VP 1.06 Úprava obrub u vchodu  - přípočet……………………………… 16.050,69 Kč 
25. VP 1.07 Přípočet ocelových profilů L - přípočet…. ………………...…..... .2.846,12 Kč 
26. VP 1.08 Doplnění zemnícího pásku - přípočet…………………………..…5.314,90 Kč 
27. VP 1.09 Přípočet vegetačních tvárnic– přípočet………… …………...….21.272,38 Kč 
28. VP 1.10 Zásyp vyhloubených výkopů – přípočet…………………………..5.392,12 Kč 
29. VP 1.11 Vodovod – přípočet………………………………….…………...109.555,07 Kč 
30. VP 1.12 Obsypání ornicí obrub a vyrovnání ČTÚ………………………281.562,91 Kč 
31. VP 1.13 Vjezdy do zelených ploch………………………………………...31.519,40 Kč 
32. VP 1.14 Vysypání mezery mezi komunikací a podezdívkou +řez ………5.385,14 Kč 
33. VP 1.15 OP1 a OP2 – povrchové úpravy a zhlaví……………………….37.524,75 Kč 
34. VP 1.16 Přípočet hledišť z prefa dílců, dlažeb………………………….191.490,75 Kč  
35. VP 1.17 Vyrovnání plochy parkoviště po odbourání hos.objektu……...41.375,39 Kč 
36. VP 1.18 Vybourání betonových základů hos.objektu…………………...45.877,01 Kč 

Celkem přípočty…………………………………………………….…..1.073.507,87Kč 
 
Odpočet: 

8. MP 1.01 Odpočet duplicitních položek - odpočet…………… …….. – 137.800,00 Kč 
9. MP 1.02 Odpočet asfaltové plochy - odpočet …………………..……- 310.764,85 Kč 
10. MP 1.03 Změna vjezdové brány  – odpočet……………………………- 61.590,00 Kč 
11. MP 1.04 Odpočet objemu oplocení, podezdívek– odpočet…………- 288.065,72 Kč 
12. MP 1.05 Odpočet neprovedených prací u OP1……………………….- 488.006,73 Kč 
13. MP 1.06 Odpočet neprovedených prací u OP2………………………- 179.282,76 Kč 
14. MP 1.07 Odpočet hledišť v amfiteátru monolitické konstrukce…….- 169.177,13 Kč 

Celkem odpočty………………………………………………….…..- 1.634.687,19 Kč 
 

CELKEM……………………………………………………………..… - 561.179,32  Kč   

Počet připojených listů: 67 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 15.498.471,19 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o 1 073 507,87 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
2 týdny 

Snížení ceny o -1 634 687,19  Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

14 937 291,87 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení:   
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
  

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 2. 6. 2023 



Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Ing. Žaneta Veselá 

 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
         Ing. Jan Procházka 

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: 
          Vladislav Kašper 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
       Vladislav Kašper 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN  
 

SPOLEČNÉ STANOVISKO 
 

 
PROJEKT:  Speciální ZŠ, MŠ a PŠ, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788 – oprava 
venkovních ploch a oplocení 

 
Změny: 

VP 1.01 Odstranění zeleně - přípočet 
Oproti původně stanovenému rozsahu projektovou dokumentací je potřeba pro výstavbu části podezdívek u 
pohledů č. 4, 5 a 6 odstranit větší plochu křovin včetně následné její likvidace z důvodu narušení kořenového 
balu při výkopech základu obrub.  
 
VP 1.02 Kamerová prohlídka kanalizace – přípočet 
Vzhledem k neznámému stavu areálové kanalizace, byla navržena kontrolní kamerová prohlídka tak, aby bylo 
možné provést během stavby případnou opravu. Areálová kanalizace bude ve většině svého průběhu překryta 
novou asfaltovou komunikací a případná pozdější oprava by tak byla velmi neekonomická. 
 
VP 1.03 Změna vjezdové brány, přípočet branky - přípočet 
Z důvodu snadnější údržby a obsluhy brány uživatelem bude realizována dvoukřídlá brána bez pohonu, nikoliv 
s pohonem. 
 
MP 1.03 Změna vjezdové brány– odpočet 
Z výše uvedeného důvodu bude odečtena brána s pohonem. 
 
VP 1.04 Bourání horkovodního kanálu - přípočet 
Při bourání stávajících betonových ploch byla objevena konstrukce nefunkčního horkovodního kanálu před 
pavilonem B. Vzhledem ke kolizi s konstrukčními vrstvami zpevněných ploch se navrhuje jeho demontáž 
z důvodu možného budoucího zhroucení a následné znehodnocení zpevněných ploch. 
 
VP 1.05 Přípočet nová zelená plocha - přípočet 
Na základě požadavku uživatele je navržena obměna asfaltové plochy u horní vjezdové brány za zelenou 
plochu včetně silničních obrub po obvodu. 
 
MP 1.02 Odpočet asfaltové plochy - odpočet 
Z výše uvedeného důvodu bude odečtena kompletní skladba asfaltové plocha  
 
VP 1.06 Úprava obrub u vchodu- přípočet 
Z důvodu vyrovnání výškového uspořádání stavby a požadavku uživatele na bezbariérový přístup ke vchodu po 
celé délce komunikace je navržena úprava nájezdu a výškové vyrovnání včetně nutnosti upravit poškozenou 
hranu podesty vchodu keramickou dlažbou.  
 
VP 1.07 Přípočet ocelových profilů L - přípočet 
Vzhledem ke kolizi části základů s kořenovým systémem stromu je navržena úprava betonových základových 
konstrukcí. Základy budou sníženy a pro vynesení podezdívky budou do zdi osazeny L profily 100/100, tak aby 
nedošlo k poškození stromu. 
 
VP 1.08 Doplnění zemnícího pásku - přípočet 
V rámci výkopových prací bylo zjištěno nedostatečné osazení sloupu veřejného osvětlení a jeho uzemnění a je 
nutné provést lokální úpravu zemnícího pásku a usazení 1 ks nového sloupu VO.  
 
VP 1.09 Přípočet vegetačních tvárnic - přípočet 
Je nutné doplnit chybějící objem vegetačních tvárnic, které budou potřeba pro napojení na stávající odstavné 
plochy z důvodu napojení nových ploch, kdy byly zjištěny degradované tvárnice a tyto je nutné vyměnit. 
 
VP 1.10 Zásyp vyhloubených výkopů - přípočet 
Z důvodu rozhodnutí o nerealizaci odkupu sousedního pozemku nebude provedena část oplocení a je nutné 
provést zemní práce spojené s úpravou terénu pro jeho vyrovnání. 
 
MP 1.04 Odpočet objemu oplocení, podezdívek - odpočet 
Odpočet položek sníženého objemu oplocení.. 
 
VP 1.11 Vodovod - přípočet 
Uživatel žádá o doplnění o zahradní rozvod vody pro zajištění zavlažování zelených ploch včetně doplnění 



šachtice a vypouštěcího ventilu. Následná instalace by poškodila stávající terénní úpravy. 
 
VP 1.12 Obsypání ornicí obrub a vyrovnání ČTÚ – přípočet. 
Po dokončení zpevněných ploch je nutné provést vyrovnání přilehlého terénu, obsypání obrub, konstrukcí a 
založení trávníku z důvodu prodloužení trvanlivost provedených prací nad dobu záručních podmínek. 
 
VP 1.13 Vjezdy do zelených ploch - přípočet 
Z důvodu zajištění přístupu mechanizace pro sečení a údržbu  zelených ploch jsou navrženy snížené vjezdy na 
všechny zelené plochy.  
 
VP 1.14 Vysypání mezery mezi komunikací a podezdívkou - přípočet 
Při výstavbě opěrné zdi směrem k ulici Svojsíkova, bylo zjištěno, že kraj stávající komunikace nedosahuje až 
k nově budovanému oplocení. Tento prostor je nutné vysypat štěrkodrtí.   
 
VP 1.15 OP1 a OP2 – povrchové úpravy a zhlaví - přípočet 
Po snesení omítek a očištění stávajících opěrných zdí OP1 a OP2 je navrženo, že nebudou realizovány 
stavební úpravy dle projektové dokumentace, neboť nejsou nutné s ohledem k vyhovujícímu stavu těchto 
opěrných zdí. Bude provedeno pouze ošetření povrchu a úpravu zhlaví. 
 
MP 1.05 Odpočet neprovedených prací u OP1 – odpočet 
Dle výše uvedeného důvodu budou odečteny položky za neprovedené úprav opěrných zdí. 
 
MP 1.06 Odpočet neprovedených prací u OP2 - odpočet 
Dle výše uvedeného důvodu budou odečteny položky za neprovedené úprav opěrných zdí. 
 
VP 1.16 Přípočet hledišť z prefa dílců, dlažeb - přípočet 
Z důvodu lepších mechanických vlastností je navrženo řešení realizace tribun z prefabrikovaných 
schodišťových dílců, a které se vyznačují lepší odolností povrchu při zimní údržbě.  
 
MP 1.7 Odpočet hledišť v amfiteátru monolitické konstrukce – odpočet 
Z důvodu změny realizace tribun budou odečteny položky za monolitické betonové stupně. 
 
VP 1.17 Vyrovnání plochy parkoviště po odbourání hospodářského objektu - přípočet 
Vzhledem k většímu objemu základů bouraného hospodářského objektu je nutné provést terénní úpravy, tak 
aby bylo možné založit podkladní konstrukce komunikace. 
 
VP 1.18 Vybourání betonových základů hospodářského objektu - přípočet 
Při bourání hospodářského objektu jsou zjištěny větší základy a je nutné navýšit množství jejich bourání a 
likvidaci vzniklých odpadů. 
 
MP 1.01 Odpočet duplicitních položek - odpočet 
Ve výkazu výměr je dvakrát uvedena dodávka stejných liniových odvodňovacích žlabů. Odečítáme jednou 
dodávku. 
                                                  
Nezbytnost vyvolaných změn: 
 
Z hlediska stavby jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části 
díla, důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud 
by nedošlo k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohly mít vliv na kvalitu 
provedených prací, funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností. 
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