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D o d a t e k  č . 3  
k e  S m l o u v ě  o  d í l o  

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn 
a doplňků 

 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Humpolec  

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec  
Zastoupené: Mgr. Alenou Štěrbovou – starostkou města 
 Ing. Petrem Machkem – 1. místostarostou města 
IČO: 00248266 
DIČ: CZ00248266 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
 

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Se sídlem: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007 
Zastoupený: Ing. Jaroslav Brodil – jednatel společnosti 
IČO: 62028081 
DIČ: CZ62028081 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
 

Ve smluvních věcech jedná  za objednatele: Mgr. Alena Štěrbová a Ing. Petr Machek  
  za zhotovitele: Ing. Jaroslav Brodil   

V technických věcech jedná  za objednatele: Petra Hložková – referent OIaSM 
 TDS – Život památkám o.p.s., IČO: 02044200 

 za zhotovitele: Milan Kruml 

Koordinátor  BOZP:   Jana Vašíčková, Říčanského 817, 393 01 Pelhřimov, 
IČO: 69566925 

 

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně: 
 
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2022 se mění dle víceprací 
a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 3 – Změnové listy č. 4, 5 a 6. 

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským 
dozorem - projektantem stavby. 
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IV. CENA ZA DÍLO 

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2022 se, s odkazem 
na přiložené Změnové listy, tímto dodatkem č. 3 mění následovně: 

 
Cena činí: 
Původní cena díla bez DPH: 51 678 900,00 Kč 
Změnový list č. 1: 1 516 102,97 Kč 
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 53 195 002,97 Kč 
Změnový list č. 2: 0,00 Kč 
Změnový list č. 3: 2 795 758,29 Kč 
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH: 55 990 761,26 Kč 
Změnový list č. 4: 77 873,71 Kč 
Změnový list č. 5: 2 498 994,28 Kč 
Změnový list č. 6: - 211 609,48 Kč 
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH: 58 356 019,77 Kč 
 ================= 
 
Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, neboť dokončené dílo 
je směřováno k využití v ekonomické činnosti města. 
 
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen zákon): 

Vícepráce dle změnového listu č. 4:  435 985,96 Kč 

Méněpráce dle změnového listu č. 4:  358 112,25 Kč  

Celková hodnota změny dle změnového listu č. 4:  794 098,21 Kč 
 
Vícepráce dle změnového listu č. 5:  3 352 250,23 Kč 

Méněpráce dle změnového listu č. 5:  853 255,95 Kč  

Celková hodnota změny dle změnového listu č. 5:  4 205 506,18 Kč 
 
 
Vícepráce dle změnového listu č. 6:  118 860,77 Kč 

Méněpráce dle změnového listu č. 6:  330 470,25 Kč  

Celková hodnota změny dle změnového listu č. 6:  449 331,02 Kč 
 
 
Tento dodatek č. 3 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona – změnový list č. 4, 
nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a její celková hodnota vč. hodnoty změny dodatků č. 1 a 2 (absolutní hodnota změny – 
7 545 198,17 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
na stavební práce. 
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Tento dodatek č. 3 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění – změnový list č. 5. Jedná se o dodatečné stavební práce od 
dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a 
výrazné zvýšení nákladů, celková hodnota změny (absolutní hodnota změny – 4 205 506,18 Kč) je 
nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 
 
Tento dodatek č. 3 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění – změnový list č. 6. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny – 449 331,25 Kč) je nižší než 50% původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 
 
Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 7. 2022, dodatku č. 1 ze dne 
16. 12. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 17. 4. 2023 na provedení stavby „Mateřská škola Podhrad, 
Humpolec“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou 
smluvních stran. 
 
Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. 
Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 3 v otevřeném a strojově čitelném 
formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, 
a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 3. Dodatek č. 3 nabývá 
účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
 
 
Přílohy:  Změnové listy č. 4, 5 a 6 
 

 
V Ledči nad Sázavou V Humpolci 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Ing. Jaroslav Brodil  Mgr. Alena Štěrbová 
jednatel společnosti starostka města 
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Město Humpolec 

 
 

 
 
 
 
 Ing. Petr Machek 
   1. místostarosta města 
 Město Humpolec 
































































