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DODATEK č. 2 

 

SMLOUVY O DÍLO Č.  05/2016/Ha 

 
Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby: 

 

 

 „Staré Město – ul. Huštěnovská, oprava kanalizace,  

stoka AIVa,  Š 84 – Š 86 „  

 

 

  
 

 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

 

Objednatel:    Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., 
                               Za Olšávkou 290, Sady,  

686 01 Uherské Hradiště  

registrace:    Obch. rejstřík  vedený  KS v Brně, oddíl B, vložka 1164     

zastoupená:    Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.                                                                         

IČ:     49453866                    

DIČ:     CZ49453866 

tel:     572 530 111                    

bankovní spojení:   KB Uherské Hradiště, č. účtu  2006721/0100 

zástupce ve věcech smluvních:               Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s. 

zástupce ve věcech technických:             Ing. Ivo Hána 

   
   

Zhotovitel:    PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. 

     Kněžpole 218 

687 12 Bílovice 

registrace:    Obch.rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 51242   

zastoupená:    Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti 

IČ:     27677443 

DIČ:     CZ27677443     

tel:     572 545 035    

fax:     572 545 831    

bankovní spojení:   KB Uherské Hradiště, č. účtu 35-6593170247/0100  

zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Martin Budař 

zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Budař 

stavbyvedoucí:    Libor Motyčka  

autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: Ing. Martin Budař 

číslo autorizace:   1301798 
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Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 05/2016/Ha v následujícím znění: 

 

3.    DOBA PLNĚNÍ: 

 

Vzhledem k přetrvávající situaci ohledně řešení provedení přeložky plynovodu se dohodl objednatel se 

zhotovitelem na níže uvedené úpravě termínů: 

 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

 

 

 

              Termín dokončení stavebních prací:                do 31. 10. 2017 

                                                                                                                            

              Termín předání a převzetí stavby: nejpozději do 15. 11. 2017 

 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po dvou. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 
 

 

V Uherském Hradišti, dne                                                        V Kněžpoli dne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lubomír Trachtulec   Ing. Martin Budař 

ředitel a. s.   jednatel společnosti 


