
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultn í nem ocn ice  Pruhu

účastnit kontrolních dnů a koordinovat veškeré stavební práce a úpravy, které jsou na základě 
konzultací s projektantem zapracovány již v projektové dokumentaci

Dodavatel bere na vědomí, že při zahájení realizaci částí stavby, která slouží pro umístění zařízení 
vyžadující stavební prvky radiační ochrany, bude s dostatečným předstihem informovat 
zástupce zadavatele a technického dozoru a bez jejich přítomnosti nesmí být realizace této části 
stavby realizována.
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ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultn í nem ocn ice  Praha

Časový harmonogram
Příloha č. 4 Smlouvy o dílo
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Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončeni cena S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
terénní úpravy 10 dny 8.5.2023 19.5.2023 651 053 Kč 651 053 Kč

odstranění ornice, rostlin 5 dny 8.5.2023 12.5.2023
demontáž betonových prvků 5 dny 15.5.2023 19.5.2023

demontáž 10 dny 22.5.2023 2.6.2023 398 076 Kč 398 076 Kč
dmt zámečnických prvků 3 dny 22.5.2023 24.5.2023
dmt KZS 3 dny 25.5.2023 29.5.2023
dmt zdivá 4 dny 30.5.2023 2.6.2023

vodorovné Itce 28 dny 5.6.2023 12.7.2023 6 986 453 Kč 4 191 872 Kč 2 794 581 Kč
armování podlahy 3 dny 5.6.2023 7.6.2023
betonáž podlahy 1 den 8.6.2023 8.6.2023
podhled - stíněni 10 dny 29.6.2023 12.7.2023

svislé kce 49 dny 12.6.2023 17.8.2023 8 912 350 KČ 2 228 088 Kč 4 456175 Kč 2 228 088 Kč
armování 4 dny 12.6.2023 15.6.2023
mtn zámečnických prvků 2 dny 16.6.2023 19.6.2023
bednění 3 dny 20.6.2023 22.6.2023
betonáž 1 den 23.6.2023 23.6.2023
vyzdívka technologické spáry 3 dny 26.6.2023 28.6.2023
SDK 26 dny 13.7.2023 17.8.2023

technologie 25 dny 26.7.2023 29.8.2023
ZTI 25 dny 26.7.2023 29.S.2023 95 351 Kč 95 351 Kč
SIL 25 dny 26.7.2023 29.8.2023 2 021072 KČ 2 021 072 Kč
SLA 25 dny 26.7.2023 29.8.2023 1 732 504 Kč 1 732 504 Kč
MaR 25 dny 26.7.2023 29.8.2023 592 381 Kč 592 381 Kč
CHLAD 25 dny 26.7.2023 29.8.2023 3 421 200 Kč 3 421 200 KČ
MÉDI plyny 25 dny 26.7.2023 29.8.2023 392 803 Kč 392 803 Kč

ÚPRAVY POVRCHŮ 20 dny 28.8.2023 22.9.2023
malby a tapety 9 dny 28.8.2023 7.9.2023 189 257 KČ 189 257 KČ
podlahy povlakové 10 dny 8.9.2023 21.9.2023 574 820 Kč 574 820 Kč

ostatní kce 22 dny 25.9.2023 24.10.2023
truhlářské 10 dny 25.9.2023 6.10.2023 99 563 KČ 99 563 Kč
zámečnické 6 dny 9.10.2023 16.10.2023 480 275 Kč 480 275 Kč
klempířské 6 dny 17.10.2023 24.10.2023 198 572 Kč 198 572 Kč

pozemní komunikace 10 dny 1.9.2023 14.9.2023 97 506 Kč 97 506 Kč
betonové prvky 10 dny 1.9.2023 14.9.2023
asfalty 5 dny 1.9.2023 7.9.2023

čtú 30 dny 15.9.2023 26.10.2023 101 840 KČ 101 840 Kč
DSPS 3 dny 27.10.2023 31.10.2023
PŘEDÁNÍ DÍLA 1 den 1.11.2023 1.11.2023
VRN 120 dny 8.5.2023 1.11.2023 1 365 341 Kč 227 557 Kč 227 557 Kč 227 557 Kč 227 557 Kč 227 557 Kč 227 557 Kč
ostatní náklady 604 231 Kč 100 705 Kč 100 705 Kč 100 705 Kč 100 705 Kč 100 705 Kč 100 705 Kč

28 914 648 Kč 1377 391 Kč 6 748 221Kč 7 579 018 Kč 11575 738 Kč 527 608 Kč 1 106 672 Kč



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
V ojenská fakultn í riem uunice Praha

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo

Složení realizačního tvmu
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ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská faku ltn í nem ocn ice  Praha

Příloha č. 6 ZD/Příloha č. 5 SoD: Seznam členů realizačního týmu 
„ÚVN -  VoFN Praha -  Vybudování vyšetřovny pro ozařovač -  realizace“

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU -  SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

Dodavatel: OHLA ŽS, a.s.

Sídlo: Turanka 1554/115b, 627 00 Brno

IČ: 46342796

Název veřejné zakázky: „ÚVN -  VoFN Praha -  Vybudování vyšetřovny pro ozařovač 
-  realizace“

Výše uvedený účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že se na plnění veřejné 
zakázky budou podílet:

Délka praxe
(počet roků odborné praxe v pozici 
hlavní stavbyvedoucí)

8 let

Poměr k účastníkovi zaměstnanec

a) Informace k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFKACE 
účast na min 1 referenci dokončené stavby, tj. výstavba nebo rekonstrukce zdravotnického, výzkumného 

či obdobného zařízení, jehož součástí byla nová výstavba prostor pro umístění zdravotnické či 
obdobné technologie jejíž zdroj ionizujícího záření dosahuje hodnot min. 7 MeV (např. lineární 

urychlovač, gama nůž, či jiný obdobný přístroj se speciálními nároky na zajištění radiační ochranyj.na pozici
hlavní stavbyvedoucí.

Název referenční zakázky SÚ onkolongické kliniky

Objednatel/lnvestor Fakultní nemocnice Olomouc 
IČ: 00098892

Investiční náklady v Kč bez DPH 56,34 mil. Kč

Doba a místo realizace zakázky 03/2021 -  12/2021

Stručný popis zakázky Rekonstrukce oddělení radiační onkologie v souvislosti 
s obměnou lineárních urychlovačů

Kontaktní osoby objednatele/investora, 
u kterých zadavatel může uvedené 
informace ověřit

*Pozn.: tabulku příp. použije účastník tolikrát, kolikrát je  třeba (podle počtu uvedení referenčních zakázek k prokázání 
kvalifikace



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultn í nem ocn ice  Praha

Příloha č. 6 Smlouvy o dílo

Pojistná smlouva/ poiistnv certifikát
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MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Q ue OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., tiene  contra tada  con esta S oc iedad póliza  de 
R esponsabilidad  C ivil n° 0962299700674, con fecha  de e fecto  01 de ju lio  de 2022 y fecha  de 
venc im ien to  01 de ju lio  de 2023, ac tua lm ente  en vigor.

En d icha  cobertu ra , en sus térm inos, a lcance y cond ic iones, se cubren  las responsab ilidades c iv iles 
que  puedan su rg ir con ocasión  de la rea lización  de su activ idad “CONSTRUCCIÓN, PROMOCIÓN, 
CONCESIONES Y SERVICIOS Y OTROS NEGOCIOS EN GENERAL, SEGÚN SE INDIQUE EN 
EL OBJETO SOCIAL, REALIZADAS POR LAS SOCIEDADES ASEGURADAS”.

El seguro  se rige por lo d ispuesto  en las cond ic iones genera les, especia les y pa rticu la res  de la 
póliza, en las que figuran , entre  otras, las s igu ien tes cobertu ras y lím ites:

- R E S P O N S A B IL ID A D  C IV IL  EXP LO TAC IÓ N .
- R E S P O N S A B IL ID A D  C IV IL  PATR O N AL.
- R E S P O N S A B IL ID A D  C IV IL  P R O D U C TO S.
- R E S P O N S A B IL ID A D  C IV IL  PO ST-TR A BA JO S .
- R E S P O N S A B IL ID A D  C IV IL  C R U ZAD A.
- D E FE N S A  Y F IA N ZA S

Lím ite  de Indem nizac ión  por s in iestro  de 6 .000.000  EUR.

En los térm inos, lím ites y cond ic iones de la póliza, tienen cond ic ión  de A SE G U R A D O S :

OHLA ŽS, a.s. (NIF No. CZ46342796)
T uřanka  1554 /115b, 627 00 Brno, R epública  Checa

OHL ŽS Slovakia, a.s. (NIF No. SK2020292109)
T uhovská  10722/29, 831 06 Bratis lava, Eslovaquía

TOMI -  REMONT a.s. (NIF No. CZ25508571)
P řem yslovka  2514/4 , 796 01 P rostě jov 1, R epúb lica  C heca

El T om ado r se encuentra  al co rrien te  de sus ob ligac iones de pago.

La presen te  póliza  sus tituye  y es continuación , sin d ism inuc ión  a lguna en lím ites y cobe rtu ras  de la 
pó liza  n° 0962199700701.

Este certificado  es in form ativo  de la ex is tenc ia  de  un seguro  y no m odifica, am plía  o restringe en nada el contenido de  las C ond ic iones G enerales, 
P articu lares y Especia les, que  han sido  acep tadas por el asegurado  y que rigen la cobertura  de  los con tra tos  que en él se reseñan.

CERTIFICA

Mad id, í 1 1 de  ju lio  de  2022.
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MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

(MAPFRE, ŠPANĚLSKO, POJIŠŤOVACÍ A ZAJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s.)

POTVRZUIE:

že OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti číslo  0 9 6 2 2 9 9 7 0 0 6 7 4  s účinností od 1. července 2022 do 1. července 
2023.

Tato pojistka kryje v termínech, v rozsahu a za stanovených podmínek odpovědnost 
pojištěného za škody způsobené při činnostech spojených s „VÝSTAVBOU, PODPOROU, 
KONCESEMI A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB, JAKOŽ I S DALŠÍMI OBCHODNÍMI 
AKTIVITAMI, KTERÉ JSOU UVEDENY V PŘEDMĚTU ČINNOSTI A KTERÉ JSOU 
REALIZOVÁNY POJIŠTĚNÝMI SPOLEČNOSTMI".

Pojištění se řídí všeobecnými, zvláštními a speciálními pojistnými podmínkami 
vztahujícími se kdané pojistné smlouvě, v kterých jsou kromě jiného uvedena 
následující pojistná krytí a limity.

- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELEM
- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADNÝM VÝROBKEM
- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY PO PŘEDÁNÍ DÍLA
- KŘÍŽOVÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- NÁKLADY NA OBHAJOBU A ZÁKONNÉ ZÁRUKY

Maximum pojistného krytí na pojistnou událost je 6.000.000 EUR.

V rámci stanoveného rozsahu, limitů a podmínek pojistné smlouvy jsou v postavení 
POJIŠTĚNÝCH:

OHLA ŽS, a.s. (DIČ C Z 46342796)
Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Česká republika

OHL ŽS Slovakia, a.s. (DIČ S K 2 0 2 0 2 9 2 1 0 9 )
Tuhovská 10722/29 , 831 06 Bratislava, Slovensko

TOMI -  REMONT a.s. (DIČ C Z 25508571)
Přemyslovka 2514/4 , 796 01 Prostějov 1, Česká republika

Pojistník splnil v termínu svoji platební povinnost.
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Tato pojistná smlouva nahrazuje a je pokračováním pojistné smlouvy číslo 
0 9 6 2 1 9 9 7 0 0 7 0 1 , a to bez jakéhokoli snížení limitů a pojistného krytí vyplývajícího 
z předchozí pojistné smlouvy i *

Madrid, dne 1. července 2022

MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS
Razítko pojišťovny Mapjre
Podpis: nečitelný

Toto osvědčení o existenci pojištění má informativní charakter a nijak nemění, nerozšiřuje 
ani neomezuje obsah všeobecných, zvláštních a speciálních podmínek, které byly přijaty 
pojištěncem a kterými se řídí pojistné krytí ze smluv v něm uvedených.



PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, soudní překladatelka jazyka českého a

španělského zapsaná v seznamu dumočníků a překladatelů vedeném Ministerstvem 

spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad 

připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při 

provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky:

V dne

¥
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