
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
SO VÍCEPRÁCE

Stavba : Název stavby : SKP :
Město Břeclav

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 49 546

N PSV celkem 0

ZRN celkem 49 546

HZS 0

RN II.a III.hlavy 49 546 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 49 546 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč
DPH 15 %  činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 49 546,19 Kč
DPH 21 %  činí : 10 404,70 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 59 950,89 Kč

Poznámka :

Město Břeclav

DAC Těmice s.r.o.
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 Město Břeclav
 SO VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
100 VÍCEPRÁCE - oprava septiku u RD 599/17 6 420 0 0 0 0
101 VÍCEPRÁCE - rozšíření chodníku na vjezd u RD 13 9 200 0 0 0 0
102 VÍCEPRÁCE - dláždění po NEJ.cz 21 447 0 0 0 0
103 VÍCEPRÁCE - dopravní značky přesun 5 360 0 0 0 0
104 ZMĚNA DLAŽBY - slepecká/šedá 7 119 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 49 546 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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 Město Břeclav
 SO VÍCEPRÁCE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 100 VÍCEPRÁCE - oprava septiku u RD 599/17
1 Specifikace Osazení PZ desek, obetonování ks 1,00 6 420,00 6 420,00

Celkem za 100 VÍCEPRÁCE - oprava septiku u RD 599/17 6 420,00
Díl: 101 VÍCEPRÁCE - rozšíření chodníku na vjezd u RD 13

2 Specifikace
Výkop, skladba, odvoz, uložení, kamenivo z. dl. 8 šedá a 
slepecká (7,7x06) m2 4,60 2 000,00 9 200,00

Celkem za 101 VÍCEPRÁCE - rozšíření chodníku na vjezd u RD 13 9 200,00
Díl: 102 VÍCEPRÁCE - dláždění po NEJ.cz
3 979054441 Očištění vybourané dlažby m2 45,00 40,80 1 836,00

4 564861111 Podklad ze ŠD tl. 200 mm m2 45,00 212,50 9 562,50

5 596211213 Kladení dlažby tl. 80 mm m2 45,00 223,30 10 048,50

Celkem za 102 VÍCEPRÁCE - dláždění po NEJ.cz 21 447,00
Díl: 103 VÍCEPRÁCE - dopravní značky přesun

6 Specifikace
D+ M dopravní značky, vč. odbouání patky a nového osazení 
do betonu ks 2,00 2 680,00 5 360,00

Celkem za 103 VÍCEPRÁCE - dopravní značky přesun 5 360,00
Díl: 104 ZMĚNA DLAŽBY - slepecká/šedá

7 59245226
dlažba tvar obdelník betonová pro nevidomé 200x100x800 mm 
barevná m2 29,90 605,60 18 107,44

8 59245020 dlažba tvar obdelník betonová 200x100x80 mm přírodní m2 29,90 -367,50 -10 988,25

Celkem za 104 ZMĚNA DLAŽBY - slepecká/šedá 7 119,19

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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