
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
SO MÉNĚPRÁCE

Stavba : Název stavby : SKP :
Město Břeclav

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 248 001

N PSV celkem 0

ZRN celkem 248 001

HZS 0

RN II.a III.hlavy 248 001 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 248 001 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč
DPH 15 %  činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 248 000,90 Kč
DPH 21 %  činí : 52 080,19 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 300 081,09 Kč

Poznámka :

Město Břeclav

DAC Těmice s.r.o.
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 Město Břeclav
 SO MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
100 MÉNĚPRÁCE - nedlážděné plochy 109 456 0 0 0 0
101 MÉNÉPRÁCE - přídlažba nepoložená 23 290 0 0 0 0
102 MÉNĚPRÁCE - asfaltové vrstvy 112 561 0 0 0 0
103 MÉNĚPRÁCE - zkrácení délky žlabu 2 695 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 248 001 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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 Město Břeclav
 SO MÉNĚPRÁCE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 100 MÉNĚPRÁCE - nedlážděné plochy
1 113106121 Rozebrání dlažeb m2 95,00 55,00 5 225,00

2 113107223 Odstranění podkladu kamenivo drcené m2 95,00 48,60 4 617,00

3 113202111 Vytrhání obrub m 19,00 65,50 1 244,50

4 564861111 Podklad ze ŠD tl. 200 mm m2 95,00 212,50 20 187,50

5 596211213 Kladení dlažby tl. 80 mm m2 95,00 223,00 21 185,00

6 59245020 dlažba tvar obdelník 200x100x80 mm přírodní m2 95,00 367,50 34 912,50

7 916132112 Osazení obrub m 19,00 256,80 4 879,20

8 592170029 Obrubník nájezdový 1000x150x150 mm m 10,00 137,50 1 375,00

9 592217017 Obrubník chodníkový 1000x100x250 mm m 9,00 135,00 1 215,00

10 997211511 Vodorovná doprava t 48,50 45,60 2 211,60

11 997211519 Příplatek k vodorovné dopravě t 1 048,80 4,00 4 195,20

12 997221861 Poplatek za uložení kamenivo, zemina t 45,60 180,00 8 208,00

Celkem za 100 MÉNĚPRÁCE - nedlážděné plochy 109 455,50
Díl: 101 MÉNÉPRÁCE - přídlažba nepoložená
13 916132112 Osazení přídlažby m 102,60 160,00 16 416,00

14 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80 mm m 102,60 67,00 6 874,20

Celkem za 101 MÉNÉPRÁCE - přídlažba nepoložená 23 290,20
Díl: 102 MÉNĚPRÁCE - asfaltové vrstvy

15 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C8/10 KSC, po 
zhutnění tl. 150 mm m2 67,60 364,50 24 640,20

16 573191111 Postřik infiltrační m2 67,60 40,00 2 704,00

17 573231106 Postřik spojovací m2 67,60 30,00 2 028,00

18 577134141.R Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 m2 67,60 399,00 26 972,40

19 577155142.R Asfaltový beton vrstva ložní ACP 16 m2 67,60 465,00 31 434,00

20 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu přes 50 do 100 mm m 154,00 67,50 10 395,00

21 997211511 Vodorovná doprava t 18,20 48,50 882,70

22 997211519 Příplatek k vodorovné dopravě t 418,60 4,00 1 674,40

23 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu asfaltového pod kódem 
17 03 02 t 18,20 650,00 11 830,00

Celkem za 102 MÉNĚPRÁCE - asfaltové vrstvy 112 560,70
Díl: 103 MÉNĚPRÁCE - zkrácení délky žlabu
24 935113211 Osazení odvodňovacího žlabu m 1,70 485,00 824,50

25 59227035 žlab odvodňovací m 1,70 1 100,00 1 870,00

Celkem za 103 MÉNĚPRÁCE - zkrácení délky žlabu 2 694,50

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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