
OBJEDNATEL:

Název:

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

Číslo: 5
Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

Datum vyhotovení:

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :

Název: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice
IČ: 627 43 881

DIČ: CZ627 43 881

12.05.2023

Statutární město Mladá Boleslav

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi A: Severní část



Číslo: 5
Číslo nabídky:

Na zakázku:

OBJEDNATEL:

Název:

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Devátý - vedoucí OStRM

Telefon: 326 715 111 e-mail: devaty@mb-net.cz

DODAVATEL:

Název:

Sídlo: Nerudova 1022/16, Litoměřice, 412 01

IČ: 627 43 881 DIČ: CZ627 43 881

Statutární zástupce:

Telefon: FAX: E-mail:

web:

NABÍDKOVÁ CENA:

TERMÍNY:
Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:
Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:
Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Datum vyhotovení:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU

dodatečné práce k akci: "Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi A: Severní část“ 

Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi A: Severní část

Statutární město Mladá Boleslav

Registrace: 

Cena celkem bez DPH: Samostatně příslušné DPH: Cena celkem včetně DPH:

-22 047,50 Kč -4 629,98 Kč -26 677,48 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena:   CZK

12.05.2023

ZL č.5 - Nábřežní cyklostezka MB II

mailto:devaty@mb-net.cz


Číslo: 5
Číslo nabídky:

Na zakázku:

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název:

Sídlo: Nerudova 1022/16, Litoměřice, 412 01

IČ: 627 43 881 DIČ: CZ627 43 881

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

Cena bez DPH DPH 21%

-143 684,68 -30 173,78 -173 858,46

121 637,18 25 543,81

-22 047,50 -4 629,98

Pol.č.34 - dodatečné práce k akci: "SO 101 - SO 201“ - Bilance závěrečných prací mimo rámec SoD

CENA CELKEM: -22 047,50 -4 629,98

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Datum vyhotovení nabídky:

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:
Název souboru:

Verze nabídky:

Cena včetně DPH

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

dodatečné práce k akci: "Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi A: Severní část“ 

Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi A: Severní část

Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice

Odpočty

Přípočty

147 180,98

Celkem -26 677,48

-26 677,48

Měna ve které je nabídka uvedena:   CZK

12.05.2023

ZL č.5 - Nábřežní cyklostezka MB II



Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J.
Množství dle 

SoD

Nově navýšené 

(ponížené) 

množství

Jednotková cena Celková cena dle SOD Celková cena D č.34 Nárůst (pokles) ceny Nárust % %

1 15130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
t 0,46 700,00 323,40 323,40

Varovné pruhy

2 113105113
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované 

MC   Varovný pruh š.40 cm u přejezdu  
m2 2,48 436,00 1 081,28 1 081,28

SO 101  6,2 x 0,4 = 2,48

3 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 17,28 97,80 1 689,98 1 689,98

SO 104, SO 105   8,64 x 2 = 17,28

4 113348

ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, 

ODVOZ DO 20 KM   Varovný pruh š.40 cm-pol.porovnáním 

odstranění asfaltu

M3 0,38 2 313,74 879,22 879,22

SO 104    4,65 x 0,4 x 0,11 = 0,20 m2

SO 105    4 x 0,4 x 0,11 = 0,18 m2

5 58261B
KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM BARV RELIEF 

TL.80MM DO LOŽE Z KAM  Varovný pruh š. 40 cm
M2 7,54 1 730,17 13 045,48 13 045,48

SO 101    6,2 x 0,4 = 2,48 m2

SO 102    4 x 0,4 = 1,6 m2

SO 104    4,65 x 0,4 = 1,86 m2

SO 105    4 x 0,4 = 1,6 m2

Oddělovací pruh

6 113106071
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby ručně   km 0,096 - km 

0,260  - na žádost objednatele
m2 32,80 158,00 5 182,40 5 182,40

SO 102    164 x 0,2 = 32,8 m2

7 113328

ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMEL, ODVOZ DO 20 KM   Pruh v mlatu  - na žádost 

objednatele

M3 1,26 709,37 893,81 893,81

SO 102    14 x 0,5 x 0,18 = 1,26

8 582602
KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 

80MM BEZ LOŽE
M2 355,200 -240,40 597,69 -143 684,68 -143 684,68

SO 102    109,2 m2 (geodet)

SO 102    14 X 0,4 = 5,6 M2

Celkem 114,8 m2

Mlatová konstrukce - zaměření geodet   1 040,9 m2

9 56312
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 100MM  mlatová kce t. 40 mm
M2 983,500 57,40 91,46 89 950,91 5 249,80 5 249,80 5,836

SO 101   244,5 m2,   SO 102   739 m2

10 56333 5
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM  mlatová 

kce ŠD 0/16 tl. 70 mm
M2 983,500 57,40 100,90 99 235,15 5 791,66 5 791,66 5,836

SO 101   244,5 m2,   SO 102   739 m2

Asfaltová konstrukce - zaměření geodet   4 523,0 m2

11 574B31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 8 TL. 40MM M2 4453,900 69,10 350,00 1 558 865,00 24 185,00 24 185,00 1,551

SO 101 359,9 m2,  SO 102 2049 m2,   SO 103 604 m2,   SO 104 527 

m2,   SO 105 764 m2,   Z11 52 m2,   Z19 2x49 m2

12 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4453,900 69,10 15,00 66 808,50 1 036,50 1 036,50 1,551

13 56362
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM  asfaltová kce vozovky tl. 70 mm
M2 4453,900 69,10 125,00 556 737,50 8 637,50 8 637,50 1,551

14 563331
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM  asfaltová 

kce vozovky ŠD 0/63 tl. 150 mm
M2 4453,900 69,10 188,47 839 426,53 13 023,28 13 023,28 1,551

15 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM  asfaltová 

kce vozovky ŠD 0/32 tl. 150 mm
M2 4453,900 69,10 204,93 912 737,73 14 160,66 14 160,66 1,551

Práce navíc

16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M2 2,80 9 449,00 26 457,20 26 457,20

SO 201  kamenná dlažba brod  14 m2 x 0,2 = 2,8

Odpočet -143 684,68

Přípočet 121 637,18

Závěrečná bilance provedených prací mimo 

rámec SoD
-22 047,499

Cena celkem za 4 123 761,32 Kč -22 047,50 Kč -66 142,50 Kč

12.05.2023

SOUPIS VÝKONŮ

Pol.č.34 - dodatečné práce k akci: "SO 101 - SO 201“ - Bilance závěrečných prací mimo rámec SoD

Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi A: Severní část

Statutární město Mladá Boleslav

Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice


