
              

            

               

                

                

Počet paré:

               

                

1 x

1 x

1 x

Údaje v Kč bez DPH:

firma

HSM

DPO

DPO

DPO

DPO

Cena díla dle SOD                                                                                                                                                                                 9 292 277,38 Kč 

Dopravní podnik Ostrava ,a.s.                            DOD20211896

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne        číslo smlouvy objednatele / zhotovitele 

Objednatel: 

Zhotovitel:                                                                                                 Hroší stavby Morava a.s.                                   2022/5217/0094

Vedoucí projektu: 

Dodatek - Změnový list

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská

-

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

/

Název díla:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo změnového listu:

1

-169 299,52 -1,82% 81 328,50 0,88% -87 971,02

Ostatní ujednání -

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena Méněprací a Víceprací 

řešeného ZL

3) Stanovisko TDS ke změnovému listu Autorský dozor (AD)

Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost 

změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu".

Zhotovitel

Objednatel

Příjemce:Přílohy:

2) Stanovisko AD ke změnovému listu 

1) Změnové rozpočty pro jednotlivé SO a PS - více a méně práce

podpis

datum

15.12.2022
odpovídá SOD a CÚ ÚRS II pol. 

2022, nebo obvyklé ceně

podpisposouzení ceny

Vyjádření - souhlas se změnou:

jméno
souhlasím/ 

nesouhlasím
datum

jméno

Cenu za objednatele posoudil

Dopad na PD ano - úprava PS.0.1, PS01.3, SO01, SO03, SO04, SO04.1

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Projektant mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Časový dopad na plnění SoD: bez dopadu

Zhotovitel

Popis:

změny v rámci PS01.1 - v rámci stavby bylo provedeno celkem 3ks koncovek, rozpočet ale udává pouze soubor 1ks

změny v rámci PS01.3 - v rámci stavby bylo provedeno celkem 3ks koncovek, rozpočet ale udává pouze soubor 1ks

změny v rámci SO01 -  v rámci realizae byly zemní práce prováděny v menším plošném rozsahu než přepokládal projekt. Pouze v rámci terénních úprav, 

dorovnání výšky terénu, bylo nutné dovést novou zeminu. Dále v rámci stavby z důvodu ochrany kořenů stromů došlo ke změně skladby přístupového chodníku 

k sociálnímu objektu - místo zámkové dlažby byla provedena pokládka plošných betonových desek typu Patern. Dále v rámci tohoto SO bylo v PD počítáno s 

doplňkovými ocelovými konstrukcemi, které nebyly realizovány. 

změny v rámci SO03 - bylo provedeno doplnění diaelektrických koberců do místnosti rozvodny  nn a vn. 

změny v rámci SO04 - stávající sociální objekt byl osazen na betonové desce tl.10cm, v rámci stavby byla tato deska rozbourána a suť odvezena na určenou 

skládku odpadů. Dále v rámci tohoto SO bylo v PD počítáno s doplňkovými ocelovými konstrukcemi, které nebyly realizovány.

změny v rámci SO04.1 - z důvodu možného zamrzání vodovodní přípojky při vstupu do budovy bylo provedeno doplnění topného kabelu dle požadavku 

dodavatele sociálního objektu. 

Předložil zhotovitel: 

Vedoucí oddělení

energie a ekologie

Útvar ředitele úseku

technického (TDS)

Vedoucí odboru dopravní cesta

Konečné vyjádření oprávněné osoby 

objednatele dle SOD: 

12.12.2022



REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZMĚNOVÝ  ROZPOČET Příloha č. 1 ZL č. 2

Kód:

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

0,00

204,00

0,00

1 866,60

-129 503,31

16 156,35

-14 395,28

56 943,35

-25 400,93

4 872,50

0,00

1 285,70

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

PS01.3 Trafostanice - Vlastní spotřeba 1 866,60

cena méněprací 

cena víceprací 

-87 971,02

cena méněprací 

cena víceprací 

cena méněprací 

cena víceprací 

cena méněprací 

cena víceprací 

Sociální zázemí řidičů MHD - Přípojka vodovodu

cena méněprací 

cena víceprací 

1 285,70SO04.1

SO04 Sociální zázemí řidičů MHD -20 528,43

-113 346,96

SO03 Trafostanice 42 548,07

SO01 Stavební část

Kód

PS01.1

cena méněprací 

cena víceprací 

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

Cena bez DPH [CZK]Popis

204,00Trafostanice - Rozvodna 22kV



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET Příloha č. 1 ZL č. 2

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Dopravní podnika Ostrava, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Dle PD Skutečnost Rozdíl
J.cena

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky technologického zhotovitele

D M Montážní materiál
76 M 1220271 KONCOVKA POLT-24D/1XI set 1,000 3,000 2,000 102,00 204,00 SOD

Méněpráce celkem (Kč bez DPH) 0,00

Vícepráce celkem (Kč bez DPH) 204,00

Infastruktrura pro elektromobilitu II, část 3 Lokalita Vítkovická

Objekt PS 01.1 - Trafostanice - Rozvodna 22kV

Množství
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SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET Příloha č. 1 ZL č. 2

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Dopravní podnika Ostrava, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Dle PD Skutečnost Rozdíl
J.cena

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky technologického zhotovitele

D M Montážní materiál
67 M 1220919 KONCOVKA POLT-24C/1XI set 1,000 3,000 2,000 933,30 1 866,60 SOD

Méněpráce celkem (Kč bez DPH) 0,00

Vícepráce celkem (Kč bez DPH) 1 866,60

Infastruktrura pro elektromobilitu II, část 3 Lokalita Vítkovická

Objekt PS 01.3 - Trafostanice - Vlastní spotřeba  

Množství
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SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET Příloha č. 1 ZL č. 2

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Dopravní podnika Ostrava, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Dle PD Skutečnost Rozdíl
J.cena

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce
1 K 111151102 Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně m2 1 195,000 981,000 -214,000 33,10 -7 083,40 SOD

5 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 40,200 0,000 -40,200 28,30 -1 137,66 SOD

6 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 40,200 0,000 -40,200 194,90 -7 834,98 SOD

7 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 40,200 0,000 -40,200 82,00 -3 296,40 SOD

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 30,000 0,000 -30,000 66,80 -2 004,00 SOD

10 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 1 195,000 981,000 -214,000 171,00 -36 594,00 SOD

11 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně
m3 6,300 0,000 -6,300 879,30 -5 539,59 SOD

23 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 1 016,000 981,000 -35,000 140,70 -4 924,50 SOD

24 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 711,000 1 569,000 -142,000 21,10 -2 996,20 SOD

25 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 171,100 156,000 -15,100 114,70 -1 731,97 SOD

35 K 184818111
Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v do 3 m s odnesením 

odpadu do 200 m a spálením
kus 5,000 6,000 1,000 225,00 225,00 SOD

NP K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných ručně
m3 0,000 6,800 6,800 272,00 1 849,60 URS 2022 02

NP M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 0,000 9,300 9,300 615,00 5 719,50 URS 2022 02

D 5 Komunikace

53 K 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 

kg/m2
m2 40,200 20,100 -20,100 12,30 -247,23 SOD

54 K 576156311
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 

3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 38,500 19,250 -19,250 517,40 -9 959,95 SOD

58 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 20,414 8,414 -12,000 388,60 -4 663,20 SOD

59 M 59245090 dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní m2 19,088 7,088 -12,000 428,00 -5 136,00 SOD

NP K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2
m2 0,000 5,500 5,500 317,00 1 743,50 URS 2022 02

NP M PC002 Dlažba plošná, barva přírodní 100x25*5,5cm - Patern ks 0,000 22,000 22,000 298,54 6 567,88 dle CN

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 

bez boční opěry do lože z betonu prostého
m 48,700 40,700 -8,000 176,30 -1 410,40 SOD

95 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 49,674 41,670 -8,004 152,00 -1 216,61 SOD

98 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 10,720 5,720 -5,000 95,20 -476,00 SOD

99 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 10,720 5,720 -5,000 203,00 -1 015,00 SOD

D 997 Přesun sutě

104 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t -42,395 0,000 42,395 1,20 50,87 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

110 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 

50 kg
kg 29,950 0,000 -29,950 46,00 -1 377,70 SOD

111 K 7679951R00

Výroba atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 

50 kg včetně povrchové úpravy galvanizovaným 

zinkováním 25 mikronů

kg 29,950 0,000 -29,950 298,00 -8 925,10 SOD

112 M 136210744L
Plech lístkový válcovaný za tepla, EN 10363 // rozměr 

10x1000x2000
kg 12,100 0,000 -12,100 45,00 -544,50 SOD

113 M 13010812 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65 t 0,408 0,000 -0,408 45 900,00 -18 727,20 SOD

114 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 0,030 0,000 -0,030 29 574,50 -887,24 SOD

115 K 998767294
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun do 1000 m
% 0,030 0,000 -0,030 29 574,50 -887,24 SOD

116 K 998767299
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun ZKD 1000 m přes 1000 m
% 0,030 0,000 -0,030 29 574,50 -887,24 SOD

Méněpráce celkem (Kč bez DPH) -129 503,31

Vícepráce celkem (Kč bez DPH) 16 156,35

Infastruktrura pro elektromobilitu II, část 3 Lokalita Vítkovická

SO 01 Stavební část

Množství
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SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET Příloha č. 1 ZL č. 2

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Dopravní podnika Ostrava, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Dle PD Skutečnost Rozdíl
J.cena

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

11 K 174111R00 Měření únosnosti podloží soub 2,000 0,000 -2,000 3 016,00 -6 032,00 SOD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 K 632451032
Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený 

v ploše
m2 45,354 0,000 -45,354 184,40 -8 363,28 SOD

NP K 220301601 Položení koberce dielektrického m2 0,000 19,488 19,488 381,00 7 424,85 URS 2022 02

rozvodna VN 4,080x2,780 m2

rozvodna NN 2,930x2,780 m2

NP M 27251120 koberec dielektrický do 26kV š 1200mm tl 4,5mm m2 0,000 20,462 20,462 2 420,00 49 518,50 URS 2022 02

Méněpráce celkem (Kč bez DPH) -14 395,28

Vícepráce celkem (Kč bez DPH) 56 943,35

Infastruktrura pro elektromobilitu II, část 3 Lokalita Vítkovická

Objekt SO 03 - Trafostanice 

Množství
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SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET Příloha č. 1 ZL č. 2

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Dopravní podnika Ostrava, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Dle PD Skutečnost Rozdíl
J.cena

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

10 K 174111R00 Měření únosnosti podloží soub 2,000 0,000 -2,000 3 016,00 -6 032,00 SOD

NP K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 0,000 25,000 25,000 194,90 4 872,50 SOD

D 2 Zakládání

13 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 1,985 0,000 -1,985 3 665,60 -7 276,22 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

36 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 

50 kg
kg 29,950 0,000 -29,950 46,00 -1 377,70 SOD

37 M 210744L
Plech lístkový válcovaný za tepla, EN 10363 // rozměr 

10x1000x2000
kg 12,100 0,000 -12,100 45,00 -544,50 SOD

38 M 13010812 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65 t 0,017 0,000 -0,017 45 900,00 -780,30 SOD

39 K 767995R14
Výroba atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 

50 kg včetně galvan zinkování 0,25 mm
kg 29,950 0,000 -29,950 298,00 -8 925,10 SOD

40 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 0,030 0,000 -0,030 11 627,60 -348,83 SOD

41 K 998767294
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun do 1000 m
% 0,005 0,000 -0,005 11 627,60 -58,14 SOD

42 K 998767299
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun ZKD 1000 m přes 1000 m
% 0,005 0,000 -0,005 11 627,60 -58,14 SOD

Méněpráce celkem (Kč bez DPH) -25 400,93

Vícepráce celkem (Kč bez DPH) 4 872,50

Infastruktrura pro elektromobilitu II, část 3 Lokalita Vítkovická

Objekt SO 04 - Sociální zázemí řidičů MHD

Množství
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SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET Příloha č. 1 ZL č. 2

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Dopravní podnika Ostrava, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Dle PD Skutečnost Rozdíl
J.cena

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 21-M Elektromontáže
NP K 741124646 Montáž kabel Cu topný okruh 230 V m 0,000 2,000 2,000 39,40 78,80 URS 2022 02

NP K 741331075 Montáž termostatu bez zapojení vodičů kus 0,000 1,000 1,000 239,00 239,00 URS 2022 02

NP M PC001 Topný okruh s vidlicí a termostatem - 2m/25W set 0,000 1,000 1,000 967,90 967,90 Dle CN

Méněpráce celkem (Kč bez DPH) 0,00

Vícepráce celkem (Kč bez DPH) 1 285,70

Infastruktrura pro elektromobilitu II, část 3 Lokalita Vítkovická

Objekt SO 04.1 - Sociální zázemí řidičů MHD - Přípojka vodovodu 

Množství
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Stanovisko AD

Změnový list 
Název a evidenční číslo stavby:

Příloha č.

Číslo změnového listu:

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

2Lokalita Valchařská: PS01.1, PS01.3, SO1, SO03, SO04 a 

SO04.1



Stanovisko TDS

Změnový list 
Název a evidenční číslo stavby:

Příloha č.

Číslo změnového listu:

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

3Lokalita Valchařská: PS01.1, PS01.3, SO1, SO03, SO04 a 

SO04.1


