
   

   

 
 

Dodatek č. 6 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
Název zakázky: „Adamov – Blansko, BC“ 
Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3060/2021 
číslo jednací: 5667/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 
ISPROFOND: 5623120004 

 
a 
 

Společnost s názvem „AdaBla“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200146 ze 
dne 5.2.2021 
 
Vedoucí společník: 

OHLA ŽS, a.s.  
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695  
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA, 
2. místopředsedou představenstva  

a 

Další společníci: 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144 
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 
a 
TRAMO RAIL, a.s. 
se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc  
IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610  
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1614  
zastoupena: Ing. Jiřím Slepičkou, předsedou představenstva 

Bankovní spojení:xxx 

Korespondenční adresa:  
OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: SOD00200590 // 60/2021 // 33/2021  

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
„Adamov – Blansko, BC“, která nabyla účinnosti dne 9.8.2021. 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 6 obsažených a s úmyslem 
být tímto dodatkem č. 6 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 17, 45, 47, 49, 
58, 59, 62, 72 a 74 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění 
a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 
 
 

Změnový list Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

17 3 851 431,33 Kč 1 600 907,20 Kč 2 250 524,13 Kč 

45 2 552 058,47 Kč 90 780,43 Kč 2 461 278,04 Kč 

47 1 276 326,43 Kč 0,00 Kč 1 276 326,43 Kč 

49 4 88 309,40 Kč 524 363,10 Kč -36 053,70 Kč 

58 676 825,88 Kč 0,00 Kč 676 825,88 Kč 

59 42 555,99 Kč 0,00 Kč 42 555,99 Kč 

62 488 566,00 Kč 0,00 Kč 488 566,00 Kč 

72 902 854,70 Kč 0,00 Kč 902 854,70 Kč 

74 341 900,00 Kč 0,00 Kč 341 900,00 Kč 

Celkem 10 620 828,20 Kč 2 216 050,73 Kč 8 404 777,47 Kč 

 

Cena Díla dle dodatku č. 5 ...................................................................... 2 726 303 444,31 Kč 
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 6 ................................................................. 8 404 777,47 Kč 
Nová Cena Díla bez DPH ................................................................. 2 734 708 221,78 Kč 
 

1.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je také 
Vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo 
dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených 
změnovými listy (dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do provozu, tedy 
v době do 1.1.2023 a ani v prodloužené době dle Dodatku č. 3, tedy v době do 1. 6. 2023. 
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Neukončená administrace změnových listů se dotýká dále uvedených Vymezených SO a PS: 
 

Číslo PS/SO Název SO/PS Číslo ZL 

PS 26-28-01  Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TZZ  19  
PS 26-14-01  Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení  76  
PS 92-14-01  Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové 

zařízení  
21  

PS 26-14-02.1  Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP  78  
PS 26-14-02.2  TTS3 6kV, PZTS a LDP  78  
PS 26-14-03  Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TK  19  
PS 92-14-02  Žst. Adamov - Žst. Blansko, DOK  77  
PS 26-14-04  Zast. Adamov zastávka, informační zařízení  76  
PS 26-14-06  Zast. Adamov zastávka, kamerový systém  76  
SO 26-17-01  T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek  70  
SO 92-33-15.1  TÚ Adamov - Blansko, PhS A1  53  
SO 92-33-15.2  TÚ Adamov - Blansko, PhS B1  53  
SO 26-16-01  t.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek  48, 65  
SO 26-16-02  Zast. Adamov zastávka, nástupiště  52  
SO 26-19-02  T.ú. Adamov – Blansko, most v km 172,229  39, 42  
SO 26-19-09  T.ú. Adamov - Blansko, most v km 174,819  41  
SO 26-19-33  T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 

172,241 do km 172,369  
24, 26  

SO 26-19-44  T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 
177,046 do km 177,078  

18  

SO 26-19-45  T.ú. Adamov – Blansko, Zárubní zeď od km 
177,046 do km 177,070  

18  

SO 26-19-48  T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 
177,567 do km 177,800  

44, 57  

SO 26-10-01  Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC  15, 73  
SO 26-27-02  Žst. Adamov - Žst. Blansko, kanalizace pro 

drážní objekty  
63  

SO 26-29-01  Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211  66  
SO 26-29-02  Dvojkolejný tunel Blanenský č.8/1 s e. č. 212 - 

provozovaný jednokolejně  
67  

SO 26-29-03  Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226  50, 64  
SO 26-29-04  Dvojkolejný tunel Blanenský č.9 ev. č. 213  68  
SO 26-29-05  Dvojkolejný tunel Blanensky č. 10 s e. č. 214  69  
SO 26-15-07 B  Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2  43, 53, 82  

SO 92-00-01  Vegetační úpravy a kácení  79  

SO 98-98  Všeobecný objekt  22, 56, 60, 81  
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Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na 
Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto 
práce byly dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku 
upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu 
změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve 
změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje 
zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, 
dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací 
obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke 
Smlouvě. 

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení 
do provozu na Vymezených SO a PS do 1. 7. 2023, přičemž celková Doba pro dokončení Díla 
se nemění. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení 
administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování. 

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě 
a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování. 

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do 
provozu a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani 
kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do 
Vyúčtování. 

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. 

 

 
II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách Smlouvy: 

 

2.1 Změna Smluvní ceny 
V důsledku schválení změnových listů stavby č. 17, 45, 47, 49, 58, 59, 62, 72 a 74 dochází 
ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:  2 734 708 221,78 Kč 

slovy: dvěmiliardysedmsettřicetčtyřimiliónůsedmsetosmtisícdvěstědvacetjedna korun 
českých sedmdesátosm haléřů 
 

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny  

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5 se ruší a nahrazuje novou 
Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a 
přílohu tohoto dodatku č. 6. 
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2.3 Změna Přílohy k nabídce: 

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu 

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do 
provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 1.1.2023.  

 vyjma Vymezených SO a PS dle Dodatku č. 3, které byly provedeny do 1.6. 2023 

 vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou provedeny do 1.7. 2023: 

 
Číslo PS/SO Název SO/PS Číslo ZL 

PS 26-28-01  Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TZZ  19  
PS 26-14-01  Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení  76  
PS 92-14-01  Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové 

zařízení  
21  

PS 26-14-02.1  Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP  78  
PS 26-14-02.2  TTS3 6kV, PZTS a LDP  78  
PS 26-14-03  Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TK  19  
PS 92-14-02  Žst. Adamov - Žst. Blansko, DOK  77  
PS 26-14-04  Zast. Adamov zastávka, informační zařízení  76  
PS 26-14-06  Zast. Adamov zastávka, kamerový systém  76  
SO 26-17-01  T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek  70  
SO 92-33-15.1  TÚ Adamov - Blansko, PhS A1  53  
SO 92-33-15.2  TÚ Adamov - Blansko, PhS B1  53  
SO 26-16-01  t.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek  48, 65  
SO 26-16-02  Zast. Adamov zastávka, nástupiště  52  
SO 26-19-02  T.ú. Adamov – Blansko, most v km 172,229  39, 42  
SO 26-19-09  T.ú. Adamov - Blansko, most v km 174,819  41  
SO 26-19-33  T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 

172,241 do km 172,369  
24, 26  

SO 26-19-44  T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 
177,046 do km 177,078  

18  

SO 26-19-45  T.ú. Adamov – Blansko, Zárubní zeď od km 
177,046 do km 177,070  

18  

SO 26-19-48  T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 
177,567 do km 177,800  

44, 57  

SO 26-10-01  Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC  15, 73  
SO 26-27-02  Žst. Adamov - Žst. Blansko, kanalizace pro 

drážní objekty  
63  

SO 26-29-01  Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211  66  
SO 26-29-02  Dvojkolejný tunel Blanenský č.8/1 s e. č. 212 - 

provozovaný jednokolejně  
67  
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SO 26-29-03  Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226  50, 64  
SO 26-29-04  Dvojkolejný tunel Blanenský č.9 ev. č. 213  68  
SO 26-29-05  Dvojkolejný tunel Blanensky č. 10 s e. č. 214  69  
SO 26-15-07 B  Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2  43, 53, 82  

SO 92-00-01  Vegetační úpravy a kácení  79  

SO 98-98  Všeobecný objekt  22, 56, 60, 81  

 

 

2.4 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací  

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje novou 
Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 6, která tvoří nedílnou 
součást a přílohu tohoto Dodatku č. 6. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy: 

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6 
- Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 6 

3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 17, 45, 47, 49, 58, 59, 62, 
72 a 74 jsou součástí předmětných změnových listů.  

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.  

3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisem. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí  
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Praze dne uvedeného v elektron. podpisu      V Brně dne uvedeného v elektron. podpisu 

za Objednatele 14.6.2023 za Zhotovitele 31.5.2023  
  

  

 

 

 

 

……………………………………… ………………………………………. 
Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Roman Kocúrek    
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 1. místopředseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace OHLA ŽS, a.s. 
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                                                                              1.6.2023 
 
 
 
 
 ………………………………………  
 Paolo Bee, MBA    
 2. místopředseda představenstva 
 OHLA ŽS, a.s. 
 
 
 
 
                                                                                   31.5.2023 
 
 ………………………………………  
 Ing. Pavel Borek    
 člen představenstva 
 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
 
 
 
 
 
                                                                                  31.5.2023 
 ………………………………………  
 Ing. Jiří Slepička    
 předseda představenstva 

TRAMO RAIL, a.s.    
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6 ke Smlouvě 

 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 

 

 

  



Celková cena bez DPH po dod. 6 2 734 708 221,78 Kč

Objekt Popis Cena ze smlouvy 
bez DPH

Cena po dod. 5
bez DPH ZL Vícepráce Méněpráce Cena po dod. 6

bez DPH

PS 25-28-01 Žst. Adamov, úprava SZZ 6 862 208,38 6 862 208,38 6 862 208,38
PS 27-28-01 Žst. Blansko, úprava SZZ 10 246 433,06 10 246 433,06 10 246 433,06
PS 26-28-01 Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TZZ 22 805 496,73 25 912 357,21 25 912 357,21
PS 26-28-01 C Žst.Adamov - Žst.Blansko, klimatizace 296 555,51 296 555,51 296 555,51
PS 26-28-01.1 Žst. Adamov - Žst. Blansko, návěstní krakorec v km 172,138 2 219 644,93 2 219 644,93 2 219 644,93
PS 26-28-02 Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava ETCS, AVV 3 383 481,80 3 383 481,80 3 383 481,80
PS 26-14-01 Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení 1 006 214,17 1 006 214,17 1 006 214,17
PS 92-14-01 Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové zařízení 9 673 462,69 9 673 462,69 9 673 462,69
PS 26-14-02.1 Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP 537 440,82 537 440,82 537 440,82
PS 26-14-02.2 TTS3 6kV, PZTS a LDP 572 128,96 572 128,96 572 128,96
PS 26-14-03 Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TK 1 301 033,73 1 301 033,73 1 301 033,73
PS 92-14-02 Žst. Adamov - Žst. Blansko, DOK 5 807 578,10 5 807 578,10 5 807 578,10
PS 26-14-04 Zast. Adamov zastávka, informační zařízení 4 748 057,11 4 748 057,11 4 748 057,11
PS 26-14-05.1 Zast. Adamov zastávka, sdělovací zařízení 630 367,51 630 367,51 630 367,51
PS 26-14-05.2 Zast. Adamov zastávka, sdělovací zařízení, TTS3 6kV a TNS Blansko 295 027,00 295 027,00 295 027,00
PS 26-14-06 Zast. Adamov zastávka, kamerový systém 1 943 582,07 1 943 582,07 1 943 582,07
PS 26-14-07 Žst. Adamov - Žst. Blansko, DDTS ŽDC 749 621,28 749 621,28 749 621,28
PS 26-05-01 T.ú. Adamov - Blansko, úprava DŘT 1 492 628,40 1 492 628,40 1 492 628,40
PS 27-05-01 TNS Blansko, zařízení DŘT a MŘS 6 043 633,20 6 043 633,20 6 043 633,20
PS 90-05-01 ED Brno, úprava a doplnění DŘT 1 527 636,00 1 527 636,00 1 527 636,00
PS 27-09-01 TNS Blansko, R110kV - výměna ochran 3 144 000,00 3 144 000,00 3 144 000,00
PS 27-09-02 TNS Blansko, zařízení FKZ 64 468 041,37 64 468 041,37 64 468 041,37
PS 27-09-03 TNS Blansko, rozvodna 25kV - úprava 30 546 600,00 30 546 600,00 30 546 600,00
PS 27-09-04 TNS Blansko, vlastní spotřeba 1 646 997,89 1 646 997,89 1 646 997,89
PS 26-08-01 T.ú. Adamov - Blansko, úprava TTS6kV v km 175,720 5 294 783,69 5 294 783,69 5 294 783,69
PS 26-08-02 T.ú. Adamov - Blansko, RS 6kV 2 343 280,17 2 343 280,17 2 343 280,17
PS 26-05-02 T.ú. Adamov - Blansko, úprava DŘT 1 374 405,60 1 374 405,60 1 374 405,60
PS 50-05-02 ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC 2 231 856,00 2 231 856,00 2 231 856,00
SO 26-17-01 T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek 379 458 901,31 387 150 505,09 387 150 505,09
SO 26-17-01.01 T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek, závěrečné podbití 6 543 858,87 6 543 858,87 6 543 858,87
SO 92-17-01 Výstroj trati 778 691,39 778 691,39 778 691,39
SO 26-15-10 Zast. Adamov zastávka, kabelovod 22 722 645,73 22 722 645,73 22 722 645,73
SO 92-33-15.1 TÚ Adamov - Blansko, PhS  A1 19 779 621,25 19 779 621,25 19 779 621,25
SO 92-33-15.2 TÚ Adamov - Blansko, PhS  B1 5 225 237,03 5 225 237,03 5 225 237,03
SO 26-16-01 T.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek 75 813 287,20 82 107 937,58 72,74 1 244 754,70 83 352 692,28
SO 26-16-02 Zast. Adamov zastávka, nástupiště 5 601 561,95 5 601 561,95 5 601 561,95
SO 26-19-01 T.ú. Adamov - Blansko, most v km 171,891 22 721 189,43 22 554 125,97 17 3 354 603,83 1 600 907,20 24 307 822,60
SO 26-19-02 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 172,229 29 244 469,68 29 366 903,98 29 366 903,98
SO 26-19-03 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 172,372 31 898 410,91 31 898 410,91 31 898 410,91
SO 26-19-04 T.ú. Adamov – Blansko, propustek v km 172,628 5 038 433,13 5 038 433,13 5 038 433,13
SO 26-19-05 T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 172,839 5 195 943,99 5 195 943,99 5 195 943,99
SO 26-19-06 T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,079 6 267 970,87 6 267 970,87 6 267 970,87
SO 26-19-07 T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,352 10 863 550,15 10 863 550,15 10 863 550,15
SO 26-19-08 T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,852 6 373 332,94 6 373 332,94 6 373 332,94
SO 26-19-09 T.ú. Adamov - Blansko, most v km 174,819 4 997 193,35 4 997 193,35 4 997 193,35
SO 26-19-10 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 175,780 5 754 600,08 5 754 600,08 5 754 600,08
SO 26-19-11 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 175,783 3 460 319,28 3 460 319,28 3 460 319,28
SO 26-19-12 T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 175,989 5 599 968,73 5 599 968,73 5 599 968,73
SO 26-19-13 T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 176,645 2 527 043,58 2 527 043,58 2 527 043,58
SO 26-19-14 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 177,170 16 449 641,64 16 449 641,64 16 449 641,64
SO 26-19-15 T.ú.  Adamov – Blansko, propustek v km 177,432 4 398 707,03 4 398 707,03 4 398 707,03
SO 26-19-16 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 177,699 11 889 607,42 11 889 607,42 11 889 607,42
SO 26-19-17 T.ú.  Adamov – Blansko, most v km 177,734 14 056 974,05 14 056 974,05 14 056 974,05
SO 26-19-18 T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 177,937 5 527 921,43 5 527 921,43 5 527 921,43
SO 26-19-31 T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 171,320 do km 171,685 15 097 331,60 15 097 331,60 15 097 331,60
SO 26-19-32 T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,174 do km 172,221 vle 12 808 581,90 18 610 156,37 18 610 156,37
SO 26-19-33 T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,241 do km 172,369 19 799 287,67 19 794 640,03 47 1 276 326,43 21 070 966,46
SO 26-19-34 T.ú.  Adamov – Blansko, nová zárubní zeď od km 172,345 do km 172,480 v 47 955 366,49 48 751 315,02 48 751 315,02
SO 26-19-35 T.ú.  Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 172,390 do km 172,405 vpravo 1 131 501,43 1 131 501,43 1 131 501,43
SO 26-19-36 T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 172,726 do km 172,837 4 776 270,38 4 776 270,38 45 2 552 058,47 90 780,43 7 237 548,42
SO 26-19-37 T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 172,961 do km 173,187 8 907 441,27 8 907 441,27 8 907 441,27
SO 26-19-38 T.ú. Adamov - Blansko, záchytná zeď od km 173,136 do km 173,235 3 904 907,83 3 904 907,83 3 904 907,83
SO 26-19-39 T.ú.  Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 173,245 do km 173,524 30 615 611,38 30 615 611,38 58 676 825,88 31 292 437,26
SO 26-19-40 T.ú.  Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 174,771 do km 174,814 205 037,20 205 037,20 205 037,20
SO 26-19-41 T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 174,848 od km 175,060 1 782 038,26 1 782 038,26 1 782 038,26
SO 26-19-42 T.ú.  Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 176,090 do km 176,180 2 163 794,85 2 163 794,85 2 163 794,85
SO 26-19-43 T.ú.  Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 176,688 do km 176,719 775 368,09 775 368,09 775 368,09
SO 26-19-44 T.ú.  Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,078 4 954 723,11 4 954 723,11 4 954 723,11
SO 26-19-45 T.ú.  Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,070 5 047 156,82 4 920 197,83 4 920 197,83
SO 26-19-46 T.ú.  Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,284 do km 177,294 1 466 610,18 1 466 610,18 1 466 610,18
SO 26-19-47 T.ú.  Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,449 do km 177,600 10 193 432,72 10 983 101,72 10 983 101,72
SO 26-19-48 T.ú.  Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 177,567 do km 177,800 18 470 067,42 18 470 067,42 18 470 067,42
SO 26-19-49 T.ú.  Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 178,870 do km 179,280 11 354 471,61 11 354 471,61 11 354 471,61
SO 26-19-61 T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 172,620 do km 173,0 37 115 200,31 113 710 803,98 113 710 803,98
SO 26-19-62 T.ú.  Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 173,230 do km 173,    2 375 133,53 13 666 044,33 13 666 044,33
SO 26-19-63 T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 174,400 do km 174,5  15 660 624,43 40 610 884,72 40 610 884,72
SO 26-19-64 T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 175,900 do km 175,9 13 344 273,23 15 615 555,03 15 615 555,03
SO 26-19-65 T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,430 do km 176,6 8 961 174,70 16 309 710,84 16 309 710,84
SO 26-19-66 T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,680 do km 176,7  1 476 882,37 10 881 166,20 10 881 166,20
SO 26-19-67 T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 177,760 do km 177,9 26 528 131,99 48 936 993,19 48 936 993,19
SO 26-10-01 Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC 16 478 962,20 16 478 962,20 16 478 962,20
SO 26-10-02 Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telem 0,00 0,00 0,00
SO 26-10-03 Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích op 218 589,57 218 589,57 218 589,57
SO 26-21-01 Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana STL plynovodu GASNET 2 049 760,00 2 049 760,00 2 049 760,00
SO 26-27-01 Žst. Adamov - Žst. Blansko, přeložka zatrubnění toku v km 171,892 2 630 357,37 2 630 357,37 17 496 827,50 3 127 184,87
SO 26-27-02 Žst. Adamov - Žst. Blansko, kanalizace pro drážní objekty 2 987 459,92 2 987 459,92 59 42 555,99 3 030 015,91
SO 26-29-01 Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211 70 608 859,16 104 764 981,29 104 764 981,29
SO 26-29-02 Dvojkolejný tunel Blaněnský č.8/1 s e. č. 212 - provozovaný jednokolejně 277 809 394,63 190 174 087,65 190 174 087,65
SO 26-29-03 Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226 539 763 790,38 474 520 890,75 474 520 890,75
SO 26-29-04 Dvojkolejný tunel Blanenský č.9 ev. č. 213 111 106 166,22 159 996 135,55 159 996 135,55
SO 26-29-05 Dvojkolejný tunel Blanensky č. 10 s e. č. 214 62 808 798,60 56 573 852,65 56 573 852,65
SO 26-18-01 Stavební úpravy komunikace pod mostem ev. km 171,891 2 258 433,75 2 258 433,75 2 258 433,75
SO 26-18-02 Stavební úpravy účelové komunikace u mostu ev. km 172,229 1 578 586,68 1 578 586,68 1 578 586,68
SO 26-18-03 Přístupový chodník pod mostem v ev. km 172,229 97 535,12 97 535,12 97 535,12
SO 26-15-01 A Zast. Adamov zastávka, technologická budova 1 891 341,29 1 891 341,29 1 891 341,29
SO 26-15-01 B Zast. Adamov zastávka, technologická budova - část B elektro 122 531,36 122 531,36 122 531,36
SO 26-15-01 C Zast.Adamov zastávka, technologická budova - klimatizace 108 425,69 108 425,69 108 425,69
SO 26-15-02 A T. ú.  Adamov – Blansko, budova TNS, stavební úpravy 3 389 284,87 3 389 284,87 49 488 309,40 524 363,10 3 353 231,17
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SO 26-15-02 B T. ú. Adamov – Blansko, budova TNS, stavební úpravy část B elektro 51 730,01 51 730,01 51 730,01
SO 26-15-02 C T.ú.Adamov - Blansko, budova TNS, stavební úpravy - klimatizace 475 212,20 475 212,20 475 212,20
SO 26-15-03 A T. ú.  Adamov – Blansko, TTS6kV v km 175,720, stavební úpravy 633 178,01 633 178,01 633 178,01
SO 26-15-03 B T. ú. Adamov – Blansko, TTS6kV v km 175,720, stavební úpravy - část B ele 105 752,47 105 752,47 105 752,47
SO 26-15-03 C T.ú.Adamov - Blansko, úprava TTS 6kV v km 175,720 - klimatizace 249 300,45 249 300,45 249 300,45
SO 26-15-04 Zast.,  Adamov zastávka, zastřešení nástupiště 9 159 967,26 9 159 967,26 9 159 967,26
SO 26-15-05 Zast.,  Adamov zastávka, zastřešení VO 5 978 260,00 5 978 260,00 5 978 260,00
SO 26-15-06 TÚ Adamov - Blansko (celý traťový úsek), IPO 1 509 313,89 1 509 313,89 1 509 313,89
SO 26-15-26 Zast. Adamov zastávka, orientační systém 335 181,77 335 181,77 335 181,77
SO 26-15-07 A Zast. Adamov zastávka, demolice - část A 2 843 031,88 2 843 031,88 2 843 031,88
SO 26-15-07 B Zast. Adamov, demolice, část B -  PHS - A2 4 802 805,21 4 802 805,21 4 802 805,21
SO 26-01-01 Adamov - Blansko, trakční vedení 115 836 700,77 116 284 558,84 116 284 558,84
SO 25-06-01 Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů 836 633,38 836 633,38 836 633,38
SO 26-06-01 Zast. Adamov zastávka, rozvody nn a osvětlení 5 631 311,39 5 631 311,39 5 631 311,39
SO 26-06-02 T.ú. Adamov - Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů 18 631 717,71 18 631 717,71 18 631 717,71
SO 26-12-01 T.ú. Adamov - Blansko, kabel 22kV 20 424 698,50 20 424 698,50 20 424 698,50
SO 27-06-01 Žst. Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů 2 324 518,23 2 324 518,23 2 324 518,23
SO 27-06-02 TNS Blansko, DOÚO 3 330 448,32 3 330 448,32 3 330 448,32
SO 26-01-02 T.ú. Adamov - Blansko, ukolejnění kovových konstrukcí 7 406 132,00 7 406 132,00 7 406 132,00
SO 26-06-03 Zast. Adamov zastávka, uzemnění TD 136 893,00 136 893,00 136 893,00
SO 92-00-01 Vegetační úpravy a kácení 7 978 645,95 9 347 989,59 62 488 566,00 9 836 555,59
SO 92-00-01.01 Kácení lesní zeleně 580 002,50 580 002,50 580 002,50
99 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 1 330 056,00 1 330 056,00 1 330 056,00
SO 01 Zrušení stávajícího kanalizačního výtlaku DN 400 862 117,44 862 117,44 862 117,44
DSO 02.1 Kanalizační výtlak DN 400 - úsek 1/3 (podzemní úsek) 25 966 866,92 25 966 866,92 25 966 866,92
DSO 02.2 Kanalizační výtlak DN 400 - úsek 2/3 (konstrukce podchodu) 14 105 590,03 14 105 590,03 14 105 590,03
DSO 03.1 Přívodní potrubí DN 300 na MVE - úsek 1/3 (podzemní úsek) 2 648 092,92 2 648 092,92 2 648 092,92
DSO 03.2 Přívodní potrubí DN 300 - úsek 2/3 (konstrukce podchodu) 1 537 846,20 1 537 846,20 1 537 846,20
SO 07 Zpevnění stávající cesty podél vodního toku 531 731,94 531 731,94 531 731,94
SO 98-98 Všeobecný objekt 61 575 782,60 61 575 782,60 61 575 782,60

Celkem 2 621 979 495,12 2 726 303 444,31 10 620 828,20 2 216 050,73 2 734 708 221,78
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