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3.6.2.4 Datum: 05.06.2023 Cas: 8:22:05
ZBV ¢&.37 ZM 2023 Dodavka a montaz zabradli u kina a branky u zdi SO 201-4

Stavba: 453, Revitalizace ndmésti Trcka z Lipy ve Svétlé nad Sazavou
Objekt: SO 104, Stavebni Gipravy mistnich komunikaci, chodnikl a zpevnénych ploch

Rozpocet: SO 104.1, Stavebni tpravy mistnich komunikaci, chodnikl a zpevnénych ploch - mésto Svétla nad Sazavou

Objednatel: M¢sto Svétla nad Sazavou
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlazba Vysoké Myto, s.r.0.

Rozpocet: ZBYV - celkem:

Zakladni cena: 9 645 233,24 K¢

Cena - celkem: 10367 396,01 K¢

DPH: 2177 153,16 K¢

Cena s dani: 12 544 549,17 K¢

Z toho rozhod.hmoty:
Mérné jednotky: M2 Cena - celkem: 43 942,40 K¢
Pocet mérnych jednotek: 5 358,00 DPH: 9227,90 K¢
Naklad na mérnou jedn.: 193494 K¢& Cena s dani: 53170,30 K¢
Vypracoval zad4ni: ZBYV vypracoval: Jan Ferkl

Datum zadani: Datum vypracovani ZBV 31.05.2023
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3.6.24 Datum: 05.06.2023 Cas: 8:22:05
Polozky ZBYV ¢. 37 ZM 2023
Stavba: 453, Revitalizace namésti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou
Objekt: SO 104, Stavebni upravy mistnich komunikaci, chodniki a zpevnénych ploch
Rozpocet: SO 104.1, Stavebni Gpravy mistnich komunikaci, chodnikli a zpevnénych ploch - mésto Svétla nad Sdzavou
Poi'.¢. PoloZzka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
— 9 - Ostatni konstrukce a prace
134 912955 Dodavka a montaz zabradli u kina M 3,20 6 847,00 21910,40
3,2=3,20 [A]
135 912956 Dodavka a montaz branky u zdi SO 201-4 KS 1,00 22 032,00 22 032,00
1=1,00 [A]
Celkem 43 942,40
Celkem za rozpocet 43 942,40




